Outlook

RE: Solicitud de información ejecución proyectos de inversión corte 30 de junio de 2026

Desde DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA <dxgutierrez@minenergia.gov.co>
Fecha Mié 01/07/2026 10:44
Para OMAR CAMILO GOMEZ OTERO <ocgomez@minenergia.gov.co>
CC LEONARDO JAIMES CORZO <ljaimes@minenergia.gov.co>; LUIS CARLOS BALLESTEROS MEDINA <lcballesteros@minenergia.gov.co>

Cordial saludo,

Acorde a lo solicitado, adjunto la información correspondiente al equipo de Biocombustibles:

1. Metas cumplidas y avance técnico

Durante el mes de junio, el equipo de Biocombustibles avanzó en el desarrollo de los siguientes temas estratégicos:

- **Combustibles Sostenibles de Aviación — SAF:**
  Se avanzó en el proceso de formulación regulatoria relacionado con los combustibles sostenibles de aviación. En particular, el proyecto de resolución referente al registro de productores e importadores surtió las revisiones correspondientes por parte de la Oficina Asesora Jurídica y actualmente se encuentra en trámite de firma y expedición por parte del Ministro de Minas y Energía.
- **Etanol carburante:**
  Se realizaron los seguimientos correspondientes en el marco de la Resolución 31330 de 2016, con el propósito de contribuir al mantenimiento del abastecimiento y la continuidad de la mezcla obligatoria en el territorio nacional. Asimismo, se participó en mesas de trabajo con representantes del sector, con el fin de conocer de primera mano las dificultades, oportunidades de mejora y avances presentados durante los últimos meses.
- **Aditivación de combustibles:**
  Se dio respuesta a los comentarios formulados en la primera revisión de la matriz de observaciones realizada por la Oficina Asesora Jurídica. El equipo técnico analizó y resolvió dichos comentarios, incorporando los ajustes pertinentes al proyecto de resolución. Posteriormente, el documento fue remitido nuevamente a la Oficina Asesora Jurídica para la revisión final y la continuación del trámite correspondiente para su expedición.

2. Dificultades identificadas
Durante el periodo reportado se identificaron las siguientes dificultades:

- Persisten retos en la articulación interinstitucional para la toma de decisiones oportunas en materia regulatoria.
- Los tiempos requeridos para las revisiones técnicas y jurídicas pueden incidir en el cronograma de expedición de los actos administrativos, considerando el flujo de trabajo existente y las diferentes metas institucionales programadas.

3. Lecciones aprendidas
A partir de las actividades desarrolladas durante el periodo, se identificaron las siguientes lecciones aprendidas:

- El trabajo articulado con el sector y con las demás carteras ministeriales que participan en los procesos regulatorios resulta fundamental para avanzar de manera satisfactoria en la construcción normativa.
- Las mesas de trabajo interinstitucionales constituyen un mecanismo clave para identificar necesidades, recoger insumos técnicos y facilitar la toma de decisiones.
- Contar con fuentes de información confiables y actualizadas es esencial para la elaboración de conceptos técnicos que permitan responder de manera oportuna y adecuada a las necesidades del sector.

4. Logros alcanzados
Durante el mes de junio se destacan los siguientes logros:

- Se avanzó satisfactoriamente en el proceso regulatorio asociado a los Combustibles Sostenibles de Aviación — SAF, particularmente en lo relacionado con el proyecto de resolución sobre el registro de productores e importadores.
- Se mantuvo el seguimiento técnico al abastecimiento de etanol carburante y a la continuidad de la mezcla obligatoria en el territorio nacional.
- Se avanzó en la consolidación del proyecto regulatorio sobre aditivación de combustibles, mediante la atención de observaciones jurídicas y la remisión del documento ajustado para revisión final.

Quedo atenta a cualquier requerimiento adicional.

Muchas gracias,

Cordialmente,

Energía

Dania Gutierrez Valderrama
Ingeniera Ambiental Dirección de Hidrocarburos
Grupo de Combustibles Líquidos
dxgutierrez@minenergia.gov.co
(+57) 601 2200 300
Calle 43 N°. 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co

De: OMAR CAMILO GOMEZ OTERO <ocgomez@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 30 de junio de 2026 20:57
Para: DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA <dxgutierrez@minenergia.gov.co>; DIANA YAMILLE ALVAREZ GALVIS <dyalvarez@minenergia.gov.co>; DIANA MARCELA ROBAYO DE LAMPREA <dmrobayo@minenergia.gov.co>; PABLO ANDRES TORRES ARANGUREN <patorres@minenergia.gov.co>; IVAN ALTAMAR CUAVA <ialtamar@minenergia.gov.co>; JUAN SEBASTIAN BELTRAN GIRALDO <jsbeltran@minenergia.gov.co>; SAIDA NORIDA MARTINEZ ROJAS <snmartinez@minenergia.gov.co>
Cc: LEONARDO JAIMES CORZO <ljaimes@minenergia.gov.co>; LUIS CARLOS BALLESTEROS MEDINA <lcballesteros@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de información ejecución proyectos de inversión corte 30 de junio de 2026

Buena tarde estimados articuladores,

Por favor enviar la información referente al mes de junio en cuanto a los avances de cada área que manejan.

Quedo atento al envío de la información para consolidar el informe de gestión.

Cordialmente,

Omar Camilo Gomez Otero
Contratista Ministerio de Minas y Energía.

De: CAROL SOFIA VILLAMIL FERNANDEZ <csvillamil@minenergia.gov.co>
Enviado: martes, 30 de junio de 2026 12:29 p. m.
Para: OMAR CAMILO GOMEZ OTERO <ocgomez@minenergia.gov.co>; LUIS CARLOS BALLESTEROS MEDINA <lcballesteros@minenergia.gov.co>; ELIZABETH TATIANA CAMACHO PEREZ <etcamacho@minenergia.gov.co>; DAYER FABIAN GONZALEZ RODRIGUEZ <dfgonzalez@minenergia.gov.co>
Cc: LEONARDO JAIMES CORZO <ljaimes@minenergia.gov.co>; JOHN JAIRO CAICEDO CAICEDO <jjcaicedo@minenergia.gov.co>
Asunto: Solicitud de información ejecución proyectos de inversión corte 30 de junio de 2026

Estimados

Solicito respetuosamente en avance en la ejecución a corte 30 de junio de 2026 de los proyectos de inversión:

-Zonas de Frontera
-Combustibles
-SICOM

Nos encontramos en el inicio del proceso de empalme y es muy importante entregar toda la información sobre lo ejecutado (avance de las metas, regionalización, entrega de evidencias de cumplimiento de las metas), además, resaltar todos los logros alcanzados durante este primer semestre; por lo cual solicito que la información sea muy descriptiva y que se incluya un capitulo adicional sobre lo mencionado anteriormente (es decir el avance a corte junio y el avance del primer semestre 2026).

Para el caso del proyecto de inversión SICOM, adicionalmente dentro del informe incluir el capitulo de FOCALIZACIÓN de toda la vigencia 2025 y el corte del primer semestre de 2026 de la siguiente manera

FOCALIZACIÓN

Tecnologías de información y comunicaciones

Objetivo 1 Mejorar la capacidad técnica frente a la continuidad, ejecución y procesamiento de datos de la cadena de combustibles líquidos, gas natural vehicular (GNV), Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular.

Producto 1.1 Servicio de información de la cadena de hidrocarburos (Producto principal del proyecto) - Etapa Inversión

(Incluir descripción de la ejecución de con base en la Actividad: Mantener el funcionamiento adecuado de los sistemas de información de combustibles líquidos gas natural vehicular (GNV), Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular y biocombustibles entre otros combustibles para uso vehicular. Y la Actividad: Supervisar los servicios del sistema de información en combustibles líquidos gas natural vehicular (GNV), Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular y biocombustibles entre otros combustibles para uso vehicular)

Esta información se requiere para el día viernes 3 de julio antes del mediodía

Si tienen dudas pueden comunicarse conmigo.

Cordialmente,

CAROL SOFIA VILLAMIL FERNANDEZ
Dirección de Hidrocarburos
csvillamil@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57-31 Bogotá, Col.
www.minenergia.gov.co