Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION**	El Carmen de Viboral

FECHA ELABORACIÓN	**31 DE JULIO DE 2026**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	210-CPS-280-2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, TRADICIONALES, DE ARTES ESCENICAS Y DE RECONOCIMIENTO A LA LABOR CAMPESINA, PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CLEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
NOMBRE CONTRATISTA	FULL SERVICE, SERVICIOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	30 DE JULIO
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 DÍAS
VALOR INICIAL	14,742,850,50
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	30 DE JULIO DE 2026
ADICIÓN 1	
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	3 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	3 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR	SANDRA MILENA RAMIREZ GOMEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	5 DÍAS
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	2 DÍAS
AVANCE PORCENTUAL	40%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 1,400,000,000
VALOR EJECUTADO	$ 428,242,850
PORCENTAJE EJECUTADO	31%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Ver anexo informe de actividades	1	1	$ 14,742,850,50	$ 14,742,850,50	1%
Ver anexo informe de actividades	1	1	$ 413,500,000	$ 413,500,000	30%
TOTAL				428,242,850,50	**31%**

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros Mundial	CG-1077825	30/7/2026	4/12/2026	
Prestaciones Sociales	Seguros Mundial	CG-1077825	30/7/2026	4/8/2029	

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y con el propósito de soportar el presente informe de cobro, se presenta el componente de artistas, el cual contiene el desglose detallado de los valores correspondientes a cada una de las presentaciones artísticas programadas para el desarrollo del evento. Este consolidado refleja los recursos requeridos para la contratación de los artistas, el cumplimiento de sus condiciones contractuales, los requerimientos técnicos y logísticos establecidos en sus riders, así como los pagos anticipados necesarios para garantizar la reserva y confirmación de cada presentación.

Como soporte complementario, se adjunta la programación oficial de las presentaciones artísticas, en la que se relacionan las fechas, horarios y orden de participación de cada artista y agrupación. Este documento permite verificar la planeación del componente artístico y constituye un insumo fundamental para el seguimiento, control y supervisión de la ejecución contractual.

La información presentada respalda técnica, operativa y financieramente el valor solicitado en el presente informe de cobro, evidenciando el avance en la ejecución del contrato y el cumplimiento de las actividades necesarias para garantizar el desarrollo oportuno y adecuado de la programación artística prevista para la celebración del Día del Campesino del municipio de El Carmen de Viboral.

DOMINGO 2 DE AGOSTO 2026

10:00a.m.	LOCAL 1	Parque Principal
10: 15a. m.	LOCAL 2	Parque Principal
10: 30a. m.	LOCAL 3	Parque Principal
10: 45a. m.	LOCAL 4	Parque Principal
11:00a.m.	LOCAL 5	Parque Principal
11: 15a. m.	LOCAL 6	Parque Principal
11: 30a. m.	LOCAL 7	Parque Principal
11: 45a. m.	LOCAL 8	Parque Principal
12:00p.m.	LOCAL 9	Parque Principal
12:15p.m.	LOCAL 10	Parque Principal
12:30p.m.	LOCAL 11	Parque Principal

NOTA ACLARATORIA:

F:FT-GCT-023 **V:**1 **F:**Febrero 2025

FIRMA SUPERVISOR