Tunja, 24 de junio de 2026

Ingeniero **LUIS FERNANDO OCHOA LEAL**
R/L IDICON SAS
Interventoría

Ref.: Solicitud adicional a presupuesto inicial de contrato de obra No. **COP-001-2025** cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA Y ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO GRANDE SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."**

Respetado ingeniero:

Me dirijo a usted en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO SALTADILLA III**, con el fin de solicitar un adicional económico a contrato COP-001-2025 celebrado con la alcaldía de Nuevo colon, Boyacá, cuyo objeto es; "**Construcción de una biblioteca y adecuación de unidades sanitarias de la institución educativa llano grande sede principal en el municipio de nuevo colón, departamento de Boyacá.**

El contrato se encuentra en estado de ejecución de un 92% de avance, sin embargo, al verificar que hay variación de mayores cantidades es necesario realizar un adicional en presupuesto con un valor de **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 25,425,439.93 M/C),** para así garantizar el alcance del proyecto.
A continuación, se relaciona las actividades que presentan mayor cantidad según condiciones iniciales.

					CONDICIONES INICIALES		ACTA MAYORES	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	(+)	CANTIDAD AJUSTADA
		GENERAL	PARTICULAR					
OBRAS PRELIMINARES								
1.1		1.01.68		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Metro Cuadrado	160.52	(+)	193.84
1.3		3.03.10		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	22.84	(+)	49.03
Subtotal								
CIMENTACION Y ESTRUCTURA								
2.1		1.02.17		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	Metro Cúbico	52.12	(+)	96.14
2.2		2.01.11		RELLENO SUB-BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Metro Cúbico	152.46	(+)	154.01

2.4		1.02.42		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	5,379.36	(+)	6665.30
2.8		1.02.20		LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPA 3000 PSI H=10 CM	Metro Cuadrado	160.52	(+)	168.49
2.9		3.12.03		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-Km	3,345.30	(+)	8750.00
Subtotal								
REDES ELECTRICAS, ILUMINACION, VOZ Y DATOS								
3.2		APU		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS	Unidad	1.00	(+)	2.00
3.5		APU		SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA	Unidad	6.00	(+)	8.00
3.11		7.01.185		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON AVISO RETROILUMINADO DE SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	3.00	(+)	8.00
3.13		APU		ALAMBRADA DE DUCTO CON CABLE 2(10)+1(10) DE CU LZHS THHN	Metro lineal	30.00	(+)	50.00
3.14		APU		ALAMBRADA DE DUCTO CON CABLE 2(12)+1(12) DE CU LZHS THHN	Metro lineal	217.00	(+)	700.00
Subtotal								
PREFABRICADOS								
5.1		1.04.02		ALFAGÍAS EN CONCRETO E= 0.25 MTS 17.5 MPA (2500 PSI) INC REFUERZO.	Metro lineal	63.83	(+)	71.80
5.2		1.04.05		DINTELES EN CONCRETO DE 15 X 20 CMS 17.5 MPA - (2500 PSI) INC REFUERZO.	Metro lineal	1.05	(+)	1.20
Subtotal								
PISOS, BASES Y ACABADOS								
6.1		1.11.04		ALISTADO PISO E=4 CM 1:5	Metro Cuadrado	137.19	(+)	167.70
6.3		1.11.34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO N° 5 30 X 30 X 1.7 CM	Metro Cuadrado	75.53	(+)	117.50
6.4		1.11.28		PULIDA Y DESTRONCADO EN PISO DE BALDOSÍN DE GRANITO	Metro Cuadrado	75.53	(+)	117.50
6.6		1.11.38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CON BALDOSÍN DE GRANITO.	Metro lineal	46.10	(+)	68.52

6.7		1.11.15		PISO CERÁMICA 25 X 25 CM	Metro Cuadrado	46.56	(+)	50.36
6.8		1.10.05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20 X 20 O SIMILAR	Metro Cuadrado	114.34	(+)	143.83
6.11		1.05.13		PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	119.98	(+)	141.34
6.13		1.05.02		FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	254.95	(+)	467.64
Subtotal								
				CUBIERTA				
7.2		1.12.32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA THERMOACUSTICA 0.83 X 12	Metro Cuadrado	149.20	(+)	151.07
7.5		1.03.03		CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	0.96	(+)	1.78
7.6		3.03.02		CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	Metro Cúbico	16.24	(+)	20.30
7.9		1.12.43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	974.04	(+)	1085.52
Subtotal								
				CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA				
8.2		1.15.15		VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	Metro Cuadrado	9.86	(+)	14.51
8.7		1.15.16		DIVISIÓN PARA BATERÍA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF 304 SATINADO	Metro Cuadrado	20.16	(+)	30.08
8.8		1.17.04		ESPEJO 4 MM SIN BICEL	Metro Cuadrado	5.84	(+)	5.92
Subtotal								
				REDES HIDRAULICAS				
9.1		1.06.23		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	Metro lineal	31.50	(+)	57.90
9.2		1.06.22		SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	Metro lineal	20.00	(+)	21.00
9.3		1.06.21		SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 1" RDE 13.5	Metro lineal	8.75	(+)	10.00


9.7		2.04.81		SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC REDUCCION D=1" x 3/4"	Unidad	1.00	(+)	3.00
9.11		1.02.04		CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60x60x60 cm LADRILLO	Unidad	3.00	(+)	4.00
9.13		2.05.69		SUMINISTRO E INSTALACION YEE PVC SANITARIA D=4"	Unidad	8.00	(+)	12.00
Subtotal								
				APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS				
10.3		1.16.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	Unidad	2.00	(+)	3.00
10.4		1.16.01		APARATOS SANITARIOS BAJO CONSUMO CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA	Unidad	10.00	(+)	13.00
Subtotal								
				PINTURA				
11.2		1.09.23		VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	55.90	(+)	64.08
Subtotal								

Así mismo, se presentan los detalles del proceso contractual:

- Contrato de obra: COP-001-2025
- Fecha de inicio del proceso contractual: 04 de agosto de 2025

Agradeceríamos si pudieran considerar nuestra solicitud y proporcionar una respuesta lo antes posible.

Cordialmente,



ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA
R/L CONSORCIO SALTADILLA III
C.C. No. 1.049.606.567 expedida en Tunja
TELÉFONO: 3126347261
CORREO ELECTRÓNICO: consorciosaltadilla3@gmail.com