FORMATO CADENA DE VALOR

Nombre del Proyecto	**Conservación de Áreas de Especial Importancia Ambiental a través de Estrategias de Restauración Ecológica y Rehabilitación en Ocho Municipios Priorizados en el Departamento de Atlántico**
Objetivo General del proyecto	Conservar áreas de especial importancia ambiental a través de estrategias de restauración ecológica y rehabilitación en ocho municipios priorizados en el departamento de Atlántico.
Articulación del Objeto General con PND 2022-2026	- Transformación productiva, internacionalización y acción climática - Convergencia regional

Objetivo específicos	**Articulación con los componentes de la convocatoria**	**Producto**	**Indicador de Producto**	**META INDICADOR DE PRODUCTO**	**Unidad de Medida**	**Entregables (EDTs) a los productos que apliquen**	**Actividades**			**COSTO DE LAS ACTIVIDADES + AIU**	**VALOR COMPONENTE**	**Indicador que mide la actividad**	**Unidad de Medida Actividad**	**Meta Actividad**
FORTALECER LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN OCHO MUNICIPIOS PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA RESILIENCIA ECOSISTÉMICA	Servicio de restauración de ecosistemas (3202005)	Áreas en proceso de restauración	1321	Hectáreas	Informes de seguimiento a las áreas seleccionadas	**1**. Sistemas de Uso Sostenible	1.1	Establecer de Sistemas Silvopastoriles	$ 3.301.053.442,12	$ 8.742.289.279,30	Áreas sembradas con cobertura vegetal	Hectáreas	343
								1.2	Realizar aislamiento de Sistemas Silvopastoriles	$ 1.604.347.513,60		Aislamiento de plantaciones realizado	Kilómetros	32
								1.3	Realizar Mantenimiento y seguimiento I Sistemas Silvopastoriles	$ 1.946.807.229,79		áreas de plantaciones con mantenimiento realizado	Hectáreas	343
								1.4	Realizar Mantenimiento y seguimiento II Sistemas Silvopastoriles	$ 1.890.081.093,79		áreas de plantaciones con mantenimiento realizado	Hectáreas	343
							2. Economías Regenerativa	2.1	Implementar Sistemas Alimentarios Sostenibles a través de Agroecología	$ 1.571.590.906,24	$ 1.571.590.906	Áreas sembradas con cobertura vegetal	Hectáreas	80
							3. Implementación de acciones sobre la estructura, composición y función de ecosistemas terrestres	3.1	Restauración Activa con especies nativas y aislamiento	$ 7.398.181.926,57	$ 14.387.620.878,29	Hectáreas establecidas y en proceso de restauración	Hectáreas	458
								3.2	Restauración Pasiva	$ 4.696.139.360,16		Hectáreas establecidas y en proceso de restauración	Hectáreas	440
								3.3	Realizar I Mantenimiento y Seguimiento plantaciones especies nativas	$ 1.312.873.954,64		Áreas de plantaciones forestales con mantenimiento realizado	Hectáreas	458
								3.4	Realizar II Mantenimiento y Seguimiento plantaciones especies nativas	$ 980.425.636,92		Áreas de plantaciones forestales con mantenimiento realizado	Hectáreas	458
ESTABLECER UN MARCO DE GOBERNANZA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y REHABILITACIÓN EN OCHO MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	GOBERNANZA PARA LA RESTAURACIÓN	Servicio de Asistencia Técnica (3202057)	Asistencias técnicas realizadas	1974	Número de asistencias técnicas	Informes de cada actividad con registros fotográficos, listados de asistencia, etc.	**4**. Acuerdos Sociales	4.1	Desarrollar Mesas de concertación con la comunidad para Acuerdos sociales territoriales	$ 270.574.902,92	$ 394.420.901,84	Mesas de Participación conformadas	Número	64
								4.1	Realizar Capacitación en Veedurías Ciudadanas, control social y espacios de participación.	$ 123.845.998,92		Talleres o Actividades De Capacitación Realizados	Número	16
							5. Sostenibilidad	5.1	Fortalecer el Extensionismo ambiental (Talleres)	$ 394.044.586,71	$ 1.876.511.983,11	Talleres o Actividades De Capacitación Realizados	Número	64
								5.2	Realizar Foro regional Participativo para socializar y compartir experiencias en restauración integral de Áreas de interés Ambiental	$ 52.336.200,00		Foros Territoriales Realizados	Número	1
								5.3	Monitoreo Comunitario Climático y ciencia ciudadana	$ 735.400.200,00		Kits pedagógicos entregados	Número	180
								5.4	Consolidar información geográfica de las áreas intervenidas para reporte en plataforma.	$ 166.838.000,00		Áreas priorizadas delimitadas	Hectáreas	1321
								5.5	Implementar una estrategia de divulgación del proceso de restauración participativa	$ 218.320.998,56		Estrategias de comunicación diseñadas	Número	1
								5.6	Sostenibilidad técnica, financiera e institucional	$ 309.571.997,84		Asistencias tecnicas	Número	16
										TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 26.972.433.948,78			
										APOYO A LA SUPERVISION	$ 1.263.794.280,00			
										TOTAL COSTOS	$ 28.236.228.228,78			