OBJETIVOS	ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL + AIU	CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS PARA CUMPLIMIENTO																							
				AÑO 1												AÑO 2											
				PRECONTRACTUAL		EJECUCIÓN																					POST CONTRACTUAL	
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
Fortalecer las condiciones ecológicas de las áreas degradadas en los ocho municipios priorizados, mediante procesos de restauración pasiva y activa	1	Realizar Restauración Activa con especies nativas y aislamiento	$ 7.062.883.642			$ 1.177.147.274	$ 1.177.147.274	$ 1.177.147.274	$ 1.177.147.274	$ 1.177.147.274	$ 1.177.147.274																
	2	Implementar procesos de restauración pasiva	$ 4.396.230.979				$ 1.099.057.745	$ 1.099.057.745	$ 1.099.057.745	$ 1.099.057.745																	
	3	Realizar mantenimiento y seguimiento a las plantaciones de especies nativas	$ 2.571.978.128									$ 321.497.266	$ 321.497.266	$ 321.497.266	$ 321.497.266							$ 321.497.266	$ 321.497.266	$ 321.497.266	$ 321.497.266		
Implementar sistemas productivos sostenibles que reduzcan la presión antrópica sobre los ecosistemas estratégicos.	4	Establecer Sistemas Silvopastoriles	$ 4.330.822.021			$ 1.082.705.505	$ 1.082.705.505	$ 1.082.705.505	$ 1.082.705.505																		
	5	Realizar Aislamiento de Sistemas Silvopastoriles	$ 1.624.778.733				$ 406.194.683	$ 406.194.683	$ 406.194.683	$ 406.194.683																	
	6	Realizar mantenimiento y seguimiento a los Sistemas Silvopastoriles	$ 2.968.058.899										$ 503.085.983	$ 503.085.983	$ 503.085.983							$ 503.085.983	$ 477.857.483	$ 477.857.483			
	7	Implementar Sistemas Alimentarios Sostenibles a través de Agroecología	$ 1.376.160.750						$ 233.947.327	$ 233.947.327	$ 220.185.720	$ 233.947.327	$ 233.947.327	$ 220.185.720													
Fortalecer la gobernanza ambiental local para la gestión integral de las áreas de especial importancia ambiental	8	Desarrollar procesos de acompañamiento socio-técnico comunitario	$ 406.587.607					$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 23.871.637	$ 20.021.326	$ 20.021.326	$ 20.021.326	$ 20.021.326	$ 20.021.326	$ 20.021.326		
	9	Establecer espacios de gobernanza para la restauración orientado hacia la construcción de acuerdos territoriales	$ 432.067.901				$ 36.005.658	$ 36.005.658	$ 36.005.658	$ 36.005.658		$ 36.005.658	$ 36.005.658	$ 36.005.658			$ 36.005.658	$ 36.005.658	$ 36.005.658			$ 36.005.658	$ 36.005.658	$ 36.005.658			
	10	Promover procesos formativos en extensión ambiental	$ 614.820.196					$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 36.353.631	$ 29.762.770	$ 29.762.770	$ 29.762.770	$ 29.762.770	$ 29.762.770	$ 29.762.770		
	11	Realizar Foro Regional Participativo para socializar y compartir experiencias en Restauración Integral de Áreas de Interés Ambiental	$ 53.055.844																					$ 53.055.844			
	12	Implementar Estrategia de Monitoreo Comunitario y Ciencia Ciudadana	$ 337.616.109				$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451	$ 18.756.451			
	13	Consolidar información geográfica de las áreas intervenidas para reporte en plataforma	$ 309.056.509					$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 18.763.330	$ 15.177.900	$ 15.177.900	$ 15.177.900	$ 15.177.900	$ 15.177.900	$ 15.177.900	$ 15.177.900		
	14	Implementar Estrategia Integral de Comunicación para la Transparencia y la Participación en el proceso de Restauración Participativa	$ 336.670.404				$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 19.149.161	$ 15.141.917	$ 15.141.917			
	15	Fortalecer las capacidades técnicas, financieras e institucionales para la sostenibilidad del proceso de restauración	$ 219.781.499										$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125	$ 18.315.125			
	16	Realizar el apoyo a la Supervisión del Proyecto	$ 1.195.659.008	$ 8.719.020	$ 8.719.020	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 58.039.146	$ 8.719.020	$ 8.719.020
COSTO TOTAL			$ 28.236.228.229																								
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO				$ 8.719.020	$ 8.719.020	$ 2.317.891.925	$ 3.897.055.623	$ 3.976.044.222	$ 4.209.991.549	$ 3.091.280.386	$ 1.572.266.350	$ 766.383.609	$ 1.287.784.717	$ 1.274.023.109	$ 1.017.831.731	$ 193.248.482	$ 229.254.140	$ 225.668.710	$ 225.668.710	$ 179.221.880	$ 179.221.880	$ 1.039.810.787	$ 1.010.571.043	$ 1.063.630.887	$ 444.498.409	$ 8.719.020	$ 8.719.020
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO				0,03%	0,06%	8%	22%	36%	51%	62%	68%	70%	75%	79%	83%	84%	84%	85%	86%	87%	87%	91%	95%	98%	99,94%	99,97%	100,00%