INFORME ENTREGA SUPERVISION DE CONTRATO

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
123 de 2026	UT POR EL CSJ 2026	902.079.032-8
Objeto:	Prestar los servicios como operador logístico para el desarrollo y ejecución de las actividades académicas relacionadas en el marco del Plan de Formación de la Rama Judicial.	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	30 de junio de 2026
Fecha de inicio	9 de julio de 2025
Prorroga	N/A
Plazo inicial	Cinco (5) Meses y Veintidós (22) días
Plazo Final	Cinco (5) Meses y Veintidós (22) días
Fecha de terminación	31 de Diciembre de 2026

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALOR
VALOR INICIAL	$ 25.502.046.373
VALOR TOTAL DE ADICIONES	**$ 0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	$ **25.502.046.373**
VALOR EJECUTADO A 31 DE JULIO DE 2026	$ 0
% DE EJECUCIÓN FÍSICA A 31 DE JULIO DE 2026	0%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2026	0%

A la fecha no se han realizado los siguientes pagos:

El contrato tiene saldo en los siguientes Registros Presupuestales vigencia 2026, su estado es el siguiente:

Registro Presupuestal						
No. RP	**Fecha del RP**	**Valor RP**	**Total Pagos Realizados con el RP**	**% de Ejecución del RP**	**Liberaciones**	**Saldo Por Utilizar RP**
356526	01/07/2025	$ 25.502.046.373	$ 0	0.00%		$ 25.502.046.373

Equipo de trabajo

Se encuentran en estudios de requisitos exigidos de cada uno de los perfiles.

Publicidad Documentos SECOP Y/O TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - TVEC


Los documentos generados con ocasión a la ejecución del contrato 123 de 2026 –se encuentran publicados en el secop ii, véase el link:

Contrato 123 de 2026

Comentarios Adicionales.

- El acta de inicio se firmó el día 9 de julio de 2026.

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN
Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico
División de Supervisión de Contratos