**FAC-S-2026-148601-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-148601-CI del 30 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DIFRA-SUSOP-ASOIN

Señora Coronel
**MARIBEL SILVA BARRERA**
Director Infraestructura
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto técnico modificación contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

En mi calidad de supervisor principal del contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, suscrito entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la sociedad CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S., cuyo objeto corresponde a la "Prestación del servicio de mano de obra de cuadrillas de personal calificado y no calificado, con y sin equipos, para la construcción y mantenimiento de vías y/o aeródromos pertenecientes a las guarniciones militares de la Fuerza Aeroespacial Colombiana", respetuosamente me permito emitir concepto técnico favorable respecto de la modificación contractual propuesta a la señora Coronel Director de Infraestructura y Ordenador del Gasto.

Lo anterior, considerando que mediante comunicación No. FAC-S-2026-027080-CE del 28 de julio de 2026 se solicitó al contratista su aceptación para efectuar una modificación contractual consistente en:

1. Adición de recursos por valor de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($539.000.000).

2. Prórroga del plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.

3. Modificación de la forma de pago para la vigencia 2026 conforme a la programación financiera establecida por la Dirección de Infraestructura.

4. Ampliación y actualización de las garantías contractuales de acuerdo con el nuevo valor y plazo del contrato.

Así mismo, mediante oficio CB-038-2026 del 29 de julio de 2026, el contratista CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. manifestó su aceptación integral de las condiciones propuestas para la modificación contractual.

De acuerdo con la programación actualizada de mano de obra y la planeación de los proyectos de infraestructura que se ejecutan en el Comando Aéreo de Combate No. 4 (CACOM-4) y el Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM-6), se evidencia la necesidad de mantener y ampliar la disponibilidad de cuadrillas de personal especializado para garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

La información consolidada de programación y proyección financiera permite establecer que los recursos actualmente disponibles en el contrato resultan suficientes únicamente hasta el mes de septiembre de 2026, presentándose posteriormente un déficit presupuestal derivado del incremento de actividades programadas para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Particularmente, las obras en ejecución demandan un aumento significativo en la disponibilidad de personal de mano de obra calificada y no calificada, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, especialmente para las actividades asociadas a la construcción de infraestructura aeroportuaria en CACOM-4 y a la construcción de la vía perimetral en CACOM-6, proyectos considerados prioritarios para el fortalecimiento de la infraestructura estratégica de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Del análisis efectuado a la programación de obra y a la proyección de costos, se concluye que la adición por valor de $539.000.000 permite cubrir las necesidades previstas de personal hasta el 30 de noviembre de 2026, garantizando la continuidad operativa de los frentes de trabajo y evitando afectaciones a los cronogramas de ejecución.

La extensión del plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2026 resulta técnica y administrativamente necesaria, toda vez que las actividades programadas en CACOM-4 y CACOM-6 superan el plazo actualmente vigente del contrato. La prórroga permitirá asegurar la continuidad del personal requerido sin interrupciones que puedan generar retrasos en la ejecución de las obras y afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La adición presupuestal solicitada se encuentra debidamente sustentada en la programación de mano de obra proyectada para los meses restantes de ejecución, evidenciándose que el

valor adicional requerido corresponde a las necesidades reales de personal derivadas del incremento de actividades constructivas en los proyectos mencionados.

La modificación de la forma de pago resulta procedente y coherente con la programación financiera de la Entidad y con la dinámica de ejecución del contrato, permitiendo efectuar pagos parciales conforme a la prestación efectiva del servicio, previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

Como consecuencia del incremento del valor contractual y de la ampliación del plazo de ejecución, se considera indispensable la actualización y ampliación de las garantías contractuales, con el fin de mantener la cobertura adecuada de los riesgos amparados durante toda la vigencia del contrato y su período adicional de cobertura.

En mérito de lo expuesto, me permito emitir CONCEPTO FAVORABLE para la modificación del contrato No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023, consistente en:

1. Adicionar recursos por valor de $539.000.000,00.
2. Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.
3. Modificar de la forma de pago, así:

<table>
<tr><th colspan="3">PAGOS PARCIALES 2026</th></tr>
<tr><th colspan="3">VALOR VIGENCIA 2026 + ADICIÓN: $ 1.332.500.000,00</th></tr>
<tr><th>FECHA CORTE</th><th>PAC</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el último día de cada mes</td><td>Dentro de los 60 días siguientes a la radicación de documentos para pago.</td><td rowspan="2">De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción de los servicios prestados por parte del supervisor, de conformidad con los formatos de control de asistencia de trabajadores y bitácora diaria debidamente firmada por las partes (trabajadores, contratista y supervisor).</td></tr>
<tr><td>30 de noviembre de 2026</td><td>PAC diciembre 2026 y/o cuentas por pagar 2026 para ser canceladas en el</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | primer trimestre del 2027. | |

4. Ampliar de las garantías contractuales correspondientes.

Atentamente,



Subteniente KEVIN RICARDO CARVAJAL RICO
Especialista Soporte Ingeniería

Supervisor principal contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023

Anexo: Programación de obra y proyección de mano de obra en formato PDF
TC. BARRAGAN / SUSOP; MY. HERNANDEZ / ASOIN; CT. CALDERON / AROPI; TE. DIAZ / AROPI; ST. CARVAJAL / ASOIN

Elaboró: ST. CARVAJAL / ASOIN Revisó: ST. CARVAJAL / ASOIN Aprobó:ST. CARVAJAL / ASOIN

# PROGRAMACIÓN PROYECTO COMANDO AÉREO DE COMBATE No 4

| PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN PISTA CACOM-4 (FASE NORTE) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD PRINCIPAL** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINALIZACIÓN** | **ESTADO** |
| **1** | PRELIMINARES | 21/07/2026 | 12/01/2027 | EN EJECUCIÓN |
| **2** | BASES Y RELLENOS | 14/09/2026 | 18/01/2027 | PENDIENTE |
| **3** | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 23/11/2026 | 27/05/2027 | PENDIENTE |
| **4** | NIVELACIÓN ZONAS SEGURIDAD | 27/02/2027 | 6/05/2027 | PENDIENTE |
| **5** | SEÑALIZACIÓN | 16/04/2027 | 26/06/2027 | PENDIENTE |
| **6** | ASEO DE OBRA | 26/06/2027 | 9/07/2027 | PENDIENTE |



# PROGRAMACIÓN PROYECTO COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6

| CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN VÍA PERIMETRAL CACOM-6 (TRAMO 1) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD PRINCIPAL** | **FECHA INICIO** | **FECHA FINALIZACIÓN** | **ESTADO** |
| **1** | PRELIMINARES | 20/05/2026 | 26/06/2026 | FINALIZADO |
| **2** | EXCAVACIÓN | 26/06/2026 | 20/07/2026 | EN EJECUCIÓN |
| **3** | AFIRMADO MATERIAL | 29/06/2026 | 16/10/2026 | EN EJECUCIÓN |
| **4** | PAVIMENTO HIDRÁULICO | 21/09/2026 | 17/11/2026 | PENDIENTE |
| **5** | OBRAS DE ARTE | 13/10/2026 | 18/12/2026 | PENDIENTE |
| **6** | DEMARCACIÓN | 18/11/2026 | 19/12/2026 | PENDIENTE |

| CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN VÍA PERIMETRAL CACOM-6 (TRAMO 1) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVIDAD PRINCIPAL** | **2026** | | | | | | | |
| | | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| **1** | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| **2** | EXCAVACIÓN | | | | | | | | |
| **3** | AFIRMADO MATERIAL | | | | | | | | |
| **4** | PAVIMENTO HIDRÁULICO | | | | | | | | |
| **5** | OBRAS DE ARTE | | | | | | | | |
| **6** | DEMARCACIÓN | | | | | | | | |

VoBo. Mayor Hernandez Carranza Edwin Guillermo
Subdirector de Soporte y Operaciones de Ingeniería (E)
Dirección de Infraestructura

# PROYECCIÓN MANO DE OBRA 2026

## EJECUTADO MES FEBRERO

| N° | HORARIO | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---

## EJECUTADO MES JUNIO 2026

| N° | HORARIO | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | | | | | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---

## PROYECCIÓN MES SEPTIEMBRE 2026

| N° | HORARIO | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | | | |
| | | | | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | | | |
| 1 | 08:00 - 17:00 | MELGAR - MAÑANA | OFICIAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 2 | 08:00 - 17:00 | | OFICIAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 3 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 23,727722 | 0 | 23,72772181 |
| 4 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 5 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 6 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 7 | 17:00 - 01:00 | MELGAR - NOCHE - MADRUGADA | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 8 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 9 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 10 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 11 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 12 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 13 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 14 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 15 | 01:00 - 09:00 | MELGAR - MADRUGADA | OFICIAL | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 66 | 110 | 176 |
| 16 | 01:00 - 09:00 | | AYUDANTE | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 66 | 110 | 176 |
| 17 | 08:00 - 17:00 | TQS - MAÑANA | OFICIAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 18 | 08:00 - 17:00 | | OFICIAL | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 19 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 24 | 0 | 24 |
| 20 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 21 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 22 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 196 | 0 | 196 |
| 23 | 17:00 - 01:00 | TQS - NOCHE - MADRUGADA | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 24 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 25 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 26 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 27 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 28 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 29 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 30 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 42 | 154 | 196 |
| 31 | 01:00 - 09:00 | TQS - MADRUGADA | OFICIAL | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 66 | 110 | 176 |
| 32 | 01:00 - 09:00 | | AYUDANTE | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 66 | 110 | 176 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **2943,7277** | **2904** | **5847,727722** |

## PROYECCIÓN MES OCTUBRE 2026

| N° | HORARIO | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | | | |
| | | | | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | | | |
| 1 | 07:00 - 17:00 | MELGAR - MAÑANA | OFICIAL | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 2 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 3 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 4 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 5 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 6 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 7 | 07:00 - 17:00 | MELGAR - NOCHE - MADRUGADA | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 8 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 9 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 10 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 11 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 12 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 13 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 14 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 15 | 07:00 - 17:00 | MELGAR - MADRUGADA | OFICIAL | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 69 | 115 | 184 |
| 16 | 01:00 - 09:00 | | AYUDANTE | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 69 | 115 | 184 |
| 17 | 07:00 - 17:00 | TQS - MAÑANA | OFICIAL | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 18 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 19 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 20 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 21 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 22 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 193 | 0 | 193 |
| 23 | 07:00 - 17:00 | TQS - NOCHE - MADRUGADA | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 24 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 25 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 26 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 27 | 07:00 - 17:00 | | OFICIAL | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 28 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 29 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 30 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | 46 | 147 | 193 |
| 31 | 07:00 - 17:00 | TQS - MADRUGADA | OFICIAL | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 69 | 115 | 184 |
| 32 | 07:00 - 17:00 | | AYUDANTE | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 69 | 115 | 184 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **3066** | **2697** | **5763** |

**PROYECCIÓN MES NOVIEMBRE 2026**

| N° | HORARIO | LUGAR EJECUCIÓN TRABAJOS | CARGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL HORAS DIURNAS | TOTAL HORAS NOCTURNAS | TOTAL HORAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | | | |
| | | | | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | D N | | | |
| 1 | 08:00 - 17:00 | MELGAR - MAÑANA | OFICIAL | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 2 | 08:00 - 17:00 | | OFICIAL | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 3 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 4 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 5 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 6 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 7 | 17:00 - 01:00 | MELGAR - NOCHE - MADRUGADA | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 8 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 9 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 10 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 11 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 12 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 13 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 14 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 15 | 01:00 - 09:00 | MELGAR - MADRUGADA | OFICIAL | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 60 | 100 | 160 |
| 16 | 01:00 - 09:00 | | AYUDANTE | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 60 | 100 | 160 |
| 17 | 08:00 - 17:00 | TQS - MAÑANA | OFICIAL | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 18 | 08:00 - 17:00 | | OFICIAL | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 19 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 20 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 21 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 22 | 08:00 - 17:00 | | AYUDANTE | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | | 8 | 172 | 0 | 172 |
| 23 | 17:00 - 01:00 | TQS - NOCHE - MADRUGADA | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 24 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 25 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 26 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 27 | 17:00 - 01:00 | | OFICIAL | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 28 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 29 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 30 | 17:00 - 01:00 | | AYUDANTE | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 1 7 | 5 | | 1 7 | 39 | 133 | 172 |
| 31 | 01:00 - 09:00 | TQS - MADRUGADA | OFICIAL | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 60 | 100 | 160 |
| 32 | 01:00 - 09:00 | | AYUDANTE | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | 3 5 | | | 60 | 100 | 160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2928** | **2528** | **5456** |

| feb-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1** | | | | | | |
| 3 | ASFALTO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 40.722,71 | 1418 | $ 57.744.802,78 |
| 4 | | AYUDANTE | H.H. | $ 33.230,13 | 1469 | $ 48.815.060,97 |
| 7 | ASFALTO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 50.912,44 | 59,5 | $ 3.029.290,18 |
| 8 | | AYUDANTE | H.H. | $ 40.799,64 | 55 | $ 2.243.980,20 |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 232 | $ 11.035.112,48 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 928 | $ 32.914.953,60 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 155.783.200,21** |

| mar-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1** | | | | | | |
| 3 | ASFALTO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 40.722,71 | 1134 | $ 46.179.553,14 |
| 4 | | AYUDANTE | H.H. | $ 33.230,13 | 1323 | $ 43.963.461,99 |
| 7 | ASFALTO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 50.912,44 | 0 | $ - |
| 8 | | AYUDANTE | H.H. | $ 40.799,64 | 0 | $ - |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 209 | $ 9.941.114,26 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 836 | $ 29.651.833,20 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 129.735.962,59** |

| abr-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1** | | | | | | |
| 3 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 42.404,66 | 200 | $ 8.480.932,00 |
| 4 | | AYUDANTE | H.H. | $ 31.884,57 | 600 | $ 19.130.742,00 |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 200 | $ 9.513.028,00 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 600 | $ 21.281.220,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 58.405.922,00** |

| may-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-1** | | | | | | |
| 3 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 40.722,71 | 40 | $ 1.628.908,40 |
| 4 | | AYUDANTE | H.H. | $ 33.230,13 | 120 | $ 3.987.615,60 |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 196 | $ 9.322.767,44 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 588 | $ 20.855.595,60 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 35.794.887,04** |

| jun-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4** | | | | | | |
| 3 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 42.404,66 | 0 | $ - |
| 4 | | AYUDANTE | H.H. | $ 31.884,57 | 0 | $ - |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 191 | $ 9.084.941,74 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 573 | $ 20.323.565,10 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 29.408.506,84** |

| jul-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4** | | | | | | |
| 3 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 42.404,66 | 0 | $ - |
| 4 | | AYUDANTE | H.H. | $ 31.884,57 | 0 | $ - |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 218 | $ 10.369.200,52 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 654 | $ 23.196.529,80 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 33.565.730,32** |

| ago-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 42.404,66 | 596 | $ 25.273.177,36 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 31.884,57 | 651 | $ 20.756.855,07 |
| 5 | CONCRETO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 53.194,76 | 760 | $ 40.428.017,60 |
| 6 | | AYUDANTE | H.H. | $ 38.992,49 | 361 | $ 14.076.288,89 |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 596 | $ 28.348.823,44 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 651 | $ 23.090.123,70 |
| 5 | CONCRETO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 60.150,32 | 760 | $ 45.714.243,20 |
| 6 | | AYUDANTE | H.H. | $ 43.821,11 | 361 | $ 15.819.420,71 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 213.506.949,97** |

| sep-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 42.404,66 | 668 | $ 28.326.312,88 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 31.884,57 | 804 | $ 25.626.512,81 |
| 5 | CONCRETO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 53.194,76 | 880 | $ 46.811.388,80 |
| 6 | | AYUDANTE | H.H. | $ 38.992,49 | 572 | $ 22.303.704,28 |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 668 | $ 31.773.513,52 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 804 | $ 28.516.834,80 |
| 5 | CONCRETO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 60.150,32 | 880 | $ 52.932.281,60 |
| 6 | | AYUDANTE | H.H. | $ 43.821,11 | 572 | $ 25.065.674,92 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 261.356.223,61** |

| oct-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 42.404,66 | 685 | $ 29.047.192,10 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 31.884,57 | 979 | $ 31.214.994,03 |
| 5 | CONCRETO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 53.194,76 | 850 | $ 45.215.546,00 |
| 6 | | AYUDANTE | H.H. | $ 38.992,49 | 556 | $ 21.679.824,44 |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 685 | $ 32.582.120,90 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 979 | $ 34.723.857,30 |
| 5 | CONCRETO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 60.150,32 | 850 | $ 51.127.772,00 |
| 6 | | AYUDANTE | H.H. | $ 43.821,11 | 556 | $ 24.364.537,16 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 269.955.843,93** |

| nov-26 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **Cuadrilla** | **Perfiles** | **Unidad de Medida** | **Valor Unitario (Incluido IVA)** | **Horas trabajadas** | **Valor Total** |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-4** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 42.404,66 | 599 | $ 25.400.391,34 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 31.884,57 | 865 | $ 27.580.153,05 |
| 5 | CONCRETO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 53.194,76 | 765 | $ 40.693.991,40 |
| 6 | | AYUDANTE | H.H. | $ 38.992,49 | 499 | $ 19.457.252,51 |
| **CUADRILLA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO / GUARNICIÓN: CACOM-6** | | | | | | |
| 1 | CONCRETO DIURNO | OFICIAL | H.H. | $ 47.565,14 | 599 | $ 28.491.518,86 |
| 2 | | AYUDANTE | H.H. | $ 35.468,70 | 865 | $ 30.680.425,50 |
| 5 | CONCRETO NOCTURNO | OFICIAL | H.H. | $ 60.150,32 | 765 | $ 46.014.994,80 |
| 6 | | AYUDANTE | H.H. | $ 43.821,11 | 499 | $ 21.866.733,89 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 240.185.461,35** |

| MES | VALOR | SALDO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| **FEBRERO** | $ 153.894.440,83 | $ 752.121.897,96 | Los recursos actuales del contrato son suficientes para atender las necesidades de acuerdo a la programación de personal, en concordancia con la programación de obra hasta el 26 de septiembre 2026.<br><br>La adición por $539.000.000,00 son suficientes para atender las necesidades de personal, en concordancia con la programación de obra hasta el 30 de noviembre de 2026. |
| **MARZO** | $ 110.924.948,82 | $ 641.196.949,14 | |
| **ABRIL** | $ 87.138.317,87 | $ 554.058.631,27 | |
| **MAYO** | $ 45.079.915,25 | $ 508.978.716,02 | |
| **JUNIO** | $ 29.408.506,84 | $ 479.570.209,18 | |
| **JULIO** | $ 33.565.730,32 | $ 446.004.478,86 | |
| **AGOSTO** | $ 213.506.949,97 | $ 232.497.528,89 | |
| **SEPTIEMBRE** | $ 261.356.223,61 | -$ 28.858.694,72 | |
| **OCTUBRE** | $ 269.955.843,93 | -$ 298.814.538,65 | |
| **NOVIEMBRE** | $ 240.185.461,35 | -$ 539.000.000,00 | |

Ricardo Carvajal Rico

ST. Kevin Ricardo Carvajal Rico
Supervisor principal contrato 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023