**SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

| No. Oficio Área | 913.102.1.639.2026 | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD | 21 | 7 | 2026 |

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITUD**

| TIPO DE SOLICITUD *(Marcar con "X" la modificación a realizar)* | Modificación | Adición | Prórroga | Suspensión |
|---|---|---|---|---|
| | | x | x | |

**2. DATOS DEL CONTRATO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Del Contrato | 917.104.2.388.2025 | fecha del contrato | 29/05/2025 | Nombre o Razón Social del contrartista | BKF INTERNATIONAL | Cédula o Nit | 800.011.008-8 |
| OBJETO DEL CONTRATO | Contratar la prestación de servicios profesionales de Revisoría Fiscal para los estados financieros de la vigencia fiscal del año 2025 de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración y en cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas vigentes | | | | | | |

**3. DATOS DEL SUPERVISOR**

**Tipo de Vinculación**
*(Marcar con "X" el tipo de vinculación del supervisor, SI es de planta indicar el cargo )*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre completo | PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN | | | | | Cedula No. | 76,323,177 |
| Planta | X | Cargo | DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Contratista | | Dependencia/área | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| Designación *(indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)* | Cláusula décima novena del cláusulado anexo al contrato - Documento Comunicación de designación de supervisor del día 05 de junio de 2025. | | | | | | |

**4. JUSTIFICACIÓN** *(Indicar de forma precisa y detallada el por qué es necesario modificar la orden contractual dada su conveniencia institucional, su correspondencia con un proyecto específico, y con el presupuesto aprobado para el mismo. Esta justificación debe responder a las preguntas: ¿Por qué razón la dependencia o proyecto solicitante requiere la adición y/o prorroga, o suspensión de la orden contractual o ¿Cuales son los motivos que no permitieron ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas?)*

Se hace necesario prorrogar el contrato No. 917.104.2.388.2025 hasta el 30 de septiembre de 2026, con el fin de tramitar la vigencia futura ante la Junta Directiva y el COMFIS. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos de la Sociedad, Escritura Pública No. 1341 de julio 09 de 2025. Artículos 52 y 53 y el artículo 203 del código de comercio, razón por la cual se hace necesario, modificar el plazo de ejecución del contrato en dos meses más, el cual estaba contemplado terminar el 31 de julio de 2026. No obstante, se ampliará el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2026. En consecuencia de lo anterior, igualmente se hace necesaria una adición de dos cuotas, equivalentes a $9.389.100 cada una, para un valor total de la adición de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($18.778.200), IVA incluido.

**5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA** *(En forma clara y detallada indique la acción de la modificación solicitada al contrato)*

Modificar el plazo de ejecución del contrato en dos meses más, el cual estaba contemplado terminar el 31 de julio de 2026. No obstante, será ampliado el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2026. Lo cual implica una adición al contrato, por valor de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($18.778.200) IVA incluido, que se pagará en dos cuotas adicionales, cada una por un valor equivalentes a $9.389.100

**6. CRONOGRAMAS MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (SOLO APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA Y/O CONSULTORIA)**

*Plasmar resumen de cronogramas contractuales y si se requiere ampliar el plazo, plasmar cronograma resumen objeto de la solicitud de prórroga - Indicar plazos y fechas de los distintos cronogramas.*

| DESCRIPCIÓN | PLAZO (En meses o días | NO APLICA A CONTRATO 917.104.2.388.2025 |
|---|---|---|
| CRONOGRAMA INICIAL | ## meses/días | dd-mm-aa — dd-mm-aa |
| CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 1 | ## meses/días | dd-mm-aa — dd-mm-aa |
| CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 2 | ## meses/días | dd-mm-aa — dd-mm-aa |
| **CRONOGRAMA OBJETO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA** | ## meses/días | dd-mm-aa — dd-mm-aa |

**7. ESPECIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (en tiempo y valor)**

| *Indicar el tiempo de ejecución que se requiere ampliar o suspender de la ejecución de las obligaciones pactadas* | Prórroga | Suspensión |
|---|---|---|
| **TOTAL** (En meses ó días) | 2 meses | |
| Fecha Inicio | 1/08/2026 | |
| Fecha Terminación | 30/09/2026 | |

*Este campo se diligencia únicamente si se requiere adicionar valor o se modifican las formas de pago. (Indicar el valor que requiere adicionarse y las condiciones bajo las cuales se pagará)*

| **CDP** *(Certificado de disponibilidad presupuestal)* | **VALOR ADICIÓN REQUERIDA** | |
|---|---|---|
| Número | Fecha | Subtotal ($) |
| 20260278 | 21/07/2026 | 18,778,200 |
| | | |
| Valor Total disponible presupuestal solicitda ($). | | 18,778,200 |

## 8. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR

| Información general del contrato | | |
|---|---|---|
| PLAZO INICIAL | *(días, meses o años)* | 12 meses |
| FECHA INICIO | (día/mes/año) | 5/06/2025 |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL | (día/mes/año) | 31/05/2026 |

| Prórrogas | |
|---|---|
| Prórroga No. | (En días calendario) |
| 1 | 60 |

| Suspensiones | |
|---|---|
| Suspensión No. | (En días calendario) |
| N/A | N/A |

| FECHA DE TERMINACIÓN | | |
|---|---|---|
| ( En día/mes/año) | 31/07/2026 | |

| Adiciones | |
|---|---|
| ITEM | Vr. en pesos ($) |
| VR. INICIAL DEL CONTRATO ($) | $ 112,669,200 |
| VALOR ADICIÓN 1 | $ 18,778,200 |
| VALOR ADICIÓN 2 | $ 0 |
| VALOR ADICIÓN 3 | $ 0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($) (Sumadas las adiciones) | $ 131,447,400 |

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| Balance General del contrato | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor inicial del contrato (1) | 112,669,200 |
| Vr. Adiciones (2) | 18,778,200 |
| Valor Total del contrato (1) + (2) | 131,447,400 |
| Vr. Pagado a la fecha (3) | 112,669,200 |
| Vr. Causado que no se ha pagado (4) | 9,389,100 |
| Vr. ejecutado a la fecha (3) + (4) | 122,058,300 |
| VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total del contrato Vr. Ejecutado a la fecha) | 9,389,100 |


| Pagos efectuados al contratista a la fecha | | |
|---|---|---|
| Pago No. | Factura/Cuenta de Cobro | Valor |
| N/A | N/A | N/A |
| 1 | FEV-1641 | 9,389,100 |
| 2 | FEV-1729 | 9,389,100 |
| 3 | FEV-1807 | 9,389,100 |
| 4 | FEV-1889 | 9,389,100 |
| 5 | FEV-1972 | 9,389,100 |
| 6 | FEV-2064 | 9,389,100 |
| 7 | FEV-2151 | 9,389,100 |
| 8 | FEV-2240 | 9,389,100 |
| 9 | FEV-2427 | 9,389,100 |
| 10 | FEV-2506 | 9,389,100 |
| 11 | FEV-2598 | 9,389,100 |
| 12 | FEV- 2696 | 9,389,100 |
| Vr. Pagado a la fecha (3) | | $ 112,669,200 |

| Modificaciones anteriores realizadas | |
|---|---|
| Modificación No. | Breve descripción de las modificaciones |
| 1 | Modificar el plazo de ejecución del contrato en dos meses más, el cual estaba contemplado terminar el 31 de mayo de 2026. No obstante, se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026, e implica una adición de dos cuotas, equivalentes a $9.389.100 cada una, para un valor total de la adición de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SENTENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($18.778.200) IVA incluido. |
| | |
| | |

## 9. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIÓN | AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|
| Cumplimineto obligaciones de pago al sistema general de seguridad social | A satisfacción |
| Obligaciones generales y específicas | A satisfacción |
| **(Si quiere puede relacionar una a una las obligaciones o dejar la descripción anterior)** | |

**RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN | NOMBRE | PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN |
| FIRMA |  | FIRMA |  |
| **DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO** | | **SUPERVISOR** | |