**OBJETO:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURAL Y TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.**

La Alcaldía Municipal de Hato Corozal de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos así:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | variación del riesgo | categoría | | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Los requisitos de idoneidad no son apropiados para la contratación del personal | Fallas en la planeación contractual | Improbable | Menor | Alto | Alta | Contratista | Verificación de formación académica y experiencia del personal previo a la celebración del contrato | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | Si | Secretaria Desarrollo Social, Integral y Productiva | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | La Secretaria de Desarrollo Social Integral y Productivo verifica la hoja de vida del personal | Antes de celebrar el contrato |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Selección del personal que no cumplen con la totalidad de los requisitos de contratación o se encuentra incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Nulidad del contrato | Improbable | Menor | Alto | Alta | Contratista | Verificación de formación académica y experiencia del personal previo a la Celebración del contrato y verificación por parte de la entidad de antecedentes | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | Si | Secretaria Desarrollo Social, Integral y Productiva | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Seguimiento al cumplimiento del acuerdo de servicio. | Antes de celebrar el contrato |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No pago de aportes a seguridad social integral o su cancelación por valor inferior al correspondiente | Incumplimiento de las obligaciones como contratista | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Transferir el riesgo | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | Si | Secretaria Desarrollo Social, Integral y Productiva | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Verificación por parte del supervisor | Mensual |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mala o deficiente prestación del servicio | Incumplimiento del contrato | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Seguimiento y control de las actividades ejecutadas a partir de informes mensuales | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | Si | Secretaria Desarrollo Social, Integral y Productiva | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | Informes mensuales - Verificación por parte del supervisor | Mensual |
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incidente o accidente del contratista | Que no se el objeto contratado dentro del plazo | Posible | Mayor | Alto | Alta | Contratista | Solicitar al contratista afiliación a seguridad social y ARL | Raro | Menor | Menor | Riesgo Bajo | Si | Secretaria Desarrollo Social, Integral y Productiva | Julio de 2026 | Diciembre de 2026 | En trámite de autorización de pago | Mensual |

**HÉCTOR JAVIER GÓMEZ PIÑEROS**
**Secretario Desarrollo Social, Integral y Productivo**