Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026362000033400 Id: 2645823
Folios: 2 Fecha: 24-07-2026 18:34:16
Anexos: 0
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUARÍA NORTE - NORORIENTE
Destinatario: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

MEMORANDO

Bogotá, Colombia, 24 de julio de 2026

PARA: **BISMARK ANDRÉS RODRÍGUEZ FORERO**
Director de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

DE: **MARCO ANDRÉS GUTIÉRREZ FAJARDO**
Supervisor contrato de interventoría No. 24001300 H3 2024

Referencia: **Contrato de Obra 24001272 H4 DE 2024,** cuyo objeto es"REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO. (VF)"

Contrato de interventoría 24001301 H3 DE 2024, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO. (VF)"

Asunto: Modificatorio No. 2 - Solicitud de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor con inclusión de ítems no previstos y prórroga del Contrato de obra No. 24001272 H4 DE 2024.

Respetado Ingeniero,

De manera atenta se da traslado del oficio SEG-AERO-063-0726 del 23 de julio de 2026, mediante el cual la Interventoría SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS, Contrato No. 24001301 H3 de 2024, remite la revisión y aprobación, en atención a la solicitud hecha por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026, relacionada con la Solicitud de modificación de cantidades de obra sin aumento de valor con inclusión de ítems no previstos y prórroga del Contrato de obra No. 24001272 H4 DE 2024.

1. Formato 76 - Acta de modificación de cantidades de obra.
2. Anexo Formato 76 - Acta No. 1 de modificación de cantidades de obra con inclusión de ítems no previstos sin aumento de valor.
3. Formato 69 Solicitud de modificación de contrato.
4. Oficio aprobación por parte de Interventoría con radicado No. SEG-AERO-063-0726 del 23 de julio de 2026.
5. Oficio de solicitud de modificación presentada por el Contratista de Obra con radicado No. CR-CI-2025-563 del 23 de julio de 2026.
6. Estudio de mercado.
7. APU's – Análisis de precios unitarios.
8. Especificaciones técnicas.
9. Memorias de cantidades.
10. Oferta económica del Contrato de Obra No. 24001272 H4 DE 2024.
11. Acta de fijación de ítems.
12. Informes de justificación.

Por lo anterior, se informa que la revisión adelanta por la interventoría esta de conformidad con los requisitos exigidos para el trámite de modificación contractual, de acuerdo con lo establecido por el Manual de Contratación de la Entidad.

Los anexos se adjuntan a la presente y además se pueden consultar en el siguiente enlace:

MODIFICATORIO 2 CTO OBRA 24001272 LT

Cordialmente,

MARCO ANDRÉS GUTIÉRREZ FAJARDO
Supervisor contrato de interventoría No. 24001301 H3 2024
GRUPO Norte- Nororiente-DIAA

Anexo: Los enunciados en carpeta comprimida y link de acceso
Copia: Juanita Villamizar, Coordinadora grupo Norte- Nororiente-DIAA

Proyectó: Jessica Meneses Roa, Contratista DIAA, Apoyo a la supervisión Interventoría