Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO


ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

2.1 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.

ESQUEMA / FOTOS







ACTIVIDAD					UND
ITEM	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.				M2
2.1	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 SALA INTERNACIONAL	3.20	57.20		1.00	183.04
	3.20	25.30		1.00	80.96
	3.20	32.50		1.00	104.00
	3.20	35.20		1.00	112.64
	3.20	28.30		1.00	90.56
	3.20	13.20		1.00	42.24
					0.00
CHECK-IN	3.25	47.20		1.00	153.40
	3.25	75.35		1.00	244.89
	3.25	35.20		1.00	114.40
	3.25	15.96		1.00	51.87
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**1178.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**1178.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

2.2 ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES).

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES).				M2
2.2	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS MUROS INTERNOS					
Sala internacional 2 y 3	2.50	15.00			37.50
	2.50	32.00			80.00
	1.50	22.00			33.00
	1.50	33.00			49.50
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**200.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**200.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
2.3	**PINTURA A TRES MANOS EN MURO CON ACABADO LISO.**


ESQUEMA / FOTOS




ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	PINTURA A TRES MANOS EN MURO CON ACABADO LISO.				**M2**
2.3					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
PINTURA A TRES MANOS EN MURO CON ACABADO LISO	0.18		11.48	4.00	8.27
	4.14		1.40	4.00	23.18
	6.80		5.00	4.00	136.00
	0.80	5.00	1.20	4.00	19.20
	0.80	5.00	1.20	4.00	19.20
	0.80	5.00	1.20	4.00	19.20
	3.80	18.60		4.00	282.72
	0.40	2.25		4.00	3.60
	0.40	16.00		4.00	25.60
	0.60	0.60		4.00	1.44
	5.00		5.00	4.00	100.00
	2.07		7.85	4.00	65.00
	5.00		0.35	4.00	7.00
	5.00		0.52	34.00	88.40
	5.00		12.43	4.00	248.60
	5.00		5.23	4.00	104.60
	5.00		0.21	4.00	4.20
	5.00		0.90	4.00	18.00
	5.00		1.25	4.00	25.00




sala internacional 2 - 3 techo






		16.76	2.86	4.00	191.73
		0.87	2.86	4.00	9.95
		2.19	2.44	4.00	21.37
		10.74	2.44	4.00	104.82
		-3.33	1.52	4.00	-20.25
		0.13	2.44	4.00	1.27
		1.25	2.86	4.00	
		7.53	2.86	4.00	86.14
		2.43	2.86	4.00	27.80
		16.34	2.86	4.00	186.93
		-1.19	1.22	4.00	-5.81
		0.27	3.30	4.00	3.56
		0.18	2.11	4.00	1.52
		28.24	2.32	4.00	262.07
		-2.07	1.04		-2.15
		-1.80	2.12		-3.82
		0.12	6.04	4.00	2.90
		1.46	2.32	4.00	13.55
		0.50	2.39	4.00	4.78
		21.54	2.32	4.00	199.89
		-3.32	1.50	4.00	-19.92
		-2.22	0.93	4.00	-8.26
		-2.22	0.93	4.00	-8.26
		0.21	8.88	4.00	7.46
		0.21	1.86	4.00	1.56
		17.20	2.86	4.00	196.77
		12.00	2.44	4.00	117.12
		11.00	2.50	4.00	110.00
		9.00	2.86	4.00	102.96
		0.25	2.44	4.00	2.44
		1.15	2.86	4.00	13.16
		6.00	2.44	4.00	58.56
		8.50	2.44	4.00	82.96
		0.55	2.86	4.00	6.29

area 1



		13.50	2.44	4.00	131.76
		2.50	2.86	4.00	28.60
		1.25	2.36	4.00	11.80
		0.50	2.44	4.00	4.88
	80.00	4.25		4.00	1360.00
		18.00	69.50	4.00	5004.00
		2.55	32.50	4.00	331.50
		2.50	6.20	4.00	62.00
		4.50	59.60	4.00	1072.80
	2.65		55.00	4.00	583.00
	1.00		83.86	4.00	335.44
	3.06	3.30		4.00	40.39
	3.06	0.80		4.00	9.79
	3.06	0.70		4.00	8.57
	3.06	0.20		4.00	2.45
	3.06	14.90		4.00	182.38
	-2.00	1.00		4.00	-8.00
	-0.81	1.00		4.00	-3.24
	-2.00	2.38		4.00	-19.04
	3.06	7.25		4.00	88.74
	3.06	5.20		4.00	63.65
	3.06	0.26		4.00	3.18
	3.06	0.23		4.00	2.82
	3.06	0.26		4.00	3.18
	3.06	6.20		4.00	75.89
	3.06	0.20		4.00	2.45



	3.06	0.27		4.00	3.30
	3.17	0.90		4.00	11.41
	3.17	0.70		4.00	8.88
	3.17	0.60		4.00	7.61
	3.17	7.46		4.00	94.59
	3.17	0.64		4.00	8.12
	3.17	0.60		4.00	7.61
	3.17	0.33		4.00	4.18
	3.17	7.46		4.00	94.59
	-2.20	3.41		4.00	-30.01
	3.17	0.34		4.00	4.31
	3.17	0.58		4.00	7.35
	3.17	0.15		4.00	1.90
	3.17	2.90		4.00	36.77
	2.90	2.07		4.00	24.01
	-2.00	1.00		4.00	-8.00
	2.90	0.50		4.00	5.80
	2.90	1.00		4.00	11.60
	-2.05	0.92		4.00	-7.54
	2.90	1.15		4.00	13.34
	3.21	2.18		4.00	27.99
	1.50	3.16		4.00	18.96
	2.90	0.42		4.00	4.87
	2.90	0.94		4.00	10.90
	-2.00	0.90		4.00	-7.20
	3.06	9.75		4.00	119.34
	-1.37	1.27		4.00	-6.96
	1.00	1.00		4.00	4.00
	2.00	0.90		4.00	7.20
	3.16	5.78		4.00	73.06
	3.16	10.85		4.00	137.14
	-2.10	1.00			-2.10
	-2.20	1.00			-2.20
	2.10	1.00		4.00	8.40
	-1.00	1.60			-1.60
					0.00
	-1.00	1.80			-1.80
	3.16	12.70		4.00	160.53
	-1.00	1.20		4.00	-4.80
	35.00		42.00		1470.00
	29.00		35.00		1015.00
	15.00		10.00		150.00
	12.00		4.00	2.00	96.00
	15.00	2.50		3.00	112.50

					0.00
a1 pintura en salas 2 y 3 nacionales techo		21.20	2.44	34.00	1758.75
sala maletas techo corredor longitudinal		6.00	2.44	15.00	219.60
sala maletas techo doble altura		7.29	2.44	4.00	71.15
salida zona maletas salida rampa		10.47	2.44	10.00	255.47
muro en corredor de servicio de bandas		40.81	2.50	1.00	102.03
muro en corredor de servicio de bandas		54.01	2.50	1.00	135.02
		3.21	6.05	4.00	77.66
		16.76	2.86	4.00	191.73
REPITE ACTIVIDAD POR FRECUENCIA		18.00	69.50	4.00	5004.00
MANTENIMIENTO CADA 4 MESES					
Cantidad total					**23831.79**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**23831.79**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS — UrbaIngenieria

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

2.7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES EN PAREDES, FILOS, DOBLE FILOS, BORDES Y DEMÁS. INCLUYE ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, MÍNIMO TRES (3) MANOS DE ESTUCO O LAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO ACABADO.

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO PARA EXTERIORES EN PAREDES, FILOS, DOBLE FILOS, BORDES Y DEMÁS. INCLUYE ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE, MÍNIMO TRES (3) MANOS DE ESTUCO O LAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO ACABADO.				M2
2.7					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
ESTUCO PLASTICO					0.00
TERMINAL DE PASAJEROS	3.50	20.00			70.00
	2.20	25.00			55.00
	1.50	15.00			22.50
	2.50	10.00			25.00
	3.50	15.00			52.50
	2.50	32.00			80.00
	1.50	22.00			33.00
	1.50	33.00			49.50
	2.50	22.00			55.00
	1.20	17.00			20.40
	2.20	16.86			37.10
Cantidad total					**500.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**500.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
2.8	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIORES. INCLUYE ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE EN PAREDES, FILOS, DOBLE FILOS, BORDES, CIELO RASO Y DEMÁS, MÍNIMO TRES (3) MANOS DE ESTUCO O LAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO ACABADO.**

ESQUEMA / FOTOS

2 PISO



1 PISO



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO ACRÍLICO PARA INTERIORES. INCLUYE ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE EN PAREDES, FILOS, DOBLE FILOS, BORDES, CIELO RASO Y DEMÁS, MÍNIMO TRES (3) MANOS DE ESTUCO O LAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO ACABADO.				**M2**
2.8	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
2 PISO					
Muelle internacional - salas de abordaje y pasillos	2.50	18.00			45.00
	1.20	22.00			26.40
	1.20	28.00			33.60
	2.50	58.00			145.00
					0.00
Pasillos de checkin y acceso a filtros nacional	2.50	8.00			20.00
	0.80	10.00			8.00
	1.20	10.00			12.00
					0.00
1 PISO					0.00
Pasillo Acceso oficinas aerocivil, Gerencia y o	2.50	14.00			35.00
	2.50	10.00			25.00
	2.50	15.00			37.50
	2.50	10.00			25.00
					0.00
Pasillo Para Alfa 26	2.50	15.00			37.50
	2.50	20.00			50.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**500.00**

				Pagado actas anteriores	
				Total a pagar presente acta	500.00
DIRECTOR DE OBRA:		DIRECTOR INTERVENTORÍA:		OBSERVACIONES	
	ING CRISTIAM GUITIERREZ		ARQ. MARISOL HERNANDEZ	1.	
				2.	
				3.	

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
2.10	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, DOS (2) MANOS PARA EXTERIORES SOBRE MUROS NO FLOTANTES. INCLUYE RASQUETEO, LIMPIEZA, RESANES CON ESTUCO, LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN.**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, DOS (2) MANOS PARA EXTERIORES SOBRE MUROS NO FLOTANTES. INCLUYE RASQUETEO, LIMPIEZA, RESANES CON ESTUCO, LIJADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR, MEDIANTE MEDIOS MANUALES HASTA DEJARLA EXENTA DE GRASAS, DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN				**M2**
2.10	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE					0.00
TERMINAL DE PASAJEROS	3.50	20.00			70.00
	2.20	25.00			55.00
	1.50	15.00			22.50
	2.50	10.00			25.00
	3.50	15.00			52.50
	2.50	32.00			80.00
	1.50	22.00			33.00
	1.50	33.00			49.50
	2.50	22.00			55.00
	1.20	17.00			20.40
	2.20	16.86			37.10
					0.00
					0.00
					0.00



Cantidad total	500.00
Pagado actas anteriores	
Total a pagar presente acta	500.00

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	FECHA:	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	AEROPUERTO:	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA DE TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, ROJO, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENSOR, DOS (2) MANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD			UND
ITEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA DE TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, ROJO, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENSOR, DOS (2) MANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2
2.12		DIMENSIONES	

UBICACIÓN	IMAGEN	MARCA VIAL	UND	CANT	TOTAL ML	TOTAL M2
Rampa		Líneas de borde blancas	M/L	881.00	881.00	
		Líneas segmentadas (54) x 3mt	M/L	162.00	162.00	
		Flechas de frente (4) x 1,2mt	M2	4,8		4,8
		Flechas izq (4)	M2	9,32		9,32
					1043.00	**14,12**
Vía llegada de pasajeros		Líneas Acordeon 1 (x0,3mt de ancho)	M/L	55.00	55.00	
		Líneas Acordeon 2 (x0,3mt de ancho)	M/L	48.00	48.00	
		Líneas borde de acordeón (0,12x0,3mt)	M/L	77.00	77.00	
		Líneas segmentadas (33) x 3mt	M/L	99.00	99.00	
		Flechas Reducción de Calzadas (3)x3,191	M2	9,57		9,57
		Flechas de frente (5) x 1,2mt	M2	6.00		6.00
Pompeyano		Area amarilla pompeyano (2x10mt) x 4	M2	80.00		80.00
		Superficie Pompeyano negro 23x8mt	M2	184.00		184.00
		Eslabones cebras peatonales (0,4x8mt) x29	M2	92,8		92,8
					279.00	**372,37**
Oreja salida a calle 30 Semáforo		Flechas izq (2)	M2	4,66		4,66
		Línea de frenado (0,4mtx13mt)	M2	5,2		5,2
		Sendero peatonal (0,4mtx13mt x2)	M2	10,4		10,4
						20,26
Vía de ingreso por calle 30 + oreja desvío parqueadero hasta cebra		Líneas de borde derecha blanca	M/L	881.00	881.00	
		Líneas segmentadas (133) x 3mt	M/L	399.00	399.00	
		Líneas de borde izq amarilla	M/L	548.00	548.00	
		Cebra parqueadero (eslabones de 0,4x2mt)x19	M2	15,2		15,2
		Cebra paradero bus (eslabones de 0,4x2mt)x13	M2	10,4		10,4
		Linea de frenado cebra paradero (0,5x9mt)	M2	4,5		4,5
					1828.00	**30,1**

Vía desde cebra peatonal hasta bifurcación		Líneas de borde izq amarilla	M/L	505.00	505.00	
		Líneas segmentadas (186) x 3mt	M/L	558.00	558.00	
		Líneas de borde derecha blanca	M/L	743.00	743.00	
					1806.00	
Salida retorno calle 30 hacia Barranquilla		Líneas de borde izq amarilla	M/L	155.00	155.00	
		Líneas de borde derecha blanca	M/L	80.00	80.00	
		Líneas de eje derecha blanca	M/L	20.00	20.00	
		Flechas izq (2)	M2	4,66		4,66
		Linea de frenado (0,5x13mt)	M2	6,5		6,5
		Sendero peatonal (0,4x13mt) x 2	M2	10,4		10,4
					255.00	**21,56**
Salida retorno calle 30 hacia Malambo		Líneas de borde izq amarilla	M/L	117.00	117.00	
		Líneas de borde derecha blanca	M/L	205.00	205.00	
					322.00	
Ingreso al aeropuerto desde Malambo y vía de Retorno a la calle 30 sentido hacia Barranquilla		Líneas de borde izq amarilla	M/L	369.00	369.00	
		Líneas de borde derecha blanca	M/L	216.00	216.00	
					585.00	
Vía de ingreso a parqueadero 2		Cebra 1 (eslabones de 0,4x2mt)x15	M2	12.00		12.00
		Linea de frenado (0,4x12mt) x 2	M2	9,6		9,6
		Linea amarilla de eje	M/L	180.00	180.00	
		Lineas laterales blanca	M/L	446.00	446.00	
		Líneas segmentadas (42) x 3mt	M/L	129.00	129.00	
		Flechas de frente (12) x 1,2mt	M2	14,4		14,4
		Flechas izq (4)	M2	9,32		9,32
		Cebra 2 (eslabones de 0,4x2mt)x14	M2	11,2		11,2
		Linea de frenado (0,4x6mt) x 2	M2	4,8		4,8
					755.00	**61,32**
			TOTAL ML		**6873.00**	
				TOTAL M2 MEDIDA		**519.64**

Cantidad total	**519.64**
Pagado actas anteriores	
Total a pagar presente acta	**519.64**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	FECHA:	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	AEROPUERTO:	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXI DE TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, ROJO, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENSOR, DOS (2) MANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD			UND
ITEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXI DE TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, ROJO, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENSOR, DOS (2) MANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML
2.13		DIMENSIONES	

UBICACIÓN	IMAGEN	MARCA VIAL	UND	CANT	TOTAL ML	TOTAL M2
Rampa		Líneas de borde blancas	M/L	881.00	881.00	
		Líneas segmentadas (54) x 3mt	M/L	162.00	162.00	
		Flechas de frente (4) x 1,2mt	M2	4,8		4,8
		Flechas izq (4)	M2	9,32		9,32
					1043.00	**14,12**
Vía llegada de pasajeros		Líneas Acordeon 1 (x0,3mt de ancho)	M/L	55.00	55.00	
		Líneas Acordeon 2 (x0,3mt de ancho)	M/L	48.00	48.00	
		Líneas borde de acordeón (0,12x0,3mt)	M/L	77.00	77.00	
		Líneas segmentadas (33) x 3mt	M/L	99.00	99.00	
		Flechas Reducción de Calzadas (3)x3,191	M2	9,57		9,57
		Flechas de frente (5) x 1,2mt	M2	6.00		6.00
Pompeyano		Area amarilla pompeyano (2x10mt) x 4	M2	80.00		80.00
		Superficie Pompeyano negro 23x8mt	M2	184.00		184.00
		Eslabones cebras peatonales (0,4x8mt) x29	M2	92,8		92,8
					279.00	**372,37**
Oreja salida a calle 30 Semáforo		Flechas izq (2)	M2	4,66		4,66
		Línea de frenado (0,4mtx13mt)	M2	5,2		5,2
		Sendero peatonal (0,4mtx13mt x2)	M2	10,4		10,4
						20,26
Vía de ingreso por calle 30 + oreja desvío parqueadero hasta cebra		Líneas de borde derecha blanca	M/L	881.00	881.00	
		Líneas segmentadas (133) x 3mt	M/L	399.00	399.00	
		Líneas de borde izq amarilla	M/L	548.00	548.00	
		Cebra parqueadero (eslabones de 0,4x2mt)x19	M2	15,2		15,2
		Cebra paradero bus (eslabones de 0,4x2mt)x13	M2	10,4		10,4
		Linea de frenado cebra paradero (0,5x9mt)	M2	4,5		4,5
					1828.00	**30,1**

Vía desde cebra peatonal hasta bifurcación		Líneas de borde izq amarilla	M/L	505.00	505.00	
		Líneas segmentadas (186) x 3mt	M/L	558.00	558.00	
		Líneas de borde derecha blanca	M/L	743.00	743.00	
					1806.00	
Salida retorno calle 30 hacia Barranquilla		Líneas de borde izq amarilla	M/L	155.00	155.00	
		Líneas de borde derecha blanca	M/L	80.00	80.00	
		Líneas de eje derecha blanca	M/L	20.00	20.00	
		Flechas izq (2)	M2	4,66		4,66
		Linea de frenado (0,5x13mt)	M2	6,5		6,5
		Sendero peatonal (0,4x13mt) x 2	M2	10,4		10,4
					255.00	**21,56**
Salida retorno calle 30 hacia Malambo		Líneas de borde izq amarilla	M/L	117.00	117.00	
		Líneas de borde derecha blanca	M/L	205.00	205.00	
					322.00	
Ingreso al aeropuerto desde Malambo y vía de Retorno a la calle 30 sentido hacia Barranquilla		Líneas de borde izq amarilla	M/L	369.00	369.00	
		Líneas de borde derecha blanca	M/L	216.00	216.00	
					585.00	
Vía de ingreso a parqueadero 2		Cebra 1 (eslabones de 0,4x2mt)x15	M2	12.00		12.00
		Linea de frenado (0,4x12mt) x 2	M2	9,6		9,6
		Linea amarilla de eje	M/L	180.00	180.00	
		Lineas laterales blanca	M/L	446.00	446.00	
		Líneas segmentadas (42) x 3mt	M/L	129.00	129.00	
		Flechas de frente (12) x 1,2mt	M2	14,4		14,4
		Flechas izq (4)	M2	9,32		9,32
		Cebra 2 (eslabones de 0,4x2mt)x14	M2	11,2		11,2
		Linea de frenado (0,4x6mt) x 2	M2	4,8		4,8
					755.00	**61,32**
			TOTAL ML		**6873.00**	
				TOTAL M2		**519.64**

Cantidad total	**6873.00**
Pagado actas anteriores	
Total a pagar presente acta	**6873.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
3.8	**SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PISOS LAMINADOS 8 mm. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PISOS LAMINADOS 8 mm. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.				**M2**
3.8	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PISOS LAMINADOS 8 mm					0.00
Corredor esteril muelle internacional		20.00	3.00		60.00
		10.00	3.00		30.00
		20.00	3.00		60.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**150.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**150.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
4.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8 mm. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A TRES (3) MANOS.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8 mm. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A TRES (3) MANOS.				**M2**
4.2	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8 mm.					
Sala 6 - 7 internacional		15.71	1.50		23.57
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**23.57**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**23.57**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia-Eficacia-Efectividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
5.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS INTERNAS Y EXTERNAS EN GENERAL (PINTURA EPÓXICA PARA METAL Y CONCRETO). INCLUYE TRES (3) MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS INTERNAS Y EXTERNAS EN GENERAL (PINTURA EPÓXICA PARA METAL Y CONCRETO). INCLUYE TRES (3) MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				**M2**
5.2	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE					
Terminal de pasajeros	1.90	1.10		20.00	41.80
	2.20	2.50		22.00	121.00
	15.00	2.50			37.50
	16.00	1.80			28.80
	25.00	1.50			37.50
	3.20	2.20		12.00	84.48
	10.00	2.50			25.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**376.08**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**376.08**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia-Eficacia-Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
5.3	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL. INCLUYE DISOLVENTE, ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSIANAS METÁLICAS, Y ESTRUCTURAS METÁLICAS INTERNAS.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL. INCLUYE DISOLVENTE, ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSIANAS METÁLICAS, Y ESTRUCTURAS METÁLICAS INTERNAS.				ML
5.3	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
ESTRUCTURA DE CUBIERTA CANOPY PISO 2 FRENTE A ENTRADA 1					
CORREAS LONGITUDINALES		38.60	2.00	9.00	694.80
CANAL		38.60	3.00	1.00	115.80
VIGAS METALICAS LONGITUDINALES		38.60	4.00	2.00	308.80
COLUMNAS DE SOPORTE		6.40	4.00	5.00	128.00
CORREAS TRANSVERSALES		7.80	4.00	4.00	124.80
ESTRUCTURA DE CUBIERTA CANOPY PISO 2 FRENTE A ENTRADA 3					
CORREAS LONGITUDINALES		17.30	2.00	9.00	311.40
CANAL		17.30	3.00	1.00	51.90
COLUMNAS DE SOPORTE		6.40	4.00	4.00	102.40
CORREAS TRANSVERSALES		8.90	4.00	2.00	71.20
ESTRUCTURA CANOPY DE CUBIERTA PISO 1					
CORREAS LONGITUDINALES		74.00	2.00	8.00	1184.00
CANAL		74.00	3.00	1.00	222.00
VIGAS METALICAS LONGITUDINALES		57.39	4.00	2.00	459.10
COLUMNAS DE SOPORTE		8.48	4.00	10.00	339.20
CORREAS TRANSVERSALES		9.40	4.00	16.00	601.60
Cantidad total					**4717.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**4717.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
5.7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE. TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE. TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				**M2**
5.7	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO				10.00	10.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**10.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**10.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
7.4	**LIMPIEZA PROFUNDA DE BATERÍA DE BAÑOS. INCLUYE DESINFECCIÓN.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	LIMPIEZA PROFUNDA DE BATERÍA DE BAÑOS. INCLUYE DESINFECCIÓN.				**M2**
7.4	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
LIMPIEZA PROFUNDA DE BATERÍA DE BAÑOS				-8845.20	-8845.20
Esta actividad no se ejecuta por sus especificaciones tecnicas					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-8845.20**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-8845.20**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
7.5	**MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.				**M2**
7.5	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS Sala internacional		57.20			57.20
		13.20			13.20
		28.30			28.30
		1.30			1.30
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**100.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**100.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

7.6 LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS EN TEXTILES (ALFOMBRAS Y TAPETES).

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					UND
ITEM	LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS EN TEXTILES (ALFOMBRAS Y TAPETES).				M2
7.6	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS EN TEXTILES sala internacional		15.00	20.00		300.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**300.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**300.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
7.7	**MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO. INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE PTAR CON EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN TIPO VACTOR O EQUIVALENTE.**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO. INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE PTAR CON EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN TIPO VACTOR O EQUIVALENTE.				**HORA**
7.7	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Hora**			**Cant**	**Totales**
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO servicio de Vactor por 22 horas				22.00	22.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**22.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**22.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

8.1 CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.				HORA
8.1	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Hora/mes			Cant.	Totales
CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS				1450.00	1450.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**1450.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**1450.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

8.2 **CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.				**HORA**
8.2	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS				1450.00	1450.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**1450.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**1450.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


UNIOBRAS — URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
8.3	**CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y/O REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y/O REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS.				**HORA**
8.3	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y/O REPARACIONES DE INSTALACIONES				950.00	950.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**950.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**950.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
10.4	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS BAJA - BAJA.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS BAJA - BAJA.				**UND**
10.4	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Cant**			**Trimestres**	**Totales**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES SECOS BAJA - BAJA	16.00			2.00	32.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**32.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**32.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
10.5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELÉCTRICOS.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELÉCTRICOS.				**UND**
10.5	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Cant**			**Trimestres**	**Totales**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS ELÉCTRICOS	110.00				110.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**110.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**110.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
10.6	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS [0 ≤ S ≤ 30] kVA (X MANTENIMIENTO).**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS [0 ≤ S ≤ 30] kVA (X MANTENIMIENTO).				**UND**
10.6	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Cant**			**meses**	**Totales**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS [0 ≤ S ≤ 30] kVA (X MANTENIMIENTO).	12.00				12.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**12.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**12.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

10.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS [31 ≤ S ≤ 80] kVA (X MANTENIMIENTO).

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS [31 ≤ S ≤ 80] kVA (X MANTENIMIENTO).				UND
10.7	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Cant			meses	Totales
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS [31 ≤ S ≤ 80] kVA (X MANTENIMIENTO).	14.00				14.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**14.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**14.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
10.8	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS [121 ≤ S ≤ 200] kVA (X MANTENIMIENTO).**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS [121 ≤ S ≤ 200] kVA (X MANTENIMIENTO).				**UND**
10.8	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Cant**			**meses**	**Totales**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS [121 ≤ S ≤ 200] kVA (X MANTENIMIENTO).	8.00				8.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**8.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**8.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

12.1 **DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE. INCLUYE CORTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL A SITIO AUTORIZADO.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE. INCLUYE CORTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL A SITIO AUTORIZADO.				M2
12.1	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE		57.07	1.75		100.00
PASILLO SALA INTERNACIONAL 2-3					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**100.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**100.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
12.2	**DEMOLICIÓN DE TORTA DE DESNIVEL EN MAL ESTADO. INCLUYE CORTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL A SITIO AUTORIZADO.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	DEMOLICIÓN DE TORTA DE DESNIVEL EN MAL ESTADO. INCLUYE CORTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL A SITIO AUTORIZADO.				**M2**
12.2	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
DEMOLICIÓN DE TORTA DE DESNIVEL EN MAL ESTADO				-130.00	-130.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-130.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-130.00**

ESTA ACTIVIDAD NO SE VA A EJECUTAR POR QUE NO SE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
12.10	**DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO.				**M2**
12.10					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO				-130.00	-130.00
No se ejecuta esta actividad por que no se cumplen con las especificaciones tencicas					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-130.00**
Pagado actas anteriores					

				Total a pagar presente acta	-130.00
DIRECTOR DE OBRA:		**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**		**OBSERVACIONES**	
	ING CRISTIAM GUITIERREZ		ARQ. MARISOL HERNANDEZ	1.	
				2.	
				3.	

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
12.11	**TORTA DE DESNIVEL EN CONCRETO 2500 PSI CON ACABADO LISO MEDIA CAÑA PERIMETRAL.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	TORTA DE DESNIVEL EN CONCRETO 2500 PSI CON ACABADO LISO MEDIA CAÑA PERIMETRAL.				**M2**
12.11	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
TORTA DE DESNIVEL EN CONCRETO 2500 PSI CON				-130.00	-130.00
No se ejecuta esta actividad por que no se cumplen con las especificaciones tencicas					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-130.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-130.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

12.12 IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO.

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO.				**M2**
12.12					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO				-130.00	-130.00
No se ejecuta esta actividad por que no se cumplen con las especificaciones tencicas					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-130.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-130.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

12.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑOS (INCLUYE DIVISIONES DE BAÑO O CABINA SANITARIA, DE 970X1600 mm Y 2000 mm DE ALTURA, DE PANELES DE ACERO INOXIDABLE; COMPUESTA DE: PUERTA DE 770X2000 mm MÁS PANEL FIJO DE 300X 2000 mm Y UNA DIVISIÓN FIJA DE 1600X2000 mm. INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE DE ALUMINIO Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑOS (INCLUYE DIVISIONES DE BAÑO O CABINA SANITARIA, DE 970X1600 mm Y 2000 mm DE ALTURA, DE PANELES DE ACERO INOXIDABLE; COMPUESTA DE: PUERTA DE 770X2000 mm MÁS PANEL FIJO DE 300X 2000 mm Y UNA DIVISIÓN FIJA DE 1600X2000 mm. INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE DE ALUMINIO Y				M2
12.19					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑOS				-4.00	-4.00
No se ejecuta esta actividad por que no se cumplen con las especificaciones tencicas					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-4.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-4.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
12.20	**ESTUCO Y PINTURA TIPO VINILO SOBRE MURO INTERIOR DOS (2) MANOS.**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	ESTUCO Y PINTURA TIPO VINILO SOBRE MURO INTERIOR DOS (2) MANOS.				**M2**
12.20	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
ESTUCO Y PINTURA TIPO VINILO SOBRE MURO INTERIOR	6.07	2.24			13.60
	6.07	2.24			13.60
	5.66	2.24			12.68
	5.66	2.24			12.68
	3.84	0.10			0.38
	4.41	0.24			1.06
	5.44	0.11			0.60
	6.07	5.60			33.99
	4.41	0.24			1.06
	5.44	0.11			0.60
	4.00	2.44			9.76
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**100.00**

			Pagado actas anteriores		
			Total a pagar presente acta		100.00
DIRECTOR DE OBRA:		DIRECTOR INTERVENTORÍA:		OBSERVACIONES 1.	
	ING CRISTIAM GUITIERREZ		ARQ. MARISOL HERNANDEZ	2. 3.	

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

12.21 **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO O ESCAYOLA.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO INTERIOR DE YESO O ESCAYOLA.				M2
12.21	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
2 PISO					
Muelle internacional - salas de abordaje y pasillos	1.20	15.00			18.00
	1.20	22.00			26.40
	2.00	28.00			56.00
					0.00
Pasillos de checkin y acceso a filtros nacional	2.50	18.00			45.00
	2.00	11.00			22.00
	2.00	10.00			20.00
					0.00
1 PISO					0.00
Pasillo Acceso oficinas aerocivil, Gerencia y o	2.50	18.00			45.00
	2.00	10.00			20.00
	2.00	15.00			30.00
	2.20	10.00			22.00
					0.00
Pasillo Para Alfa 26	2.40	15.00			36.00
	2.40	20.00			48.00
					0.00
Cantidad total					**388.40**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**388.40**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
12.24	**LIMPIEZA DE FACHADA INTERNA INCLUYE VENTANERÍA, PUERTA Y ESCALERA.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	LIMPIEZA DE FACHADA INTERNA INCLUYE VENTANERÍA, PUERTA Y ESCALERA.				**M2**
12.24	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
LIMPIEZA DE FACHADA INTERNA INCLUYE VENTANERÍA	8.00	65.80			526.38
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**526.38**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**526.38**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA


ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

1.1 DEMOLICIÓN DE ENCHAPADO DE BALDOSAS CERÁMICAS, CON MEDIOS MANUALES, SIN DETERIORAR LA SUPERFICIE DE SOPORTE, QUE QUEDARÁ AL DESCUBIERTO Y PREPARADA PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL. EL PRECIO INCLUYE EL PICADO DEL MATERIAL ADHESIVO ADHERIDO AL SOPORTE.

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					UND
ITEM	DEMOLICIÓN DE ENCHAPADO DE BALDOSAS CERÁMICAS, CON MEDIOS MANUALES, SIN DETERIORAR LA SUPERFICIE DE SOPORTE, QUE QUEDARÁ AL DESCUBIERTO Y PREPARADA PARA SU POSTERIOR REVESTIMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL. EL PRECIO INCLUYE EL PICADO DEL MATERIAL ADHESIVO ADHERIDO AL SOPORTE				M2
1.1	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
DEMOLICIÓN DE ENCHAPADO DE BALDOSAS CERÁMICAS, CON MEDIOS				950.75	950.75
Area tomada por acad (poligono) sala inernac					0.00
					0.00
Corredor sala dos y tres internacional				105.00	105.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**1055.75**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**1055.75**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
2.2	**PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO Y ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS. INCLUYE PICADA, FILOS Y DILATACIONES.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO Y ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS. INCLUYE PICADA, FILOS Y DILATACIONES.				**M2**
2.2	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO Y ESTUCO PLÁSTICO PARA MUROS				-850.00	-850.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-850.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-850.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
2.5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8mm. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A TRES (3) MANOS.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8mm. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A TRES (3) MANOS.				**M2**
2.5					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
CIELORASO ETERBOARD 8mm - BATERIA SANITARIA		5.60	2.00	1.00	11.20
		2.00	2.50	2.00	10.00
		3.20	2.50	1.00	8.00
		4.80	1.80	1.00	8.64
		5.80	1.50	1.00	8.70
CIELORASO ETERBOARD 8mm - PASILLO		5.60	2.00	1.00	11.20
		9.00	1.20	1.00	10.80
		5.40	1.80	1.00	9.72
		5.20	1.20	1.00	6.24
		6.20	2.50	1.00	15.50
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**100.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**100.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
2.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENSOR A DOS (2) MANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENSOR A DOS (2) MANOS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.				**M2**
2.6	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
PINTURA EPOXICA DEMARCACION - VIA D		120.00	0.15	1.00	18.00
		114.80	0.15	1.00	17.22
		118.60	0.20	1.00	23.72
PINTURA EPOXICA DEMARCACION - ZONA		32.40	0.50	1.00	16.20
		68.40	0.20	1.00	13.68
		82.80	0.20	1.00	16.56
		65.40	0.15	2.00	19.62
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**125.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**125.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

2.7 **INSTALACIÓN DE MESÓN DE GRANITO NEGRO DE CRISTAL PULIDO DE 120 cm DE LONGITUD, 60 cm DE ANCHO Y 2 cm DE ESPESOR, CANTO SIMPLE RECTO, CON LOS BORDES LIGERAMENTE BISELADOS, FORMACIÓN DE 1 HUECO CON SUS CANTOS PULIDOS Y SALPICADERO PERIMETRAL DE 5 cm DE ALTURA Y 2 cm DE ESPESOR, CON EL BORDE RECTO.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	INSTALACIÓN DE MESÓN DE GRANITO NEGRO DE CRISTAL PULIDO DE 120 cm DE LONGITUD, 60 cm DE ANCHO Y 2 cm DE ESPESOR, CANTO SIMPLE RECTO, CON LOS BORDES LIGERAMENTE BISELADOS, FORMACIÓN DE 1 HUECO CON SUS CANTOS PULIDOS Y SALPICADERO PERIMETRAL DE 5 cm DE ALTURA Y 2 cm DE ESPESOR, CON EL BORDE RECTO				ML
2.7	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
INSTALACIÓN DE MESÓN DE GRANITO NEGRO DE CRISTAL				-2.40	-2.40
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-2.40**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-2.40**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
4.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE, SÓLIDA, SENCILLA DE 200X100X3,8 cm, CON BASTIDOR, REFUERZOS Y PANELES DE MADERA MACIZA DE ALTA RESISTENCIA, BARNIZADA EN TALLER; MARCO DE MADERA PARA PINTAR, TAPA LUCES DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, HERRAJES DE COLGAR Y MANIJA.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE, SÓLIDA, SENCILLA DE 200X100X3,8 cm, CON BASTIDOR, REFUERZOS Y PANELES DE MADERA MACIZA DE ALTA RESISTENCIA, BARNIZADA EN TALLER; MARCO DE MADERA PARA PINTAR, TAPA LUCES DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, HERRAJES DE COLGAR Y MANIJA.				**UND**
4.1	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE, SÓLIDA				-2.00	-2.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-2.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-2.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

5.5 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE 1,5X0,8M EN ACERO INOXIDABLE, PARA CUBRIR TUBERÍA Y ACCESORIOS BAJO MESÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE 1,5X0,8M EN ACERO INOXIDABLE, PARA CUBRIR TUBERÍA Y ACCESORIOS BAJO MESÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN.				**UND**
5.5	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE 1,5X0,8M EN LAVMANOS BAÑOS MALETAS NACIONALES				4.00	4.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**4.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**4.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA


	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
6.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 90 X110 CM, PARA BARANDILLA METÁLICA DE FACHADA.**

ESQUEMA / FOTOS

MALETAS NACIONALES NIVEL 2



SALIDA DE MALETAS NACIONALES



MIGRACION



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 90 X110 CM, PARA BARANDILLA METÁLICA DE FACHADA.				**M2**
6.1	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
MALETAS NACIONALES NIVEL 2				91.84	91.84
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**91.84**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**91.84**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Efectividad


URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
6.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE VIDRIO TEtemplado DE 6 MM DE 90 X110 CM, PARA BARANDILLA METÁLICA PARA ESCALERA CON DESCANSO.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6 MM DE 90 X110 CM, PARA BARANDILLA METÁLICA PARA ESCALERA CON DESCANSO.				**M2**
6.2					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALL				37.18	37.18
CONTRACTUAL				-25.00	-25.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**12.18**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**12.18**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS


URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
7.3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO PARA BATERÍA DE BAÑO PARA EMPOTRAR DE 500X400X180 MM Y DESAGÜE. INCLUYE JUEGO DE FIJACIÓN Y SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO PARA BATERÍA DE BAÑO PARA EMPOTRAR DE 500X400X180 MM Y DESAGÜE. INCLUYE JUEGO DE FIJACIÓN Y SILICONA PARA SELLADO DE JUNTAS.				**UND**
7.3	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
BAÑO MALETAS P1				10.00	10.00
BAÑO MALETAS P2				4.00	4.00
INMIGRACION P1				2.00	2.00
INMIGRACION P2				6.00	6.00
SALA INTER 2-3				6.00	6.00
					0.00
contractual				4.00	-4.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**24.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**24.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

7.9 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE 345X270X124 MM.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE 345X270X124 MM.				UND
7.9	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
BAÑOS AREA DE MALETAS PISO 1				5.00	5.00
BAÑOS AREA DE MALETAS PISO 2				2.00	2.00
BAÑOS INMIGRACION P1				2.00	2.00
BAÑOS INMIGRACION P2				2.00	2.00
SALA INTER 2-3				2.00	2.00
CONTRACTUAL				-1.00	-1.00
Cantidad total					**12.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**12.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad


URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
7.10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE 316X315X120 MM.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD — **UND**

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE 316X315X120 MM.				UND
7.10					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
BAÑOS AREA DE MALETAS PISO 1				11.00	11.00
BAÑOS AREA DE MALETAS PISO 2				6.00	6.00
BAÑOS INMIGRACION P1				4.00	4.00
SALA INTER 2-3				3.00	3.00
CONTRACTUAL				-3.00	-3.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**21.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**21.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

7.11 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA PARA CABINA SANITARIA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE 335X300X150 MM.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA PARA CABINA SANITARIA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE 335X300X150 MM.				**UND**
7.11	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
BAÑOS AREA DE MALETAS PISO 1				8.00	8.00
BAÑOS AREA DE MALETAS PISO 2				6.00	6.00
BAÑOS INMIGRACION P1				5.00	5.00
SALA INTER 2-3				3.00	3.00
					0.00
CONTRACUAL				-3.00	-3.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**19.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**19.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

7.12 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE BAÑO PARA SOBREPONER EN PARED DE ACERO INOXIDABLE DE 270X385X105 MM.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DE BAÑO PARA SOBREPONER EN PARED DE ACERO INOXIDABLE DE 270X385X105 MM.				**UND**
7.12	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
BAÑOS AREA DE MALETAS PISO 1				3.00	3.00
					0.00
contractual				-1.00	-1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**2.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**2.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia-Eficacia-Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
7.13	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, PARA EMPOTRAR, DE ACERO INOXIDABLE CON CONTENEDOR DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO DE CAPACIDAD MÍNIMA DE 1L.**


ESQUEMA / FOTOS



MALETAS PISO 1



MALETAS PISO 2



SALA INTER 2-3



INMIGRACION PISO 1

ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO, PARA EMPOTRAR, DE ACERO INOXIDABLE CON CONTENEDOR DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO DE CAPACIDAD MÍNIMA DE 1L.				**UND**
7.13	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
BAÑOS AREA DE MALETAS PISO 1				13.00	13.00
BAÑOS AREA DE MALETAS PISO 2				4.00	4.00
BAÑOS INMIGRACION P1				4.00	4.00
SALA INTER 2-3				2.00	2.00
CONTRACTUAL				-4.00	-4.00
					0.00
					0.00
					0

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
8.1	**DESMONTAJE DE CIELO RASO EXISTENTE DE PERFILES LINEALES DE ALUMINIO, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL DESMONTADO Y DISPOSICIÓN FINAL.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	DESMONTAJE DE CIELO RASO EXISTENTE DE PERFILES LINEALES DE ALUMINIO, CON MEDIOS MANUALES. INCLUYE ACOPIO DEL MATERIAL DESMONTADO Y DISPOSICIÓN FINAL.				**M2**
8.1	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
DESMONTE CIELO RASO ÀREA DE MALETAS EN SEGUNDO PISO				368.03	368.03
					0.00
					0.00
DESMONTE CIELO RASO ÀREA DE MALETAS EN PRIMER PISO				237.29	237.29
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**605.32**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**605.32**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

8.2 DESMONTAJE DE LUMINARIA INTERIOR EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES, SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR SUJETA Y DISPOSICIÓN FINAL.

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					UND
ITEM	DESMONTAJE DE LUMINARIA INTERIOR EXISTENTE CON MEDIOS MANUALES, SIN DETERIORAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDA ESTAR SUJETA Y DISPOSICIÓN FINAL.				UND
8.2	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
DESMONTAJE DE LUMINARIA INTERIOR EXIS					0.00
PISO 1 - LLEGADA INTERNACIONAL				25.00	25.00
PISO 2 - SALA INTERNACIONAL				13.00	13.00
PISO 1 - HALL INMIGRACION				1.00	1.00
PISO 2 - SALA INTERNACIONAL				5.00	5.00
PISO 1 - INMIGRACION				10.00	10.00
4/12/2025 - INMIGRACION PISO 1 INTER				10.00	10.00
4/12/2025 - LLEGADA INTERNACIONAL				6.00	6.00
5/12/2025 - SALA INTENACIONAL P2				15.00	15.00
Oficina de gerencia				6.00	6.00
Sanidad				3.00	3.00
Sala 6 - pasilo - baños internacional PISO 2				60.00	60.00
Edificio Sanidad PISO 1				3.00	3.00
PISO 1 - LLEGADA INTERNACIONAL				25.00	25.00
PISO 2 - SALA INTERNACIONAL				13.00	13.00
PISO 1 - HALL INMIGRACION				1.00	1.00
PISO 2 - SALA INTERNACIONAL				5.00	5.00
PISO 1 - INMIGRACION				10.00	10.00
PROYECTO 100				100.00	100.00
MALETA				**239.00**	239.00
Cantidad total					**550.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**550.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
8.3	**DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA Y MARCO INTERIOR DE MADERA, CON MEDIOS MANUALES Y DISPOSICIÓN FINAL.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA Y MARCO INTERIOR DE MADERA, CON MEDIOS MANUALES Y DISPOSICIÓN FINAL.				**UND**
8.3	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
DESMONTAJE HOJA DE PUERTA Y MARCO - BLOQUE A				1.00	1.00
				1.00	1.00
DESMONTAJE HOJA DE PUERTA Y MARCO				1.00	1.00
				2.00	2.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**5.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**5.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
8.4	**DESMONTAJE DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR, CON MEDIOS MANUALES Y DISPOSICIÓN FINAL. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LA GRIFERÍA Y DE LOS ACCESORIOS Y LA OBTURACIÓN DE LAS CONDUCCIONES CONECTADAS AL ELEMENTO.**

ESQUEMA / FOTOS


MIGRACION NIVEL 1



INTERNACIONAL SALAS 2 Y 3 NIVEL 2



BAÑOS SALAS DE ABORDAJE



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	DESMONTAJE DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR, CON MEDIOS MANUALES Y DISPOSICIÓN FINAL. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE DE LA GRIFERÍA Y DE LOS ACCESORIOS Y LA OBTURACIÓN DE LAS CONDUCCIONES CONECTADAS AL ELEMENTO.				**UND**
8.4					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
MIGRACION				4.00	4.00
INTERNACIONAL SALAS 2 Y 3 NIVEL 2				3.00	3.00
BAÑOS SALAS DE ABORDAJE				4.00	4.00
CONTRACTUAL					
Cantidad total					**11.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**11.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA


ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL


8.6 **DESMONTAJE DE SANITARIO ADOSADO A MURO, Y ACCESORIOS, CON MEDIOS MANUALES Y DISPOSICIÓN FINAL.**

ESQUEMA / FOTOS


MIGRACION NIVEL 1



INTERNACIONAL SALAS 2 Y 3 NIVEL 2



BAÑOS SALAS DE ABORDAJE



ACTIVIDAD					UND
ITEM	DESMONTAJE DE SANITARIO ADOSADO A MURO, Y ACCESORIOS, CON MEDIOS MANUALES Y DISPOSICIÓN FINAL.				UND
8.6	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
MIGRACION				3.00	3.00
INTERNACIONAL SALAS 2 Y 3 NIVEL 2				3.00	3.00
BAÑOS SALAS DE ABORDAJE				6.00	6.00
CONTRACTUAL					
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**12.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**12.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA


ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

8.7 DEMOLICIÓN DE MURO DIVISORIO INTERIOR DE PLACAS DE YESO LAMINADO (DRYWALL) INSTALADAS SOBRE UNA ESTRUCTURA SIMPLE, CON MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y DISPOSICIÓN FINAL. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE PREVIO DE LAS HOJAS DE LA CARPINTERÍA Y DISPOSICIÓN FINAL

ESQUEMA / FOTOS

sala internacional nivel 2



ACTIVIDAD					UND
ITEM	DEMOLICIÓN DE MURO DIVISORIO INTERIOR DE PLACAS DE YESO LAMINADO (DRYWALL) INSTALADAS SOBRE UNA ESTRUCTURA SIMPLE, CON MEDIOS MANUALES, SIN AFECTAR A LA ESTABILIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CONTIGUOS, Y DISPOSICIÓN FINAL. EL PRECIO INCLUYE EL DESMONTAJE PREVIO DE LAS HOJAS DE LA CARPINTERÍA Y DISPOSICIÓN FINAL				M2
8.7	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
DEMOLICIÓN DE MURO DIVISORIO INTERIOR DE PLACAS DE YESO LAMINADO (DRYWALL				121.27	121.27
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**121.27**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**121.27**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

9.1 **ALISTADO DE PISOS (e= 0,04M A 0,07M- INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO), R-17MPA.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	ALISTADO DE PISOS (e= 0,04M A 0,07M- INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO), R-17MPA.				M2
9.1	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
ALISTADO DE PISOS					0.00
AREA DE MALETA				1110.71	1110.71
INTER SALA 2, 3				1926.02	1926.02
INMIGRACION				130.10	130.10
contractual					
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**3166.83**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**3166.83**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

9.3 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS MORTERO 1:4.

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS MORTERO 1:4.				M2
9.3	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS M		2.50	106.49		266.23
BAÑOS MALETAS		4.00	33.73		134.92
BAÑOS INMIGRACION		4.00	94.82		379.29
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**780.44**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**780.44**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

9.5 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A TRES (3) MANOS.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A TRES (3) MANOS.				**M2**
9.5	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
CIELORASO ETERBOARD 8MM - ZONA DE SERVICIOS		6.20	2.00	1.00	12.40
		6.00	1.50	1.00	9.00
		7.40	1.80	1.00	13.32
		6.80	2.00	1.00	13.60
		6.00	1.50	1.00	9.00
CIELORASO ETERBOARD 8MM - OFICINAS		7.60	1.50	1.00	11.40
		7.00	1.20	1.00	8.40
		4.00	1.80	1.00	7.20
		5.60	1.80	1.00	10.08
		2.80	2.00	1.00	5.60
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**100.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**100.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
9.6	**INSTALACIÓN DE MESÓN DE GRANITO NEGRO DE CRISTAL PULIDO DE 300 CM DE LONGITUD, 60 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE ESPESOR, CANTO SIMPLE RECTO, CON LOS BORDES LIGERAMENTE BISELADOS, FORMACIÓN DE 3 HUECOS CON SUS CANTOS PULIDOS, Y SALPICADERO PERIMETRAL DE 5 CM DE ALTURA Y 2 CM DE ESPESOR, CON EL BORDE RECTO.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	INSTALACIÓN DE MESÓN DE GRANITO NEGRO DE CRISTAL PULIDO DE 300 CM DE LONGITUD, 60 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE ESPESOR, CANTO SIMPLE RECTO, CON LOS BORDES LIGERAMENTE BISELADOS, FORMACIÓN DE 3 HUECOS CON SUS CANTOS PULIDOS, Y SALPICADERO PERIMETRAL DE 5 CM DE ALTURA Y 2 CM DE ESPESOR, CON EL BORDE RECTO.				**ML**
9.6	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
INSTALACIÓN DE MESÓN DE GRANITO NEGRO DE CRISTAL				-3.00	-3.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-3.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-3.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
12.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE, SÓLIDA, SENCILLA DE 200X100X3,8 CM, CON BASTIDOR, REFUERZOS Y PANELES DE MADERA MACIZA DE ALTA RESISTENCIA, BARNIZADA EN TALLER; MARCO DE MADERA PARA PINTAR, TAPA LUCES DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, HERRAJES DE COLGAR Y MANIJA.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE, SÓLIDA, SENCILLA DE 200X100X3,8 CM, CON BASTIDOR, REFUERZOS Y PANELES DE MADERA MACIZA DE ALTA RESISTENCIA, BARNIZADA EN TALLER; MARCO DE MADERA PARA PINTAR, TAPA LUCES DEL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, HERRAJES DE COLGAR Y MANIJA.				**UND**
12.1	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA				-1.00	-1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-1.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-1.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

13.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 210X100X3,7 CM, CON BARRA ANTIPÁNICO, BRAZOS HIDRÁULICOS, CERRADURA TIPO MANIJA, ACABADO EN ACERO GALVANIZADO, FORMADA POR DOS LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, SOBRE MARCO DE ACERO GALVANIZADO CON PREMARCO. INCLUYE TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA LA FIJACIÓN DEL PREMARCO AL MURO Y TORNILLOS AUTOPERFORANTES PARA LA FIJACIÓN DEL MARCO AL PREMARCO

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA INTERIOR ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 210X100X3,7 CM, CON BARRA ANTIPÁNICO, BRAZOS HIDRÁULICOS, CERRADURA TIPO MANIJA, ACABADO EN ACERO GALVANIZADO, FORMADA POR DOS LÁMINAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, SOBRE MARCO DE ACERO GALVANIZADO CON PREMARCO				UND
13.1	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA				-1.00	-1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-1.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-1.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

13.2 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE HOJA SENCILLA 100X200X3,8 CM ACABADO EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA TIPO MANIJA.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE HOJA SENCILLA 100X200X3,8 CM ACABADO EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYE MARCO Y CERRADURA TIPO MANIJA.				**UND**
13.2	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA				-9.00	-9.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-9.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-9.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
13.3	**SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE 1,5X0,8M EN ACERO INOXIDABLE, PARA CUBRIR TUBERÍA Y ACCESORIOS BAJO MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES DE 1,5X0,8M EN ACERO INOXIDABLE, PARA CUBRIR TUBERÍA Y ACCESORIOS BAJO MESON DE LAVAMANOS, INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN.				**UND**
13.3	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELE				-1.00	-1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-1.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-1.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

15.2 **ALISTADO DE PISOS (e= 0,04m a 0,07m- INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO), R-17Mpa.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	ALISTADO DE PISOS (e= 0,04m a 0,07m- INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO), R-17Mpa.				**M2**
15.2	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
ALISTADO DE PISOS - NIVEL 1		18.20	5.00	1.00	91.00
		31.40	2.50	1.00	78.50
		32.60	3.00	1.00	97.80
		12.20	3.50	2.00	85.40
		18.00	4.00	1.00	72.00
		18.20	5.00	1.00	91.00
ALISTADO DE PISOS - NIVEL 2		23.00	3.00	1.00	69.00
		38.60	2.50	1.00	96.50
		18.80	4.00	1.00	75.20
		20.20	3.50	1.00	70.70
		21.60	4.00	1.00	86.40
		34.60	2.50	1.00	86.50
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**1000.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**1000.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

17.1 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A TRES (3) MANOS.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A TRES (3) MANOS.				**M2**
17.1	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8MM				-766.00	-766.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-766.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-766.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia-Eficacia-Efectividad


URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
18.5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO DE 7 METROS MONOFÁSICO 230 VOLTIOS MOTOR DE 2 HP., INCLUYE MONTURA, UNIDAD DE PODER, JUEGO DE 8 ASPAS, PANEL DE CONTROL.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD — **UND**

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO DE 7 METROS MONOFÁSICO 230 VOLTIOS MOTOR DE 2 HP., INCLUYE MONTURA, UNIDAD DE PODER, JUEGO DE 8 ASPAS, PANEL DE CONTROL.				UND
18.5	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO				-5.00	-5.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-5.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-5.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


UNIOBRAS
URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
20.1	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS (ACOMETIDAS DIÁMETROS ENTRE 1/2" Y 3/4" RDE 21.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS (ACOMETIDAS DIÁMETROS ENTRE 1/2" Y 3/4" RDE 21.				**ML**
20.1	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES maletas nacionales)				105.20	105.20
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**105.20**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**105.20**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
20.2	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES SANITARIAS (REDES DE 2 1/2" A 4").**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES SANITARIAS (REDES DE 2 1/2" A 4").				**ML**
20.2	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES(zona de maletas)				110.20	110.20
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**110.20**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**110.20**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
22.1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED CONTRA INCENDIO.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED CONTRA INCENDIO.				**UN**
22.1	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED CONTRA INCENDIO				-1.00	-1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-1.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-1.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

22.2 PRUEBA HIDROESTÁTICA.

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	PRUEBA HIDROESTÁTICA.				ML
22.2	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
PRUEBA HIDROESTÁTICA.				-22325.00	-22325.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-22325.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-22325.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS — URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

22.3 **RETIRO, DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS INSTALADOS NO OPERACIONALES.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	RETIRO, DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS INSTALADOS NO OPERACIONALES.				ML
22.3	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS - TRAMO 1		3.80		2.00	7.60
		7.35		1.00	7.35
		8.69		1.00	8.69
		5.12		1.00	5.12
RETIRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS - TR		5.21		1.00	5.21
		7.70		1.00	7.70
		7.22		1.00	7.22
		6.11		1.00	6.11
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**55.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**55.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS


URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
24.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 1/2".**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 1/2".				**ML**
24.2	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT 1/2"				-3407.79	-3407.79
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-3407.79**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-3407.79**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

24.5 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED MNCONTINUUM 15-40W SYLVANIA P37875-36.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED MNCONTINUUM 15-40W SYLVANIA P37875-36.				UND
24.5	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED MNCONTINUUM 15-40W SYLVANIA				40.00	40.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**40.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**40.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA


	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
24.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED MNCONTINUUM 30-60W SYLVANIA P37877-36.**

ESQUEMA / FOTOS









ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED MNCONTINUUM 30-60W SYLVANIA P37877-36.				**UND**
24.6	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED MNCONTINUUM 30-60W SYLVANIA				278.00	278.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**278.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**278.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
24.10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS NO. 10 AWG.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS NO. 10 AWG.				**ML**
24.10	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO				-4527.00	-4527.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**-4527.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**-4527.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
24.23	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE QSC AC-C8T TECHO 8" CAJA ACÚSTICA.**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD — **UND**

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE QSC AC-C8T TECHO 8" CAJA ACÚSTICA.	UND
24.23		

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE QSC AC-C8T TECHO				127.00	127.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**127.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**127.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
24.24	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA PTZ 2MP 25XZOOM H264 WDR IR100M 24VAC/POE+ IP66 ACUSENSE HIKVISION.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD — **UND**

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA PTZ 2MP 25XZOOM H264 WDR IR100M 24VAC/POE+ IP66 ACUSENSE HIKVISION.	UND
24.24	DIMENSIONES	

DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA PTZ 2MP 25XZOOM				9.00	9.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**9.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**9.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia-Eficacia-Efectividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

24.25 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA EXT DOMO 2MP D/N VF MOTO F2.8-12M 120DB IR 30MTS AUDIO IP67 IK10 HIKVISION.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA EXT DOMO 2MP D/N VF MOTO F2.8-12M 120DB IR 30MTS AUDIO IP67 IK10 HIKVISION.				UND
24.25	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA				61.00	61.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**61.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**61.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP 12	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE CORTE, FLEJADO Y AMARRE**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE CORTE, FLEJADO Y AMARRE				**KG**
NP 12	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA				430.00	430.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**430.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**430.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP 13 — **SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS, INCLUYE PERFILES, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCALERAS, INCLUYE PERFILES, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				**KG**
NP 13	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**kg**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA BASES AA TIPO PAQUETE			400.00	9.00	3600.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**3600.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**3600.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS


URBAINGENIERIA


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP 14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA PRIMA CALCAREO PULIDO (PO) 0,30X0,60 M PARA MURO (INCLUYE: PEGANTE, EMBOQUILLADO Y SEPARADORES)**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA PRIMA CALCAREO PULIDO (PO) 0,30X0,60 M PARA MURO (INCLUYE: PEGANTE, EMBOQUILLADO Y SEPARADORES)				**M2**
NP 14	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA PRIMA CALCAREO PULIDO (PO) 0,30X0,60 M PARA MURO				621.61	621.61
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**621.61**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**621.61**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA


ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP 15 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA CALCAREO NATURAL (NA) O MATERIA GRAFITE 0,30X0,60 M PARA MURO (INCLUYE: PEGANTE, EMBOQUILLADO Y SEPARADORES)**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA CALCAREO NATURAL (NA) O MATERIA GRAFITE 0,30X0,60 M PARA MURO (INCLUYE: PEGANTE, EMBOQUILLADO Y SEPARADORES)				M2
NP 15	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO TÉCNICO TODO MASA MATERIA CALCAREO NATURAL (NA) O MATERIA GRAFITE 0,30X0,60 M PARA MURO				1504.68	1504.68
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**1504.68**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**1504.68**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP 16	**DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH, INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH, INCLUYE TRASIEGO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL				**M2**
NP 16					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
DESMONTE DE CUBIERTA TIPO SANDWICH, INCLUYE TRASIEGO, CARGUE				796.00	796.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**796.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**796.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP 17 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO LISO 12X19X39 CM**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO LISO 12X19X39 CM				M2
NP 17	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
MUROS BAÑOS MIGRACION NACIONAL.1	3.00	4.21		2.00	25.26
	3.00	7.40		1.00	22.20
MUROS BAÑOS MIGRACION NACIONAL 2	3.00	2.43		2.00	14.58
	3.00	7.15		1.00	21.45
BAÑOS NACIONAL PISO 2	3.00	7.20			21.60
	3.00	6.70		3.00	60.30
	3.00	2.00			6.00
	3.00	1.45			4.35
	3.00	1.78			5.34
MUROS BAÑOS INTERNACIONAL.PISO 2	3.00	1.18			3.54
	3.00	3.00			9.00
	3.00	1.10		2.00	6.60
	3.00	3.44			10.32
MUROS AREA MIGRACION PISO 1	3.00	5.56			16.68
	3.00	4.31			12.93
	3.00	2.82			8.46
	3.00	4.21			12.63
	3.00	1.00			3.00
	3.00	2.95			8.85
	3.00	1.52			4.56
	3.00	2.58			7.74
	3.00	49.56			148.68
Cantidad total					**434.07**
Pagado actas anteriores					
pasan					**434.07**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA


ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP 18 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO LISO 14X19X39 CM**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO LISO 14X19X39 CM				**M2**
NP 18	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
MUROS NUEVOS AREA MALETAS NACIONAL PISO 1					0.00
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	6.63			19.89
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	0.92			2.76
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	1.90			5.70
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	6.13			18.39
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	7.23			21.69
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	2.00	1.10			2.20
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	2.50			7.50
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	3.20			9.60
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	8.14		2.00	48.84
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	2.06			6.18
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	1.91			5.73
MURO BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 0,14	3.00	1.20			3.60
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**152.08**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**152.08**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia-Eficacia-Electividad


URBAINGENIERIA


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP 19	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO SPLIT O ABUSARDADO 19X19X39 CM**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE ESTRUCTURAL DE CONCRETO SPLIT O ABUSARDADO 19X19X39 CM				**M2**
NP 19	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
BLOQUE ABUZARDADO					0.00
Levante Frente Rampa Acceso Sotano	3.30	45.40			149.82
Fachada Norte Frente Torre De Conttrol	3.30	16.20			53.46
Fachada Norte Entre Puente 8 Y 9	3.30	9.40			31.02
Fachada Norte Entre Puentes 4 Y 5	3.30	40.08			132.26
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**366.56**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**366.56**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP 20 — **JUNTA DE DILATACIÓN CON RESINA EPÓXICA SEMI-RÍGIDA PARA JUNTAS DE CONTROL, APLICADA EN PISO DE PORCELANATO TÉCNICO, DIMENSIONES 7X10 MM, CADA 3,60 M**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	JUNTA DE DILATACIÓN CON RESINA EPÓXICA SEMI-RÍGIDA PARA JUNTAS DE CONTROL, APLICADA EN PISO DE PORCELANATO TÉCNICO, DIMENSIONES 7X10 MM, CADA 3,60 M				**ML**
NP 20	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
JUNTAS DILATACION SALA ESPERA 3 - 4		18.30		13.00	237.90
PISO 2 INTERNACIONAL		50.31		4.00	201.24
PISO PORCELANATO		3.79		12.00	45.48
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**484.62**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**484.62**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia-Eficacia-Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP 21 — **DOVÉLA EN GROUTING 3000 PSI 5X15 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	DOVÉLA EN GROUTING 3000 PSI 5X15 CM (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)				**ML**
NP 21	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
DOVÉLA EN GROUTING 3000 PSI 5X15 CM	3.30			74.00	244.20
ML 111,08MTS		111.08		1.00	111.08
h= 3,30mts					0.00
a cada 1,50mts					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**355.28**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**355.28**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad

URBAINGENIERIA


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP 22	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO D=1/2", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 8 CM, LONG VARILLA 1/2" = 75 CM, (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO D=1/2", PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE 8 CM, LONG VARILLA 1/2" = 75 CM, (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)				**UND**
NP 22	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
LEVANTE MIGRACION 59,53ML/1,20MTS				44.00	44.00
LEVANTE BAÑO MALETA 43,53ML/1,20MTS				37.00	37.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**81.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**81.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____


Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP 23	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HVAC PARA MUELLE INTERNACIONAL ADICIONAL: DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRES 18 Y 20 TIPO TDF CON SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN; AISLAMIENTO TÉRMICO YUMBOLON 1/2" SENCILLO; PROTECCIÓN IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON ALUMBAND; REJILLAS DE SUMINISTRO L-VH OB-G Y RETORNO L-RA COLOR NATURAL; DAMPERS MANUALES DE BALANCEO; INFRAESTRUCTURA DE CONTROL (TERMOSTATOS DIGITALES DOBLE ETAPA PARA EQUIPOS PAQUETE, CABLEADO 5X18AWG EN TUBERÍA EMT 3/4"); INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (TABLERO DE EMPALME EN SÓTANO, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, ALIMENTADORES THHN/THWN A 75°C, CANALIZACIÓN EN TUBERÍAS EMT E IMC CON CORAZA LT); ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO (RESIDENTE Y SISO).**

ESQUEMA / FOTOS





ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HVAC PARA MUELLE INTERNACIONAL ADICIONAL: DUCTERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRES 18 Y 20 TIPO TDF CON SOPORTES, ANDAMIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN; AISLAMIENTO TÉRMICO YUMBOLON 1/2" SENCILLO; PROTECCIÓN IMPERMEABILIZANTE EXTERNA CON				**GLOBAL**
NP 23	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SISTEMA HVAC PARA MUELLE INTERNACIONAL				1.00	1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**1.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**1.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


UNIOBRAS — URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	FECHA:	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	AEROPUERTO:	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE EQUIPOS (3 ENFRIADORES CONDENSADO POR AIRE, SCROLL, 460V/3PH/60HZ, CAPACIDAD NOMINAL: 50 TR, INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA; BOMBAS DE AGUA FRÍA - 320 GPM, 50 FTWG, HORIZONTALES, 460V/3PH/60HZ, CAUDAL VARIABLE (INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA) Y MOTOR-VENTILADOR 40 HP), INSTALACIÓN, TUBERÍA DE PPN PN10 Y ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA, ACCESORIOS RED DE AGUA FRÍA, DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALIMENTADOR EN 2X(3FX4/0 AWG + 1T X 4 AWG) TIPO THHN/THWN-2 90°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 229 KW @ 460V @ 450A)), SISTEMA DE CONTROL, TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES)

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE EQUIPOS (3 ENFRIADORES CONDENSADO POR AIRE, SCROLL, 460V/3PH/60HZ, CAPACIDAD NOMINAL: 50 TR, INCLUYE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA; BOMBAS DE AGUA FRÍA - 320 GPM				GLOBAL
NP 24	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				1.00	1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					1.00
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					1.00

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	DIRECTOR INTERVENTORÍA:	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	OBSERVACIONES 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad


URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP 25	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREA DE CORREDOR ESTÉRIL (INCLUYE INSTALACIÓN, REJILLA Y DIFUSORES, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (CIRCUITOS RAMALES EN 3F X 1/0 AWG + 1N X 8 AWG + 1T X 8 AWG TIPO THHN/THWN-2 90°C (TRANSPORTE DE ENERGÍA, 50,1 KW @ 480V @ 99.5A)), ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE CONTROL, TRANSPORTE E IZAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES)**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA ÁREA DE CORREDOR ESTÉRIL (INCLUYE INSTALACIÓN, REJILLA Y DIFUSORES, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (CIRCUITOS RAMALES EN 3F X 1/0 AWG + 1N X 8 AWG + 1T X 8 AWG TIPO				**GLOBAL**
NP 25	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				1.00	1.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**1.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**1.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Efectividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP 26 — **LIMPIEZA INTERNA DE PISOS EN ZONAS DE CIRCULACION, BATERIAS SANITARIAS, ZONAS ADMINISTRATIVAS**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	LIMPIEZA INTERNA DE PISOS EN ZONAS DE CIRCULACION, BATERIAS SANITARIAS, ZONAS ADMINISTRATIVAS				M2/dia
NP 26	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
LIMPIEZA INTERNA DE PISOS EN ZONAS DE CIRCULACION				240000	240000
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**240000**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**240000**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP 27 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELDAÑOS DE ESCALERA INCLUYE HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA MÁXIMO 17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE, DESCANSO Y VIGAS LATERALES**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELDAÑOS DE ESCALERA INCLUYE HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y CONTRAHUELLA MÁXIMO 17 CM EN GRANITO NEGRO SAN GABRIEL INCLUYE RANURA ANTIDESLIZANTE, DESCANSO Y VIGAS LATERALES				ML
NP 27	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
ESCALERA 14		3.20		21.00	67.20
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**67.20**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**67.20**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-28 — **DEMOLICIÓN MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, ESPESOR 20 CM, INCLUYE PAÑETE, DOVELAS Y VIGAS DE REFUERZO CON RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	DEMOLICIÓN MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL, ESPESOR 20 CM, INCLUYE PAÑETE, DOVELAS Y VIGAS DE REFUERZO CON RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO				M2
NP-28	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		2.00	3.10	1.00	6.20
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		0.43	3.10	1.00	1.33
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		0.40	3.10	1.00	1.24
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		0.94	3.10	2.00	5.83
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		4.18	3.10	2.00	25.92
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		9.99	3.10	1.00	30.97
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		2.10	3.10	1.00	6.51
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		0.94	3.10	1.00	2.91
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		2.12	3.10	1.00	6.57
MUROS BAÑOS AREA MALETAS A LA INTERNACIONAL		40.00	3.50	1.00	140.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**227.48**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**227.48**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-29 — **MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA NIVELACIÓN DE PEDESTALES 0,50 X 0,50 CM**

ESQUEMA / FOTOS











ACTIVIDAD					UND
ITEM	MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA NIVELACIÓN DE PEDESTALES 0,50 X 0,50 CM				UND
NP-29	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
AREA EXTERNA MALETAS NACIONALES				1.00	1.00
Cantidad total					**19.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**19.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"


UNIOBRAS — URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	FECHA:	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	AEROPUERTO:	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN SUPERBOARD 6MM >60CM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD | **UND**

ITEM		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN SUPERBOARD 6MM >60CM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)				ML
NP-30						
		DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN		Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
MALETAS						
1-2-2003						
TAPA MESANINE -1			45.33		1.00	45.33
TAPA MESANINE -2			13.15		1.00	13.15
TAPA MESANINE -3			2.26		1.00	2.26
4 - 5						
MURO DE LIMPIEZA - 4 Y 5		3.00			2.00	6.00
6						
MURO EMPALME		3.00			1.00	3.00
7						
MURO DESCOLGADO		4.00			1.00	4.00
8						
E SUPERIOR FOSO ASCE		3.96			2.00	6.00
9 -10						
E SUPERIOR FOSO ASCE		3.87			3.00	11.61
E SUPERIOR FOSO ASCE		10.00			21.37	213.65
Cantidad total						305.00

DIRECTOR DE OBRA:	DIRECTOR INTERVENTORÍA:	OBSERVACIONES
ING CRISTIAM GUITIERREZ	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-31 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)				M2
NP-31	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)					0.00
				1028.49	1028.49
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					1028.49

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS — URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-32 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD 6MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD 6MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)				M2
NP-32	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD 6MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)					0.00
				541.87	541.87
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					541.87

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS


URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP-33	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" >60 CM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" >60 CM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)				**ML**
NP-33	**DIMENSIONES**				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DRYWALL 1/2" >60 CM (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS)					0.00
				2076.00	2076.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**2076.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia-Eficacia-Electividad


URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP-34	**ATENCIÓN 24/7 MENSUAL DE ACTIVIDADES ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y LOCATIVAS (INCLUYE LA TOTALIDAD DE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN EL AEROPUERTO, ATENCIÓN A FUGAS, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y TODA CONTINGENCIA PRESENTADA EN LA TERMINAL) — HORAS X CUADRILLA/MES, MÁXIMO 176 H**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	ATENCIÓN 24/7 MENSUAL DE ACTIVIDADES ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y LOCATIVAS (INCLUYE LA TOTALIDAD DE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN EL AEROPUERTO, ATENCIÓN A FUGAS, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y TODA CONTINGENCIA PRESENTADA EN LA TERMINAL) — HORAS X CUADRILLA/MES, MÁXIMO 176 H				**MES**
NP-34					
		DIMENSIONES			
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
ATENCIÓN 24/7 MENSUAL DE ACTIVIDADES ELECTROMECÁNICAS, ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y LOCATIVAS (INCLUYE LA TOTALIDAD DE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN EL AEROPUERTO, ATENCIÓN A FUGAS, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y TODA CONTINGENCIA PRESENTADA EN LA TERMINAL)					0.00
				2.00	2.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**2.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-35 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BANDAS 3#2F + 1#4T**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA BANDAS 3#2F + 1#4T				ML
NP-35	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
3#2F + 1#4T				80.00	80.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**80.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**80.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Electividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-36 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ASCENSOR - 3#6F+1#6N+1#6T**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ASCENSOR - 3#6F+1#6N+1#6T				ML
NP-36	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
3#6F+1#6N+1#6T				77.00	77.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**77.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**77.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-37 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ESCALERAS - 3#8F+1#8N+1#8T.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ESCALERAS - 3#8F+1#8N+1#8T.				ML
NP-37	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
3#8F+1#8N+1#8T.				70.00	70.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**70.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**70.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia-Eficacia-Efectividad

URBAINGENIERIA

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-38 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ESCALERAS - 3#8F+1#8N+1#10T.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ESCALERAS - 3#8F+1#8N+1#10T.				ML
NP-38	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
3#8F+1#8N+1#10T.				57.00	57.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**57.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**57.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-39 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ASCENSORES EN AERA DEL INMIGRACION - 3#(1/0)F+1#(1/0)N+1#4T.**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA ASCENSORES EN AERA DEL INMIGRACION - 3#(1/0)F+1#(1/0)N+1#4T.				ML
NP-39	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
3#(1/0)F+1#(1/0)N+1#4T.				315.00	315.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
Cantidad total					**315.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**315.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

UNIOBRAS Eficiencia·Eficacia·Efectividad

URBAINGENIERIA


MEMORIAS DE MEDICIÓN

CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026**	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA: SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL**	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA


	ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
	ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL
NP-40	**DESMONTE E INSTALACION DE FACHADA DE VIDRIOCON SISTEMA AUTOMATICO CON PROGRAMACION EN ALFA 8**

ESQUEMA / FOTOS

ALFA 8 ZONA SALIDA NACIONAL A SALIDA INTERNACION



SALIDA INTERNACIONAL A SWING GATE



ACTIVIDAD					**UND**
ITEM	DESMONTE E INSTALACION DE FACHADA DE VIDRIOCON SISTEMA AUTOMATICO CON PROGRAMACION EN ALFA 8				**UND**
NP-40					
	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	**Alto**	**Largo**	**Ancho**	**Cant.**	**Totales**
ALFA 8 ZONA SALIDA NACIONAL A SALIDA INTERNACION				1.00	1.00
SALIDA INTERNACIONAL A SWING GATE				1.00	1.00
Cantidad total					**2.00**
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					**2.00**

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. _____ 2. _____ 3. _____

Objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLÁNTICO (VF)"

MEMORIAS DE MEDICIÓN


CONTRATO: No. 24001272 H4 de 2024	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AIEC 2026	**FECHA:**	21 de mayo de 2026
CONTRATANTE: AEROCIVIL	**INTERVENTORIA:** SEG GEOTECNIA INGENIERIA Y CONTROL	**AEROPUERTO:**	BARRANQUILLA

ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

ADECUACION MUELLE INTERNACIONAL

NP-41 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN VIDRIO LAMINADO 5+5 CON DOS PUERTAS BATIENTES DOBLES**

ESQUEMA / FOTOS



ACTIVIDAD					UND
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA EN VIDRIO LAMINADO 5+5 CON DOS PUERTAS BATIENTES DOBLES				UND
NP-41	DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	Alto	Largo	Ancho	Cant.	Totales
ZONA DE INGRESO SEGUNDO NIVEL SALAS NACIONALES				1.00	1.00
Cantidad total					1.00
Pagado actas anteriores					
Total a pagar presente acta					1.00

DIRECTOR DE OBRA:	ING CRISTIAM GUITIERREZ	**DIRECTOR INTERVENTORÍA:**	ARQ. MARISOL HERNANDEZ	**OBSERVACIONES** 1. 2. 3.