		20/05/2025-19/06/2025	20/06/2025-19/07/2025	20/07/2025-19/08/2025	20/08/2025-19/09/2025	20/09/2025-19/10/2025	20/10/2025-19/11/2025	20/11/2025-19/12/2025	20/12/2025-19/01/2026	20/01/2026-19/02/2026
FASE 1 - Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento	**CANT.**	**DEDICACIÓN MES 1**	**DEDICACIÓN MES 2**	**DEDICACIÓN MES 3**	**DEDICACIÓN MES 4**	**DEDICACIÓN MES 5**	**DEDICACIÓN MES 6**	**DEDICACIÓN MES 7**	**DEDICACIÓN MES 8**	**DEDICACIÓN MES 9**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	40%								
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100%								
PROFESIONAL SST	1	50%								
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	5%								
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1	5%								
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	5%								
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1	8%								
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1	100%								
FASE 2 - Fase de ejecución de actividades de mantenimiento	**CANT.**	**DEDICACIÓN MES 1**	**DEDICACIÓN MES 2**	**DEDICACIÓN MES 3**	**DEDICACIÓN MES 4**	**DEDICACIÓN MES 5**	**DEDICACIÓN MES 6**	**DEDICACIÓN MES 7**	**DEDICACIÓN MES 8**	**DEDICACIÓN MES 9**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA NOCHE	1		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PROFESIONAL SST	1		50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1		2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
INSPECTOR INTERVENTORÍA NOCHE	1		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
COORDINADOR TÉCNICO	1		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
INSPECTOR SST INTERVENTORÍA NOCHE	1		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FASE 3 - Revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto	**CANT.**	**DEDICACIÓN MES 1**	**DEDICACIÓN MES 2**	**DEDICACIÓN MES 3**	**DEDICACIÓN MES 4**	**DEDICACIÓN MES 5**	**DEDICACIÓN MES 6**	**DEDICACIÓN MES 7**	**DEDICACIÓN MES 8**	**DEDICACIÓN MES 9**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1		40%	40%	40%					
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2		100%	100%	100%					
PROFESIONAL SOCIAL	1		15%	15%	15%					
RESIDENTE AMBIENTAL	1		20%	20%	20%					
RESIDENTE SST	1		50%	50%	50%					
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1		15%	15%	15%					
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1		15%	15%	15%					
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1		25%	25%	25%					
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1		5%	5%	5%					
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1		20%	20%	20%					
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1		15%	15%	15%					
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1		5%	5%	5%					
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1		10%	10%	10%					
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2		100%	100%	100%					
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1		100%	100%	100%					
FASE 4 - Fase de construcción y ejecución de obras de mejoramiento	**CANT.**	**DEDICACIÓN MES 1**	**DEDICACIÓN MES 2**	**DEDICACIÓN MES 3**	**DEDICACIÓN MES 4**	**DEDICACIÓN MES 5**	**DEDICACIÓN MES 6**	**DEDICACIÓN MES 7**	**DEDICACIÓN MES 8**	**DEDICACIÓN MES 9**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1				40%	40%	40%	40%	40%	40%
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	1				0%	0%	0%	0%	0%	0%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2				100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROFESIONAL SOCIAL	1				15%	15%	15%	15%	15%	15%
RESIDENTE AMBIENTAL	1				20%	20%	20%	20%	20%	20%
RESIDENTE SST	1				50%	50%	50%	50%	50%	50%
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1				15%	15%	15%	15%	15%	15%
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1				15%	15%	15%	15%	15%	15%
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1				25%	25%	25%	25%	25%	25%
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1				5%	5%	5%	5%	5%	5%
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1				20%	20%	20%	20%	20%	20%
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1				15%	15%	15%	15%	15%	15%
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1				5%	5%	5%	5%	5%	5%
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1				10%	10%	10%	10%	10%	10%
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2				100%	100%	100%	100%	100%	100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1				100%	100%	100%	100%	100%	100%
OTROS COSTOS INDIRECTOS	**CANT.**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE: CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO, UNA PUERTA CON LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS, DOS LÁMPARAS LED DE SOBREPONER, CINCO TOMAS CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO ELÉCTRICO, TOMA A 110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA 12000 BTU – 2 MESAS DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO.).	19,33	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000
ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS.	19,33	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700
COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO MAGNÉTICO, DOCUMENTOS Y COPIAS.	19,33	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000
TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS		**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**
GASTOS REEMBOLSABLES	**CANT.**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	-	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130
ENSAYOS DE LABORATORIO	-	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727
TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES		**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**
REAJUSTE DESDE EL 20/05/2026										
TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA										
IVA SOBRE TOTAL 19%										
TOTAL INTERVENTORÍA										

		20/02/2026-19/03/2026	20/03/2026-19/04/2026	20/04/2026-19/05/2026	20/05/2026-19/06/2026	20/06/2026-19/07/2026	20/07/2026-31/07/2026	01/08/2026-31/08/2026	01/09/2026-30/09/2026	
FASE 1 - Etapa de diagnóstico para el alcance de mantenimiento	**CANT.**	**DEDICACIÓN MES 10**	**DEDICACIÓN MES 11**	**DEDICACIÓN MES 12**	**DEDICACIÓN MES 13**	**DEDICACIÓN MES 14**	**DEDICACIÓN MES 14,33**	**DEDICACIÓN MES 16**	**DEDICACIÓN MES 17**	**MODIFICACIÓN 1**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1									0%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1									0%
PROFESIONAL SST	1									0%
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1									0%
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1									0%
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1									0%
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1									0%
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1									0%
FASE 2 - Fase de ejecución de actividades de mantenimiento	**CANT.**	**DEDICACIÓN MES 10**	**DEDICACIÓN MES 11**	**DEDICACIÓN MES 12**	**DEDICACIÓN MES 13**	**DEDICACIÓN MES 14**	**DEDICACIÓN MES 14,33**	**DEDICACIÓN MES 16**	**DEDICACIÓN MES 17**	**EXTRA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	40%	40%	40%	40%	40%	13%	50%	50%	10%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100%	100%	100%	100%	100%	33%	100%	100%	0%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA NOCHE	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	95%	95%
PROFESIONAL SST	1	50%	50%	50%	50%	50%	17%	50%	50%	0%
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	5%	5%	5%	5%	5%	2%	10%	10%	5%
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1	5%	5%	5%	5%	5%	2%	10%	10%	5%
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	5%	5%	5%	5%	5%	2%	30%	30%	25%
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1	2%	2%	2%	2%	2%	1%	10%	10%	8%
INSPECTOR INTERVENTORÍA	1	100%	100%	100%	100%	100%	33%	100%	100%	0%
INSPECTOR INTERVENTORÍA NOCHE	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%
COORDINADOR TÉCNICO	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	95%	95%
INSPECTOR SST INTERVENTORÍA NOCHE	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	95%	95%
FASE 3 - Revisión, diagnóstico especializado y ajuste de información y diseños existentes del proyecto	**CANT.**	**DEDICACIÓN MES 10**	**DEDICACIÓN MES 11**	**DEDICACIÓN MES 12**	**DEDICACIÓN MES 13**	**DEDICACIÓN MES 14**	**DEDICACIÓN MES 14,33**	**DEDICACIÓN MES 16**	**DEDICACIÓN MES 17**	**EXTRA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1									0%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2									0%
PROFESIONAL SOCIAL	1									0%
RESIDENTE AMBIENTAL	1									0%
RESIDENTE SST	1									0%
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1									0%
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1									0%
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1									0%
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1									0%
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1									0%
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1									0%
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1									0%
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1									0%
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2									0%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1									0%
FASE 4 - Fase de construcción y ejecución de obras de mejoramiento	**CANT.**	**DEDICACIÓN MES 10**	**DEDICACIÓN MES 11**	**DEDICACIÓN MES 12**	**DEDICACIÓN MES 13**	**DEDICACIÓN MES 14**	**DEDICACIÓN MES 14,33**	**DEDICACIÓN MES 16**	**DEDICACIÓN MES 17**	**EXTRA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	40%	40%	40%	40%	40%	13%	50%	50%	10%
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	95%	95%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	2	100%	100%	100%	100%	100%	33%	100%	100%	0%
PROFESIONAL SOCIAL	1	15%	15%	15%	15%	15%	5%	25%	25%	10%
RESIDENTE AMBIENTAL	1	20%	20%	20%	20%	20%	7%	40%	40%	20%
RESIDENTE SST	1	50%	50%	50%	50%	50%	17%	50%	50%	0%
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	1	15%	15%	15%	15%	15%	5%	20%	20%	5%
ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO	1	15%	15%	15%	15%	15%	5%	20%	20%	5%
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	25%	25%	25%	25%	25%	8%	40%	40%	15%
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	1	5%	5%	5%	5%	5%	2%	15%	15%	10%
ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO	1	20%	20%	20%	20%	20%	7%	30%	30%	10%
ESPECIALISTA COSTOS PRESUPUESTO	1	15%	15%	15%	15%	15%	5%	30%	30%	15%
ESPECIALISTA VOZ Y DATOS	1	5%	5%	5%	5%	5%	2%	15%	15%	10%
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	1	10%	10%	10%	10%	10%	3%	50%	50%	40%
INSPECTOR INTERVENTORÍA	2	100%	100%	100%	100%	100%	33%	100%	100%	0%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	100%	100%	100%	100%	100%	33%	100%	100%	0%
OTROS COSTOS INDIRECTOS	**CANT.**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**	**MES 13**	**MES 14**	**MES 14,33**	**MES 16**	**MES 17**	**EXTRA**
ALQUILER DE OFICINA TIPO CONTENEDOR (INCLUYE: CONTENEDOR TIPO OFICINA DE 13 M2 CON AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO, UNA PUERTA CON LLAVES, VENTANAS CORREDIZAS, DOS LÁMPARAS LED DE SOBREPONER, CINCO TOMAS CORRIENTES DOBLES DE 110V, TABLERO ELÉCTRICO, TOMA A 110V PARA AIRE ACONDICIONADO, UN INTERRUPTOR, AA 12000 BTU – 2 MESAS DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO.).	19,33	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 528.000	$ -	$ -	$ -
ALQUILER DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, CILINDRAJE IGUAL A O MAYOR A 2000 C.C. MOD. 2015 EN ADELANTE (A TODO COSTO, INC. CONDUCTOR E INSUMOS) PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS.	19,33	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 7.470.700	$ 2.465.331	$ -	$ -	$ -
COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO MAGNÉTICO, DOCUMENTOS Y COPIAS.	19,33	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 495.000	$ -	$ -	$ -
TOTAL PARCIAL OTROS COSTOS INDIRECTOS		**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 10.570.700,00**	**$ 3.488.331,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
GASTOS REEMBOLSABLES	**CANT.**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**	**MES 13**	**MES 14**	**MES 14,33**	**MES 16**	**MES 17**	**EXTRA**
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	-	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 2.861.130	$ 944.173	$ -	$ -	$ -
ENSAYOS DE LABORATORIO	-	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 1.447.727	$ 477.750	$ -	$ -	$ -
TOTAL PARCIAL GASTOS REEMBOLSABLES		**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 4.308.857,64**	**$ 1.421.923,02**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
REAJUSTE DESDE EL 20/05/2026										
TOTAL COSTOS INTERVENTORÍA										
IVA SOBRE TOTAL 19%										
TOTAL INTERVENTORÍA										

GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES
REPRESENTANTE LEGAL
SEG, GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S.

MARCO ANDRÉS GUTIERREZ FAJARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE
INTERVENTORÍA - **AERONAUTICA CIVIL**