No.	Descripción		% sobre el valor de la Fase de Preliminares
1	Aprobación por parte de la Interventoría del Cronograma de la Fase de Preliminares		10%
2	Terminación del proceso de revisión por parte de la Interventoría del informe de Diagnóstico		57%
3	Radicación para aprobaciones/trámites/permisos en las ESP con aprobación por parte del Interventor	EAAB	2,93%
		Enel /UAESP	3,90%
		Vanti	0,30%
		TELEFONICA MOVISTAR	0,30%
		TIGO - UNE	0,30%
		TELMEX - CLARO	0,30%
		ETB	0,30%
4	Firma Acta de Finalización de la Fase de Preliminares e inicio de la Fase de Ejecución		20%
6	Cierre y aprobaciones de productos finales de ESP		5%