MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO" JOSE MARIA ROSILLO"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07** **Radicado:2026694006607353**
	FECHA DEL INFORME: 20 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 031-SUADQ-ARM-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 AGOSTO DE 2025

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LENTES DE VISIÓN NOCTURNA OPTRÓNICOS AN PVS 14 Y PVS-7B, PARA LA VIGENCIA 2025 CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL"

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
M0DIFICATORIO No 1 ADICION	07-10-2025	La CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: Adicionar la suma de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO SEIS DÓLARES CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR (USD 222.106,80) EXCLUIDO DE IVA EN LA IMPORTACIÓN, TASAS, CONTRIBUCIONES QUE APLIQUEN.
MODIFICATORIO No 2 PRORROGA	10-11-2025	CLÁUSULA SÉPTIMA- LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: Almacen de Repuestos del Ejército, del Batallón de Mantenimiento "JOSE MARIA ROSILLO" NO. 1 BAMAN, Hasta el 30 DE MARZO DE 2026.

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	NORMA TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	* V/R UNITARIO EXCLUIDO DE IVA EN DÓLARES	* V/R TOTAL EXCLUIDO DE IVA EN DÓLARES
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 II NIVEL						
A-02-02-01-004-010						
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	1.000	18,83	18.830,00
2	LENS,INFRARED RECEIVER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00448/ARM-01	UNIDAD	1.010	9,71	9.807,10
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02081/ARM-01	UNIDAD	1.000	9,42	9.420,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00443/ARM-01	UNIDAD	1.000	1,79	1.790,00
5	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02084/ARM-02	UNIDAD	1.000	1,84	1.840,00
6	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-	UNIDAD	1.152	9,42	10.851,84

		DIETE-ET-00440/ARM-01				
7	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04086/ARM-02	UNIDAD	1.152	2,28	2.626,56
8	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00445/ARM-01	UNIDAD	1.152	3	3.456,00
9	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04087/ARM-01	UNIDAD	1.382	2,48	3.427,36
10	EYEPIECE O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05627/ARM-0	UNIDAD	1.613	2,26	3.645,38
11	MOUNT,VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02832/ARM-01	UNIDAD	115	39,11	4.497,65
12	RING,RETAINING,OPTICAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02833/ARM-01	UNIDAD	115	8,42	968,3
13	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02083/ARM-01	UNIDAD	922	1	922
14	KNOB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-229/ARM-01	UNIDAD	691	5,9	4.076,90
15	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-12790/ARM-01	UNIDAD	1.382	1,84	2.542,88
TOTAL						**78.701,97**
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISIÓN NOCTURNA PVS-7B II NIVEL						
A-02-02-01-004-010						
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	960	18,83	18.076,80
2	DEMIST SHIELD ASSY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04031/ARM-01	UNIDAD	1.920	8	15.360,00
3	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00443/ARM-01	UNIDAD	960	1,79	1.718,40
4	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02081/ARM-01	UNIDAD	1.920	9,42	18.086,40
5	WASHER,FLAT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02785/ARM-02	UNIDAD	3840	0,98	3.763,20
6	SCREW,MACHINE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04081/ARM-01	UNIDAD	4.800	1,2	5.760,00
7	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02084/ARM-02	UNIDAD	960	1,84	1.766,40
8	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02080/ARM-02	UNIDAD	960	3	2.880,00
9	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02079/ARM-02	UNIDAD	960	1,82	1.747,20
10	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00440/ARM-01	UNIDAD	480	9,42	4.521,60

BAMAN

11	BATTERY CAP ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04085/ARM-01	UNIDAD	672	31,02	20.845,44
12	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04086/ARM-02	UNIDAD	960	2,28	2.188,80
TOTAL						**96.714,24**
DESCRIPCIÓN: REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 III NIVEL						
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02						
1	CASE,INFRARED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00441/ARM-01	UNIDAD	439	18,83	8.266,37
2	LENS,INFRARED RECEIVER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00448/ARM-01	UNIDAD	251	9,71	2.437,21
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02081/ARM-01	UNIDAD	200	9,42	1.884,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00443/ARM-01	UNIDAD	251	1,79	449,29
5	IMAGE INTENSIFIER TUBE,NIGHT VISION	NTMD-0308-A3	UNIDAD	102	3.575,00	364.650,00
6	BATTERY COMPARTMENT,NIGHT VISION VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03201/ARM-01	UNIDAD	230	310	71.300,00
7	O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02084/ARM-02	UNIDAD	280	1,84	515,2
8	SWITCH,KNOB ASSEMBLY	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00440/ARM-01	UNIDAD	150	9,42	1.413,00
9	KNOB	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-229/ARM-01	UNIDAD	480	5,9	2.832,00
10	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04086/ARM-02	UNIDAD	500	2,28	1.140,00
11	COVER,BATTERY RETAINER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-00445/ARM-01	UNIDAD	500	3	1.500,00
12	EYEPIECE O-RING	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-05627/ARM-0	UNIDAD	500	2,26	1.130,00
13	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-12790/ARM-01	UNIDAD	500	1,84	920
14	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT	Manual de Partes de Auerdo A Resolucion MinisterialNo 8912	UNIDAD	150	12	1.800,00
15	PACKING,PREFORMED	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04087/ARM-01	UNIDAD	500	2,48	1.240,00
16	CELL,OPTICAL ELEMEN	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04088/ARM-01	UNIDAD	100	156	15.600,00
17	MOUNT,VIEWER	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02832/ARM-01	UNIDAD	150	39,11	5.866,50
18	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-	UNIDAD	150	8,42	1.263,00

BAMAN

		02833/ARM-01				
19	SCREW,CAP,SOCKET HEAD	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-02083/ARM-01	UNIDAD	501	1	501
TOTAL						**484.707,57**
TOTAL ADJUDICAR						**660.123,78**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NORMA TÉCNICA	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO (USD)	VALOR TOTAL (USD)
5	Image Intensifier Tube, Night Vision	NTMD-0308-A3	UNIDAD	62	3.575,00	221.650,00
7	O-Ring	ET02084/ARM-02	UNIDAD	70	1,84	128,80
12	Eyepiece O-Ring	ET05627/ARM-0	UNIDAD	80	2,26	180,80
13	Packing, Preformed	ET12790/ARM-01	UNIDAD	80	1,84	147,20
---	---	---	---	---	TOTAL	222.106,80

2. VALOR DEL CONTRATO: USD $ 882.230,58

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR USD$882.230,58

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DÓLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (DOLARES)
PRINCIPAL	USD$882.230,58	----------	USD$882.230,58
ADICIÓN Y/O REDUCCION	0.00		0.00
VALOR TOTAL	USD$882.230,58	**----------**	USD$882.230,58

3.1. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: USD$882.230,58 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA DÓLARES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR

La CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL M.D.N - Ejército Nacional- – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor de Contratado de la siguiente forma así:
PAGOS Y ENTREGAS PARCIALES: Se realizará PAGOS Y ENTREGAS PARCIALES contra entrega equivalente a la recepción de los bienes adquiridos, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

BAMAN

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2025	USD$660.123,78						USD$660.123,78
TOTAL SALDO ACUERDO		USD$660.123,78						USD$660.123,78
TOTAL ADICION		USD$222.106,80						USD$222.106,80
TOTAL		USD$882.230,58						USD$882.230,58

3.2. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-004-010 PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA	2025	14825	31-01-2025	526025	13-08-2025	USD$ 175.416,21
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYORFORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL						USD$ 706.814,37
	VALOR TOTAL EN DOLARES					USD$882.230,58

Radicado Nº. **2026694006607353:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

4. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: LOS SERVICIOS SERAN ENTREGADOS CON FECHA PLAZO DE EJECUCION 30 DE MARZO DE 2026

ENTREGA: DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 2026694000318130 de fecha 20 de febrero de 2026

RUBRO:

- A-02-02-01-003-004 ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA (REPUESTOS LENTES VISIÓN NOCTURNA).
- C-1502-0100-28-20107B-1502087-02ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYORFORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO

FACTURA IV-250261 FECHA: 12/22/2025

ITEM	ELEMENTO	CODIGO SAP	NSN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DOLARES	VR. DEL IVA CUANDO APLIQUE	VR. UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 II NIVEL								
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT		**5855-01-398-4284**	1000	$ 18,83		$ 18,83	$ 18.830,00
2	LENS,INFRARED RECEIVER		**5855-01-444-1230**	1010	$ 9,71		$ 9,71	$ 9.807,10
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT		**5855-01-246-8273**	1000	$ 9,42		$ 9,42	$ 9.420,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE		**5340-01-397-6608**	1000	$ 1,79		$ 1,79	$ 1.790,00
5	O-RING		**5331-01-356-7219**	1000	$ 1,84		$ 1,84	$ 1.840,00
6	SWITCH,KNOB ASSEMBLY		**5930-01-246-8264**	1152	$ 9,42		$ 9,42	$ 10.851,84
7	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-448-6355**	1152	$ 2,28		$ 2,28	$ 2.626,56
8	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-524-3900**	1152	$ 3,00		$ 3,00	$ 3.456,00
9	PACKING,PREFORMED		**5330-01-444-1214**	1382	$ 2,48		$ 2,48	$ 3.427,36
10	EYEPIECE O-RING		**5331-00-551-8251**	1613	$ 2,23		$ 2,26	$ 3.645,38
11	MOUNT,VIEWER		**5855-01-380-9950**	115	$ 39,11		$ 39,11	$ 4.497,65
12	RING,RETAINING,OPTICAL		**5855-01-448-8799**	115	$ 8,42		$ 8,42	$ 968,30
13	SCREW CAP , SOCKET HEAD		**5305-00-409-4438**	922	$ 1,00		$ 1,00	$ 922,00
14	KNOB		**5355-01-**	691	$ 5,90		$ 5,90	$

			444-1232					4.076,90
15	PACKING,PREFORMED		**5330-01-444-1227**	1382	$ 1,84		$ 1,84	$ 2.542,88
TOTAL								**78.701,97**

REPUESTOS LENTES DE VISIÓN NOCTURNA PVS-7B II NIVEL								
1	CASE,INFRARED EQUIPMENT		**5855-01-398-4284**	960	$ 18,83		$ 18,83	$ 18.076,80
2	DEMIST SHIELD ASSY		**5855-01-246-8272**	1920	$ 8,00		$ 8,00	$ 15.360,00
3	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE		**5340-01-397-6608**	960	$ 1,79		$ 1,79	$ 1.718,40
4	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT		**5855-01-246-8273**	1920	$ 9,42		$ 9,42	$ 18.086,40
5	WASHER,FLAT		**5310-00-043-4708**	3840	$ 0,98		$ 0,98	$ 3.763,20
6	SCREW,MACHINE		**5305-00-224-0783**	4800	$ 1,20		$ 1,20	$ 5.760,00
7	O-RING		**5330-01-444-1227**	960	$ 1,84		$ 1,84	$ 1.766,40
8	O-RING		**5330-01-098-1232**	960	$ 3,00		$ 3,00	$ 2.880,00
9	O-RING		**5330-01-049-7374**	960	$ 1,82		$ 1,82	$ 1.747,20
10	SWITCH,KNOB ASSEMBLY		**5930-01-246-8264**	480	$ 9,42		$ 9,42	$ 4.521,60
11	BATTERY CAP ASSEMBLY		**5855-01-246-8265**	672	$ 31,02		$ 31,02	$ 20.845,44
12	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-448-6355**	960	$ 2,28		$ 2,28	$ 2.188,80
TOTAL								**96.714,24**

ITEM	**ELEMENTO**	**CODIGO SAP**	**NSN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DOLARES**	**VR. DEL IVA CUANDO APLIQUE**	**VR. UNITARIO IVA INCLUIDO**	**VALOR TOTAL**
REPUESTOS LENTES DE VISION NOCTURNA PVS-14 III NIVEL								
1	CASE,INFRARED		**5855-01-398-4284**	439	$ 18,83		$ 18,83	$ 8.266,37
2	LENS,INFRARED RECEIVER		**5855-01-444-1230**	251	$ 9,71		$ 9,71	$ 2.437,21
3	EYESHIELD,OPTICAL INSTRUMENT		**5855-01-246-8273**	200	$ 9,42		$ 9,42	$ 1.884,00
4	CAP,PROTECTIVE,DUST AND MOISTURE		**5340-01-397-6608**	251	$ 1,79		$ 1,79	$ 449,29
5	BATTERY COMPARTMENT,NIGHT VISION VIEWER		**5855-01-398-4284**	230	$ 310,00		$ 310,00	$ 71.300,00
6	O-RING		**5330-01-444-1227**	350	$ 1,84		$ 1,84	$ 644,00

7	SWITCH,KNOB ASSEMBLY		**5930-01-246-8264**	150	$ 9,42		$ 9,42	$ 1.413,00
8	KNOB		**5355-01-444-1232**	480	$ 5,90		$ 5,90	$ 2.832,00
9	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-448-6355**	500	$ 2,28		$ 2,28	$ 1.140,00
10	COVER,BATTERY RETAINER		**6160-01-524-3900**	500	$ 3,00		$ 3,00	$ 1.500,00
11	EYEPIECE O-RING		**5330-00-551-8251**	580	$ 2,26		$ 2,26	$ 1.310,80
12	PACKING,PREFORMED		**5330-01-356-7219**	580	$ 1,84		$ 1,84	$ 1.067,20
13	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT		**5855-01-448-8799**	150	$ 12,00		$ 12,00	$ 1.800,00
14	PACKING,PREFORMED		**5330-01-444-1214**	500	$ 2,48		$ 2,48	$ 1.240,00
15	CELL,OPTICAL ELEMEN		**5855-01-444-1231**	100	$ 156,00		$ 156,00	$ 15.600,00
16	MOUNT,VIEWER		**5855-01-380-9950**	150	$ 39,11		$ 39,11	$ 5.866,50
17	RING,RETAINING,OPTICAL ELEMENT		**5855-01-448-8799**	150	$ 8,42		$ 8,42	$ 1.263,00
18	SCREW,CAP,SOCKET HEAD		**5305-00-409-4438**	501	$ 1,00		$ 1,00	$ 501,00
								120.514,37
VALOR TOTAL FACTURADO								**295,930,58**

MATREIAL SIN COSTO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	DOCUMENTO N° FACTURA	P/N	S/N	NSN	CONTRATO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	TECHICAL MANUAL PVS 14 INGLES	IV-250262	NVA-TM-0001	-	-	No 031-SUADQ-ARM-2025	1	UND
1	TECHICAL MANUAL PVS 14 ESPAÑOL	IV-250262	NVA-TM-0002	-	-	No 031-SUADQ-ARM-2025	1	UND
2	SPECIALIZED TOOL KIT PVS	IV-250262	14T1001	-	-	No 031-SUADQ-ARM-2025	2	UND
					TOTAL		**4**	UND

4.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-004 ACCESORIOS DE EQUIPO MILITAR Y POLICIA (REPUESTOS LENTES VISIÓN	**10**	CSF	USD$ 175.416,21	$ 0	USD$175.416,21	USD$00

NOCTURNA)						
C-1502-0100-28-20107B-1502087-02 ADQUIS. DE BYS-ARMAS CON MANTENIMIENTO MAYOR FORTALECIMIENTO DEL MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS TROPAS DE PRIMERA LINEA DE COMBATE DEL EJERCITO NACIONAL	**10**	CSF	USD$ 706.814,37	$ 0	USD$120.514,37	USD$ 586.300,00
TOTAL, RUBRO CRP			USD$ 882.230,58	$ 0	USD$295.930,58	USD$ 586.300,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN DOLARES
ENTREGA TOTAL		USD$882.230,58
TOTAL DE SERVICIOS RECIBIDOS		USD$882.230,58
PENDIENTE POR RECIBIR		$00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD$660.123,78
VALOR ADICIÓN		USD$222.106,80
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD$882.230,58

5. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 **ANEXO:** 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 08 DE AGOSTO DE 2025
Acta de aprobación: Nº 2025432024346653: -MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25
Fecha de aprobación: 11 DE AGOSTO DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	10/09/2026	USD$198,037.13
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 dias		USD$330,061.89

MODIFICATORIO No 1
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 **ANEXO:** 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 17 DE 0CTUBRE DE 2025
Acta de aprobación: Nº 2025432032631723: -MND-COCGFM-COCEJ-

SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25
Fecha de aprobación: 20 DE OCTUBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	10/09/2026	USD$264,669.17
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 dias		USD$330.061.89

MODIFICATORIO No 2
Garantía única de cumplimiento No 21-44-101476918 **ANEXO:** 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025
Acta de aprobación: Nº 2025432036216723: -MND-COCGFM-COCEJ-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-CONTR-ASJUR-2.25
Fecha de aprobación: 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08/08/2025	30/09/2026	USD$264,669.17
Calidad de los Bienes	Si ampara 1 años, 0 meses y 20 dias		USD$441,115.29

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se hace solicitud de nacionalización No 2026694001654603
- Se recibe autorización nacionalización No 2026694002334313
- Se entrega el material objeto del contrato al almacén de repuestos de ejercito
- Se recepciona el material objeto del contrato al almacén de repuestos de ejercito
- Se realiza avance técnico por parte del comité técnico
- Se realiza acta de recibo parcial a satisfacción

7. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
USD$882.230,58	33.54%	00 %

8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

9. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

10. ANEXOS AL INFORME

- Acta reconocimiento del material con acta No 00066109
- Solicitud de nacionalización a comercio exterior No 2026694001654603
- Autorización nacionalización No 2026694002334313
- Acta de entrega No 00127081
- Acta de recepción No 2026694005662513
- Informe de avance técnico No 2026694006251953
- Acta de recibo parcial a satisfacción No 2026694000318130

ANEXO FOTOGRAFICO










Radicado Nº. **2026694006607353:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

ANEXO FOTOGRAFICO MATERIAL SIN COSTO











Mayor CAMILO ANDRES GUALTERO MELO
Supervisor Contrato N°031-SUADQ-ARM-2025
Celular: 3102377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co

Radicado Nº. **2026694006607353:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAMAN-EJEC-29.25

BAMAN