<table>
<tr><td colspan="2">Fecha de Solicitud: veintinueve (29) de julio de 2026.</td><td colspan="2">Área de Origen: (602) Gestión del desarrollo local Engativá</td></tr>
<tr><td colspan="4">I. RESUMEN CONTRACTUAL</td></tr>
<tr><td>Número Contrato: 614 de 2025</td><td>Fecha de Suscripción: 31 DE OCTUBRE DE 2.025</td><td colspan="2">Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS</td></tr>
<tr><td>Plazo Inicial: Seis (6) meses</td><td>Fecha de Inicio: 19 DE NOVIEMBRE DE 2.025</td><td colspan="2">Fecha de Terminación Inicial: 18 de mayo de 2026</td></tr>
<tr><td colspan="4">Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS ORIENTADOS EN DESARROLLAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL MEDIANTE LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS, PROCESOS DE FORMACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES</td></tr>
<tr><td colspan="4">Contratista: UNION TEMPORAL LGN-CAPITAL 2025</td></tr>
<tr><td colspan="3">Supervisor: Víctor Hugo Huertas Prada</td><td>Valor Inicial: $ 1.397.568.727</td></tr>
<tr><td colspan="2">Número del proceso SECOP I o II:

FDLE-LP-614-2025</td><td>Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:

11/09/2025</td><td>Link del proceso en el SECOP I o II:

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8860281</td></tr>
<tr><td colspan="2">II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA</td><td colspan="2">MODIFICACIÓN No. __02__</td></tr>
<tr><td>Adición Valor</td><td>Prórroga Tiempo</td><td colspan="2">Modificación o aclaración otras cláusulas</td></tr>
<tr><td>Valor: N/A
CDP No.: N/A</td><td>Tiempo: 46 días
Fecha de terminación final: 15 de septiembre de 2026</td><td colspan="2">Prórroga No. 2: Se solicita prórroga del contrato 614 de 2025, por un plazo de cuarenta y seis días, con fecha final de 15 de septiembre de 2026</td></tr>
</table>

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. __01_		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
NA	**Tiempo:** 73 días	**Prórroga No. 1:** Se solicita prórroga del contrato 614 de 2025, por un plazo de setenta y tres 73 días, con fecha final de 31 de julio de 2026
	Fecha Terminación Final: 31 de julio de 2026	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	**$ 1.397.568.727**
Valor ejecutado:	**$ 559.027.491**
Valor Pagado:	**$ 559.027.491**

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO

"(…) Mediante radicado No. 20266010145142, la Unión Temporal LGN - Capital 2025 presentó formalmente ante el Fondo de Desarrollo Local de Engativá la solicitud de prórroga al Contrato No. 614 de 2025.
La presente prórroga no implica adición de recursos al Contrato No. 614 de 2025, ni modificación alguna a su valor, objeto, alcance o condiciones técnicas, jurídicas y económicas inicialmente pactadas. El presupuesto asignado para la ejecución de los Proyectos de Inversión No. 2376 y No. 2339 permanece invariable, y el contratista cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera para culminar la totalidad de las actividades y metas contractuales dentro del nuevo plazo solicitado.
En este sentido, se requiere exclusivamente la ampliación del plazo de ejecución por un término de cuarenta y seis (46) días calendario, contados a partir del 1 de agosto de 2026, fijando como nueva fecha de terminación del contrato el 15 de septiembre de 2026, con el propósito de garantizar la culminación integral, ordenada y oportuna de las actividades previstas en el Anexo Técnico, conforme a los estándares de calidad exigidos por la Entidad.
La solicitud de prórroga se fundamenta en situaciones operativas sobrevinientes evidenciadas durante la ejecución del contrato, derivadas de ajustes en los componentes operativos y logísticos, así como de los procesos de validación y articulación institucional requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades, circunstancias que incidieron en los tiempos inicialmente programados. En consecuencia, la ampliación del plazo resulta necesaria para asegurar la ejecución integral de las obligaciones contractuales y el cumplimiento de los objetivos del proyecto, sin afectar las condiciones inicialmente pactadas.

CONCLUSIÓN Y SOLICITUD

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual en condiciones de calidad, eficiencia y oportunidad, así como asegurar que la comunidad de la localidad de Engativá reciba la totalidad de los servicios previstos en el Anexo Técnico, incluyendo la financiación de los proyectos culturales y creativos, la realización de la feria literaria, los talleres de formación y las cinco (5) escuelas de formación artística, resulta indispensable prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. 614 de 2025 por cuarenta y seis (46) días calendario, esto es, hasta el 15 de septiembre de 2026.

La presente prórroga permitirá contar con el tiempo necesario para culminar de manera integral las actividades pendientes, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las metas previstas, sin modificar el valor, el objeto ni las demás condiciones técnicas, jurídicas y económicas inicialmente pactadas en el contrato.

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la modificación prorroga No. 2 del contrato 614 de 2025.

_____

Supervisor
VICTOR HUGO HUERTAS PRADA
ALCALDE LOCAL DE ENGATIVÁ

Julianasuazaoberez

_____ _____

Apoyo a la Supervisión Administrativo

Juliana Suaza
Apoyo a la Supervisión Técnico

Proyectó: Nataly Hernández Q. – Profesional Planeación
Aprobó John Alexander Rincón Pedreros – Asesor de Despacho