	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/06/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓ** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1983 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138 (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No. 3714 DE 2024, 3719 DE 2024, 3721 DE2024, 3722 DE 2024, 3725 DE 2024, 3779 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUARDIANES DE LA VIA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GENOY - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BRISAS DEL LAGO - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDOS REMOLINO - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA INDEPENDENCIA - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVOS HORIZONTES

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Hasta 31/07/2026 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/07/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.050.164.704,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.557,76
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.050.164.704,00 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. NARINO06-591-26 de fecha 6 de mayo la administracion vial solicita al instituto nacional de vias la modificacion y prorroga hasta la fecha de 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribucion de los recursos contemplados para la ejecucion del contrato.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Nariño Grupo 4 Lote 1 contenidas en el contrato 1983 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 2501B Santa Barbara - Pasto, 2502 Pasto AccesoAaeropuerto - El Tablon - El Remolino - Mojarras, 25NRD Variante oriental par vial alto de Daza y 25NR04 Accesos aeropuerto. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1				
Descripción	**Valor total inicial**	**Valor total actualizado - Última modificación de costos No. 4 de Fecha: 27/04/2026**	**Valor variación (Mayores o menores)**	**Valor actualizado presente solicitud**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
Ingeniero Residente	$ 227.030.000,0	$ 215.860.000,0	$ 18.240.000,0	$ 234.100.000,0
Ingeniero Auxiliar I	$ 149.075.000,0	$ 149.079.700,0	$ 4.725.300,0	$ 153.805.000,0
Ingeniero Auxiliar II	$ 105.210.000,0	$ 105.202.000,0	$ 3.778.000,0	$ 108.980.000,0
Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 134.460.000,0	$ 137.160.000,0	-$ 32.409.000,0	$ 104.751.000,0
PERSONAL AUXILIAR	**$ -**		$ -	
Inspector SISO	$ 69.460.000,0	$ 69.475.800,0	-$ 2.868.000,0	$ 66.607.800,0
Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 44.660.000,0	$ -	$ 25.839.000,0	$ 25.839.000,0
Auxiliar Administrativo o Secretaria - Ajuste Salarial	$ -	$ 45.026.235,0	-$ 24.015.195,0	$ 21.011.040,0
Conductor	$ 93.200.000,0	$ 93.217.900,0	$ 2.137.100,0	$ 95.355.000,0
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 823.095.000,0**	**$ 815.021.635,0**	**-$ 4.572.795,0**	**$ 810.448.840,0**
FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 2,4**	**$ 2,4**	**$ 2,4**	**$ 2,4**
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**$ 1.975.428.000,0**	**$ 1.956.051.924,0**	**-$ 10.974.708,0**	**$ 1.945.077.216,0**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIÁTICOS				
Ingeniero Residente	$ 6.114.000,0	$ 6.115.216,0	-$ 2.266.816,0	$ 3.848.400,0
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS	$ -	$ -		**$** -
Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 422.596.000,0	$ 422.598.760,0	$ 5.930.240,0	$ 428.529.000,0
OTROS COSTOS	$ -	$ -	$ -	**$** -
concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia.	$ 169.180.000,0	$ 221.689.444,0	$ 359.976.556,0	$ 581.666.000,0
Transportes aéreos y terrestres	$ 12.740.000,0	$ 12.768.000,0	$ 2.512.800,0	$ 15.280.800,0
Oficina (incluye servicios públicos)	$ 55.380.000,0	$ 55.397.950,0	-$ 3.442.250,0	$ 51.955.700,0
Dotación de Oficina	$ 24.945.000,0	$ 24.948.540,0	$ 798.260,0	$ 25.746.800,0
edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 12.320.000,0	$ 12.321.000,0	-$ 5.834.500,0	$ 6.486.500,0
Comunicaciones	$ 10.717.000,0	$ 10.719.940,0	-$ 1.683.060,0	$ 9.036.880,0
Capacitación microempresas	$ 13.865.000,0	$ 13.867.400,0	-$ 5.642.600,0	$ 8.224.800,0
Peajes	$ 15.350.000,0	$ 15.352.000,0	-$ 2.317.500,0	$ 13.034.500,0
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	**$ 743.207.000,0**	**$ 795.778.250,0**	**$ 348.031.130,0**	**$ 1.143.809.380,0**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				
topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 96.500.000,0	$ 86.480.000,0	$ 14.020.000,0	$ 100.500.000,0
información por medio de uso de nube de puntos	$ 155.220.000,0	$ 137.507.490,0	-$ 27.850.050,0	$ 109.657.440,0
información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 50.815.000,0	$ 45.339.370,0	$ 26.472.370,0	$ 71.811.740,0
Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 12.993.551,0	$ 12.993.551,0	$ 9.520.000,0	$ 22.513.551,0
Plegables (1000 semestrales)	$ 15.730.000,0	$ 15.740.200,0	-$ 5.630.200,0	$ 10.110.000,0
Ajuste al peso y/o valor remanente	$ -	$ 2.766,0	$ 17.658,0	$ 20.424,0
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)	**$ 331.258.551,0**	**$ 298.063.377,0**	**$ 16.549.778,0**	**$ 314.613.155,0**
COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)	**$ 3.049.893.551,0**	**$ 3.049.893.551,0**	**$ 353.606.200,0**	**$ 3.403.499.751,0**
PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)	**$ 353.606.200,0**	**$ 353.606.200,0**	**-$ 353.606.200,0**	**$** -
SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)	**$ 3.403.499.751,0**	**$ 3.403.499.751,0**	**$** -	**$ 3.403.499.751,0**
IVA = 19% * (F) = (G)	**$ 646.664.953,0**	**$ 646.664.953,0**	**$** -	**$ 646.664.953,0**
COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)	**$ 4.050.164.704,0**	**$ 4.050.164.704,0**	**$** -	**$ 4.050.164.704,0**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ mayo (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 2.217.340.561,00

Último mes facturado: may-26 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.832.824.143,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha no se han impuesto ni se encuentran en tramite, multas o sanciones sobre el contrato 1983 de 2024.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato ve viable la solicitud elevada por el contratista de Administración Vial para la prórroga y modificación del contrato No. 1983 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026 en virtud de que se disponen recursos y se requiere seguir atendiendo las sectores a cargo.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

* MEPI-MN1-IN-9-FR-1 Acta de modificación de costos No. 5
* MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento de garantias
* NARINO06-0638-26_Solicitud de Prorroga No. 1 al Contrato 1983 de 2024

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202 56727 CND**

Firma
Nombre: **ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.: **52202-164293 NRÑ**

Vo.Bo.Firma
Nombre: **MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: Wilson Aldemar Santander Derazo
Apoyo a la Supervision

Vo.Bo.Firma
Nombre: ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES
Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: **68202-092436 STD**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO ID
ADMINISTRACIÓN 138

Bogotá D.C, 11 de junio de 2026
NARINO06-0638-26
Página **1** de **1**

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Ing. MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
Dirección Territorial Nariño
Carrera 35 A No. 7 Oeste-25 Rosales 2 Anganoy
Pasto, Nariño.

REF.: ***Contrato No. 1983 de 2024 -*** "*ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1.*"

ASUNTO: Solicitud de tramite de Prorroga No. 1 y Modificación No. 1 de la clausula septima Apropiacion Presupuestal contrato 1983 de 2024

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente la prórroga y modificación del Contrato No. 1983 de 2024, con el propósito de adelantar el análisis y la redistribución de los recursos actualmente disponibles dentro del contrato, de manera que se pueda viabilizar su ampliación en plazo por un término de cinco (5) meses, comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026, sin que ello implique adición de recursos al valor contractual inicialmente pactado.

La presente solicitud se fundamenta en que la fecha de terminación del contrato se encuentra prevista para el 31 de julio de 2026 y, en atención a las necesidades de la Dirección Territorial Nariño, resulta indispensable garantizar la continuidad de las actividades de Administración de Mantenimiento Vial en las carreteras a su cargo, actualmente atendidas mediante la Administración de Mantenimiento Vial del grupo No. 4, Lote 1.

En este contexto, la ampliación del plazo contractual permitiría asegurar la continuidad de la gestión técnica, administrativa, operativa y de seguimiento requerida para la adecuada atención de la red vial a cargo de la entidad durante el segundo semestre de la vigencia 2026, evitando interrupciones en la prestación del servicio y garantizando el cumplimiento de los objetivos asociados al contrato.

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1983 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO ID ADMINISTRACION 138 cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por lo anterior, se solicita evaluar favorablemente la presente petición y adelantar las actuaciones administrativas correspondientes que permitan la prórroga 1 y modificación 1 del Contrato No. 1983 de 2024, asegurando la continuidad de las actividades de Administración de Mantenimiento Vial y la prestación del servicio en las vías a cargo en la Territorial Nariño.

Atentamente.

ING. LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
RL CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138

Proyectado por: A.A Revisado por: M.M Aprobado por: M.M
c.c.: Archivo

Cel: 3225181603 - 3225439234 – 3225432924 – 3225436707
Email: amvnar4198324@gmail.com – ggeneral@interdisenos.com.co

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VNAR-045512
Fecha: 2026-06-16 11:39:24

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1983-2024, Grupo 04, DT NAR.

Cordial saludo.

En cumplimiento de los lineamientos impartidos mediante el Memorando Circular N° 2026I-VBOG-043491 del 9 de junio de 2026, y en atención a la solicitud radicada por el contratista de la administración vial del Grupo AMV N°04 – Lote 1 (radicado NARINO06-0638-26), del CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138, me permito elevar formalmente la petición de prórroga del plazo contractual del Contrato No. 1983 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta solicitud se fundamenta en la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad en la ejecución de las actividades de administración, gestión, planeación y operación técnica de los corredores viales bajo la jurisdicción de la Dirección Territorial Nariño, específicamente en los sectores atendidos por el Grupo No. 4, Lote 1. Dichas actividades resultan esenciales para asegurar el adecuado seguimiento e inspección de los sitios objeto de acción, así como para la recopilación, análisis y actualización de la información técnica relacionada con la accidentalidad y el comportamiento operativo de la infraestructura vial a cargo.

Es pertinente resaltar que la extensión del plazo por un término de cinco (5) meses —comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2026— tiene como propósito la redistribución de los recursos actualmente disponibles dentro del contrato, por lo que no implica la adición de recursos económicos al valor inicialmente pactado, salvaguardando así los principios de economía y eficiencia en la contratación estatal.

Para dar trámite a lo solicitado, se anexan los soportes respectivos definidos en el manual de procedimientos, con la siguiente salvedad técnica: el Acta de aprobación de la última garantía se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de la instancia competente del Instituto, debido a la actualización de la fecha de orden de inicio del contrato que fue solicitada por la SGI mediante el Memorando 2026I-VBOG-026550. Por lo anterior, y en aras de demostrar la debida diligencia en el cargue de la información, se adjunta el pantallazo del cargue en la plataforma SECOP II, documento que evidencia el estado actual del trámite.

Agradezco de antemano su gestión para adelantar las actuaciones administrativas necesarias ante el Comité de Contratación, permitiendo así la suscripción oportuna del documento de prórroga y evitando interrupciones en la prestación del servicio público de transporte en la región.

Cordialmente,

MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
Directora Territorial Nariño

Proyectado por: Adrian Esteban Garcia Acosta
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO ()

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VNAR-054586
Fecha: 2026-07-14 16:12:44

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO

Asunto: Solicitud de adición y prórroga de los contratos de mantenimiento rutinario asociados a la DT NAR

En atención al Memorando No. **2026I-VBOG-053766** del 10 de julio de 2026, mediante el cual se solicitó la remisión de la documentación requerida para el trámite de adición y prórroga de los contratos de Servicio de Mantenimiento Rutinario (MTO RUT), me permito remitir el archivo correspondiente a la Dirección Territorial Nariño, para los contratos de Mantenimiento Rutinario a cargo de los grupos de Administración Vial 1, 2 y 5 organizado de conformidad con la estructura de carpetas indicada en el documento "Modelo árbol de carpetas"

La información puede ser descargada del siguiente link:

3. DT-NAR

La información remitida comprende, para cada uno de los contratos objeto del trámite, la documentación requerida en el memorando, incluyendo los formatos, oficios, garantías, soportes y demás documentos necesarios para la evaluación y trámite de las solicitudes de adición y prórroga, de acuerdo con las instrucciones impartidas por esa Subdirección.

La información de los grupos de administración vial 3 y 4, será remita en otro memorando con alcance al presente.

Agradecemos su valioso apoyo en el trámite de estas solicitudes prioritarias para la continuidad del servicio de mantenimiento rutinario en el departamento de Nariño.

Cordialmente,

MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO
Directora Territorial Nariño

Proyectado por: Jonny Andres Fajardo Rosero
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: DIEGO ALEJANDRO CASTILLO MORENO (), ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA (), WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO (), JAIRO ANDRES PAEZ HERRERA ()

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NARIÑO

ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1983 DE 2024

29 meses (En meses según contrato principa)

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1

22/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138

N.A (ndique la suspensión que corresponda con el período del act)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ

RESOLUCIÓN No.: 062 DE 16/07/2024 (Indicar día/mes/año)

$ 4.050.164.704,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONTRATO DE OBRA No: N.A

CONTRATISTA: N.A

$ 4.050.164.704,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha dic/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 1 -2024											
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.000.000	$ 400.000	10,00	$ 74.000.000	-	-4,700	$ (34.780.000)	5,300	$ 39.220.000	5,300	$ 39.220.000
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.450.000	$ 400.000	10,00	$ 48.500.000	-	-4,700	$ (22.795.000)	5,300	$ 25.705.000	5,300	$ 25.705.000
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.000.000	$ 400.000	10,00	$ 34.000.000	-	-4,700	$ (15.980.000)	5,300	$ 18.020.000	5,300	$ 18.020.000
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000	$ -		$ 44.460.000	-		$ (44.460.000)		$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR											
5	1	Inspector SISO	$ 2.260.000	$ -	10,00	$ 22.600.000	-	-6,970	$ (15.752.200)	3,030	$ 6.847.800	3,030	$ 6.847.800
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.440.000	$ -	10,00	$ 14.400.000	-	-4,700	$ (6.768.000)	5,300	$ 7.632.000	5,300	$ 7.632.000
7	2	Conductor	$ 1.500.000	$ -	10,00	$ 30.000.000	-	-4,430	$ (15.645.000)	5,570	$ 14.355.000	5,570	$ 14.355.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 267.960.000**			**$ (156.180.200)**		**$ 111.779.800**		**$ 111.779.800**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 643.104.000**			**$ (374.832.480)**		**$ 268.271.520**		**$ 268.271.520**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS											
		VIÁTICOS											
8	1	Ingeniero Residente	$ 190.000	día	10,00	$ 1.900.000	-	-10,000	$ (1.900.000)	0,000	$ -	0,000	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.900.000	mes	10,00	$ 138.000.000	-	-1,430	$ (71.967.000)	8,570	$ 66.033.000	8,570	$ 66.033.000
		OTROS COSTOS											
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 53.000.000	-	-0,980	$ (51.520.000)	0,020	$ 1.480.000	0,020	$ 1.480.000
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 4.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 4.000.000	-	-1,000	$ (4.000.000)	0,000	$ -	0,000	$ -
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.805.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 18.050.000	-	-5,560	$ (10.035.800)	4,440	$ 8.014.200	4,440	$ 8.014.200
13	1	Dotación de Oficina	$ 809.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 8.090.000	-	-4,800	$ (3.883.200)	5,200	$ 4.206.800	5,200	$ 4.206.800
14	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 400.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.000.000	-	-8,710	$ (3.484.000)	1,290	$ 516.000	1,290	$ 516.000
15	1	Comunicaciones	$ 350.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.500.000	-	-6,500	$ (2.275.000)	3,500	$ 1.225.000	3,500	$ 1.225.000
16	1	Capacitación microempresas	$ 450.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.500.000	-	-10,000	$ (4.500.000)	0,000	$ -	0,000	$ -
17	1	Peajes	$ 500.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.000.000	-	-6,250	$ (3.125.000)	3,750	$ 1.875.000	3,750	$ 1.875.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 240.040.000**			**$ (156.690.000)**		**$ 83.350.000**		**$ 83.350.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000	-	-1,000	$ (30.000.000)	0,000	$ -	0,000	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	Km	65,00	$ 48.750.000	-	-65,000	$ (48.750.000)	0,000	$ -	0,000	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	Km	5,00	$ 15.960.000	-	-5,000	$ (15.960.000)	0,000	$ -	0,000	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000	global	1,00	$ 4.000.000		0,000	$ -	1,000	$ 4.000.000	1,000	$ 4.000.000
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 3.000	unidad	2,00	$ 6.000.000	-	-2,000	$ (6.000.000)	0,000	$ -	0,000	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -		0,000	$ -			0,000	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 104.710.000**			**-$ 100.710.000**		**$ 4.000.000**		**$ 4.000.000**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 987.854.000**			**-$ 632.232.480**		**$ 355.621.520**		**$ 355.621.520**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 193.051.200**			**-$ 193.051.200**		**$ -**		**$ -**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.180.905.200**			**-$ 825.283.680**		**$ 355.621.520**		**$ 355.621.520**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 224.371.988**			**-$ 156.803.897**		**$ 67.568.091**		**$ 67.568.091**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.405.277.188**			**-$ 982.087.577**		**$ 423.189.611**		**$ 423.189.611**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 - 2024)				**$ 1.405.277.188**			**-$ 982.087.577**		**$ 423.189.611**		**$ 423.189.611**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2
		FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha dic/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 2 -2025											
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
23	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000	$ 450.000	12,00	$ 94.440.000	+	4,420	$ 34.785.400			16,420	$ 129.225.400
24	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000	+	4,410	$ 22.799.700			16,410	$ 84.839.700
25	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.180.000	$ 450.000	12,00	$ 43.560.000	+	4,400	$ 15.972.000			16,400	$ 59.532.000
26	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000	+		$ 47.160.000				$ 102.160.000
		PERSONAL AUXILIAR											
27	1	Inspector SISO	$ 2.400.000		12,00	$ 28.800.000	+	6,570	$ 15.768.000			18,570	$ 44.568.000
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000	+	4,430	$ 6.777.900			16,430	$ 25.137.900
29	2	Conductor	$ 1.595.000		12,00	$ 38.280.000	+	4,910	$ 15.662.900			16,910	$ 53.942.900
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 340.480.000**			**$ 158.925.900**		**$ -**		**$ 499.405.900**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 817.152.000**			**$ 381.422.160**		**$ -**		**$ 1.198.574.160**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS											
30	1	Ingeniero Residente	$ 201.400	día	10,00	$ 2.014.000	+	9,440	$ 1.901.216			19,440	$ 3.915.216
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.314.000	mes	12,00	$ 175.536.000	+	4,920	$ 71.969.760			16,920	$ 247.505.760
		OTROS COSTOS											
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000	Global S/comprobante	1,00	$ 56.180.000	+	0,920	$ 51.685.600			1,920	$ 107.865.600
33	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 4.240.000	Global S/comprobante	1,00	$ 4.240.000	+	0,950	$ 4.028.000			1,950	$ 8.268.000
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.915.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 22.980.000	+	5,250	$ 10.053.750			17,250	$ 33.033.750
35	1	Dotación de Oficina	$ 858.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 10.296.000	+	4,530	$ 3.886.740			16,530	$ 14.182.740
36	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 425.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.100.000	+	8,200	$ 3.485.000			20,200	$ 8.585.000
37	1	Comunicaciones	$ 371.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.452.000	+	6,140	$ 2.277.940			18,140	$ 6.729.940
38	1	Capacitación microempresas	$ 480.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.760.000	+	9,380	$ 4.502.400			21,380	$ 10.262.400
39	1	Peajes	$ 530.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.360.000	+	5,900	$ 3.127.000			17,900	$ 9.487.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 292.918.000**			**$ 156.917.406**		**$ -**		**$ 449.835.406**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.000.000	+	0,910	$ 30.030.000			1,910	$ 63.030.000
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	Km	65,00	$ 51.675.000	+	61,330	$ 48.757.350			126,330	$ 100.432.350
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	Km	5,00	$ 16.920.000	+	4,720	$ 15.972.480			9,720	$ 32.892.480
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.233.551	global	1,00	$ 4.233.551	+	0,000	$ -			1,000	$ 4.233.551
44	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 3.180	unidad	2,00	$ 6.360.000	+	1,890	$ 6.010.200			3,890	$ 12.370.200
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -			$ 186.174.084				$ 186.174.084
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 112.188.551**			**$ 286.944.114**		**$ -**		**$ 399.132.665**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.222.258.551**			**$ 825.283.680**		**$ -**		**$ 2.047.542.231**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 113.685.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 113.685.000**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.335.943.551**			**$ 825.283.680**		**$ -**		**$ 2.161.227.231**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 253.829.275**			**$ 156.803.899**		**$ -**		**$ 410.633.174**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.589.772.826**			**$ 982.087.579**		**$ -**		**$ 2.571.860.405**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)				**$ 1.589.772.826**			**$ 982.087.579,00**		**$ -**		**$ 2.571.860.405**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3
		FECHA	31/12/2024
			(Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha dic/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 3 -2026											
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL											
45	1	Ingeniero Residente	$ 7.870.000	$ 500.000	7,00	$ 58.590.000						7,000	$ 58.590.000
46	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.005.000	$ 500.000	7,00	$ 38.535.000						7,000	$ 38.535.000
47	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.450.000	$ 500.000	7,00	$ 27.650.000						7,000	$ 27.650.000
48	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000			$ 35.000.000							$ 35.000.000
		PERSONAL AUXILIAR											
49	1	Inspector SISO	$ 2.580.000		7,00	$ 18.060.000						7,000	$ 18.060.000
50	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000						7,000	$ 11.900.000
51	2	Conductor	$ 1.780.000		7,00	$ 24.920.000						7,000	$ 24.920.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 214.655.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 214.655.000**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 515.172.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 515.172.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS											
52	1	Ingeniero Residente	$ 220.000	día	10,00	$ 2.200.000						10,000	$ 2.200.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.790.000	mes	7,00	$ 109.060.000						7,000	$ 109.060.000
		OTROS COSTOS											
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 60.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 60.000.000						1,000	$ 60.000.000
55	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 4.500.000	Global S/comprobante	1,00	$ 4.500.000						1,000	$ 4.500.000
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.050.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 14.350.000						7,000	$ 14.350.000
57	1	Dotación de Oficina	$ 937.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 6.559.000						7,000	$ 6.559.000
58	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 460.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.220.000						7,000	$ 3.220.000
59	1	Comunicaciones	$ 395.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.765.000						7,000	$ 2.765.000
60	1	Capacitación microempresas	$ 515.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.605.000						7,000	$ 3.605.000
61	1	Peajes	$ 570.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.990.000						7,000	$ 3.990.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 210.249.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 210.249.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO											
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.500.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.500.000						1,000	$ 33.500.000
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	Km	65,00	$ 54.795.000						65,000	$ 54.795.000
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	Km	5,00	$ 17.935.000						5,000	$ 17.935.000
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.760.000	global	1,00	$ 4.760.000						1,000	$ 4.760.000
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 3.370	unidad	1,00	$ 3.370.000						1,000	$ 3.370.000
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -						0,000	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 114.360.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 114.360.000**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 839.781.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 839.781.000**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 46.870.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 46.870.000**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 886.651.000**			**$ -**		**$ -**		**$ 886.651.000**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 168.463.690**			**$ -**		**$ -**		**$ 168.463.690**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.055.114.690**			**$ -**		**$ -**		**$ 1.055.114.690**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)				**$ 1.055.114.690**			**$ -**		**$ -**		**$ 1.055.114.690**
	*	**COSTO BÁSICO (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 3.049.893.551**			**$ 193.051.200**		**$ 355.621.520**		**$ 3.242.944.751**
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 353.606.200**			**$ (193.051.200)**		**$ -**		**$ 160.555.000**
	*	**SUBTOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 3.403.499.751**			**$ -**		**$ 355.621.520**		**$ 3.403.499.751**
	*	**IVA (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 646.664.953**			**$ -**		**$ 67.568.091**		**$ 646.664.953**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 4.050.164.704**			**$ -**		**$ 423.189.611**		**$ 4.050.164.704**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.499.751	$ 646.664.953	$ 4.050.164.704
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 355.621.520	$ 67.568.091	$ 423.189.611
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.047.878.231	$ 579.096.862	$ 3.626.975.093

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación se elabora con el objeto de distribuir los saldos disponibles del presupuesto del año 2024 en el presupuesto del año 2025, esto con el fin, de aumentar la cantidad de recursos que se consideran necesarios para el desarrollo del presente contrato.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: **25202 56727 CND**

Firma

Nombre: **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **19202-01728 CAU**

Firma

Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial

Nombre: **MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES**
Matrícula Profesional No.: **52202-77458 NRÑ**

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Pr

Nombre: **N/A**
Matrícula Profesional No.:

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	16/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

ACTA No: 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1983 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ID ADMINISTRACIÓN 138

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: _____

RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: N.A

CONTRATISTA: N.A

PLAZO INICIAL: 24,30 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 29,30 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.164.704,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.164.704,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 31-may-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 27-abr-2026		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes) / VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 1 -2024														
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.000.000	$ 400.000	10,00	$ 74.000.000			5,30	$ 39.220.000		$ -	5,30	$ 39.220.000	5,30	$ 39.220.000
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.450.000	$ 400.000	10,00	$ 48.500.000			5,30	$ 25.705.000		$ -	5,30	$ 25.705.000	5,30	$ 25.705.000
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.000.000	$ 400.000	10,00	$ 34.000.000			5,30	$ 18.020.000		$ -	5,30	$ 18.020.000	5,30	$ 18.020.000
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.410.000	$ -		$ 44.460.000				$ -		$ -	0,00	$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR														
5	1	Inspector SISO	$ 2.260.000	$ -	10,00	$ 22.600.000			3,03	$ 6.847.800		$ -	3,03	$ 6.847.800	3,03	$ 6.847.800
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.440.000	$ -	10,00	$ 14.400.000			5,30	$ 7.632.000		$ -	5,30	$ 7.632.000	5,30	$ 7.632.000
7	2	Conductor	$ 1.500.000	$ -	10,00	$ 30.000.000			5,57	$ 14.355.000		$ -	5,57	$ 14.355.000	5,57	$ 14.355.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 267.960.000**				**$ 111.779.800**		**$ -**		**$ 111.779.800**		**$ 111.779.800**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**		**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 643.104.000**				**$ 268.271.520**		**$ -**		**$ 268.271.520**		**$ 268.271.520**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO / VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS														
		VIÁTICOS														
8	1	Ingeniero Residente	$ 190.000	día	10,00	$ 1.900.000			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
9	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6.900.000	mes	10,00	$ 138.000.000			8,57	$ 66.033.000		$ -	8,57	$ 66.033.000	8,57	$ 66.033.000
		OTROS COSTOS														
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 53.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 53.000.000			0,02	$ 1.480.000		$ -	0,02	$ 1.480.000	0,02	$ 1.480.000
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 4.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 4.000.000			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.805.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 18.050.000			4,44	$ 8.014.200		$ -	4,44	$ 8.014.200	4,44	$ 8.014.200
13	1	Dotación de Oficina	$ 809.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 8.090.000			5,20	$ 4.206.800		$ -	5,20	$ 4.206.800	5,20	$ 4.206.800
14	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 400.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.000.000			1,29	$ 516.000		$ -	1,29	$ 516.000	1,29	$ 516.000
15	1	Comunicaciones	$ 350.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 3.500.000			3,50	$ 1.225.000		$ -	3,50	$ 1.225.000	3,50	$ 1.225.000
16	1	Capacitación microempresas	$ 450.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 4.500.000			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	1	Peajes	$ 500.000	mes (S/comprobante)	10,00	$ 5.000.000			3,75	$ 1.875.000		$ -	3,75	$ 1.875.000	3,75	$ 1.875.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 240.040.000**				**$ 83.350.000**		**$ -**		**$ 83.350.000**		**$ 83.350.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO														
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 30.000.000			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000	Km	65,00	$ 48.750.000			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000	Km	5,00	$ 15.960.000			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.000.000	global	1,00	$ 4.000.000			1,00	$ 4.000.000		$ -	1,00	$ 4.000.000	1,00	$ 4.000.000
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 3.000	unidad	2,00	$ 6.000.000			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -			0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 104.710.000**				**$ 4.000.000**		**$ -**		**$ 4.000.000**		**$ 4.000.000**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 987.854.000**				**$ 355.621.520**		**$ -**		**$ 355.621.520**		**$ 355.621.520**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 193.051.200**				**$ 193.051.200**		**-$ 193.051.200**		**$ -**		**$ -**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.180.905.200**				**$ 548.672.720**		**-$ 193.051.200**		**$ 355.621.520**		**$ 355.621.520**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 224.371.988**				**$ 104.247.817**		**-$ 36.679.726**		**$ 67.568.091**		**$ 67.568.091**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.405.277.188**				**$ 652.920.537**		**-$ 229.730.926**		**$ 423.189.611**		**$ 423.189.611**
		COSTO TOTAL (AÑO 1 - 2024)				**$ 1.405.277.188**				**$ 652.920.537**		**$ (229.730.926)**		**$ 423.189.611**		**$ 423.189.611**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 31-may-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 27-abr-2026		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 2 -2025														
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
23	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000	$ 450.000	12,00	$ 94.440.000			15,00	$ 118.050.000	-	-3,00	$ (23.610.000)	12,00	$ 94.440.000	12,00	$ 94.440.000
24	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.720.000	$ 450.000	12,00	$ 62.040.000			16,41	$ 84.839.700	-	-4,41	$ (22.799.700)	12,00	$ 62.040.000	12,00	$ 62.040.000
25	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.180.000	$ 450.000	12,00	$ 43.560.000			16,40	$ 59.532.000	-	-4,40	$ (15.972.000)	12,00	$ 43.560.000	12,00	$ 43.560.000
26	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7.860.000			$ 55.000.000				$ 102.160.000	-		$ (99.409.000)		$ 2.751.000		$ 2.751.000
		PERSONAL AUXILIAR														
27	1	Inspector SISO	$ 2.400.000		12,00	$ 28.800.000			18,57	$ 44.568.000	-	-6,57	$ (15.768.000)	12,00	$ 28.800.000	12,00	$ 28.800.000
28	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000		12,00	$ 18.360.000			16,43	$ 25.137.900	-	-4,53	$ (6.930.900)	11,90	$ 18.207.000	11,90	$ 18.207.000
29	2	Conductor	$ 1.595.000		12,00	$ 38.280.000			16,91	$ 53.942.900	-	-4,91	$ (15.662.900)	12,00	$ 38.280.000	12,00	$ 38.280.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 340.480.000**				**$ 488.230.500**			**$ (200.152.500)**		**$ 288.078.000**		**$ 288.078.000**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 817.152.000**				**$ 1.171.753.200**			**$ (480.366.000)**		**$ 691.387.200**		**$ 691.387.200**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
30	1	Ingeniero Residente	$ 201.400	día	10,00	$ 2.014.000			19,44	$ 3.915.216	-	-13,440	$ (2.706.816)	6,00	$ 1.208.400	6,00	$ 1.208.400
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
31	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.314.000	mes	12,00	$ 175.536.000			16,92	$ 247.505.760	-	-4,920	$ (71.969.760)	12,00	$ 175.536.000	12,00	$ 175.536.000
		OTROS COSTOS							0,00	$ -							
32	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56.180.000	Global S/comprobante	1,00	$ 56.180.000			1,92	$ 127.809.444	-	-0,040	$ (22.223.444)	1,88	$ 105.586.000	1,88	$ 105.586.000
33	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 4.240.000	Global S/comprobante	1,00	$ 4.240.000			1,95	$ 8.268.000	-	-1,530	$ (6.487.200)	0,42	$ 1.780.800	0,42	$ 1.780.800
34	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.915.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 22.980.000			17,25	$ 33.033.750	-	-7,150	$ (13.692.250)	10,10	$ 19.341.500	10,10	$ 19.341.500
35	1	Dotación de Oficina	$ 858.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 10.296.000			16,53	$ 14.182.740	-	-4,530	$ (3.886.740)	12,00	$ 10.296.000	12,00	$ 10.296.000
36	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 425.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.100.000			20,20	$ 8.585.000	-	-19,140	$ (8.134.500)	1,06	$ 450.500	1,06	$ 450.500
37	1	Comunicaciones	$ 371.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 4.452.000			18,14	$ 6.729.940	-	-9,860	$ (3.658.060)	8,28	$ 3.071.880	8,28	$ 3.071.880
38	1	Capacitación microempresas	$ 480.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 5.760.000			21,38	$ 10.262.400	-	-17,120	$ (8.217.600)	4,26	$ 2.044.800	4,26	$ 2.044.800
39	1	Peajes	$ 530.000	mes (S/comprobante)	12,00	$ 6.360.000			17,90	$ 9.487.000	-	-9,750	$ (5.167.500)	8,15	$ 4.319.500	8,15	$ 4.319.500
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 292.918.000**				**$ 469.779.250**			**$ (146.143.870)**		**$ 323.635.380**		**$ 323.635.380**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
40	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.000.000			1,91	$ 63.030.000	-	-1,910	$ (63.030.000)	0,00	$ -	0,00	$ -
41	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 795.000	Km	65,00	$ 51.675.000			126,33	$ 100.432.350	-	-126,330	$ (100.432.350)	0,00	$ -	0,00	$ -
42	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.384.000	Km	5,00	$ 16.920.000			9,72	$ 32.892.480	-	-9,720	$ (32.892.480)	0,00	$ -	0,00	$ -
43	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.233.551	global	1,00	$ 4.233.551			1,00	$ 4.233.551			$ -	1,00	$ 4.233.551	1,00	$ 4.233.551
44	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 3.180	unidad	2,00	$ 6.360.000			3,89	$ 12.370.200	-	-3,890	$ (12.370.200)	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -			0,00	$ -				0,00	$ -		$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 112.188.551**				**$ 212.958.581**			**-$ 208.725.030**		**$ 4.233.551**		**$ 4.233.551**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 1.222.258.551**				**$ 1.854.491.031**			**-$ 835.234.900**		**$ 1.019.256.131**		**$ 1.019.256.131**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 113.685.000**				**$ 113.685.000**			**-$ 113.685.000**		**$ -**		**$ -**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 1.335.943.551**				**$ 1.968.176.031**			**-$ 948.919.900**		**$ 1.019.256.131**		**$ 1.019.256.131**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 253.829.275**				**$ 373.953.446**			**-$ 180.294.780**		**$ 193.658.666**		**$ 193.658.666**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.589.772.826**				**$ 2.342.129.477**			**-$ 1.129.214.680**		**$ 1.212.914.797**		**$ 1.212.914.797**
		COSTO TOTAL (AÑO 2 - 2025)				**$ 1.589.772.826**				**$ 2.342.129.477**			**$ (1.129.214.680)**		**$ 1.212.914.797**		**$ 1.212.914.797**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 31-may-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 27-abr-2026		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H/Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H/Mes)	VALOR
		AÑO 3 -2026														
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
45	1	Ingeniero Residente	$ 7.870.000	$ 500.000	7,00	$ 58.590.000			7,00	$ 58.590.000	+	5,00	$ 41.850.000	5,00	$ 41.850.000	12,00	$ 100.440.000
46	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 5.005.000	$ 500.000	7,00	$ 38.535.000			7,00	$ 38.535.000	+	5,00	$ 27.525.000	5,00	$ 27.525.000	12,00	$ 66.060.000
47	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3.450.000	$ 500.000	7,00	$ 27.650.000			7,00	$ 27.650.000	+	5,00	$ 19.750.000	5,00	$ 19.750.000	12,00	$ 47.400.000
48	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 8.500.000			$ 35.000.000				$ 35.000.000	+		$ 67.000.000		$ 850.000		$ 102.000.000
		PERSONAL AUXILIAR														
49	1	Inspector SISO	$ 2.580.000		7,00	$ 18.060.000			7,00	$ 18.060.000	+	5,00	$ 12.900.000	5,00	$ 12.900.000	12,00	$ 30.960.000
50	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000		7,00	$ 11.900.000			0,00	$ -			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
50-A	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria - Ajuste Salarial			0,00	$ -	$ 1.750.905		7,00	$ 12.256.335	+	5,00	$ 8.754.705	5,00	$ 8.754.705	12,00	$ 21.011.040
51	2	Conductor	$ 1.780.000		7,00	$ 24.920.000			7,00	$ 24.920.000	+	5,00	$ 17.800.000	5,00	$ 17.800.000	12,00	$ 42.720.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 214.655.000**				**$ 215.011.335**			**$ 195.579.705**		**$ 129.429.705**		**$ 410.591.040**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,40**				**2,40**			**2,40**		**2,40**		**2,40**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 515.172.000**				**$ 516.027.204**			**$ 469.391.292**		**$ 310.631.292**		**$ 985.418.496**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
52	1	Ingeniero Residente	$ 220.000	dia	10,00	$ 2.200.000			10,00	$ 2.200.000	+	2,00	$ 440.000	0,00	$ -	12,00	$ 2.640.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
53	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 7.790.000	mes	7,00	$ 109.060.000			7,00	$ 109.060.000	+	5,00	$ 77.900.000	5,00	$ 77.900.000	12,00	$ 186.960.000
		OTROS COSTOS															
54	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 60.000.000	Global S/comprobante	1,00	$ 60.000.000			1,54	$ 92.400.000	+	6,37	$ 382.200.000	1,33	$ 80.040.000	7,91	$ 474.600.000
55	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 4.500.000	Global S/comprobante	1,00	$ 4.500.000			1,00	$ 4.500.000	+	2,00	$ 9.000.000	0,00	$ -	3,00	$ 13.500.000
56	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.050.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 14.350.000			7,00	$ 14.350.000	+	5,00	$ 10.250.000	4,20	$ 8.610.000	12,00	$ 24.600.000
57	1	Dotación de Oficina	$ 937.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 6.559.000			7,00	$ 6.559.000	+	5,00	$ 4.685.000	5,00	$ 4.685.000	12,00	$ 11.244.000
58	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 460.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.220.000			7,00	$ 3.220.000	+	5,00	$ 2.300.000	0,14	$ 64.400	12,00	$ 5.520.000
59	1	Comunicaciones	$ 395.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 2.765.000			7,00	$ 2.765.000	+	5,00	$ 1.975.000	3,41	$ 1.346.950	12,00	$ 4.740.000
60	1	Capacitación microempresas	$ 515.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.605.000			7,00	$ 3.605.000	+	5,00	$ 2.575.000	4,00	$ 2.060.000	12,00	$ 6.180.000
61	1	Peajes	$ 570.000	mes (S/comprobante)	7,00	$ 3.990.000			7,00	$ 3.990.000	+	5,00	$ 2.850.000	3,01	$ 1.715.700	12,00	$ 6.840.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 210.249.000**				**$ 242.649.000**			**$ 494.175.000**		**$ 176.422.050**		**$ 736.824.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
62	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 33.500.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	$ 33.500.000			0,70	$ 23.450.000	+	2,30	$ 77.050.000	0,00	$ -	3,00	$ 100.500.000
63	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 843.000	Km	65,00	$ 54.795.000			43,98	$ 37.075.140	+	86,10	$ 72.582.300	0,00	$ -	130,08	$ 109.657.440
64	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.587.000	Km	5,00	$ 17.935.000			3,47	$ 12.446.890	+	16,55	$ 59.364.850	0,00	$ -	20,02	$ 71.811.740
65	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.760.000	global	1,00	$ 4.760.000			1,00	$ 4.760.000	+	2,00	$ 9.520.000	0,29	$ 1.380.400	3,00	$ 14.280.000
66	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 3.370	unidad	1,00	$ 3.370.000			1,00	$ 3.370.000	+	2,00	$ 6.740.000	0,00	$ -	3,00	$ 10.110.000
		Ajuste al peso y/o valor remanente				$ -			0,00	$ 2.766	-		$ 17.658	0,00	$ -	0,00	$ 20.424
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)				**$ 114.360.000**				**$ 81.104.796**			**$ 225.274.808**		**$ 1.380.400**		**$ 306.379.604**
		COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 839.781.000**				**$ 839.781.000**			**$ 1.188.841.100**		**$ 488.433.742**		**$ 2.028.622.100**
		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (E)				**$ 46.870.000**				**$ 46.870.000**			**-$ 46.870.000**		**$ -**		**$ -**
		SUBTOTAL = (D) + (E) = (F)				**$ 886.651.000**				**$ 886.651.000**			**$ 1.141.971.100**		**$ 488.433.742**		**$ 2.028.622.100**
		IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 168.463.690**				**$ 168.463.690**			**$ 216.974.509**		**$ 92.802.411**		**$ 385.438.199**
		COSTO TOTAL = (F) + (G) = (H)				**$ 1.055.114.690**				**$ 1.055.114.690**			**$ 1.358.945.609**		**$ 581.236.153**		**$ 2.414.060.299**
		COSTO TOTAL (AÑO 3 - 2026)				**$ 1.055.114.690**				**$ 1.055.114.690**			**$ 1.358.945.609,00**		**$ 581.236.153**		**$ 2.414.060.299**
		* **COSTO BÁSICO (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 3.049.893.551**				**$ 3.049.893.551**			**$ 353.606.200**		**$ 1.863.311.393**		**$ 3.403.499.751**
		* **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 1 : 2024)**				**$ 193.051.200**				**$ 193.051.200**			**$ (193.051.200)**		**$ -**		**$ -**
		* **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 2 : 2025)**				**$ 113.685.000**				**$ 113.685.000**			**$ (113.685.000)**		**$ -**		**$ -**
		* **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL (AÑO 3 : 2026)**				**$ 46.870.000**				**$ 46.870.000**			**$ (46.870.000)**		**$ -**		**$ -**
		* **SUBTOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 3.403.499.751**				**$ 3.403.499.751**			**$ -**		**$ 1.863.311.393**		**$ 3.403.499.751**
		* **IVA (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 646.664.953**				**$ 646.664.953**			**$ -**		**$ 354.029.168**		**$ 646.664.953**
		* **COSTO TOTAL (AÑO 1+AÑO 2+AÑO 3)**				**$ 4.050.164.704**				**$ 4.050.164.704**			**$ -**		**$ 2.217.340.561**		**$ 4.050.164.704**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 3.403.499.751	$ 646.664.953	$ 4.050.164.704
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	$ 1.863.311.393	$ 354.029.168	$ 2.217.340.561
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.540.188.358	$ 292.635.785	$ 1.832.824.143

PLAZO EN MESES	
INICIAL	24,30
ADICIONAL	5,00
ACUMULADO	29,30
FALTANTE	7,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Se requiere tramitar la Modificación No. 1 y la Prórroga No. 1 del Contrato 1983 de 2024, fundamentando dicha solicitud en la Cláusula Sexta (Valor del Contrato) y la Cláusula Séptima (Apropiación Presupuestal). Se propone extender el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, asegurando la continuidad del servicio

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **LUZ MARINA ORTEGA OCHOA**
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: **25202 56727 CND**

Firma
Nombre: **ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **52202-164293 NRÑ**

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: **68202-092436 STD**

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **MARIA CRISTINA RIASCOS ERAZO**
Matrícula Profesional No.: **52202-30510 NRÑ**
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Apoyo a la Supervisión — Nombre: : **WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO**
Matrícula Profesional No.: 19202 207501 CAU
Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución del Contrato, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato: 1983 de 2024

Objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO GRUPO AMV 4 LOTE 1

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	**x**	
SICO:		**x**
SEPRO:		**x**
CIFRA:		**x**
GESPROY:		**x**

Dado en Bogotá, a los 11 días del mes de junio del año 2026.

_____

Nombre: ADRIAN ESTEBAN GARCIA ACOSTA
Supervisor del Contrato
Instituto Nacional de Vías-INVIAS