	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2026
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1984 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADM GI
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1

CONTRATO DE OBRA No. 1961-2024, 1963-2024, 1966-2024 Y 1971-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: GOMEZ CADENA SAS, C.T.A COOTRAESPA, C.T.A. COOTRAMAVI 4313 Y C.T.A.COOTRAMAVI 43CS02

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 29 MESES, EN TODO CASO NO PODRA EXCEDER EL 31 DE JULIO 2026
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A	N/A

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/06/2026
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396,00 **50% EN SMMLV:** $ 1.919,46
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.990.584.396
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Teniendo en cuenta el memorando individual 2026I-VBOG-030454 de fecha 2026-05-04 la Administración Vial mediante comunicación escrita No. CADMGI CTO 1984 2024 462-A de fecha _10/06/2026 solicita realizar la prorroga del contrato No. 1984 de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que conlleva a la redistribución de los recursos contemplados para la ejecucion del contrato

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cesar Grupo 1 Lote 1 contenidas en el contrato 1984 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías CUATROVIENTOS - CODAZZI, 43CS02 YE DE ARJONA - CUATROVIENTOS, 4313 SAN JOSE - YE DE ARJONA Y 7806 EL BANCO - TAMALAMEQUE - EL BURRO. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor total actualizado -	Valor variación (Mayores o	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor total inicial			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
INGENIERO RESIDENTE	226.872.000,00	198.249.480,00	41.800.000,00	240.049.480,00
INGENIERO RESIDENTE	226.872.000,00	198.249.480,00	41.800.000,00	240.049.480,00
INGENIERO AUXILIAR I	149.760.000,00	130.982.760,00	28.000.000,00	158.982.760,00
INGENIERO AUXILIAR II	107.260.000,00	93.815.620,00	20.000.000,00	113.815.620,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	140.000.000,00	95.000.000,00	(55.000.000,00)	40.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR	-		-	
INSPECTOR SISO	69.735.000,00	60.911.400,00	12.825.000,00	73.736.400,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	44.580.000,00	27.114.940,00	-	27.114.940,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA		12.256.335,00	8.754.525,00	21.010.860,00
CONDUCTOR	91.820.000,00	56.550.000,00	-	56.550.000,00
CONDUCTOR		24.512.670,00	17.509.050,00	42.021.720,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSO	**1.056.899.000,00**	**897.642.685,00**	**115.688.575,00**	**1.013.331.260,00**
FACTOR MULTIPLICADOR	2,40	2,40	2,40	2,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	**2.536.557.600,00**	**2.154.342.444,00**	**277.652.580,00**	**2.431.995.024,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS			-	-
VIATICOS			-	-
INGENIEROS RESIDENTES	20.980.000,00	15.370.000,00	(3.490.000,00)	11.880.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQ	-	-	-	
VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	410.700.000,00	358.455.000,00	73.500.000,00	431.955.000,00
OTROS COSTOS	-	-	-	

INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	162.000.000,00	738.422.034,00	336.190.073,00	1.074.612.107,00
TRANSPORTES AÉREOS Y TE	21.767.000,00	15.330.000,00	(4.913.060,00)	10.416.940,00
OFICINA (INCLUYE SERVICIOS	65.000.000,00	56.795.600,00	12.000.000,00	68.795.600,00
DOTACION DE OFICINA	17.796.000,00	15.539.790,00	3.250.000,00	18.789.790,00
PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	9.650.000,00	8.378.000,00	(4.020.000,00)	4.358.000,00
COMUNICACIONES	16.410.000,00	13.645.886,00	(1.879.242,00)	11.766.644,00
CAPACITACION MICROEMPRE	21.085.000,00	18.325.000,00	3.875.000,00	22.200.000,00
PEAJES	19.670.000,00	14.406.400,00	(6.672.400,00)	7.734.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRE	**765.058.000,00**	**1.254.667.710,00**	**407.840.371,00**	**1.662.508.081,00**
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO			-	-
PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	101.000.000,00	61.000.000,00	(41.000.000,00)	20.000.000,00
PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	350.700.000,00	245.700.000,00	(245.700.000,00)	-
PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	50.815.000,00	34.855.000,00	(34.855.000,00)	-
SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	20.280.000,00	76.617.058,00	(69.448.151,00)	7.168.907,00
PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	10.360.000,00	10.490.000,00	4.440.000,00	14.930.000,00
TOTAL OTROS COSTOS DURA	**533.155.000,00**	**428.662.058,00**	**(386.563.151,00)**	**42.098.907,00**
TOTAL AÑOS 2024-2025-2026				
COSTO BASICO	**3.834.770.600,00**	**3.837.672.212,00**	**298.929.800,00**	**4.136.602.012,00**
PROVISION	358.997.800,00	356.096.188,00	**(298.929.800,00)**	57.166.388,00
SUBTOTAL	**4.193.768.400,00**	**4.193.768.400,00**	-	**4.193.768.400,00**
IVA	$ 796.815.996	$ 796.815.996	-	796.815.996,00
COSTO TOTAL	**4.990.584.396,00**	**4.990.584.396,00**	-	**4.990.584.396,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Mayo (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 3.054.354.435,00

Último mes facturado: may-26 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 1.936.229.961,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Administración Vial de prorroga al contrato hasta el 31 de diciembre 2026, la Supervisión del contrato considera viable, ya que existen los recursos para continuar las actividades de supervisión, vigilancia y control en los tramos de vía asignados y de los contratos de mantenimiento rutinario que laboran en estas, ya que existen en las vías sectores críticos que requieren seguimiento, con la AMV se monitorean, evalúan, y diagnostican permanentemente el estado de las vias, plantean acciones preventivas y correctivas, coordinan acciones a tomar y actúan con las cooperativas a cargo, y las demas actividades relacionadas con el contrato que buscan una reducción en los costos de mantenimiento y conservación de las vías.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/06/2026
(Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

SOLICITUD DEL CONTRATISTA, ACTA DE MODIFICACION No. 5, SEGUIMIENTO GARANTIAS AL CONTRATO

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO
Representante Legal CONSORCIO ADM GI
Cédula No. 72.007.216
INTERVENTORIA

Firma
Nombre: ING. GILBERTO PEREZ ARMELLA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 08202-26174 ATL

Vo.Bo.Firma
Nombre: ING. CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Director Territorial
Matricula Profesional No. 25202-083924

Vo.Bo.Firma
Nombre: ING. DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula profesional No.: 25202-358334 CUN

Vo.Bo.Firma
Nombre: ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N.A.
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ING. CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO ADM GI

Nit: 901.836902-5

Valledupar, junio 01 de 2026

CADMGI_CTO_1984_2024_462-A

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL
CESAR
Atn: Ing. Carlos Alberto Vega M
Director Territorial
Valledupar - Cesar

REFERENCIA: CONTRATO NÚMERO 1984 DE 2024. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 1

Asunto: Solicitud Prorroga No. 1 al contrato No. 1984 de 2024 Consorcio ADM GI.

Cordial saludo.

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1984 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO ADM GI cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026

Atentamente,

ANTONIO GONZALEZ FANDIÑO
R.L. CONSORCIO ADM GI

CALLE 9 No. 4-47 El Banco Magd - MZ I CASA 6B URB CLUB HOUSE. Valledupar
Email: admgicesar@gmail.com
CELULAR: 320 547 6682 – 323 320 8655

Fecha: 2026-05-07 17:27:36
Radicado: 2026I-VCES-032505
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

Carlos Alberto Vega Maestre, Director Territorial Cesar
2026-05-07T17:27:40-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCES-032505
Fecha: 2026-05-07 17:27:36

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-030454 - Entrega de documentos previos para modificación del Contrato AMV No. 1984-2024 Grupo No. 1 DT-CES.

Respetado Subdirector, reciba un cordial saludo.

Adjunto documentos previos para modificación del Contrato AMV No. 1984 – 2024 Grupo 01 DT- CES para su aprobación.

Atentamente

,

CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Director Territorial Cesar

Proyectado por: Gilberto Elías Pérez Armella
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

INVIAS
Instituto Nacional de Vías
Carlos Alberto Vega Maestre, Director Territorial Cesar
2026-05-07T17:27:40-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2026-06-16 09:02:20
Radicado: 2026I-VCES-045376
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

Carlos Alberto Vega Maestre, Director Territorial Cesar
2026-06-16T09:02:26-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCES-045376
Fecha: 2026-06-16 09:02:20

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato AMV 1984 de 2024, Grupo No.1 DT CES

Respetado Subdirector, reciba un cordial saludo.

Adjunto para revisión y trámites correspondientes la documentación faltante relacionada con la Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1984-2024, Grupo 01, DT CES, con el fin de dar continuidad al proceso contractual y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos:

1- Formato ACPA-FR-1 (ACTA COMITÉ DE CONTRATACIÓN) en versión editable, debidamente diligenciada.

2- Oficio de solicitud por parte del Contratista y solicitud de prorroga MEPI-MN1-IN-13.FR-1.

3- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 seguimiento a garantías

4- Acta de aprobación de la última garantía aprobada: En el SECOP II aparece aprobada la garantía en el anexo uno de conformidad con la fecha de inicio del Contrato (octubre 10 de 2024)

5- Constancia de actualización de aplicativos.

Se solicita, de manera respetuosa, proceder con la verificación y gestión administrativa correspondiente, a fin de asegurar la formalización de la prórroga dentro de los plazos establecidos.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Director Territorial Cesar

Proyectado por: Gilberto Elías Pérez Armella
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:

INVIAS
Instituto Nacional de Vías
Carlos Alberto Vega Maestre, Director Territorial Cesar
2026-06-16T09:02:26-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1984 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ADM GI

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1

FECHA DE INICIO: 27/06/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.990.584.396,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.990.584.396,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. GILBERTO PEREZ ARMELLA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 499.058.439,60	13	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 998.116.879,20	13	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio		$ 1.497.175.318,80	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101230929

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/06/2026
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 499.058.439,60	13	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			-	-	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 998.116.879,20	13	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio		$ 1.497.175.318,80	31	7	2026	31	1	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101230929

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10 de Octubre 2024

OBSERVACIONES:

El anexo 1 corresponde a la actualización de las garantias de cumplimiento de acuerdo a la fecha de inicio del contrato.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDINO
Representante Legal CONSORCIO ADM GI
Cédula No. 72.007.216

Firma
Nombre: ING. GILBERTO PEREZ ARMELLA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional N\ 08202-26174 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101230929	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	06	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ADM GI	NIT: 901.836.902-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 NRO. 104 B - 49	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5202359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 1984 DE 2024 RELACIONADO CON ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

- SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO.
- QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 TIENE LA CALIDAD DE ASEGURADO Y BENEFICIARIO.
- QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL.
- QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2024	31/01/2027	$499,058,439.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/06/2024	31/07/2029	$998,116,879.20
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,497,175,318.80

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVELER CONSULTORIA S.A.S.	901310959-6	50.00
GNG PROYECTOS S.A.S.	901477828-7	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **15,289,646.00	$ ******25,000.00	$ ***2,909,782.00	$ ********18,224,429.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-44-101230929

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101230929	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	06	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ADM GI		**NIT: 901.836.902-5**
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 104 B - 49	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5202359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101230929

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101230929, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 18 días del mes de JUNIO de 2024

65-44-101230929

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Cesar	Aprobado	Director (a) Territorial Cesar :: Director (a) Territorial Cesar	Onna Maria Zuleta Araujo	10/10/2024 10:25:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14563211

Referencia de la garantía POLIZA DE CUMPLIMIENTO 10123929

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A

Número de póliza 101230929

Tomador CONSORCIO ADM GI

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	499.058.439,60 COP	31/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	998.116.879,20 COP	31/07/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.497.175.318,80 COP	31/01/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Poliza_Cumplimiento_Con_ADM_GI.pdf	Poliza_Cumplimiento_Con_ADM_GI.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *GNG PROYECTOS S.A.S. B.I.C* 19/06/2024 11:14 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101230929	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	07	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ADM GI	NIT: 901.836.902-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 49 NRO. 104 B - 49	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5202359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 1984 DE 2024 RELACIONADO CON ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1.

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

- SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONSULTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y CALIDAD DEL SERVICIO.
- QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CON NIT 800.215.807-2 TIENE LA CALIDAD DE ASEGURADO Y BENEFICIARIO.
- QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL.
- QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: CONSULTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2024	31/01/2027	$499,058,439.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/06/2024	31/07/2029	$998,116,879.20	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2026	31/01/2029	$1,497,175,318.80	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ORDEN DE INICIO CONTRATO NO. 1984-2024, SE DEJA CONSTANCIA DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO COMENZANDO A PARTIR DEL 27 DE JUNIO DE 2024.

.

TODO LO DEMAS NO MODIFICADO CONTINUA EN PLENO VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-44-101230929

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101230929	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	07	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ADM GI		**NIT: 901.836.902-5**
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 104 B - 49	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5202359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101230929

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101230929**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	**07**	**2024**	**13**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ADM GI	**NIT: 901.836.902-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 49 NRO. 104 B - 49	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5202359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROOD

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOTO SEGUROS LTDA	153840	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101230929	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	07	2024	13	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ADM GI		**NIT: 901.836.902-5**
DIRECCIÓN: CR 49 NRO. 104 B - 49	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5202359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INVELER CONSULTORIA S.A.S.	901310959-6	50.00
GNG PROYECTOS S.A.S.	901477828-7	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101230929

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101230929, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 02 días del mes de JULIO de 2024

65-44-101230929

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Cesar	Aprobado	Director (a) Territorial Cesar :: Director (a) Territorial Cesar	Onna Maria Zuleta Araujo	10/10/2024 10:25:46 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14696017

Referencia de la garantía 65-44101230929 Anexo 1

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora Seguros del Estado SA

Número de póliza 65-44101230929

Tomador Consorcio ADM GI

Beneficiario Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	499.058.439,60 COP	31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	998.116.879,20 COP	31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.497.175.318,80 COP	31/01/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA 101230929 ANEXO 1 (1).pdf	POLIZA 101230929 ANEXO 1 (1).pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *GNG PROYECTOS S.A.S. B.I.C* 8/07/2024 8:13 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 16/01/2026 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** CUATRO (04)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1984 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ADM GI

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORIA: ING. GILBERTO PEREZ ARMELLA

RESOLUCIÓN No.: 2024S-VCES-042032 DE 27/06/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATOS MTO. RUT. No. 1963 DE 2024, 1966 DE 2024, 1961 DE 2024 Y 1971 DE 2024

CONTRATISTA: C.T.A. COOTRAMAVI, SERVICIOS MTO GOMEZ CADENA SAS Y C.T.A. COOTRAESPA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __3__ de fecha 02/10/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha /12/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			6,13	$ 45.337.480	-	-	$ -	6,130	$ 45.337.480	6,130	$ 45.337.480
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			6,13	$ 45.337.480	-	-	$ -	6,130	$ 45.337.480	6,130	$ 45.337.480
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	$ 48.520.000			6,13	$ 29.742.760	-	-	$ -	6,130	$ 29.742.760	6,130	$ 29.742.760
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	$ 34.740.000			6,13	$ 21.295.620	-	-	$ -	6,130	$ 21.295.620	6,130	$ 21.295.620
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000			$ 45.000.000					-	-					$ -
		PERSONAL AUXILIAR										-	$ -				
6	1	INSPECTOR SISO	2.280.000		10,00	$ 22.800.000			6,13	$ 13.976.400	-	-	$ -	6,130	$ 13.976.400	6,130	$ 13.976.400
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000		10,00	$ 14.380.000			6,13	$ 8.814.940	-	-	$ -	6,130	$ 8.814.940	6,130	$ 8.814.940
8	2	CONDUCTOR	1.500.000		10,00	$ 30.000.000			6,13	$ 18.390.000	-	-	$ -	6,130	$ 18.390.000	6,130	$ 18.390.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000,00				$ 182.894.680		-	$ -		$ 182.894.680		$ 182.894.680
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40			$ 2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**				**$ 438.947.232**			**$ -**		**$ 438.947.232**		**$ 438.947.232**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330.000	dia	10,00	$ 6.600.000			1,50	$ 990.000	-	0,00	$ -	1,5	$ 990.000,00	1,500	$ 990.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											$ -				$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6.750.000	mes	10,00	$ 135.000.000			6,13	$ 82.755.000	-	0,00	$ -	6,130	$ 82.755.000	6,130	$ 82.755.000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56.000.000	Global s/comprobante	1,00	$ 56.000.000				$ 86.345.266	-				$ 86.345.266		$ 86.345.266
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6.837.000	Global s/comprobante	1,00	$ 6.837.000				$ 400.000					$ 400.000		$ 400.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2.120.000	Global s/comprobante	10,00	$ 21.200.000			6,13	$ 12.995.600	-	0,00	$ -	6,130	$ 12.995.600	6,130	$ 12.995.600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.830.000			6,13	$ 3.573.790	-	0,00	$ -	6,130	$ 3.573.790	6,130	$ 3.573.790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318.000	Global s/comprobante	10,00	$ 3.180.000			6,00	$ 1.908.000	-	0,00	$ -	6,000	$ 1.908.000	6,000	$ 1.908.000
16	1	COMUNICACIONES	520.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.200.000				$ 2.435.886	-				$ 2.435.886		$ 2.435.886
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.900.000			6,00	$ 4.140.000	-	0,00	$ -	6,000	$ 4.140.000	6,000	$ 4.140.000
18	1	PEAJES	640.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.400.000				$ 1.136.400	-				$ 1.136.400		$ 1.136.400
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253.147.000**				**$ 196.679.942**			**$ -**		**$ 196.679.942**		**$ 196.679.942**

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	40.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 40.000.000			0,0	$ -	-				$ -		$ -
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750.000	km	140	$ 105.000.000			0	$ -	-				$ -		$ -
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.192.000	km	5	$ 15.960.000			0	$ -	-				$ -		$ -
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.300.000	global	1	$ 6.300.000			0	$ -	-				$ -		$ -
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1.970	unidad	2	$ 3.940.000			1	$ 1.970.000	-		$ -	1	$ 1.970.000,00	1,0	$ 1.970.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 171.200.000**				**$ 1.970.000,00**			**$ -**		**$ 1.970.000**		**$ 1.970.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 424.347.000**				**$ 198.649.942**			**$ -**		**$ 198.649.942**		**$ 198.649.942**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.248.411.000**				**$ 637.597.174**			**$ -**		**$ 637.597.174**		**$ 637.597.174**
	*	**PROVISION**				**$ 205.204.800**				**$ 205.204.800**							**$ 205.204.800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.453.615.800**				**$ 842.801.974**			**$ -**		**$ 637.597.174**		**$ 842.801.974**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276.187.002**				**$ 160.132.375**			**$ -**		**$ 121.143.464**		**$ 160.132.375**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.729.802.802**				**$ 1.002.934.349**			**$ -**		**$ 758.740.638**		**$ 1.002.934.349**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __3__ de fecha 02/10/2025		MODIFICACIONES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha /12/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				12	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				12	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000			12,00	$ 62.040.000				12	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000			12,00	$ 44.520.000				12	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000				$ 55.000.000	-						$ 55.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000			12,00	$ 28.980.000				12	$ 28.980.000,00	12,00	$ 28.980.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000			12,00	$ 18.300.000				12	$ 18.300.000,00	12,00	$ 18.300.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000			12,00	$ 38.160.000				12	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435.784.000,00				$ 435.784.000			$ -		$ 380.784.000,00		$ 435.784.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40					$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.045.881.600**				**$ 1.045.881.600**			**$ -**		**$ 913.881.600**		**$ 1.045.881.600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349.000,00	dia	10,00	$ 6.980.000			10,00	$ 6.980.000,00	-		$ -	5,0	$ 3.490.000,00	10,0	$ 6.980.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000			12,00	$ 172.800.000,00				12,0	$ 172.800.000	12,0	$ 172.800.000
		OTROS COSTOS															$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 67.000.000			1,00	$ 613.076.768,00	-				$ 272.999.472	1,0	$ 613.076.768
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.250.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.250.000			1,00	$ 7.250.000,00					$ 2.336.940		$ 7.250.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.250.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 27.000.000			12,00	$ 27.000.000,00				12,0	$ 27.000.000	12,0	$ 27.000.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.416.000			12,00	$ 7.416.000,00				12,0	$ 7.416.000	12,0	$ 7.416.000

15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 4.020.000			12,00	$ 4.020.000,00	-						$ 4.020.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.080.000			12,00	$ 7.080.000,00	-				$ 5.200.758		$ 7.080.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.760.000			12,00	$ 8.760.000,00				12,0	$ 8.760.000	12,0	$ 8.760.000
18	1	PEAJES	$ 680.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.160.000			12,00	$ 8.160.000,00					$ 1.487.600	12,0	$ 8.160.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316.466.000**				**$ 862.542.768**			**$ -**		**$ 501.490.770**		**$ 862.542.768**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41.000.000			1	$ 41.000.000,00						1,0	$ 41.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795.000,00	km	150	$ 119.250.000			150	$ 119.250.000,00						150,0	$ 119.250.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.384.000,00	km	5	$ 16.920.000			5	$ 16.920.000,00						5,0	$ 16.920.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 6.900.000,00	global	1	$ 6.900.000			2	$ 69.537.058,00	-				$ 88.907,00	2,0	$ 69.537.058
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.100,00	unidad	2	$ 4.200.000			3	$ 6.300.000,00				3,0	$ 6.300.000,00	3,0	$ 6.300.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188.270.000**				**$ 253.007.058,00**			**$ -**		**$ 6.388.907,00**		**$ 253.007.058**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504.736.000**				**$ 1.115.549.826**			**$ -**		**$ 507.879.677**		**$ 1.115.549.826**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.550.617.600**				**$ 2.161.431.426**			**$ -**		**$ 1.421.761.277**		**$ 2.161.431.426**
	*	**PROVISION**				**$ 93.725.000**				**$ 93.725.000**							**$ 93.725.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.644.342.600**				**$ 2.255.156.426**			**$ -**		**$ 1.421.761.277**		**$ 2.255.156.426**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312.425.094**				**$ 428.479.721**			**$ -**		**$ 270.134.642**		**$ 428.479.721**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1.956.767.694**				**$ 2.683.636.147**			**$ -**		**$ 1.691.895.919**		**$ 2.683.636.147**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha /12/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,0	$ 58.520.000,00						7,000	$ 58.520.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,0	$ 58.520.000,00						7,000	$ 58.520.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000			7,0	$ 39.200.000,00						7,000	$ 39.200.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000			7,0	$ 28.000.000,00						7,000	$ 28.000.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8.600.000,00			$ 40.000.000				$ 40.000.000,00							$ 40.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000			7,0	$ 17.955.000,00						7,000	$ 17.955.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000			7,0	11.900.000,00	-	-7,000	$ (11.900.000,00)			0,000	$ -
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA					$ 1.750.905,00				+	7,000	$ 12.256.335,00			7,000	$ 12.256.335
8	2	CONDUCTOR	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000			7,0	$ 23.660.000,00	-	-7,000	$ (23.660.000,00)			0,000	$ -
8	2	CONDUCTOR					$ 1.750.905,00				+	7,000	$ 24.512.670,00			7,000	$ 24.512.670
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277.755.000,00				$ 277.755.000,00			$ 1.209.005,00				$ 278.964.005
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,40				2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666.612.000**				**$ 666.612.000**			**$ 2.901.612,00**				**$ 669.513.612**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370.000,00	dia	10,00	$ 7.400.000			10,00	$ 7.400.000,00						10,000	$ 7.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000			7,00	$ 102.900.000,00						7,000	$ 102.900.000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 39.000.000			1,00	$ 39.000.000,00	+					1,000	$ 39.000.000

12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.680.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.680.000			1,00	$ 7.680.000,00						1,000	$ 7.680.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.400.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 16.800.000			7,00	$ 16.800.000,00						7,000	$ 16.800.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.550.000			7,00	$ 4.550.000,00						7,000	$ 4.550.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.450.000			7,00	$ 2.450.000,00						7,000	$ 2.450.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.130.000			7,00	$ 4.130.000,00						7,000	$ 4.130.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.425.000			7,00	$ 5.425.000,00						7,000	$ 5.425.000
18	1	PEAJES	$ 730.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.110.000			7,00	$ 5.110.000,00						7,000	$ 5.110.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195.445.000**				**$ 195.445.000,00**							**$ 195.445.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000			1	$ 20.000.000,00						1,000	$ 20.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843.000,00	km	150	$ 126.450.000			150	$ 126.450.000,00						150,000	$ 126.450.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.587.000,00	km	5	$ 17.935.000			5	$ 17.935.000,00						5,000	$ 17.935.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7.080.000,00	global	1	$ 7.080.000			1	$ 7.080.000,00						1,000	$ 7.080.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000			1	$ 2.220.000,00						1,000	$ 2.220.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173.685.000**				$ 173.685.000,00							**$ 173.685.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369.130.000**				**$ 369.130.000**			**$ -**				**$ 369.130.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.035.742.000**				**$ 1.035.742.000**			**$ 2.901.612**				**$ 1.038.643.612**
	*	**PROVISION**				**$ 60.068.000**				**$ 60.068.000**	-		**(2.901.612)**				**$ 57.166.388**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.095.810.000**				**$ 1.095.810.000**			**$ -**				**$ 1.095.810.000**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208.203.900**				**$ 208.203.900**			**$ -**				**$ 208.203.900**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1.304.013.900**				**$ 1.304.013.900**			**$ -**				**$ 1.304.013.900**

COSTO BASICO (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 3.834.770.600**	**$ 3.834.770.600**		**$ 2.059.358.451**	**$ 3.837.672.212**
PROVISION (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 358.997.800**	**$ 358.997.800**		**$ -**	**$ 356.096.188**
SUBTOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 4.193.768.400**	**$ 4.193.768.400**		**$ 2.059.358.451**	**$ 4.193.768.400**
IVA 19% DEL SUBTOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 796.815.996**	**$ 796.815.996**		**$ 391.278.106**	**$ 796.815.996**
COSTO TOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 4.990.584.396**	**$ 4.990.584.396**		**$ 2.450.636.557**	**$ 4.990.584.396**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) 19:	$ 2.059.358.451,00	$ 391.278.106,00	$ 2.450.636.557,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.134.409.949,00	$ 405.537.890,00	$ 2.539.947.839,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	9,87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE PARA ACTUALIZAR SALARIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONDUCTORES TENIENDO EN CUENTA EL DECRETO 1469 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 DONDE SE FIJA EL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL PARA EL AÑO 2026 POR VALOR DEL UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

M/CTE ($1.750.905), VALOR POR ENCIMA DEL CONTRATADO INICIALMENTE PARA LA PRESENTE VIGENCIA.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO**
Representante Legal Consorcio ADM GI
C.C. No. 72.007.216 DE BARRANQUILLA

Firma
Nombre: **GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-26174 ATL

Firma: N.A.
Nombre: N.A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **ONNA MARIA ZULETA ARAUJO** — Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD — Firma: Onna Maria zuleta araujo (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: DEICY YURANI LOPEZ BASTIDAS — Matrícula Profesional No.: 19202123531 CAU — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 20/02/2025 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☒

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** 02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1984 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ADM GI
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. GILBERTO PEREZ ARMELLA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1963 DE 2024, 1966 DE 2024, 1961 DE 2024 Y 1971 DE 2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOTRAMAVI, SERVICIOS MTO GOMEZ CADENA SAS Y C.T.A. COOTRAESPA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 08 de fecha 05/02/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __1__ de fecha 03/12/2024			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			10,00	$ 73.960.000				6,130	$ 45.337.480	10,00	$ 73.960.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			10,00	$ 73.960.000				6,130	$ 45.337.480	10,00	$ 73.960.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	$ 48.520.000			10,00	$ 48.520.000				6,130	$ 29.742.760	10,00	$ 48.520.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	$ 34.740.000			10,00	$ 34.740.000				6,130	$ 21.295.620	10,00	$ 34.740.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000			$ 45.000.000				$ 45.000.000	-		$ (17.000.000,00)				$ 28.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	INSPECTOR SISO	2.280.000		10,00	$ 22.800.000			10,00	$ 22.800.000				6,130	$ 13.976.400	10,00	$ 22.800.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000		10,00	$ 14.380.000			10,00	$ 14.380.000				6,130	$ 8.814.940	10,00	$ 14.380.000
8	2	CONDUCTOR	1.500.000		10,00	$ 30.000.000			10,00	$ 30.000.000				6,130	$ 18.390.000	10,00	$ 30.000.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000,00				$ 343.360.000					$ 182.894.680		$ 326.360.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40					2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**				**$ 824.064.000**					**$ 438.947.232**		**$ 783.264.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330.000	dia	10,00	$ 6.600.000			10,00	$ 6.600.000				3,0	$ 990.000,00	10,000	$ 6.600.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6.750.000	mes	10,00	$ 135.000.000			7,75	$ 104.625.000	-			6,130	$ 82.755.000	7,750	$ 104.625.000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56.000.000	Global s/comprobante	1,00	$ 56.000.000				$ 86.375.000	+				$ 86.345.266		$ 86.375.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6.837.000	Global s/comprobante	1,00	$ 6.837.000			1,00	$ 6.837.000					$ 400.000	1,000	$ 6.837.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS	2.120.000	Global s/comprobante	10,00	$ 21.200.000			10,00	$ 21.200.000	-		$ -	6,130	$ 12.995.600	10,000	$ 21.200.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	583.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.830.000			10,00	$ 5.830.000	-		$ -	6,130	$ 3.573.790	10,000	$ 5.830.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318.000	Global s/comprobante	10,00	$ 3.180.000			10,00	$ 3.180.000	-		$ -	6,000	$ 1.908.000	10,000	$ 3.180.000
16	1	COMUNICACIONES	520.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.200.000			10,00	$ 5.200.000	-		$ -		$ 2.435.886	10,000	$ 5.200.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.900.000			10,00	$ 6.900.000	-		$ -	6,000	$ 4.140.000	10,000	$ 6.900.000

18	1	PEAJES	640.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.400.000			10,00	$ 6.400.000	-		$ -		$ 1.136.400	10,000	$ 6.400.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253.147.000**				**$ 253.147.000**			**$ -**		**$ 196.679.942**		**$ 253.147.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	40.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 40.000.000			1,0	$ 40.000.000					$ -	1,0	$ 40.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750.000	km	140	$ 105.000.000			140	$ 105.000.000					$ -	140,000	$ 105.000.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.192.000	km	5	$ 15.960.000			5	$ 15.960.000					$ -	5,000	$ 15.960.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.300.000	global	1	$ 6.300.000			1	$ 6.300.000					$ -	1,000	$ 6.300.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1.970	unidad	2	$ 3.940.000			**2**	$ 3.940.000				1	$ 1.970.000,00	2,000	$ 3.940.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 171.200.000**				**$ 171.200.000,00**					**$ 1.970.000**		**$ 171.200.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															**$ -**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 424.347.000**				**$ 424.347.000**					**$ 198.649.942**		**$ 424.347.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.248.411.000**				**$ 1.248.411.000**					**$ 637.597.174**		**$ 1.207.611.000**
	*	**PROVISION**				**$ 205.204.800**				**$ 205.204.800**							**$ 205.204.800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.453.615.800**				**$ 1.453.615.800**					**$ 637.597.174**		**$ 1.412.815.800**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276.187.002**				**$ 276.187.002**					**$ 121.143.463**		**$ 268.435.002**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.729.802.802**				**$ 1.729.802.802**					**$ 758.740.637**		**$ 1.681.250.802**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __1__ de fecha 03/12/2024			PRESENTES				
		CONCEPTO	**COSTO MENSUAL**	**PRIMA REGIONAL**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)**	**VALOR TOTAL**	**COSTO MENSUAL**	**PRIMA REGIONAL**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)**	**VALOR**
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				1	$ 7.866.000,00	12,00	$ 94.392.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				1	$ 7.866.000,00	12,00	$ 94.392.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000			12,00	$ 62.040.000				1	$ 5.170.000,00	12,00	$ 62.040.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000			12,00	$ 44.520.000				1	$ 3.710.000,00	12,00	$ 44.520.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000				$ 55.000.000							$ 55.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000			12,00	$ 28.980.000				1	$ 2.415.000,00	12,00	$ 28.980.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000			12,00	$ 18.300.000				1	$ 1.525.000,00	12,00	$ 18.300.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000			12,00	$ 38.160.000				1	$ 3.180.000,00	12,00	$ 38.160.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435.784.000,00				$ 435.784.000					$ 31.732.000,00		$ 435.784.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40					$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.045.881.600**				**$ 1.045.881.600**					**$ 76.156.800**		**$ 1.045.881.600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349.000,00	dia	10,00	$ 6.980.000			10,00	$ 6.980.000,00						10,000	$ 6.980.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000			12,00	$ 172.800.000,00				1,0	$ 14.400.000	12,000	$ 172.800.000
		OTROS COSTOS															$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	20/02/2025 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____			PRESENTES				
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,0	$ 58.520.000,00						7,000	$ 58.520.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,0	$ 58.520.000,00						7,000	$ 58.520.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000			7,0	$ 39.200.000,00						7,000	$ 39.200.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000			7,0	$ 28.000.000,00						7,000	$ 28.000.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8.600.000,00			$ 40.000.000				$ 40.000.000,00							$ 40.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000			7,0	$ 17.955.000,00						7,000	$ 17.955.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000			7,0	11.900.000,00						7,000	$ 11.900.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000			7,0	$ 23.660.000,00						7,000	$ 23.660.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277.755.000,00				$ 277.755.000,00							$ 277.755.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4							2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666.612.000**				**$ 666.612.000**							**$ 666.612.000**
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**+ -**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 67.000.000			1,00	$ 67.000.000,00	+		$ 40.800.000,00			1,000	$ 107.800.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.250.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.250.000			1,00	$ 7.250.000,00						1,000	$ 7.250.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.250.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 27.000.000			12,00	$ 27.000.000,00				1,0	$ 2.250.000	12,000	$ 27.000.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.416.000			12,00	$ 7.416.000,00				1,0	$ 618.000	12,000	$ 7.416.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 4.020.000			12,00	$ 4.020.000,00						12,000	$ 4.020.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.080.000			12,00	$ 7.080.000,00					$ 414.830	12,000	$ 7.080.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.760.000			12,00	$ 8.760.000,00				1,0	$ 730.000	12,000	$ 8.760.000
18	1	PEAJES	$ 680.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.160.000			12,00	$ 8.160.000,00					$ 128.700	12,000	$ 8.160.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316.466.000**				**$ 316.466.000**					**$ 18.541.530**		**$ 357.266.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41.000.000			**1**	$ 41.000.000,00						1,000	$ 41.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795.000,00	km	150	$ 119.250.000			**150**	$ 119.250.000,00						150,000	$ 119.250.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.384.000,00	km	5	$ 16.920.000			**5**	$ 16.920.000,00						5,000	$ 16.920.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 6.900.000,00	global	1	$ 6.900.000			**1**	$ 6.900.000,00						1,000	$ 6.900.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.100,00	unidad	2	$ 4.200.000			**2**	$ 4.200.000,00						2,000	$ 4.200.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188.270.000**				**$ 188.270.000,00**					**$ -**		**$ 188.270.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504.736.000**				**$ 504.736.000**					**$ 18.541.530**		**$ 545.536.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.550.617.600**				**$ 1.550.617.600**					**$ 94.698.330**		**$ 1.591.417.600**
	*	**PROVISION**				**$ 93.725.000**				**$ 93.725.000**							**$ 93.725.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.644.342.600**				**$ 1.644.342.600**					**$ 94.698.330**		**$ 1.685.142.600**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312.425.094**				**$ 312.425.094**					**$ 17.992.683**		**$ 320.177.094**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1.956.767.694**				**$ 1.956.767.694**					**$ 112.691.013**		**$ 2.005.319.694**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	20/02/2025 (Día / Mes / Año)

		VIATICOS																
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370.000,00	dia	10,00	$ 7.400.000			10,00	$ 7.400.000,00						10,000	$	7.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$	-
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000			7,00	$ 102.900.000,00						7,000	$	102.900.000
		OTROS COSTOS																
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 39.000.000			1,00	$ 39.000.000,00						1,000	$	39.000.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.680.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.680.000			1,00	$ 7.680.000,00						1,000	$	7.680.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS	$ 2.400.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 16.800.000			7,00	$ 16.800.000,00						7,000	$	16.800.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.550.000			7,00	$ 4.550.000,00						7,000	$	4.550.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.450.000			7,00	$ 2.450.000,00						7,000	$	2.450.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.130.000			7,00	$ 4.130.000,00						7,000	$	4.130.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.425.000			7,00	$ 5.425.000,00						7,000	$	5.425.000
18	1	PEAJES	$ 730.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.110.000			7,00	$ 5.110.000,00						7,000	$	5.110.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195.445.000**				**$ 195.445.000,00**							**$**	**195.445.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000			1	$ 20.000.000,00						1,000	$	20.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843.000,00	km	150	$ 126.450.000			150	$ 126.450.000,00						150,000	$	126.450.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.587.000,00	km	5	$ 17.935.000			5	$ 17.935.000,00						5,000	$	17.935.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7.080.000,00	global	1	$ 7.080.000			1	$ 7.080.000,00						1,000	$	7.080.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000			1	$ 2.220.000,00						1,000	$	2.220.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173.685.000**				$ 173.685.000,00							**$**	**173.685.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente																
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369.130.000**				**$ 369.130.000**							**$**	**369.130.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.035.742.000**				**$ 1.035.742.000**							**$**	**1.035.742.000**
	*	**PROVISION**				**$ 60.068.000**				**$ 60.068.000**							**$**	**60.068.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.095.810.000**				**$ 1.095.810.000**							**$**	**1.095.810.000**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208.203.900**				**$ 208.203.900**							**$**	**208.203.900**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1.304.013.900**				**$ 1.304.013.900**							**$**	**1.304.013.900**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 20/02/2025 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) 08:	$ 732.295.504,00	$ 139.136.146,00	$ 871.431.650,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.461.472.896,00	$ 657.679.850,00	$ 4.119.152.746,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	21,87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE POR LA NECESIDAD DE TRASLADAR RECURSOS PARA EL ITEM DE INSUMOS DEL PRESENTE AÑO TENIENDO EN CUENTA QUE QUEDARON SALDOS EN ITEMS DEL 2024 QUE NO SE EJECUTARON

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Matrícula Profesional No.:

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO
Representante Legal Consorcio ADM GI
C.C. No. 72.007.216 DE BARRANQUILLA

Firma
Nombre: GILBERTO PEREZ ARMELLA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-26174 ATL

Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO — Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NA — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 02/10/2025 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** TRES (03)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1984 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ADM GI

SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. GILBERTO PEREZ ARMELLA

RESOLUCIÓN No.: 2024S-VCES-042032 DE 27/06/2024 (Indicar día/mes/año)

CONTRATOS MTO. RUT. No. 1963 DE 2024, 1966 DE 2024, 1961 DE 2024 Y 1971 DE 2024

CONTRATISTA: C.T.A. COOTRAMAVI, SERVICIOS MTO GOMEZ CADENA SAS Y C.T.A. COOTRAESPA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __2__ de fecha 20/02/2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 16 de fecha 01/10/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			10,00	$ 73.960.000	-	3,870	$ (28.622.520,00)	6,130	$ 45.337.480	6,130	$ 45.337.480
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			10,00	$ 73.960.000	-	3,870	$ (28.622.520,00)	6,130	$ 45.337.480	6,130	$ 45.337.480
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	$ 48.520.000			10,00	$ 48.520.000	-	3,870	$ (18.777.240,00)	6,130	$ 29.742.760	6,130	$ 29.742.760
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	$ 34.740.000			10,00	$ 34.740.000	-	3,870	$ (13.444.380,00)	6,130	$ 21.295.620	6,130	$ 21.295.620
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000			$ 45.000.000				$ 28.000.000	-	-	$ (28.000.000,00)				$ -
		PERSONAL AUXILIAR										-	$ -				
6	1	INSPECTOR SISO	2.280.000		10,00	$ 22.800.000			10,00	$ 22.800.000	-	3,870	$ (8.823.600,00)	6,130	$ 13.976.400	6,130	$ 13.976.400
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000		10,00	$ 14.380.000			10,00	$ 14.380.000	-	3,870	$ (5.565.060,00)	6,130	$ 8.814.940	6,130	$ 8.814.940
8	2	CONDUCTOR	1.500.000		10,00	$ 30.000.000			10,00	$ 30.000.000	-	3,870	$ (11.610.000,00)	6,130	$ 18.390.000	6,130	$ 18.390.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000,00				$ 326.360.000		-	$ (143.465.320,00)		$ 182.894.680		$ 182.894.680
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40			$ 2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**				**$ 783.264.000**			**$ (344.316.768,00)**		**$ 438.947.232**		**$ 438.947.232**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330.000	dia	10,00	$ 6.600.000			10,00	$ 6.600.000	-	8,50	$ (5.610.000,00)	1,5	$ 990.000,00	1,500	$ 990.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											$ -				$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6.750.000	mes	10,00	$ 135.000.000			7,75	$ 104.625.000	-	1,62	$ (21.870.000,00)	6,130	$ 82.755.000	6,130	$ 82.755.000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56.000.000	Global s/comprobante	1,00	$ 56.000.000				$ 86.375.000	-		$ (29.734,00)		$ 86.345.266		$ 86.345.266
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6.837.000	Global s/comprobante	1,00	$ 6.837.000			1,00	$ 6.837.000			$ (6.437.000,00)		$ 400.000		$ 400.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2.120.000	Global s/comprobante	10,00	$ 21.200.000			10,00	$ 21.200.000	-	3,87	$ (8.204.400)	6,130	$ 12.995.600	6,130	$ 12.995.600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.830.000			10,00	$ 5.830.000	-	3,87	$ (2.256.210)	6,130	$ 3.573.790	6,130	$ 3.573.790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318.000	Global s/comprobante	10,00	$ 3.180.000			10,00	$ 3.180.000	-	4,00	$ (1.272.000,00)	6,000	$ 1.908.000	6,000	$ 1.908.000
16	1	COMUNICACIONES	520.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.200.000			10,00	$ 5.200.000	-		$ (2.764.114,00)	0,468	$ 2.435.886		$ 2.435.886
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.900.000			10,00	$ 6.900.000	-	4,00	$ (2.760.000,00)	6,000	$ 4.140.000	6,000	$ 4.140.000
18	1	PEAJES	640.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.400.000			10,00	$ 6.400.000	-		$ (5.263.600,00)		$ 1.136.400		$ 1.136.400
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253.147.000**				**$ 253.147.000**			**$ (56.467.059)**		**$ 196.679.942**		**$ 196.679.942**

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	40.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 40.000.000			1,0	$ 40.000.000	-	1,0	$ (40.000.000,00)		$ -	0,0	$ -
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750.000	km	140	$ 105.000.000			140	$ 105.000.000	-	140,0	$ (105.000.000,00)		$ -	0,0	$ -
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.192.000	km	5	$ 15.960.000			5	$ 15.960.000	-	5,0	$ (15.960.000,00)		$ -	0,0	$ -
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.300.000	global	1	$ 6.300.000			1	$ 6.300.000	-	1,0	$ (6.300.000,00)		$ -	0,0	$ -
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1.970	unidad	2	$ 3.940.000			2	$ 3.940.000	-	1,0	$ (1.970.000,00)	1	$ 1.970.000,00	1,0	$ 1.970.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 171.200.000**				**$ 171.200.000,00**			**$ (169.230.000,00)**		**$ 1.970.000**		**$ 1.970.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 424.347.000**				**$ 424.347.000**			**$ (225.697.058)**		**$ 198.649.942**		**$ 198.649.942**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.248.411.000**				**$ 1.207.611.000**			**$ (570.013.826)**		**$ 637.597.174**		**$ 637.597.174**
	*	**PROVISION**				**$ 205.204.800**				**$ 205.204.800**							**$ 205.204.800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.453.615.800**				**$ 1.412.815.800**			**$ (570.013.826)**		**$ 637.597.174**		**$ 842.801.974**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276.187.002**				**$ 268.435.002**			**$ (108.302.627)**		**$ 121.143.464**		**$ 160.132.375**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.729.802.802**				**$ 1.681.250.802**			**$ (678.316.453)**		**$ 758.740.638**		**$ 1.002.934.349**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __2__ de fecha 20/02/2025		MODIFICACIONES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 16 de fecha 01/10/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				9	$ 70.794.000,00	12,00	$ 94.392.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				9	$ 70.794.000,00	12,00	$ 94.392.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000			12,00	$ 62.040.000				9	$ 46.530.000,00	12,00	$ 62.040.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000			12,00	$ 44.520.000				9	$ 33.390.000,00	12,00	$ 44.520.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000				$ 55.000.000							$ 55.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000			12,00	$ 28.980.000				9	$ 21.735.000,00	12,00	$ 28.980.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000			12,00	$ 18.300.000				9	$ 13.725.000,00	12,00	$ 18.300.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000			12,00	$ 38.160.000				9	$ 28.620.000,00	12,00	$ 38.160.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435.784.000,00				$ 435.784.000					$ 285.588.000,00		$ 435.784.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40					$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.045.881.600**				**$ 1.045.881.600**			**$ -**		**$ 685.411.200**		**$ 1.045.881.600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349.000,00	dia	10,00	$ 6.980.000			10,00	$ 6.980.000,00				2,0	$ 1.396.000,00	10,0	$ 6.980.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000			12,00	$ 172.800.000,00				9,0	$ 129.600.000	12,0	$ 172.800.000
		OTROS COSTOS															$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 67.000.000			1,00	$ 107.800.000,00	+		$ 505.276.768,00		$ 83.984.640	1,0	$ 613.076.768
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.250.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.250.000			1,00	$ 7.250.000,00					$ 1.805.340	1,0	$ 7.250.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.250.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 27.000.000			12,00	$ 27.000.000,00				9,0	$ 20.250.000	12,0	$ 27.000.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.416.000			12,00	$ 7.416.000,00				9,0	$ 5.562.000	12,0	$ 7.416.000

15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 4.020.000			12,00	$ 4.020.000,00							12,0	$ 4.020.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.080.000			12,00	$ 7.080.000,00						$ 3.850.687	12,0	$ 7.080.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.760.000			12,00	$ 8.760.000,00					9,0	$ 6.570.000	12,0	$ 8.760.000
18	1	PEAJES	$ 680.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.160.000			12,00	$ 8.160.000,00						$ 1.226.500	12,0	$ 8.160.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316.466.000**				**$ 357.266.000**	**+**		**$ 505.276.768**			**$ 254.245.167**		**$ 862.542.768**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41.000.000			1	$ 41.000.000,00	**+**						1,0	$ 41.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795.000,00	km	150	$ 119.250.000			150	$ 119.250.000,00	**+**						150,0	$ 119.250.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.384.000,00	km	5	$ 16.920.000			5	$ 16.920.000,00	**+**						5,0	$ 16.920.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 6.900.000,00	global	1	$ 6.900.000			1	$ 6.900.000,00	**+**	1	$ 62.637.058,00				2,0	$ 69.537.058
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.100,00	unidad	2	$ 4.200.000			2	$ 4.200.000,00	**+**	1	$ 2.100.000,00		1,0	$ 2.100.000,00	3,0	$ 6.300.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188.270.000**				**$ 188.270.000,00**			**$ 64.737.058,00**			**$ 2.100.000,00**		**$ 253.007.058**
		Ajuste al peso y/o valor remanente																
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504.736.000**				**$ 545.536.000**			**$ 570.013.826**			**$ 256.345.167**		**$ 1.115.549.826**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.550.617.600**				**$ 1.591.417.600**			**$ 570.013.826**			**$ 941.756.367**		**$ 2.161.431.426**
	*	**PROVISION**				**$ 93.725.000**				**$ 93.725.000**								**$ 93.725.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.644.342.600**				**$ 1.685.142.600**			**$ 570.013.826**			**$ 941.756.367**		**$ 2.255.156.426**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312.425.094**				**$ 320.177.094**			**$ 108.302.627**			**$ 178.933.710**		**$ 428.479.721**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1.956.767.694**				**$ 2.005.319.694**			**$ 678.316.453**			**$ 1.120.690.077**		**$ 2.683.636.147**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		MODIFICACIONES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 16 de fecha 01/10/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,0	$ 58.520.000,00						7,000	$ 58.520.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,0	$ 58.520.000,00						7,000	$ 58.520.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000			7,0	$ 39.200.000,00						7,000	$ 39.200.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000			7,0	$ 28.000.000,00						7,000	$ 28.000.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8.600.000,00			$ 40.000.000				$ 40.000.000,00							$ 40.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000			7,0	$ 17.955.000,00						7,000	$ 17.955.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000			7,0	11.900.000,00						7,000	$ 11.900.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000			7,0	$ 23.660.000,00						7,000	$ 23.660.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277.755.000,00				$ 277.755.000,00							$ 277.755.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4							2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666.612.000**				**$ 666.612.000**							**$ 666.612.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370.000,00	dia	10,00	$ 7.400.000			10,00	$ 7.400.000,00						10,000	$ 7.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000			7,00	$ 102.900.000,00						7,000	$ 102.900.000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 39.000.000			1,00	$ 39.000.000,00						1,000	$ 39.000.000

12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.680.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.680.000			1,00	$ 7.680.000,00						1,000	$ 7.680.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.400.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 16.800.000			7,00	$ 16.800.000,00						7,000	$ 16.800.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.550.000			7,00	$ 4.550.000,00						7,000	$ 4.550.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.450.000			7,00	$ 2.450.000,00						7,000	$ 2.450.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.130.000			7,00	$ 4.130.000,00						7,000	$ 4.130.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.425.000			7,00	$ 5.425.000,00						7,000	$ 5.425.000
18	1	PEAJES	$ 730.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.110.000			7,00	$ 5.110.000,00						7,000	$ 5.110.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195.445.000**				**$ 195.445.000,00**							**$ 195.445.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000			1	$ 20.000.000,00						1,000	$ 20.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843.000,00	km	150	$ 126.450.000			150	$ 126.450.000,00						150,000	$ 126.450.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.587.000,00	km	5	$ 17.935.000			5	$ 17.935.000,00						5,000	$ 17.935.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7.080.000,00	global	1	$ 7.080.000			1	$ 7.080.000,00						1,000	$ 7.080.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000			1	$ 2.220.000,00						1,000	$ 2.220.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173.685.000**				$ 173.685.000,00							**$ 173.685.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369.130.000**				**$ 369.130.000**							**$ 369.130.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.035.742.000**				**$ 1.035.742.000**							**$ 1.035.742.000**
	*	**PROVISION**				**$ 60.068.000**				**$ 60.068.000**							**$ 60.068.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.095.810.000**				**$ 1.095.810.000**							**$ 1.095.810.000**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208.203.900**				**$ 208.203.900**							**$ 208.203.900**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1.304.013.900**				**$ 1.304.013.900**							**$ 1.304.013.900**

COSTO BASICO (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 3.834.770.600**	**$ 3.834.770.600**	**$ 1.579.353.541**	**$ 3.834.770.600**
PROVISION (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 358.997.800**	**$ 358.997.800**	**$ -**	**$ 358.997.800**
SUBTOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 4.193.768.400**	**$ 4.193.768.400**	**$ 1.579.353.541**	**$ 4.193.768.400**
IVA 19% DEL SUBTOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 796.815.996**	**$ 796.815.996**	**$ 300.077.174**	**$ 796.815.996**
COSTO TOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 4.990.584.396**	**$ 4.990.584.396**	**$ 1.879.430.715**	**$ 4.990.584.396**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) 16:	$ 1.579.353.541,00	$ 300.077.174,00	$ 1.879.430.715,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2.614.414.859,00	$ 496.738.822,00	$ 3.111.153.681,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	13,87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN No. 3 SE HACE PARA REDISTRIBUCIÓN DE ALGUNOS RECURSOS DE ITEMS DE LA VIGENCIA 2024 , UNA VEZ REALIZADO EL BALANCE DE LOS RECURSOS PARA CON ELLO PODER ATENDER NECESIDADES DEL CONTRATO EN LA VIGENCIA 2025, TALES COMO ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRÍO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE TAPAHUECOS, RESTITUCIÓN DE SEÑALES HURTADAS O EN MAL ESTADO, ELABORACIÓN DE PLEGABLES PARA TEMPORADAS DE VACACIONES DE OCTUBRE, FESTIVOS DE NOVIEMBRE Y FESTIVOS DE DICIEMBRE SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCCIÓN TERRITORIAL, PINTURA DE RESALTOS, PINTURA DE CABEZOTES DE OBRAS DE DRENAJE Y PUENTES, SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL TRAMO NO PAVIMENTADO DE LA VIA 45CS09, ENTRE OTROS, ACTIVADES QUE MEJORAN TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS DE LA VÍA.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO**
Representante Legal Consorcio ADM SI
C.C. No. 72.007.216 DE BARRANQUILLA

Firma
Nombre: **GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-26174 ATL

Firma:
Nombre: N.A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: **ONNA MARIA ZULETA ARAUJO** — Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD — Firma (Suscribe según su competencia funcional) — Firmado digitalmente por ZULETA ARAUJO ONNA MARIA

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **DEICY YURANI LOPEZ BASTIDAS** — Matrícula Profesional No.: 19202123531 CAU — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03/12/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☒

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** 01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1984 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ADM GI

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. GILBERTO PEREZ ARMELLA

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1963 DE 2024, 1966 DE 2024, 1961 DE 2024 Y 1971 DE 2024 CONTRATISTA: C.T.A. COOTRAMAVI, SERVICIOS MTO GOMEZ CADENA SAS Y C.T.A. COOTRAESPA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 06 de fecha 02/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000								5,130	$ 37.941.480	10,00	$ 73.960.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000								5,130	$ 37.941.480	10,00	$ 73.960.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	$ 48.520.000								5,130	$ 24.890.760	10,00	$ 48.520.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	$ 34.740.000								5,130	$ 17.821.620	10,00	$ 34.740.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000			$ 45.000.000											$ 45.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	INSPECTOR SISO	2.280.000		10,00	$ 22.800.000								5,130	$ 11.696.400	10,00	$ 22.800.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000		10,00	$ 14.380.000								5,130	$ 7.376.940	10,00	$ 14.380.000
8	2	CONDUCTOR	1.500.000		10,00	$ 30.000.000								5,130	$ 15.390.000	10,00	$ 30.000.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000,00									$ 153.058.680		$ 343.360.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4									2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**									**$ 367.340.832**		**$ 824.064.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330.000	dia	10,00	$ 6.600.000								3	$ 990.000,00	10,000	$ 6.600.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6.750.000	mes	10,00	$ 135.000.000					-	2,250	$ (30.375.000)	5,130	$ 69.255.000	7,750	$ 104.625.000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56.000.000	Global s/comprobante	1,00	$ 56.000.000					+		$ 30.375.000		$ 48.178.746		$ 86.375.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6.837.000	Global s/comprobante	1,00	$ 6.837.000									$ 400.000	1,000	$ 6.837.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2.120.000	Global s/comprobante	10,00	$ 21.200.000					-		$ -	5,130	$ 10.875.600	10,000	$ 21.200.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	583.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.830.000					-		$ -	5,130	$ 2.990.790	10,000	$ 5.830.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318.000	Global s/comprobante	10,00	$ 3.180.000					-		$ -	5,000	$ 1.590.000	10,000	$ 3.180.000
16	1	COMUNICACIONES	520.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.200.000					-		$ -		$ 2.021.056	10,000	$ 5.200.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.900.000					-		$ -	5,000	$ 3.450.000	10,000	$ 6.900.000

18	1	PEAJES	640.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.400.000					-		$ -		$ 923.000	10,000	$ 6.400.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253.147.000**							**$ -**		**$ 140.674.192**		**$ 253.147.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	40.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 40.000.000									$ -	1,000	$ 40.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750.000	km	140	$ 105.000.000									$ -	140,000	$ 105.000.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.192.000	km	5	$ 15.960.000									$ -	5,000	$ 15.960.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.300.000	global	1	$ 6.300.000									$ -	1,000	$ 6.300.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1.970	unidad	2	$ 3.940.000								1	$ 1.970.000,00	2,000	$ 3.940.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 171.200.000**									**$ 1.970.000**		**$ 171.200.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															**$ -**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 424.347.000**									**$ 142.644.192**		**$ 424.347.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.248.411.000**									**$ 509.985.024**		**$ 1.248.411.000**
	*	**PROVISION**				**$ 205.204.800**											**$ 205.204.800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.453.615.800**									**$ 509.985.024**		**$ 1.453.615.800**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276.187.002**									**$ 96.897.155**		**$ 276.187.002**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.729.802.802**									**$ 606.882.179**		**$ 1.729.802.802**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000										12,00	$ 94.392.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000										12,00	$ 94.392.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000										12,00	$ 62.040.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000										12,00	$ 44.520.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000											$ 55.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000										12,00	$ 28.980.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000										12,00	$ 18.300.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000										12,00	$ 38.160.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435.784.000,00											$ 435.784.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4											2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.045.881.600**											**$ 1.045.881.600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349.000,00	dia	10,00	$ 6.980.000										10,000	$ 6.980.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000										12,000	$ 172.800.000
		OTROS COSTOS															$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	03/12/2024 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____: VALOR	MODIFICACIONES: + -	MODIFICACIONES: PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	MODIFICACIONES: PRESENTES: VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____: VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	CONDICIONES ACTUALIZADAS: VALOR
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 67.000.000										1,000	$ 67.000.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.250.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.250.000										1,000	$ 7.250.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.250.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 27.000.000										12,000	$ 27.000.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.416.000										12,000	$ 7.416.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 4.020.000										12,000	$ 4.020.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.080.000										12,000	$ 7.080.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.760.000										12,000	$ 8.760.000
18	1	PEAJES	$ 680.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.160.000										12,000	$ 8.160.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316.466.000**											**$ 316.466.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41.000.000										1,000	$ 41.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795.000,00	km	150	$ 119.250.000										150,000	$ 119.250.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.384.000,00	km	5	$ 16.920.000										5,000	$ 16.920.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 6.900.000,00	global	1	$ 6.900.000										1,000	$ 6.900.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.100,00	unidad	2	$ 4.200.000										2,000	$ 4.200.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188.270.000**											**$ 188.270.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504.736.000**											**$ 504.736.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.550.617.600**											**$ 1.550.617.600**
	*	**PROVISION**				**$ 93.725.000**											**$ 93.725.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.644.342.600**											**$ 1.644.342.600**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312.425.094**											**$ 312.425.094**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1.956.767.694**											**$ 1.956.767.694**
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000										7,000	$ 58.520.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000										7,000	$ 58.520.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000										7,000	$ 39.200.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000										7,000	$ 28.000.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8.600.000,00			$ 40.000.000											$ 40.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000										7,000	$ 17.955.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000										7,000	$ 11.900.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000										7,000	$ 23.660.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277.755.000,00											$ 277.755.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4											2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666.612.000**											**$ 666.612.000**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	03/12/2024 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370.000,00	dia	10,00	$ 7.400.000										10,000	$ 7.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000										7,000	$ 102.900.000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 39.000.000										1,000	$ 39.000.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.680.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.680.000										1,000	$ 7.680.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.400.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 16.800.000										7,000	$ 16.800.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.550.000										7,000	$ 4.550.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.450.000										7,000	$ 2.450.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.130.000										7,000	$ 4.130.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.425.000										7,000	$ 5.425.000
18	1	PEAJES	$ 730.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.110.000										7,000	$ 5.110.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195.445.000**											**$ 195.445.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000										1,000	$ 20.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843.000,00	km	150	$ 126.450.000										150,000	$ 126.450.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.587.000,00	km	5	$ 17.935.000										5,000	$ 17.935.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7.080.000,00	global	1	$ 7.080.000										1,000	$ 7.080.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000										1,000	$ 2.220.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173.685.000**											**$ 173.685.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369.130.000**											**$ 369.130.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.035.742.000**											**$ 1.035.742.000**
	*	**PROVISION**				**$ 60.068.000**											**$ 60.068.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.095.810.000**											**$ 1.095.810.000**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208.203.900**											**$ 208.203.900**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1.304.013.900**											**$ 1.304.013.900**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 03/12/2024 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) 06:	$ 509.985.024,00	$ 96.897.155,00	$ 606.882.179,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.683.783.376,00	$ 699.918.841,00	$ 4.383.702.217,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	23,87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE PARA TRASLADAR RECURSOS DE ITEMS QUE NO SE VAN A EJECUTAR Y PODER ATENDER NECESIDADES DE INSUMOS COMO PINTURA DE DEMARCACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las
2. “Ajuste al peso y/o Valor Remanente”, el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: NA

Firma
Nombre: GILBERTO PEREZ ARMELLA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-26174 ATL

Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO — Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NA — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** CINCO (05)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1984 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1

INTERVENTOR: CONSORCIO ADM GI
SUPERVISOR DE CONTRATO CONSULTORÍA: ING. GILBERTO PEREZ ARMELLA
RESOLUCIÓN No.: 2024S-VCES-042032 DE 27/09/2024 (Indicar día/mes/año)
CONTRATOS MTO. RUT. No. 1963 DE 2024, 1968 DE 2024, 1961 DE 2024 Y 1971 DE 2024
CONTRATISTA: C.T.A. COOTRAMAVI, SERVICIOS MTO GOMEZ CADENA SAS Y C.T.A. COOTRAESPA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __4__ de fecha 16/01/2026			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 4/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			6,13	$ 45.337.480	-	-	$ -	6,130	$ 45.337.480	6,130	$ 45.337.480
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			6,13	$ 45.337.480	-	-	$ -	6,130	$ 45.337.480	6,130	$ 45.337.480
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	$ 48.520.000			6,13	$ 29.742.760	-	-	$ -	6,130	$ 29.742.760	6,130	$ 29.742.760
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	$ 34.740.000			6,13	$ 21.295.620	-	-	$ -	6,130	$ 21.295.620	6,130	$ 21.295.620
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000			$ 45.000.000					-	-					$ -
		PERSONAL AUXILIAR										-	$ -				
6	1	INSPECTOR SISO	2.280.000		10,00	$ 22.800.000			6,13	$ 13.976.400	-	-	$ -	6,130	$ 13.976.400	6,130	$ 13.976.400
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000		10,00	$ 14.380.000			6,13	$ 8.814.940	-	-	$ -	6,130	$ 8.814.940	6,130	$ 8.814.940
8	2	CONDUCTOR	1.500.000		10,00	$ 30.000.000			6,13	$ 18.390.000	-	-	$ -	6,130	$ 18.390.000	6,130	$ 18.390.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000,00				$ 182.894.680		-	$ -		$ 182.894.680		$ 182.894.680
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40			$ 2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**				**$ 438.947.232**			**$ -**		**$ 438.947.232**		**$ 438.947.232**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330.000	dia	10,00	$ 6.600.000			1,50	$ 990.000	-	0,00	$ -	1,5	$ 990.000,00	1,500	$ 990.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS											$ -				$ -
10	2	VEHÍCULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6.750.000	mes	10,00	$ 135.000.000			6,13	$ 82.755.000	-	0,00	$ -	6,130	$ 82.755.000	6,130	$ 82.755.000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56.000.000	Global s/comprobante	1,00	$ 56.000.000				$ 86.345.266	-				$ 86.345.266		$ 86.345.266
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6.837.000	Global s/comprobante	1,00	$ 6.837.000				$ 400.000					$ 400.000		$ 400.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2.120.000	Global s/comprobante	10,00	$ 21.200.000			6,13	$ 12.995.600	-	0,00	$ -	6,130	$ 12.995.600	6,130	$ 12.995.600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.830.000			6,13	$ 3.573.790	-	0,00	$ -	6,130	$ 3.573.790	6,130	$ 3.573.790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318.000	Global s/comprobante	10,00	$ 3.180.000			6,00	$ 1.908.000	-	0,00	$ -	6,000	$ 1.908.000	6,000	$ 1.908.000
16	1	COMUNICACIONES	520.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.200.000				$ 2.435.886	-				$ 2.435.886		$ 2.435.886
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.900.000			6,00	$ 4.140.000	-	0,00	$ -	6,000	$ 4.140.000	6,000	$ 4.140.000
18	1	PEAJES	640.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.400.000				$ 1.136.400	-				$ 1.136.400		$ 1.136.400
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253.147.000**				**$ 196.679.942**			**$ -**		**$ 196.679.942**		**$ 196.679.942**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA, Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	40.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y no pagara segun comprobantes)	1	$ 40.000.000			0,0	$ -	-				$ -		$ -
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750.000	km	140	$ 105.000.000			0	$ -	-				$ -		$ -
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.192.000	km	5	$ 15.960.000			0	$ -	-				$ -		$ -
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.300.000	global	1	$ 6.300.000			0	$ -	-				$ -		$ -
23	1000	PEAJABLES (1000 SEMESTRALES)	1.970	unidad	2	$ 3.940.000			1	$ 1.970.000	-		$ -	1	$ 1.970.000,00	1,0	$ 1.970.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 171.200.000**				**$ 1.970.000,00**			**$ -**		**$ 1.970.000**		**$ 1.970.000**
		Ajuste al peso y/o valor restrante															$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 424.347.000**				**$ 198.649.942**			**$ -**		**$ 198.649.942**		**$ 198.649.942**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.248.411.000**				**$ 637.597.174**			**$ -**		**$ 637.597.174**		**$ 637.597.174**
	+	**PROVISION**				**$ 205.204.800**				**$ 205.204.800**	-		**$ (205.204.800)**				**$ -**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.453.615.800**				**$ 842.801.974**			**$ (205.204.800)**		**$ 637.597.174**		**$ 637.597.174**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276.187.002**				**$ 160.132.375**			**$ (38.988.912)**		**$ 121.143.464**		**$ 121.143.464**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.729.802.802**				**$ 1.002.934.349**			**$ (244.193.712)**		**$ 758.740.638**		**$ 758.740.638**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __4__ de fecha 16/01/2026			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 4/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				12	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				12	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000			12,00	$ 62.040.000				12	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000			12,00	$ 44.520.000				12	$ 44.520.000,00	12,00	$ 44.520.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000				$ 55.000.000	-		$ 55.000.000,00				$ -
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000			12,00	$ 28.980.000				12	$ 28.980.000,00	12,00	$ 28.980.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000			12,00	$ 18.300.000				12	$ 18.300.000,00	12,00	$ 18.300.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000			12,00	$ 38.160.000				12	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435.784.000,00				$ 435.784.000			$ 55.000.000		$ 380.784.000,00		$ 380.784.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40			$ 2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.045.881.600**				**$ 1.045.881.600**			**$ 132.000.000**		**$ 913.881.600**		**$ 913.881.600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349.000,00	dia	10,00	$ 6.980.000			10,00	$ 6.980.000,00	-	5	$ 3.490.000,00	5,0	$ 3.490.000,00	5,0	$ 3.490.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHÍCULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000			12,00	$ 172.800.000,00				12,0	$ 172.800.000	12,0	$ 172.800.000
		OTROS COSTOS															$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 67.000.000			1,00	$ 613.076.768,00	-		$ 340.077.296,00		$ 272.999.472	1,0	$ 272.999.472
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.250.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.250.000			1,00	$ 7.250.000,00	-		$ 4.913.060,00		$ 2.336.940		$ 2.336.940
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.250.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 27.000.000			12,00	$ 27.000.000,00				12,0	$ 27.000.000	12,0	$ 27.000.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.416.000			12,00	$ 7.416.000,00				12,0	$ 7.416.000	12,0	$ 7.416.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2

FECHA (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** CINCO (05)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __4__ de fecha 16/01/2026		MODIFICACIONES	PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 4/05/2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,0	$ 58.520.000,00	+	5,0	$ 41.800.000,00	4	$ 33.440.000,00	12,000	$ 100.320.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,0	$ 58.520.000,00	+	5,0	$ 41.800.000,00	4	$ 33.440.000,00	12,000	$ 100.320.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000			7,0	$ 39.200.000,00	+	5,0	$ 28.000.000,00	4	$ 22.400.000,00	12,000	$ 67.200.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000			7,0	$ 28.000.000,00	+	5,0	$ 20.000.000,00	4	$ 16.000.000,00	12,000	$ 48.000.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8.600.000,00			$ 40.000.000				$ 40.000.000,00					$ -		$ 40.000.000
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000			7,0	$ 17.955.000,00	+	5,0	$ 12.825.000,00	4	$ 10.260.000,00	12,000	$ 30.780.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000					-				$ -		
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA					$ 1.750.905,00		7,0	12.256.335,00	+	5,0	$ 8.754.525,00	4	$ 7.003.620,00	12,000	$ 21.010.860
8	2	CONDUCTOR	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000					-				$ -		
8	2	CONDUCTOR					$ 1.750.905,00		7,0	$ 24.512.670,00	+	5,0	$ 17.509.050,00	4	$ 14.007.240,00	12,000	$ 42.021.720
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277.755.000,00				**$ 278.964.005,00**			**$ 170.688.575,00**		**$ 136.550.860,00**		**$ 449.652.580**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,40		$ 2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666.612.000**				**$ 669.513.612**			**$ 409.652.580,00**		$ 327.722.064,00		**$ 1.079.166.192**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370.000,00	dia	10,00	$ 7.400.000			10,00	$ 7.400.000,00						10,000	$ 7.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000			7,00	$ 102.900.000,00	+	**5**	$ 73.500.000,00	**4**	$ 58.800.000,00	12,000	$ 176.400.000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 39.000.000			1,00	$ 39.000.000,00	+		$ 531.882.369,00				$ 715.267.369
12	1	TRANSPORTES AEREOS Y TERRESTRES	$ 7.680.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.680.000			1,00	$ 7.680.000,00						1,000	$ 7.680.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS)	$ 2.400.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 16.800.000			7,00	$ 16.800.000,00	+	**5**	$ 12.000.000,00	**4**	$ 9.600.000,00	12,000	$ 28.800.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.550.000			7,00	$ 4.550.000,00	+	**5**	$ 3.250.000,00	**4**	$ 2.600.000,00	12,000	$ 7.800.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.450.000			7,00	$ 2.450.000,00						7,000	$ 2.450.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.130.000			7,00	$ 4.130.000,00					$ 1.769.967,00	7,000	$ 4.130.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.425.000			7,00	$ 5.425.000,00	+	**5**	$ 3.875.000,00	**4**	$ 3.100.000,00	12,000	$ 9.300.000
18	1	PEAJES	$ 730.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.110.000			7,00	$ 5.110.000,00					$ 445.000,00	7,000	$ 5.110.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195.445.000,00**				**$ 195.445.000,00**			**$ 624.507.369,00**		**$ 76.314.967,00**		**$ 964.337.369**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y no pagará según corresponderles)	1	$ 20.000.000			1	$ 20.000.000,00						1,000	$ 20.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843.000,00	km	150	$ 126.450.000			150	$ 126.450.000,00	-	**150**	$ (126.450.000,00)				$ -
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.587.000,00	km	5	$ 17.935.000			5	$ 17.935.000,00	-	**5**	$ (17.935.000,00)				$ -
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7.080.000,00	global	1	$ 7.080.000			1	$ 7.080.000,00						1,000	$ 7.080.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000			1	$ 2.220.000,00	+	**2**	$ 4.440.000,00	**1**	$ 2.220.000,00	3,000	$ 6.660.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173.685.000**				$ 173.685.000,00			**$ (139.945.000,00)**		**$ 2.220.000,00**		**$ 33.740.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369.130.000**				**$ 369.130.000**			**$ 484.562.369**		**$ 78.534.967**		**$ 998.077.369**
*		**COSTO BASICO**				**$ 1.035.742.000**				**$ 1.038.643.612**			**$ 894.214.949**		**$ 406.257.031**		**$ 2.077.243.561**
*		**PROVISION**				**$ 60.068.000**				**$ 57.166.388**	-						**$ 57.166.388**
*		**SUBTOTAL**				**$ 1.095.810.000**				**$ 1.095.810.000**			**$ 894.214.949**		**$ 406.257.031**		**$ 2.134.409.949**
*		**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208.203.900**				**$ 208.203.900**			**$ 169.900.840**		**$ 77.188.836**		**$ 405.537.890**
*		**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1.304.013.900**				**$ 1.304.013.900**			**$ 1.064.115.789**		**$ 483.445.867**		**$ 2.539.947.839**

COSTO BASICO (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 3.834.770.600**	**$ 3.837.672.212**		**$ 2.465.615.482**	**$ 4.136.602.972**
PROVISION (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 358.997.800**	**$ 356.096.188**			**$ 57.166.388**
SUBTOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 4.193.768.400**	**$ 4.193.768.400**		**$ 2.465.615.482**	**$ 4.193.768.400**
IVA 19% DEL SUBTOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 796.815.996**	**$ 796.815.996**		**$ 468.466.942**	**$ 796.815.996**
COSTO TOTAL (AÑO 2024, 2025 Y 2026)	**$ 4.990.584.396**	**$ 4.990.584.396**		**$ 2.934.082.424**	**$ 4.990.584.396**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):23:	$ 2.465.615.482,00	$ 468.466.942,00	$ 2.934.082.424,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$	$	$
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.728.152.918,00	$ 328.349.054,00	$ 2.056.501.972,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	6,87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE TENIENDO EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS DEL MEMORANDO 2026I-VBOG-030454 DEL 04/05/2026 EN DONDE SE SOLICITAN REDISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PROYECTADOS A 31 DE DICIEMBRE 2026 DE LOS CONTRATOS DE AMV.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos directos las tarifas vigentes del
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO**
Representante Lesal Consorcio ADM 01
C.C. No. 72.007.216 DE BARRANQUILLA

Firma
Nombre: **GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-26174 ATL

Firma:
Nombre: N.A.
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-09243 STD

Revisión:

Director Territorial
Nombre: **CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE**
Matrícula Profesional No.: 25202-083924

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: **DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE**
Matrícula Profesional No.: 25202-358334 CUN

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Instituto Nacional de Vías

Dirección Territorial Cesar

CONSTANCIA ACTUALIZACION DE APLICATIVOS

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO ADM GI identificado con NIT 901.836.902-5 durante la ejecución del Contrato No. 1984 de 2024 cuyo objeto es ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 1.

Realizó debidamente la actualización de los aplicativos solicitados por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, garantizando veracidad, calidad y cumplimiento de la información requerida por la entidad, tales como SURVEY 1 2 3 (SUKUBUN, INVIDATA, SITIOS CRITICOS, FORMULARIO DE EMERGENCIAS, etc)

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite de la prórroga No. 1 solicitada hasta el 31 de diciembre 2026.

Dado en Valledupar - Cesar, a los doce (12) días del mes de junio 2026.

_____

ING. GILBERTO PEREZ ARMELLA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Matricula Profesional No. 08202-26174 ATL