Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 13:11:42
INVIAS

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

x

**Modificación**

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8225649 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 26/12/2025 7:13:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 1538 de 2025, hasta el 15 de febrero de 2026 |

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| MI-SGI-R25-0011.pdf | MI-SGI-R25-0011.pdf | (detalle) |
| Documentos del Contratista.zip | Documentos del Contratista.zip | (detalle) |
| MEPI Y ANEXOS DEFINITIVO 1538-2025.pdf | MEPI Y ANEXOS DEFINITIVO 1538-2025.pdf | (detalle) |
| MINUTA PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1538-2025.pdf | MINUTA PRÓRROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1538-2025.pdf | (detalle) |

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 28/11/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 27/05/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 16/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del

Ref. de Modifica

CO1.CTRMOD.2
CO1.CTRMOD.2
CO1.CTRMOD.2
CO1.CTRMOD.2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.23540335 | Reactivar el contrato | 24/06/2026 7:35 PM *(UTC -5 horas)* | 24/06/2026 8:15 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | |
| CO1.CTRMOD.23371482 | Suspender el contrato | 9/06/2026 9:52 PM *(UTC -5 horas)* | 9/06/2026 10:04 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | |
| CO1.CTRMOD.23372614 | Reactivar el contrato | 9/06/2026 8:30 PM *(UTC -5 horas)* | 9/06/2026 9:49 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | |
| CO1.CTRMOD.23206034 | Suspender el contrato | 26/05/2026 3:53 PM *(UTC -5 horas)* | 26/05/2026 8:40 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | |
| CO1.CTRMOD.23197869 | Reactivar el contrato | 26/05/2026 10:33 AM *(UTC -5 horas)* | 26/05/2026 12:38 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | |
| CO1.CTRMOD.22982763 | Suspender el contrato | 11/05/2026 7:12 PM *(UTC -5 horas)* | 11/05/2026 7:31 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | |
| CO1.CTRMOD.22938398 | Modificar el contrato | 7/05/2026 3:59 PM *(UTC -5 horas)* | 11/05/2026 6:39 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | Ver |
| CO1.CTRMOD.22886167 | Reactivar el contrato | 4/05/2026 4:59 PM *(UTC -5 horas)* | 4/05/2026 8:08 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.22643616 | Suspender el contrato | 15/04/2026 3:28 PM *(UTC -5 horas)* | 15/04/2026 4:19 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.22603169 | Reactivar el contrato | 13/04/2026 3:27 PM *(UTC -5 horas)* | 13/04/2026 3:45 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.22474142 | Suspender el contrato | 31/03/2026 4:27 PM *(UTC -5 horas)* | 31/03/2026 7:05 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.22472915 | Reactivar el contrato | 31/03/2026 3:16 PM *(UTC -5 horas)* | 31/03/2026 4:16 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.22284367 | Suspender el contrato | 16/03/2026 10:41 PM *(UTC -5 horas)* | 16/03/2026 10:50 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.22284245 | Reactivar el contrato | 16/03/2026 9:33 PM *(UTC -5 horas)* | 16/03/2026 10:35 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.22081083 | Suspender el contrato | 27/02/2026 9:03 PM *(UTC -5 horas)* | 27/02/2026 9:43 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.22081060 | Reactivar el contrato | | | Publicado | 2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27/02/2026 8:36 PM *(UTC -5 horas)* | 27/02/2026 9:03 PM *(UTC -5 horas)* | | | |
| CO1.CTRMOD.21843550 | Reactivar el contrato | 9/02/2026 8:34 PM *(UTC -5 horas)* | 9/02/2026 8:34 PM *(UTC -5 horas)* | Cancelado | - | - |
| CO1.CTRMOD.21822976 | Suspender el contrato | 6/02/2026 11:18 PM *(UTC -5 horas)* | 6/02/2026 11:37 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | |
| CO1.CTRMOD.21419116 | Modificar el contrato | 26/12/2025 10:39 AM *(UTC -5 horas)* | 26/12/2025 7:13 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | Ver |

Volver

Modifica

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.