ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN DE ORDEN Y/O CONTRATO	CO-CBS-FT-22 V2

ADICIÓN No 03 Y PRÓRROGA No. 04 AL CONTRATO No. 6194 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SE. Y CMT COLOMBIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la **SUBRED SUR**, con **NIT. 900.958.564 – 9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo, la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra, **GUSTAVO OSORIO HERRERA,** identificado (a) con cedula de ciudadanía **19.198.216 de Bogotá,** actuando en calidad de representante legal de **CMT COLOMBIA S.A.S.,** con **NIT 860.514.046 – 5** y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente **Adición y Prorroga** previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que el día quince (15) de septiembre de 2025, se suscribió el contrato **No. 6194 de 2025**, con inicio a partir del veintidós (22) de Septiembre de 2025, por valor de **NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($95.000.000) M/CTE**, cuyo objeto es el: ***"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS SISTEMAS DE LLAMADOS DE ENFERMERIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."*** y un plazo de ejecución de **TRES (03) MESES. 2**. Que el contrato No. 6194 de 2025, surgió de la **Invitacion a Cotizar No 108 de 2025**, que se adelantó a través de la plataforma SECOP II. **3.** Que el diecinueve (19) de diciembre de 2025, se suscribio ***Adición y Prorroga No 01***, aumentando al valor del contrato la suma de **($10.000.000)**, para un valor total del contrato de **($105.000.000)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Veintidós (22) de Diciembre de 2025 hasta el Nueve (09) de Enero de 2026. 4.** Que el nueve (09) de enero de 2026, se suscribio ***Adición y Prorroga No 02***, aumentando al valor del contrato la suma de **($88.317.757)**, para un valor total del contrato de **($193.317.757)** y ampliando el plazo de ejecución del contrato inicial a partir del **Diez (10) de enero de 2026 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026. 5.** Que el día treinta (30) de marzo de 2026, se suscribió ***Prorroga No 03,*** ampliando el plazo de ejecución a partir del **Primero (01) de abril de 2026 hasta el treinta y uno (31) de julio de 2026. 6.** Que, mediante solicitud escrita del mes de Julio de 2026, el Supervisor junto con el Apoyo Técnico del contrato manifiestan que: "De acuerdo al Artículo 7° Decreto 1769 de 1994, el mantenimiento hospitalario se define como "…la actividad técnico-administrativa dirigida, principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo…". En el mismo sentido, la Circular 029 de marzo de 1997, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, entiende como objetivos del Mantenimiento Hospitalario: "1. Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los recursos físicos del hospital, 2. Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996, 3. Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución." Teniendo en cuenta la importancia de mantener la disponibilidad de los sistemas de llamado de enfermería en las diferentes unidades de la Subred, resulta necesario asegurar la continuidad de este servicio, por cuanto constituye un elemento fundamental para brindar una atención oportuna, segura y con altos estándares de calidad a los usuarios. El aumento en la demanda de los servicios asistenciales hace indispensable contar con estos sistemas en condiciones óptimas de funcionamiento, permitiendo una respuesta ágil a las necesidades clínicas y operativas y evitando afectaciones en la prestación de los servicios esenciales. En consecuencia, se considera procedente adicionar y prorrogar el contrato con el fin de atender las observaciones formuladas, realizar los ajustes técnicos y administrativos que se requieran y garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual. Esta ampliación del plazo contribuirá a reducir riesgos operativos, preservar la continuidad de los procesos asistenciales y asegurar el cumplimiento de las condiciones necesarias para el correcto desarrollo de las actividades previstas." **7.** Que el contrato No. 6194 de 2025, se suscribió bajo la vigencia del Acuerdo No. 074 de 2024, el cual entró en vigencia el diez (10) de octubre de 2024 y la Resolución No. 1183 de 2024, la cual entro en vigencia a partir del catorce (14) de noviembre de 2024. **8.** Que en concordancia con el artículo 18 del Acuerdo 074 de 2024 el presente contrato se podrá adicionar hasta siete veces el valor inicial. **9.** Que la presente adición y prorroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución No. 1183 del 14 de noviembre de 2024 por la cual

se adopta el Manual de Contratación y conforme al Acuerdo 074 del 10 de octubre de 2024, artículo 22. DEL LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS y artículo 23. DE LAS PRORROGAS A LOS CONTRATOS. **10.** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente adición y prorroga se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA. – ADICIONAR:** Al valor del contrato la suma **NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($97.294.403) M/CTE,** con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **1636** de fecha treinta y uno (31) de julio de 2026 del rubro " **'MANTENIMIENTO ESE"** con Código Rubro No. **4212020200803;** para un valor total del contrato de **DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($290.612.160) M/CTE. SEGUNDA- PRORROGAR:** El plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de agosto de 2026 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2026. TERCERA. AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prorroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar las vigencias de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, de igual manera el contratista deberá presentar las garantías, de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente Adición y prórroga. **QUINTA. - PLAZO E INCUMPLIMIENTO SOBRE LA GARANTÍA:** La no presentación de la ampliación de las garantías en el plazo establecido, será considerada un incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. En consecuencia, y de conformidad con lo pactado en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA del contrato original, la Subred Sur ESE podrá imponer multas sucesivas. La imposición de dichas multas se realizará mediante acto administrativo motivado, garantizando el debido proceso del contratista, conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **SEXTA. - VIGENCIA DE LASESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de **Julio de 2026**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar administrativo – Contratación – Bienes y Servicios	
Revisado y Aprobado por:	Karen Dahiana Fajardo Jiménez	Directora Operativa de Contratación	