ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**GESTIÓN CONTRACTUAL**	**CÓDIGO**	**A-GCO-FT-015**
		VERSIÓN	**07**
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS	**PÁGINA**	**1 de 3**
		VIGENTE DESDE	**04/10/2024**

z

Fecha solicitud de modificación	31	de	07	de	2026
Fecha de Recibido en OAJ:				**Nombre y Firma:**	

1. DATOS GENERALES					
CONTRATO O CONVENIO N°	2792 de 2025		**Proyecto No:**	7967	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO	27/12/2025				
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	SUMINISTRO				
SUPERVISOR(A):	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA			CC 80.117.601	
CARGO DEL SUPERVISOR(A):	SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 GRADO 02				
CONTRATISTA:	GESCOM SAS				
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	830145023-3				
OBJETO:	SUMINISTRAR INSUMOS DE ASEO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS QUE SE SUSCRIBAN AL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967				
VALOR INICIAL:	$163.561.777				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES				
FECHA DE ACTA DE INICIO:	02	de	Mayo	de	2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01	de	Junio	de	2026

2. MODIFICACIONES ANTERIORES (Son las modificaciones que se han suscrito durante la ejecución-
PRÓRROGA: UN (1) MES (Desde el 02/06/2026 hasta el 01/07/2026) **PRÓRROGA:** UN (1) MES (Desde el 02/07/2026 hasta el 01/08/2026)
ADICIÓN: N/A
SUSPENSIÓN: N/A
OTROSÍ: N/A
CESIÓN: N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD					
El presente documento tiene por objeto solicitar una	PRORROGA				
PRÓRROGA					
Tiempo	Dieciséis (16) días (Desde el 02/07/2026 hasta el 17/08/2026)				
ADICIÓN					
Valor ($)	N/A				
N° CDP SOLICITADO PARA LA ADICIÓN (Si aplica)	**CÓDIGO PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO**	**VALOR**		
N/A	N/A	N/A	N/A		
PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LA HUBIERA CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL (diligenciar solo en caso de adición)					
Valor inicial del contrato	N/A	**Valor Total adiciones**	N/A	**Porcentaje Adiciones**	N/A
MODIFICACIONES					
Cláusula Nº	**Descripción**				
N/A	N/A				
CESIONES:					
Datos del Cesionario					
Nombre:	N/A				
No. y Tipo de Documento de Identidad:	N/A				

SUSPENSIÓN	
DESDE	**HASTA**

N/A	De	N/A	de	N/A	N/A	De	N/A	de	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA									
A PARTIR DE:									
N/A	De	N/A	de	N/A					

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (tener en cuenta la adición solicitada y los antecedentes del contrato, si aplica)	N/A				
NUEVO PLAZO FINAL DEL CONTRATO (incluidas todas las prórrogas, si aplica)	SIETE (07) MESES Y DEICISEIS (16) DIAS				
NUEVA FECHA FINAL DEL CONTRATO (incluidas todas las prórrogas y suspensiones, si aplica)	17	de	08	de	2026

4. MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Justificación:

De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: "en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración", la entidad requiere realizar la presente modificación contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Supervisión del contrato deja constancia de que, a la fecha, persiste la necesidad que dio origen a la contratación, consistente en garantizar el suministro oportuno y continuo de los insumos de aseo requeridos para el desarrollo de las actividades derivadas de los convenios suscritos con la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM y Baños Públicos, ambos en el marco del Proyecto de Inversión 7967. En consecuencia, la necesidad que motivó la celebración del contrato no ha desaparecido y continúa vigente, razón por la cual resulta indispensable ampliar el plazo de ejecución para asegurar la continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento del objeto contractual, evitando afectaciones a la operación institucional y a la ejecución de los compromisos adquiridos por la Entidad.

La prórroga solicitada obedece exclusivamente a la necesidad de extender el término de ejecución del contrato, sin que ello implique modificación del objeto, de las obligaciones pactadas o del valor inicialmente contratado. Desde el punto de vista técnico y financiero, la ampliación del plazo no genera obligaciones económicas adicionales para el IDIPRON, toda vez que la ejecución continuará respaldada con los recursos disponibles y previamente apropiados, sin producir impacto presupuestal sobre el Proyecto de Inversión 7967.

Que a la fecha el balance financiero del contrato es:

	VALOR EJECUTADO	VALOR PACTADO (minuta y/o adicion)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 163.561.777	163.561.777
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 163.561.777**	**$ 163.561.777**
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 154.643.900	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR:	$8.917.877	
SALDO A LIBERAR:	$ 0	
VALOR FINAL DEL CONTRATO: -(sumas iguales en las dos columnas)	**163.561.777**	**163.561.777**

En virtud de lo anterior, la Supervisión considera procedente y necesaria la prórroga del contrato, por cuanto constituye la medida idónea para garantizar la continuidad del servicio, la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen a la contratación y la adecuada ejecución de los compromisos asumidos por el IDIPRON, sin afectar las condiciones económicas inicialmente pactadas ni el equilibrio financiero del contrato.

5. ANEXOS: A continuación, se relacionan los documentos que deben aportarse de acuerdo con el tipo de modificación que se solicita.

TIPO DE MODIFICACIÓN	DOCUMENTOS A ANEXAR	VERIFICACIÓN DE ANEXOS	
		SI	**NO**
ADICIÓN	- CDP Original	X	
	- Cotizaciones y/o estudios de mercado (si aplica)		x

5. ANEXOS: A continuación, se relacionan los documentos que deben aportarse de acuerdo con el tipo de modificación que se solicita.

TIPO DE MODIFICACIÓN	DOCUMENTOS A ANEXAR	VERIFICACIÓN DE ANEXOS	
		SI	**NO**
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.	X	
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.	X	
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.	X	
PRÓRROGA	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
OTRO SI	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
CESIÓN	- Documentos del Contratista relacionados en el formato A-GCO-FT- 011 ó A-GCO-FT–014 (según caso).		
	- Certificación de Idoneidad		
	- Carta de Solicitud del Contratista.		
SUSPENSIÓN	- Carta de solicitud del contratista		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
TERMINANCIÓN ANTICIPADA	- Solicitud del Contratista.		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Certificación final de Cumplimiento debidamente suscrita por el Supervisor.		
	-Acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo.		

TODAS LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR, DEBEN TRAER ANEXA LA COPIA DEL ACTA DE INICIO.

SUPERVISOR DE CONTRATO	**APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)**
FIRMA NOMBRE: JUAN FELIPE ACOSTA PARRA **CARGO:** SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 GRADO 02 **NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:** SUBDIRECCION TECNICA DE OPORTUNIDADES **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:** OPORTUNIDADES@IDIPRON.GOV.CO	KAREN GÓMEZ GARCÍA **FIRMA** **NOMBRE:** KAREN YESENIA GOMEZ GARCIA **No. DE CONTRATO:** CPS 1400/2026 **NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:** SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:** KARENY.GOMEZ@IDIPRON.GOV.CO

DECLARACIÓN: Como supervisor certifico que la presente modificación está conforme a las obligaciones pactadas en el contrato y persiguen los fines de la contratación.