	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☑ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1969 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No. 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: C.T.A COOGUAKOS/C.T.A COOTRASCODAZZI/C.T.A COOCHIRIAIMO/C.T.A. COOMAKU/C.T.A. COOTRACARI LTDA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 29 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 4,990,584,396.00 **50% EN SMMLV:** $ 1,919.45
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4,990,584,396
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

TENIENDO EN CUENTA EL MEMORANDO INDIVIDUAL 2026I-VBOG-030454 DE FECHA 2026-05-04, LA ADMINISTRACIÓN VIAL PRESENTÓ LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO 1969-2024, CON LA COMUNICACIÓN CALFFA-2026-893 EN LA QUE MANIFIESTA:
1. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 1969-2024 EN SU "CLÁUSULA SEPTIMA, APROPIACIÓN PRESUPUESTAL", DADO QUE LOS ÍTEMS DE PROVISIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS Y PROVISIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS DE LAS VIGENCIAS 2024, 2025 Y 2026 NO SE UTILIZARÁN SEGÚN LO INDICADO EN EL MEMORANDO CIRCULAR 2025I-VBOG-075098 DEL 29/09/2025, SE CUENTA CON SALDO DE RECURSOS DEL ÍTEM PROVISIÓN DE LAS VIGENCIAS 2024, 2025 Y 2026, LO CUAL CAMBIA LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE VALOR BÁSICO, PROVISIÓN E IVA, TAL COMO QUEDA ESTABLECIDO EN EL ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 06, ANEXA AL PRESENTE DOCUMENTO.
2. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 1969-2024, EN LA "CLÁUSULA OCTAVA, PLAZO", TENIENDO EN CUENTA QUE SE PRORROGARÁ EL CONTRATO POR CINCO (05) MESES MÁS, O SEA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, DADO QUE SE CUENTA CON RECURSOS DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2025 Y REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2026.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Todas las actividades correspondientes a la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cesar Grupo 2 Lote 2 contenidas en el contrato 1969 de 2024 ejerciendo las funciones de administración, gestión y planeación operativa y técnica, dirección, coordinación, y control de las actividades rutinarias y periódicas y demás acciones en favor de la adecuada y oportuna conservación de las vías 4901 SAN ROQUE – LA PAZ, 4902 LA PAZ – RÍO PEREIRA, 8004 VALLEDUPAR – LA PAZ Y 8004 A VALLEDUPAR – RÍO SECO – BADILLO. El alcance de las actividades se detalla en los pliegos de condiciones y anexo técnico que hacen parte integral del contrato. En términos generales se realiza la actualización de toda la información de carácter técnico, que se incluye en los distintos sistemas de información del INVIAS, que le permite a la entidad tomar decisiones técnicas y presupuestales sobre la infraestructura vial a cargo del Instituto y la priorización de la inversión de los recursos asignados a la entidad. Igualmente se realiza la planeación, control, seguimiento y evaluación de las actividades efectuadas por los trabajadores (mano de obra no calificada) de los frentes de trabajo dispuestos para las actividades de servicio de mantenimiento rutinario y se monitorea y coordinan las actividades requeridas para atención de eventos sobre la vía de manera que se garantice la transitabilidad de los usuarios de los corredores viales y se mitigue a corto plazo de manera efectiva los efectos ocasionados por cambios climáticos entre otros eventos que sucedan sobre los corredores.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
INGENIERO RESIDENTE	$ 226,872,000	$ 198,249,480	$ 41,800,000	$ 240,049,480
INGENIERO RESIDENTE	$ 226,872,000	$ 198,249,480	$ 37,870,800	$ 236,120,280
INGENIERO AUXILIAR I	$ 149,760,000	$ 130,982,760	$ 28,000,000	$ 158,982,760
INGENIERO AUXILIAR II	$ 107,260,000	$ 91,218,620	$ 20,000,000	$ 111,218,620
INGENIERO ESPECIALISTA EN	$ 140,000,000	$ 95,000,000	$ (55,000,000)	$ 40,000,000
INSPECTOR SISO	$ 69,735,000	$ 60,911,400	$ 12,825,000	$ 73,736,400
AUXILIAR ADMINISTRATIVO O	$ 44,580,000	$ 39,371,275	$ 8,754,525	$ 48,125,800
CONDUCTOR	$ 91,820,000	$ 81,062,670	$ 17,509,050	$ 98,571,720
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 1,056,899,000	$ 895,045,685	$ 111,759,375	$ 1,006,805,060
FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2	$ 2	$ 2	
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 2,536,557,600	$ 2,148,109,644	$ 268,222,500	$ 2,416,332,144
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
INGENIEROS RESIDENTES	$ 20,980,000	$ 15,370,000	$ (2,792,000)	$ 12,578,000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO	$ 410,700,000	$ 358,455,000	$ 73,500,000	$ 431,955,000
OTROS COSTOS			$ -	
INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO,	$ 162,000,000	$ 762,010,724	$ 370,810,086	$ 1,132,820,810
TRANSPORTES AEREOS Y TERRESTRES	$ 21,767,000	$ 15,326,546	$ (4,332,600)	$ 10,993,946
OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 65,000,000	$ 56,795,600	$ 12,000,000	$ 68,795,600
DOTACION DE OFICINA	$ 17,796,000	$ 15,539,790	$ 3,250,000	$ 18,789,790
PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION	$ 9,650,000	$ 7,403,330	$ (2,914,680)	$ 4,488,650
COMUNICACIONES	$ 16,410,000	$ 13,310,280	$ (744,934)	$ 12,565,346
CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 21,085,000	$ 18,325,000	$ (2,366,720)	$ 15,958,280
PEAJES	$ 19,670,000	$ 14,579,440	$ 1,255,600	$ 15,835,040
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 765,058,000	$ 1,277,115,710	$ 447,664,752	$ 1,724,780,462
PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES,	$ 96,000,000	$ 61,000,000	$ (41,000,000)	$ 20,000,000
PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE	$ 339,450,000	$ 245,700,000	$ (245,700,000)	$ -
PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE	$ 50,815,000	$ 34,855,000	$ (34,855,000)	$ -
SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO	$ 20,280,000	$ 34,017,000	$ (24,185,100)	$ 9,831,900
PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 10,360,000	$ 20,600,000	$ 2,220,000	$ 22,820,000
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA	$ 516,905,000	$ 396,172,000	$ (343,520,100)	$ 52,651,900
Ajuste al peso y/o valor remanente	$ -	$ 24,858	$ 3,675	$ 28,533
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 1,281,963,000	$ 1,673,312,568	$ (75,293,925)	$ 1,598,018,643
COSTO BASICO	$ 3,818,520,600	$ 3,821,422,212	$ 372,346,187	$ 4,193,768,399
PROVISION	$ 375,247,800	$ 372,346,188	$ (372,346,188)	$ -
SUBTOTAL	$ 4,193,768,400	$ 4,193,768,400	$ (1)	$ 4,193,768,399
IVA 19% DEL SUBTOTAL	$ 796,815,996	$ 796,815,996	$ 1	$ 796,815,997
Valor Total	**$ 4,990,584,396**	**$ 4,990,584,396**	**$ -**	**$ 4,990,584,396**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: abril (mes anterior a la presente solicitud) de 2026 (año) $ 2,926,518,227.00

Último mes facturado: abr-26 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 2,064,066,169.00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO SE HAN IMPUESTO MULTAS NI SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

LA SUPERVISION DEL CONTRATO No. 1969 DE 2024 CONCEPTUA VIABLE LA MODIFICACIÓN Y PRORROGA PRESENTADA TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTEN RECURSOS QUE NO SE VAN A EJECUTAR, LO CUAL PERMITE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS No. 06, MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA, COMUNICACIÓN CALFFA-2026-893.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: LUISA FERNANDA RAMÍREZ BARRERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.

Firma

Nombre: LUIS ANTONIO MOSQUERA SATIZABAL
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-42350 CAU

Vo.Bo.Firma VEGA MAESTRE CARLOS ALBERTO Firmado digitalmente por VEGA MAESTRE CARLOS ALBERTO Fecha: 2026.06.12 12:33:11 -05'00'

Nombre: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Director Territorial

Vo.Bo.Firma

Nombre: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: ALEJANDRO SALINAS CRISTANCHO
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202-092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

CONSORCIO ALFFA
NIT 901.837.308-4

CALFFA-2026-893

Valledupar, 06 de mayo de 2026

Ingeniero
Carlos Alberto Vega Maestre
Director Territorial -Cesar
Instituto Nacional de Vías
atencionciudadano@invias.gov.co

Referencia: Contrato No. 1969 de 2024 cuyo objeto es **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR, LOTE 2".**

Asunto: Solicitud de Modificación y Prorroga No. 01 al contrato 1969-2024 AMVG2.

Cordial saludo.

Atendiendo el Memorando Individual No. 2026I-VBOG-030454 del 2026-05-04, mediante el cual se solicitó la documentación previa para prorrogar los contratos de Administración Vial hasta el plazo máximo posible dentro de la vigencia 2026, se realizó el balance financiero del Contrato 1969 de 2024, considerando los saldos no ejecutados de las vigencias 2024 y 2025 y la redistribución de los recursos de la vigencia 2026.

El balance evidenció que el contrato cuenta con recursos suficientes para su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, sin adición de recursos, lo que hace necesario modificar de forma articulada las Cláusulas Sexta – Valor del Contrato y Séptima – Apropiación Presupuestal, para consolidar la discriminación de recursos en las grandes partidas del contrato, sin alterar su valor total ni los montos aprobados por vigencia.

Así mismo, se verificó que el CONSORCIO ALFFA cuenta con la logística, el personal y el equipo necesarios para continuar las actividades contractuales hasta el 31 de diciembre de 2026

Atentamente,

LUISA FERNANDA RAMÍREZ BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALFFA

C.C.	Archivo Oficina			
Anexos:	Proyecto de Acta de Modificación de Costos No. 06 en seis (06) folios y archivo Excel. Formato de redistribución general de recursos. Formato se Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga	CD ()	Tomos ()	Planos ()

ALFFA CONSORCIO

Fecha: 2026-05-07 17:26:26
Radicado: 2026I-VCES-032504
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

Carlos Alberto Vega Maestre, Director Territorial Cesar
2026-05-07T17:26:30-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCES-032504
Fecha: 2026-05-07 17:26:26

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

Asunto: "Entrega de documentos previos para modificación del contrato AMV No. 1969-2024, Grupo 2, DT CES"

Respetado ingeniero.

En atención al memorando 2026I-VBOG-030454 estamos enviando la información solicitada correspondiente al contrato 1969-2024 de la AMV G2 conforme a las instrucciones contenidas en el mismo.

En el siguiente enlace se encuentran las carpetas:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmosquera_invias_gov_co/IgB57UN7BgO4RqlWutp0KdVOARALqFtvH34KYWfgeQcivjE?e=T26TVJ

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Director Territorial Cesar

Proyectado por: Luis Antonio Mosquera Satizabal
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE ()

INVIAS
Instituto Nacional de Vías
Carlos Alberto Vega Maestre, Director Territorial Cesar
2026-05-07T17:26:30-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2026-06-12 15:53:37
Radicado: 2026I-VCES-045047
Destino: Carlos Andres Mendoza Rondon
Anexos: 1 (1 Tabla Externos)

Carlos Alberto Vega Maestre, Director Territorial Cesar
2026-06-12T15:53:44-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VCES-045047
Fecha: 2026-06-12 15:53:37

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato AMV No. 1969-2024, Grupo 02, DT CES

Respetado ingeniero.

En atención al memorando **2026I-VBOG-043491**, estamos remitiendo la siguiente información para su revisión:

1. Formato ACPA-FR-1 (ACTA COMITE DE CONTRATACION), en su versión editable, debidamente diligenciada.
2. Oficio de solicitud de parte del contratista dirigido al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) citando expresamente la fecha de prórroga solicitada (31 de diciembre de 2026).
3. Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1.
4. Acta de Modificación de Costos No. 6
5. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Seguimiento a garantías), actualizado al último trámite solicitado.
6. Aprobación de la última garantía SECOP.
7. Constancia actualización de aplicativos suscrita por el supervisor del contrato.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Director Territorial Cesar

Proyectado por: Luis Antonio Mosquera Satizabal
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE ()

INVIAS
Instituto Nacional de Vías
Carlos Alberto Vega Maestre, Director Territorial Cesar
2026-06-12T15:53:44-05:00, Documento firmado digitalmente. Escanee el código QR para validarlo.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ALFFA

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 27/06/2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES O HASTA EL 31/07/2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4,990,584,396.00

VALOR ACUMULADO: $ 4,990,584,396.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS ANTONIO MOSQUERA SATIZABAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$499,058,439,60	12	6	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$998,116,879,20	12	6	2024	31	7	2029
Calidad del servicio	30%	$1,497,175,318,80	12	6	2024	12	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101283992

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 02/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/06/2026 (Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día Mes Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día Mes Año	Día Mes Año
Calidad del servicio			Día Mes Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA RAMÍREZ BARRERA
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: NA
Cédula de ciudadanía No. 1.077.854.491

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO MOSQUERA SATIZABAL
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-42350 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101283992	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2024	12	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ALFFA	NIT: 901.837.308-4	CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE	POPAYAN, CAUCA	3112305622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2	AVENIDA VASQUEZ COBO # 23 N - 47 PISO 3 ESTACION FERROCARIL	CALI, VALLE	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO 1969 DE 2024, QUE TIENE COMO OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE TREINTA (30) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**12/06/2024**	**31/01/2027**	**$499,058,439.60**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**12/06/2024**	**31/07/2029**	**$998,116,879.20**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**12/06/2024**	**12/12/2026**	**$1,497,175,318.80**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ORDEN DE INICIO CON FECHA 27/06/2024 AL CONTRATO NUMERO 1969 DE 2024. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101283992

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101283992	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2024	12	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALFFA		**NIT: 901.837.308-4**
DIRECCIÓN: CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3112305622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: AVENIDA VASQUEZ COBO # 23 N - 47 PISO 3 ESTACION FERROCARIL	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VIAS ALFA TECNOLOGIA E.U.	900020279-8	90.00
ACOSTA EDGAR FELIPE	10535708	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101283992

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Cesar	Aprobado	Director (a) Territorial Cesar :: Director (a) Territorial Cesar	Onna Maria Zuleta Araujo	2/08/2024 4:06:55 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14731078

Referencia de la garantía POLIZA- ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 1969 DE 2024

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 41-44101283992

Tomador CONSORCIO ALFFA

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	499.058.489,60 COP	31/01/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cumplimiento - Pago de salarios	998.116.879,20 COP	31/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.497.175.318,80 COP	12/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA ALFFA ACTA DE INICIO .pdf	POLIZA ALFFA ACTA DE INICIO .pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *VÍAS ALFA TECNOLOGÍA EU* 12/07/2024 12:09 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-44-101283992**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	**06**	**2024**	**12**	**06**	**2024**	**00:00**	**31**	**07**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALFFA		**NIT: 901.837.308-4**
DIRECCIÓN: CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA	TELÉFONO: 3112305622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO 1969 DE 2024, QUE TIENE COMO OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE TREINTA (30) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**12/06/2024**	**31/01/2027**	**$499,058,439.60**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**12/06/2024**	**31/07/2029**	**$998,116,879.20**
CALIDAD DEL SERVICIO	**12/06/2024**	**12/12/2026**	**$1,497,175,318.80**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VIAS ALFA TECNOLOGIA E.U.	900020279-8	90.00
ACOSTA EDGAR FELIPE	10535708	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **18,340,192.00	$ ******25,000.00	$ ***3,489,386.00	$ ********21,854,579.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101283992

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101283992, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 17 días del mes de JUNIO de 2024

41-44-101283992

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Cesar	Aprobado	Director (a) Territorial Cesar :: Director (a) Territorial Cesar	Onna Maria Zuleta Araujo	2/08/2024 4:07:07 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14815482

Referencia de la garantía POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 0

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Número de póliza 41-44-101283992

Tomador CONSORCIO ALFFA

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	499.058.439,60 COP	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cumplimiento - Pago de salarios	998.116.879,20 COP	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.497.175.318,80 COP	12/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Poliza Cumplimiento Anexo 0 Alffa.pdf	Poliza Cumplimiento Anexo 0 Alffa.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *VÍAS ALFA TECNOLOGÍA EU* 25/07/2024 12:26 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101283992	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2024	12	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO ALFFA	NIT: 901.837.308-4	CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE	POPAYAN, CAUCA	3112305622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2	AVENIDA VASQUEZ COBO # 23 N - 47 PISO 3 ESTACION FERROCARIL	CALI, VALLE	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO NUMERO 1969 DE 2024, QUE TIENE COMO OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS, DE LA DIRECCION TERRITORIAL CESAR. LOTE 2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SERA DE TREINTA (30) MESES MAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**12/06/2024**	**31/01/2027**	**$499,058,439.60**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**12/06/2024**	**31/07/2029**	**$998,116,879.20**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**12/06/2024**	**12/12/2026**	**$1,497,175,318.80**	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DA APLICACION A ORDEN DE INICIO CON FECHA 27/06/2024 AL CONTRATO NUMERO 1969 DE 2024. SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE ESTA POLIZA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,994,350,637.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NARVAEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA	225483	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101283992

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101283992	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	07	2024	12	06	2024	00:00	31	07	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO ALFFA		**NIT: 901.837.308-4**
DIRECCIÓN: CR 10 A # 67 Norte - 146 BRR BELLO HORIZONTE	**CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA	**TELÉFONO:**	3112305622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: AVENIDA VASQUEZ COBO # 23 N - 47 PISO 3 ESTACION FERROCARIL	**CIUDAD:** CALI, VALLE	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VIAS ALFA TECNOLOGIA E.U.	900020279-8	90.00
ACOSTA EDGAR FELIPE	10535708	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101283992

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (1/1)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Dirección Territorial Cesar	Aprobado	Director (a) Territorial Cesar :: Director (a) Territorial Cesar	Onna Maria Zuleta Araujo	2/08/2024 4:07:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.14815745

Referencia de la garantía POLIZA CUMPLIMIENTO ORDEN INICIO

Estado Aprobado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO SA

Número de póliza 41-44-101283992

Tomador CONSORCIO ALFFA

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	499.058.439,60 COP	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cumplimiento - Pago de salarios	998.116.879,20 COP	31/07/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.497.175.318,80 COP	12/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA ALFFA ACTA DE INICIO .pdf	POLIZA ALFFA ACTA DE INICIO .pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *VÍAS ALFA TECNOLOGÍA EU* 25/07/2024 12:32 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 24/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** 01

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024 CONTRATISTA: COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/ COOTRACARI LTDA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 03 de fecha 02/09/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000								2,130	$ 15.753.480	10,00	$ 73.960.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000								2,130	$ 15.753.480	10,00	$ 73.960.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	$ 48.520.000								2,130	$ 10.334.760	10,00	$ 48.520.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	$ 34.740.000								2,130	$ 7.399.620	10,00	$ 34.740.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000			$ 45.000.000											$ 45.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	INSPECTOR SISO	2.280.000		10,00	$ 22.800.000								2,130	$ 4.856.400	10,00	$ 22.800.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000		10,00	$ 14.380.000								2,130	$ 3.062.940	10,00	$ 14.380.000
8	2	CONDUCTOR	1.500.000		10,00	$ 30.000.000								2,130	$ 6.390.000	10,00	$ 30.000.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000,00									$ 63.550.680		$ 343.360.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4									2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**									**$ 152.521.632**		**$ 824.064.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330.000	dia	10,00	$ 6.600.000										10,000	$ 6.600.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6.750.000	mes	10,00	$ 135.000.000					-	3,000	$ (40.500.000)	2,130	$ 28.755.000	7,000	$ 94.500.000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56.000.000	Global s/comprobante	1,00	$ 56.000.000					+	0,984	$ 55.104.000	0,966	$ 54.079.200	1,984	$ 111.104.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6.837.000	Global s/comprobante	1,00	$ 6.837.000									$ -	1,000	$ 6.837.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2.120.000	Global s/comprobante	10,00	$ 21.200.000					-	3,000	$ (6.360.000)	2,130	$ 4.515.600	7,000	$ 14.840.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	583.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.830.000					-	3,000	$ (1.749.000)	2,130	$ 1.241.790	7,000	$ 4.081.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318.000	Global s/comprobante	10,00	$ 3.180.000					-	3,000	$ (954.000,00)	1,190	$ 378.420	7,000	$ 2.226.000
16	1	COMUNICACIONES	520.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.200.000					-	3,000	$ (1.560.000,00)	1,002	$ 521.040	7,000	$ 3.640.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.900.000					-	3,000	$ (2.070.000,00)	2,000	$ 1.380.000	7,000	$ 4.830.000
18	1	PEAJES	640.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.400.000					-	3,000	$ (1.920.000,00)	0,718	$ 459.520	7,000	$ 4.480.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253.147.000**									**$ 91.330.570**		**$ 253.138.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	35.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 35.000.000									$ -	1,000	$ 35.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750.000	km	125	$ 93.750.000									$ -	125,000	$ 93.750.000

21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.192.000	km	5	$ 15.960.000									$ -	5,000	$ 15.960.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.300.000	global	1	$ 6.300.000								0,99	$ 6.237.000	1,000	$ 6.300.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1.970	unidad	2	$ 3.940.000									$ -	2,000	$ 3.940.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 154.950.000**									**$ 6.237.000**		**$ 154.950.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 9.000,00				**$ 9.000**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 408.097.000**									**$ 97.567.570**		**$ 408.097.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.232.161.000**									**$ 250.089.202**		**$ 1.232.161.000**
	*	**PROVISION**				**$ 221.454.800**											**$ 221.454.800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.453.615.800**									**$ 250.089.202**		**$ 1.453.615.800**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276.187.002**									**$ 47.516.948**		**$ 276.187.002**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.729.802.802**									**$ 297.606.150**		**$ 1.729.802.802**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000										12,00	$ 94.392.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000										12,00	$ 94.392.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000										12,00	$ 62.040.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000										12,00	$ 44.520.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000											$ 55.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000										12,00	$ 28.980.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000										12,00	$ 18.300.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000										12,00	$ 38.160.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435.784.000,00											$ 435.784.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4											2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.045.881.600**											**$ 1.045.881.600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349.000,00	dia	10,00	$ 6.980.000										10,000	$ 6.980.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000										12,000	$ 172.800.000
		OTROS COSTOS															$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 67.000.000										1,000	$ 67.000.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.250.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.250.000										1,000	$ 7.250.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.250.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 27.000.000										12,000	$ 27.000.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.416.000										12,000	$ 7.416.000
15	1	PAPELERÍA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 4.020.000										12,000	$ 4.020.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.080.000										12,000	$ 7.080.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.760.000										12,000	$ 8.760.000
18	1	PEAJES	$ 680.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.160.000										12,000	$ 8.160.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316.466.000**											**$ 316.466.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISIÓN PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41.000.000										1,000	$ 41.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795.000,00	km	150	$ 119.250.000										150,000	$ 119.250.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.384.000,00	km	5	$ 16.920.000										5,000	$ 16.920.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 6.900.000,00	global	1	$ 6.900.000										1,000	$ 6.900.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.100,00	unidad	2	$ 4.200.000										2,000	$ 4.200.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188.270.000**											**$ 188.270.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	24/09/2024 (Día / Mes / Año)

		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504.736.000**	**$ 504.736.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.550.617.600**	**$ 1.550.617.600**
	*	**PROVISION**				**$ 93.725.000**	**$ 93.725.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.644.342.600**	**$ 1.644.342.600**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312.425.094**	**$ 312.425.094**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1.956.767.694**	**$ 1.956.767.694**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____		+ -	PRESENTES				
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000									7,000	$ 58.520.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000									7,000	$ 58.520.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000									7,000	$ 39.200.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000									7,000	$ 28.000.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8.600.000,00			$ 40.000.000										$ 40.000.000
		PERSONAL AUXILIAR														$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000									7,000	$ 17.955.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000									7,000	$ 11.900.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000									7,000	$ 23.660.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277.755.000,00										$ 277.755.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4										2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666.612.000**										**$ 666.612.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370.000,00	dia	10,00	$ 7.400.000										10,000	$ 7.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000										7,000	$ 102.900.000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 39.000.000										1,000	$ 39.000.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.680.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.680.000										1,000	$ 7.680.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.400.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 16.800.000										7,000	$ 16.800.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.550.000										7,000	$ 4.550.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.450.000										7,000	$ 2.450.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.130.000										7,000	$ 4.130.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.425.000										7,000	$ 5.425.000
18	1	PEAJES	$ 730.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.110.000										7,000	$ 5.110.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195.445.000**											**$ 195.445.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000										1,000	$ 20.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843.000,00	km	150	$ 126.450.000										150,000	$ 126.450.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.587.000,00	km	5	$ 17.935.000										5,000	$ 17.935.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7.080.000,00	global	1	$ 7.080.000										1,000	$ 7.080.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000										1,000	$ 2.220.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173.685.000**											**$ 173.685.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369.130.000**											**$ 369.130.000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.035.742.000**											**$ 1.035.742.000**
	*	**PROVISION**				**$ 60.068.000**											**$ 60.068.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.095.810.000**											**$ 1.095.810.000**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208.203.900**											**$ 208.203.900**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1.304.013.900**											**$ 1.304.013.900**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/09/2024 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) 03:	$ 250.089.202,00	$ 47.516.948,00	$ 297.606.150,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.943.679.198,00	$ 749.299.048,00	$ 4.692.978.246,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	26,87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE PARA TRASLADAR RECURSOS DE ITEMS QUE NO SE VAN A EJECUTAR Y PODER ATENDER NECESIDADES DE INSUMOS COMO EMULSION ASFÁLTICA, SEÑALIZACIÓN PARA SITIOS CRÍTICOS Y PINTURA DE DEMARCACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma	Firma	Firma:	Firma
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA	Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO	Nombre: NA	Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Representante Legal o su Apoderado Interventor	Supervisor del Contrato de Interventoría	Titular Gerencia:	Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: NA	Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Revisión:

Director Territorial	Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD	Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: NA Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA |
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** 02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024 CONTRATISTA: COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/ COOTRACARI LTDA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,990,584,396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,990,584,396.00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha24/09/2024			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 05 de fecha 01/11/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			10	$ 73,960,000				4.130	$ 30,545,480	10.00	$ 73,960,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			10	$ 73,960,000				4.130	$ 30,545,480	10.00	$ 73,960,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4,452,000	400,000	10.00	$ 48,520,000			10	$ 48,520,000				4.130	$ 20,038,760	10.00	$ 48,520,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3,074,000	400,000	10.00	$ 34,740,000			10	$ 34,740,000				4.130	$ 14,347,620	10.00	$ 34,740,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7,410,000			$ 45,000,000				$ 45,000,000	-	-	$ -			0.60	$ 45,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	INSPECTOR SISO	2,280,000		10.00	$ 22,800,000			10	$ 22,800,000				4.130	$ 9,416,400	10.00	$ 22,800,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1,438,000		10.00	$ 14,380,000			10	$ 14,380,000				4.130	$ 5,938,940	10.00	$ 14,380,000
8	2	CONDUCTOR	1,500,000		10.00	$ 30,000,000			10	$ 30,000,000				4.130	$ 12,390,000	10.00	$ 30,000,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343,360,000.00				$ 343,360					$ 123,222,680		$ 343,360,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824,064,000**				**$ 824,064,000**			**$ -**		**$ 295,734,432**		**$ 824,064,000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330,000	dia	10.00	$ 6,600,000			10.00	$ 6,600,000.0	-	7.000	$ (4,620,000.0)	3.000	$ 990,000.00	3.000	$ 1,980,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6,750,000	mes	10.00	$ 135,000,000			7.00	$ 94,500,000.0	-	0.870	$ (11,745,000.0)	4.130	$ 55,755,000	6.130	$ 82,755,000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56,000,000	Global s/comprobante	1.00	$ 56,000,000			1.984	$ 111,104,000.0	+	0.341	$ 19,096,000.0	1.335	$ 74,872,000	2.325	$ 130,200,000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6,837,000	Global s/comprobante	1.00	$ 6,837,000			1.00	$ 6,837,000.0	-	0.000	$ -	0.058	$ 396,546	1.000	$ 6,837,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2,120,000	Global s/comprobante	10.00	$ 21,200,000			7.00	$ 14,840,000.0	-	0.870	$ (1,844,400.0)	4.130	$ 8,755,600	6.130	$ 12,995,600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,830,000			7.00	$ 4,081,000.0	-	0.870	$ (507,210.0)	4.130	$ 2,407,790	6.130	$ 3,573,790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318,000	Global s/comprobante	10.00	$ 3,180,000			7.00	$ 2,226,000.0	-	0.460	$ (146,280.0)	2.363	$ 751,434	6.540	$ 2,079,720
16	1	COMUNICACIONES	520,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,200,000			7.00	$ 3,640,000.0	-	0.870	$ (452,400.0)	2.665	$ 1,385,800	6.130	$ 3,187,600
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,900,000			7.00	$ 4,830,000.0	-	1.000	$ (690,000.0)	4.000	$ 2,760,000	6.000	$ 4,140,000
18	1	PEAJES	640,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,400,000			7.00	$ 4,480,000.0	-	4.650	$ (2,976,000.0)	1.280	$ 819,200	2.350	$ 1,504,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253,147,000**				**$ 253,138,000.0**			**$ (3,885,290)**		**$ 148,893,370**		**$ 249,252,710**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															

19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	35,000,000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 35,000,000			1.00	$ 35,000,000.0					$ -	1.000	$ 35,000,000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750,000	km	125	$ 93,750,000			125.00	$ 93,750,000.0					$ -	125.000	$ 93,750,000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3,192,000	km	5	$ 15,960,000			5.00	$ 15,960,000.0					$ -	5.000	$ 15,960,000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6,300,000	global	1	$ 6,300,000			1.00	$ 6,300,000.0	-	0.01	$ (63,000.0)	0.99	$ 6,237,000	0.990	$ 6,237,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1,970	unidad	2	$ 3,940,000			2.00	$ 3,940,000.0	+	2.000	$ 3,940,000.0	2.000	$ 3,940,000	4.000	$ 7,880,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 154,950,000**				**$ 154,950,000.0**			**$ 3,877,000**		**$ 10,177,000**		**$ 158,827,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								**$ 9,000.0**			**$ 8,290**				**$ 17,290**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 408,097,000**				**$ 408,097,000.0**			**$ (0)**		**$ 159,070,370**		**$ 408,097,000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,232,161,000**				**$ 1,232,161,000.0**			**$ (0)**		**$ 454,804,802**		**$ 1,232,161,000**
	*	**PROVISION**				**$ 221,454,800**				**$ 221,454,800.0**							**$ 221,454,800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,453,615,800**				**$ 1,453,615,800.0**			**$ (0)**		**$ 454,804,802**		**$ 1,453,615,800**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276,187,002**				**$ 276,187,002.0**			**$ -**		**$ 86,412,912**		**$ 276,187,002**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1,729,802,802**				**$ 1,729,802,802.0**			**$ (0)**		**$ 541,217,714**		**$ 1,729,802,802**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha24/09/2024			PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,392,000			12.00	$ 94,392,000						12.00	$ 94,392,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,392,000			12.00	$ 94,392,000						12.00	$ 94,392,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4,720,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 62,040,000			12.00	$ 62,040,000						12.00	$ 62,040,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,260,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 44,520,000			12.00	$ 44,520,000						12.00	$ 44,520,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7,860,000.00			$ 55,000,000				$ 55,000,000							$ 55,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2,415,000.00		12.00	$ 28,980,000			12.00	$ 28,980,000						12.00	$ 28,980,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,525,000.00		12.00	$ 18,300,000			12.00	$ 18,300,000						12.00	$ 18,300,000
8	2	CONDUCTOR	$ 1,590,000.00		12.00	$ 38,160,000			12.00	$ 38,160,000						12.00	$ 38,160,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435,784,000.00				$ 435,784,000							$ 435,784,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4							2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,045,881,600**				**$ 1,045,881,600**							**$ 1,045,881,600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349,000.00	dia	10.00	$ 6,980,000			10.00	$ 6,980,000						10.000	$ 6,980,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7,200,000.00	mes	12.00	$ 172,800,000			12.00	$ 172,800,000						12.000	$ 172,800,000
		OTROS COSTOS															$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67,000,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 67,000,000			1.00	$ 67,000,000						1.000	$ 67,000,000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7,250,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 7,250,000			1.00	$ 7,250,000						1.000	$ 7,250,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2,250,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 27,000,000			12.00	$ 27,000,000						12.000	$ 27,000,000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 7,416,000			12.00	$ 7,416,000						12.000	$ 7,416,000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 4,020,000			12.00	$ 4,020,000						12.000	$ 4,020,000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 7,080,000			12.00	$ 7,080,000						12.000	$ 7,080,000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 8,760,000			12.00	$ 8,760,000						12.000	$ 8,760,000

18	1	PEAJES	$	680,000.00	Global s/comprobante	12.00	$	8,160,000			12.00	$	8,160,000				12.000	$ 8,160,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					**$**	**316,466,000**				**$**	**316,466,000**					**$ 316,466,000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO. ETC.	$	41,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$	41,000,000			1	$	41,000,000.00				1.000	$ 41,000,000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$	795,000.00	km	150	$	119,250,000			150	$	119,250,000.00				150.000	$ 119,250,000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$	3,384,000.00	km	5	$	16,920,000			5	$	16,920,000.00				5.000	$ 16,920,000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$	6,900,000.00	global	1	$	6,900,000			1	$	6,900,000.00				1.000	$ 6,900,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$	2,100.00	unidad	2	$	4,200,000			2	$	4,200,000.00				2.000	$ 4,200,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO					**$**	**188,270,000**				**$**	**188,270,000.00**					**$ 188,270,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente																

		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504,736,000**				**$ 504,736,000**										**$ 504,736,000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,550,617,600**				**$ 1,550,617,600**										**$ 1,550,617,600**
	*	**PROVISION**				**$ 93,725,000**				**$ 93,725,000**										**$ 93,725,000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,644,342,600**				**$ 1,644,342,600**										**$ 1,644,342,600**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312,425,094**				**$ 312,425,094**										**$ 312,425,094**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1,956,767,694**				**$ 1,956,767,694**										**$ 1,956,767,694**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 01 de fecha24/09/2024			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,520,000			7.00	$ 58,520,000						7.000	$ 58,520,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,520,000			7.00	$ 58,520,000						7.000	$ 58,520,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5,100,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 39,200,000			7.00	$ 39,200,000						7.000	$ 39,200,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,500,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 28,000,000			7.00	$ 28,000,000						7.000	$ 28,000,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8,600,000.00			$ 40,000,000				$ 40,000,000							$ 40,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2,565,000.00		7.00	$ 17,955,000			7.00	$ 17,955,000						7.000	$ 17,955,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,700,000.00		7.00	$ 11,900,000			7.00	$ 11,900,000						7.000	$ 11,900,000
8	2	CONDUCTOR	$ 1,690,000.00		7.00	$ 23,660,000			7.00	$ 23,660,000						7.000	$ 23,660,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277,755,000.00				$ 277,755,000							$ 277,755,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40							2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666,612,000**				**$ 666,612,000**							**$ 666,612,000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370,000.00	dia	10.00	$ 7,400,000			10.00	$ 7,400,000						10.000	$ 7,400,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7,350,000.00	mes	7.00	$ 102,900,000			7.00	$ 102,900,000						7.000	$ 102,900,000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39,000,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 39,000,000			1.00	$ 39,000,000						1.000	$ 39,000,000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7,680,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 7,680,000			1.00	$ 7,680,000						1.000	$ 7,680,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2,400,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 16,800,000			7.00	$ 16,800,000						7.000	$ 16,800,000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 4,550,000			7.00	$ 4,550,000						7.000	$ 4,550,000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 2,450,000			7.00	$ 2,450,000						7.000	$ 2,450,000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 4,130,000			7.00	$ 4,130,000						7.000	$ 4,130,000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 5,425,000			7.00	$ 5,425,000						7.000	$ 5,425,000
18	1	PEAJES	$ 730,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 5,110,000			7.00	$ 5,110,000						7.000	$ 5,110,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195,445,000**				**$ 195,445,000**							**$ 195,445,000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20,000,000			1	$ 20,000,000.00						1.000	$ 20,000,000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843,000.00	km	150	$ 126,450,000			150	$ 126,450,000.00						150.000	$ 126,450,000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3,587,000.00	km	5	$ 17,935,000			5	$ 17,935,000.00						5.000	$ 17,935,000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7,080,000.00	global	1	$ 7,080,000			1	$ 7,080,000.00						1.000	$ 7,080,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2,220.00	unidad	1	$ 2,220,000			1	$ 2,220,000.00						1.000	$ 2,220,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173,685,000**				**$ 173,685,000.00**							**$ 173,685,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369,130,000**				**$ 369,130,000**							**$ 369,130,000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,035,742,000**				**$ 1,035,742,000**							**$ 1,035,742,000**

*	**PROVISION**				**$ 60,068,000**	**$ 60,068,000**		**$ 60,068,000**
*	**SUBTOTAL**				**$ 1,095,810,000**	**$ 1,095,810,000**		**$ 1,095,810,000**
*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208,203,900**	**$ 208,203,900**		**$ 208,203,900**
*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1,304,013,900**	**$ 1,304,013,900**		**$ 1,304,013,900**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/11/2024 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4,193,768,400.00	$ 796,815,996.00	$ 4,990,584,396.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 454,804,802.00	$ 86,412,912.00	$ 541,217,714.00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3,738,963,598.00	$ 710,403,084.00	$ 4,449,366,682.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	29
FALTANTE	23.87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE PARA TRASLADAR RECURSOS DE ITEMS QUE NO SE VAN A EJECUTAR Y PODER ATENDER NECESIDADES DE INSUMOS COMO SEÑALIZACIÓN PARA SITIOS CRÍTICOS Y CONTINUAR CON LA PINTURA DE DEMARCACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTIOCA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ATENDER DE DERECHOS DE PETICIÓN, ELABORACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA EN CONCRETO.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Matrícula Profesional No.:

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: NA

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO — Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: NA — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN19-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** 03

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO ALEFA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024 CONTRATISTA: COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/ COOTRACARI LTDA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/24 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/26 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 19-11-2024			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 08 de fecha 31-01-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			10	$ 73.960.000				6,130	$ 45.337.480	10,00	$ 73.960.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			10	$ 73.960.000				6,130	$ 45.337.480	10,00	$ 73.960.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	$ 48.520.000			10	$ 48.520.000				6,130	$ 29.742.760	10,00	$ 48.520.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	$ 34.740.000			10	$ 34.740.000				6,130	$ 21.295.620	10,00	$ 34.740.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000			$ 45.000.000				$ 45.000.000	-		$ (9.000.000,0)				$ 36.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															
6	1	INSPECTOR SISO	2.280.000		10,00	$ 22.800.000			10	$ 22.800.000				6,130	$ 13.976.400	10,00	$ 22.800.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000		10,00	$ 14.380.000			10	$ 14.380.000				6,130	$ 8.814.940	10,00	$ 14.380.000
8	2	CONDUCTOR	1.500.000		10,00	$ 30.000.000			10	$ 30.000.000				6,130	$ 18.390.000	10,00	$ 30.000.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000,00				$ 343.360.000					$ 182.894.680		$ 334.360.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**				**$ 824.064.000**			**$ (21.600.000)**		**$ 438.947.232**		**$ 802.464.000**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330.000	dia	10,00	$ 6.600.000			3,00	$ 1.980.000,0		-1,500	$ (990.000,0)	1,500	$ 990.000,00	1,500	$ 990.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6.750.000	mes	10,00	$ 135.000.000			6,13	$ 82.755.000,0			$ -	6,130	$ 82.755.000	6,130	$ 82.755.000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56.000.000	Global s/comprobante	1,00	$ 56.000.000			2,325	$ 130.200.000,0		-0,016	$ (912.800,0)	2,309	$ 129.287.200	2,309	$ 129.287.200
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6.837.000	Global s/comprobante	1,00	$ 6.837.000			1,00	$ 6.837.000,0		-0,942	$ (6.440.454,0)	0,058	$ 396.546	0,058	$ 396.546
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2.120.000	Global s/comprobante	10,00	$ 21.200.000			6,13	$ 12.995.600,0			$ -	6,130	$ 12.995.600	6,130	$ 12.995.600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.830.000			6,13	$ 3.573.790,0			$ -	6,130	$ 3.573.790	6,130	$ 3.573.790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318.000	Global s/comprobante	10,00	$ 3.180.000			6,54	$ 2.079.720,0		-3,605	$ (1.146.390,0)	2,935	$ 933.330	2,935	$ 933.330
16	1	COMUNICACIONES	520.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.200.000			6,13	$ 3.187.600,0		-2,091	$ (1.087.320,0)	4,039	$ 2.100.280	4,039	$ 2.100.280
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.900.000			6,00	$ 4.140.000,0			$ -	6,000	$ 4.140.000	6,000	$ 4.140.000
18	1	PEAJES	640.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.400.000			2,35	$ 1.504.000,0		-0,304	$ (194.560,0)	2,046	$ 1.309.440	2,046	$ 1.309.440
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253.147.000**				**$ 249.252.710,0**			**$ (10.771.524)**		**$ 238.481.186**		**$ 238.481.186**

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	35.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 35.000.000			1,00	$ 35.000.000,0		-1,000	$ (35.000.000,00)		$ -		$ -
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750.000	km	125	$ 93.750.000			125,00	$ 93.750.000,0					$ -	125,000	$ 93.750.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.192.000	km	5	$ 15.960.000			5,00	$ 15.960.000,0					$ -	5,000	$ 15.960.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.300.000	global	1	$ 6.300.000			0,99	$ 6.237.000,0			$ -	0,99	$ 6.237.000	0,990	$ 6.237.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1.970	unidad	2	$ 3.940.000			4,00	$ 7.880.000,0			$ -	4,000	$ 7.880.000	4,000	$ 7.880.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 154.950.000**				**$ 158.827.000,0**			**$ (35.000.000)**		**$ 14.117.000**		**$ 123.827.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								**$ 17.290,0**							**$ 17.290**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 408.097.000**				**$ 408.097.000,0**			**$ (67.371.524)**		**$ 252.598.186**		**$ 362.325.476**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.232.161.000**				**$ 1.232.161.000,0**					**$ 691.545.418**		**$ 1.164.789.476**
	*	**PROVISION**				**$ 221.454.800**				**$ 221.454.800,0**							**$ 221.454.800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.453.615.800**				**$ 1.453.615.800,0**					**$ 691.545.418**		**$ 1.386.244.276**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276.187.002**				**$ 276.187.002,0**					**$ 131.393.629**		**$ 263.386.412**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.729.802.802**				**$ 1.729.802.802,0**					**$ 822.939.047**		**$ 1.649.630.688**

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 08 de fecha 31-01-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 19-11-2024			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				1,000	$ 7.866.000,00	12,00	$ 94.392.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				1,000	$ 7.866.000,00	12,00	$ 94.392.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000			12,00	$ 62.040.000				1,000	$ 5.170.000,00	12,00	$ 62.040.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000			12,00	$ 44.520.000				0,300	$ 1.113.000,00	12,00	$ 44.520.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000				$ 55.000.000							$ 55.000.000
		PERSONAL AUXILIAR												1,000	$ -		$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000			12,00	$ 28.980.000				1,000	$ 2.415.000,00	12,00	$ 28.980.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000			12,00	$ 18.300.000				1,000	$ 1.525.000,00	12,00	$ 18.300.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000			12,00	$ 38.160.000				1,000	$ 3.180.000,00	12,00	$ 38.160.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435.784.000,00				$ 435.784.000					$ 29.135.000,00		$ 435.784.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4					2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.045.881.600**				**$ 1.045.881.600**					**$ 69.924.000,00**		**$ 1.045.881.600**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349.000,00	dia	10,00	$ 6.980.000			10,00	$ 6.980.000						10,000	$ 6.980.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000			12,00	$ 172.800.000				1,000	$ 14.400.000,00	12,000	$ 172.800.000
		OTROS COSTOS													$ -		$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 67.000.000			1,00	$ 67.000.000	+	1,006	$ 67.371.524,00	0,0011	$ 73.700,00	2,006	$ 134.371.524
12	1	TRANSPORTES AEREOS Y TERRESTRES	$ 7.250.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.250.000			1,00	$ 7.250.000					$ -	1,000	$ 7.250.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.250.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 27.000.000			12,00	$ 27.000.000				1,0000	$ 2.250.000,00	12,000	$ 27.000.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.416.000			12,00	$ 7.416.000				1,0000	$ 618.000,00	12,000	$ 7.416.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 4.020.000			12,00	$ 4.020.000				0,5750	$ 192.625,00	12,000	$ 4.020.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.080.000			12,00	$ 7.080.000				0,5600	$ 330.400,00	12,000	$ 7.080.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.760.000			12,00	$ 8.760.000				1,0000	$ 730.000,00	12,000	$ 8.760.000
18	1	PEAJES	$ 680.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.160.000			12,00	$ 8.160.000				0,1200	$ 81.600,00	12,000	$ 8.160.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316.466.000**				**$ 316.466.000**					**$ 18.676.325,00**		**$ 383.837.524**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN19-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	21/02/2025 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: PRIMA REGIONAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 19-11-2024: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 19-11-2024: VALOR	+/-	MODIFICACIONES: PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	MODIFICACIONES: PRESENTES: VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____: VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	CONDICIONES ACTUALIZADAS: VALOR
		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026															
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,00	$ 58.520.000						7,000	$ 58.520.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,00	$ 58.520.000						7,000	$ 58.520.000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000			7,00	$ 39.200.000						7,000	$ 39.200.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000			7,00	$ 28.000.000						7,000	$ 28.000.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8.600.000,00			$ 40.000.000				$ 40.000.000							$ 40.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000			7,00	$ 17.955.000						7,000	$ 17.955.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000			7,00	$ 11.900.000						7,000	$ 11.900.000
8	2	CONDUCTOR	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000			7,00	$ 23.660.000						7,000	$ 23.660.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277.755.000,00				$ 277.755.000							$ 277.755.000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40							2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666.612.000**				**$ 666.612.000**							**$ 666.612.000**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370.000,00	dia	10,00	$ 7.400.000			10,00	$ 7.400.000						10,000	$ 7.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000			7,00	$ 102.900.000						7,000	$ 102.900.000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 39.000.000			1,00	$ 39.000.000						1,000	$ 39.000.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.680.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.680.000			1,00	$ 7.680.000						1,000	$ 7.680.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.400.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 16.800.000			7,00	$ 16.800.000						7,000	$ 16.800.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.550.000			7,00	$ 4.550.000						7,000	$ 4.550.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.450.000			7,00	$ 2.450.000						7,000	$ 2.450.000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.130.000			7,00	$ 4.130.000						7,000	$ 4.130.000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.425.000			7,00	$ 5.425.000						7,000	$ 5.425.000
18	1	PEAJES	$ 730.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.110.000			7,00	$ 5.110.000						7,000	$ 5.110.000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195.445.000**				**$ 195.445.000**							**$ 195.445.000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41.000.000			1	$ 41.000.000,00						1,000	$ 41.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795.000,00	km	150	$ 119.250.000			150	$ 119.250.000,00						150,000	$ 119.250.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.384.000,00	km	5	$ 16.920.000			5	$ 16.920.000,00						5,000	$ 16.920.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 6.900.000,00	global	1	$ 6.900.000			1	$ 6.900.000,00						1,000	$ 6.900.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.100,00	unidad	2	$ 4.200.000			2	$ 4.200.000,00						2,000	$ 4.200.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188.270.000**				**$ 188.270.000,00**							**$ 188.270.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504.736.000**				**$ 504.736.000**				**$ 18.676.325**			**$ 572.107.524**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.550.617.600**				**$ 1.550.617.600**		$ -		**$ 88.600.325**			**$ 1.617.989.124**
	*	**PROVISION**				**$ 93.725.000**				**$ 93.725.000**							**$ 93.725.000**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.644.342.600**				**$ 1.644.342.600**				**$ 88.600.325**			**$ 1.711.714.124**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312.425.094**				**$ 312.425.094**				**$ 16.834.062**			**$ 325.225.684**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1.956.767.694**				**$ 1.956.767.694**				**$ 105.434.387**			**$ 2.036.939.808**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: UNIDAD DE PAGO	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 19-11-2024: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 02 de fecha 19-11-2024: VALOR	+/-	MODIFICACIONES: PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	MODIFICACIONES: PRESENTES: VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____: VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	CONDICIONES ACTUALIZADAS: VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000			1	$ 20.000.000,00						1,000	$ 20.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843.000,00	km	150	$ 126.450.000			150	$ 126.450.000,00						150,000	$ 126.450.000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.587.000,00	km	5	$ 17.935.000			5	$ 17.935.000,00						5,000	$ 17.935.000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7.080.000,00	global	1	$ 7.080.000			1	$ 7.080.000,00						1,000	$ 7.080.000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000			1	$ 2.220.000,00						1,000	$ 2.220.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173.685.000**				**$ 173.685.000,00**							**$ 173.685.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369.130.000**				**$ 369.130.000**							**$ 369.130.000**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-INTO-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	21/02/2025 (Día / Mes / Año)

*	**COSTO BASICO**				**$ 1.035.742.000**		**$ 1.035.742.000**					**$ 1.035.742.000**
*	**PROVISION**				**$ 60.068.000**		**$ 60.068.000**					**$ 60.068.000**
*	**SUBTOTAL**				**$ 1.095.810.000**		**$ 1.095.810.000**					**$ 1.095.810.000**
*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208.203.900**		**$ 208.203.900**					**$ 208.203.900**
*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1.304.013.900**		**$ 1.304.013.900**					**$ 1.304.013.900**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 780.145.743,00	$ 148.227.691,00	$ 928.373.434,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 3.413.622.657,00	$ 648.588.305,00	$ 4.062.210.962,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	7,13
FALTANTE	21,87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE PARA TRASLADAR RECURSOS DE ALGUNOS ITEMS QUE NO SE EJECUTARON EN LA VIGENCIA 2024 Y CON ELLO PODER ATENDER NECESIDADES DE INSUMOS COMO ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTIOCA EN FRÍO PARA TAPAHUECOS, ELABORACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA EN CONCRETO Y PINTURA DE LOS MISMOS, PINTURA DE RESALTOS ASEGURANDO LA SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS, ENTRE OTROS.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma	Firma	Firma:	Firma
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA	Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO	Nombre: NA	Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
Representante Legal o su Apoderado Interventor	Supervisor del Contrato de Interventoría	Titular Gerencia:	Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: NA	Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD

Revisión:

Director Territorial	Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD	Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: NA Matrícula Profesional No.	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 02/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** 04

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR X
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING LUIS ANTONIO MOSQUERA SATIZABAL
RESOLUCIÓN No.: 3252 DE 14/08/2025 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024 CONTRATISTA: COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/ COOTRACARI LTDA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,990,584,396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,990,584,396.00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 16 de fecha 01-10-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 03 de fecha 21-02-2025		PRESENTES							
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			10	$ 73,960,000	-	3.87	$ (28,622,520.00)		6.130	$ 45,337,480	6.13	$ 45,337,480
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			10	$ 73,960,000	-	3.87	$ (28,622,520.00)		6.130	$ 45,337,480	6.13	$ 45,337,480
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4,452,000	400,000	10.00	$ 48,520,000			10	$ 48,520,000	-	3.87	$ (18,777,240.00)		6.130	$ 29,742,760	6.13	$ 29,742,760
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3,074,000	400,000	10.00	$ 34,740,000			10	$ 34,740,000	-	3.87	$ (13,444,380.00)		6.130	$ 21,295,620	6.13	$ 21,295,620
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7,410,000			$ 45,000,000				$ 36,000,000			$ (36,000,000.00)				0.00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR											$ -				0.00	
6	1	INSPECTOR SISO	2,280,000		10.00	$ 22,800,000			10	$ 22,800,000	-	3.87	$ (8,823,600.00)		6.130	$ 13,976,400	6.13	$ 13,976,400
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1,438,000		10.00	$ 14,380,000			10	$ 14,380,000	-	3.87	$ (5,565,060.00)		6.130	$ 8,814,940	6.13	$ 8,814,940
8	2	CONDUCTOR	1,500,000		10.00	$ 30,000,000			10	$ 30,000,000	-	3.87	$ (11,610,000.00)		6.130	$ 18,390,000	6.13	$ 18,390,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343,360,000.00				$ 334,360,000			$ (151,465,320.00)			$ 182,894,680		$ 182,894,680
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40			2.40			2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824,064,000**				**$ 802,464,000**			**$ (363,516,768)**			**$ 438,947,232**		**$ 438,947,232**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330,000	dia	10.00	$ 6,600,000			1.50	$ 990,000.0				1.500	$ 990,000.00	1.500	$ 990,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6,750,000	mes	10.00	$ 135,000,000			6.13	$ 82,755,000.0				6.130	$ 82,755,000	6.130	$ 82,755,000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56,000,000	Global s/comprobante	1.00	$ 56,000,000			2.3087	$ 129,287,200.0				2.3087	$ 129,287,200	2.3087	$ 129,287,200
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6,837,000	Global s/comprobante	1.00	$ 6,837,000			0.06	$ 396,546.0				0.058	$ 396,546	0.058	$ 396,546
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2,120,000	Global s/comprobante	10.00	$ 21,200,000			6.13	$ 12,995,600.0				6.130	$ 12,995,600	6.130	$ 12,995,600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,830,000			6.13	$ 3,573,790.0				6.130	$ 3,573,790	6.130	$ 3,573,790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318,000	Global s/comprobante	10.00	$ 3,180,000			2.94	$ 933,330.0				2.935	$ 933,330	2.935	$ 933,330
16	1	COMUNICACIONES	520,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,200,000			4.04	$ 2,100,280.0				4.039	$ 2,100,280	4.039	$ 2,100,280
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,900,000			6.00	$ 4,140,000.0				6.000	$ 4,140,000	6.000	$ 4,140,000
18	1	PEAJES	640,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,400,000			2.05	$ 1,309,440.0				2.046	$ 1,309,440	2.046	$ 1,309,440
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253,147,000**				**$ 238,481,186.0**					**$ 238,481,186**		**$ 238,481,186**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/10/2025 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 16 de fecha 01-10-2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 03 de fecha 21-02-2025		PRESENTES							
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,392,000			12.00	$ 94,392,000					9.000	$ 70,794,000.00	12.00	$ 94,392,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,392,000			12.00	$ 94,392,000					9.000	$ 70,794,000.00	12.00	$ 94,392,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4,720,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 62,040,000			12.00	$ 62,040,000					9.000	$ 46,530,000.00	12.00	$ 62,040,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,260,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 44,520,000			12.00	$ 44,520,000	-	0.700	$ (2,597,000.00)		8.300	$ 30,793,000.00	11.30	$ 41,923,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7,860,000.00			$ 55,000,000				$ 55,000,000						$ -		$ 55,000,000
		PERSONAL AUXILIAR														$ -		$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2,415,000.00		12.00	$ 28,980,000			12.00	$ 28,980,000					9.000	$ 21,735,000.00	12.00	$ 28,980,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,525,000.00		12.00	$ 18,300,000			12.00	$ 18,300,000					9.000	$ 13,725,000.00	12.00	$ 18,300,000
8	2	CONDUCTOR	$ 1,590,000.00		12.00	$ 38,160,000			12.00	$ 38,160,000					9.000	$ 28,620,000.00	12.00	$ 38,160,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435,784,000.00				$ 435,784,000						$ 282,991,000.00		$ 433,187,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.40			2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,045,881,600**				**$ 1,045,881,600**			$ (6,232,800.00)			**$ 679,178,400.00**		**$ 1,039,648,800**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349,000.00	dia	10.00	$ 6,980,000			10.00	$ 6,980,000			$ -	2.000	$ 1,396,000.00	10.000	$ 6,980,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7,200,000.00	mes	12.00	$ 172,800,000			12.00	$ 172,800,000				9.000	$ 129,600,000.00	12.000	$ 172,800,000
		OTROS COSTOS													$ -		$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67,000,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 67,000,000			2.0055	$ 134,371,524	+	6.8560	$ 459,352,000.00	1.9469	$ 130,442,300.00	8.8615	$ 593,723,524
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7,250,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 7,250,000			1.00	$ 7,250,000			$ -	0.1680	$ 1,218,000.00	1.000	$ 7,250,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2,250,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 27,000,000			12.00	$ 27,000,000				9.0000	$ 20,250,000.00	12.000	$ 27,000,000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 7,416,000			12.00	$ 7,416,000				9.0000	$ 5,562,000.00	12.000	$ 7,416,000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 4,020,000			12.00	$ 4,020,000			$ -	1.4920	$ 499,820.00	12.000	$ 4,020,000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 7,080,000			12.00	$ 7,080,000			$ -	5.6510	$ 3,334,090.00	12.000	$ 7,080,000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 8,760,000			12.00	$ 8,760,000				9.0000	$ 6,570,000.00	12.000	$ 8,760,000
18	1	PEAJES	$ 680,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 8,160,000			12.00	$ 8,160,000			$ -	1.8080	$ 1,229,440.00	12.000	$ 8,160,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316,466,000**				**$ 383,837,524**			$ 459,352,000.00		**$ 300,101,650.00**		**$ 843,189,524**

No. de ORDEN	CANT.																	
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	35,000,000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 35,000,000				$ -					$ -		$ -
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750,000	km	125	$ 93,750,000			125.00	$ 93,750,000.0	-	125.000	$ (93,750,000.00)		$ -	0.000	$ -
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3,192,000	km	5	$ 15,960,000			5.00	$ 15,960,000.0	-	5.000	$ (15,960,000.00)		$ -	0.000	$ -
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6,300,000	global	1	$ 6,300,000			0.99	$ 6,237,000.0			$ -	0.990	$ 6,237,000	0.990	$ 6,237,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1,970	unidad	2	$ 3,940,000			4.00	$ 7,880,000.0			$ -	4.000	$ 7,880,000	4.000	$ 7,880,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 154,950,000**				**$ 123,827,000.0**			$ (109,710,000)		**$ 14,117,000**		**$ 14,117,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								**$ 17,290.0**							**$ 17,290**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 408,097,000**				**$ 362,325,476.0**			$ (109,710,000)		**$ 252,598,186**		**$ 252,615,476**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,232,161,000**				**$ 1,164,789,476.0**			$ (473,226,768)		**$ 691,545,418**		**$ 691,562,708**
	*	**PROVISION**				**$ 221,454,800**				**$ 221,454,800.0**							**$ 221,454,800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,453,615,800**				**$ 1,386,244,276.0**			$ (473,226,768)		**$ 691,545,418**		**$ 913,017,508**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276,187,002**				**$ 263,386,412.0**			$ (89,913,086)		**$ 131,393,629**		**$ 173,473,327**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1,729,802,802**				**$ 1,649,630,688.0**			$ (563,139,854)		**$ 822,939,047**		**$ 1,086,490,835**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/10/2025 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 03 de fecha 21-02-2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,520,000			7.00	$ 58,520,000						7.000	$ 58,520,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,520,000			7.00	$ 58,520,000						7.000	$ 58,520,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5,100,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 39,200,000			7.00	$ 39,200,000						7.000	$ 39,200,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,500,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 28,000,000			7.00	$ 28,000,000						7.000	$ 28,000,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8,600,000.00			$ 40,000,000				$ 40,000,000							$ 40,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2,565,000.00		7.00	$ 17,955,000			7.00	$ 17,955,000						7.000	$ 17,955,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,700,000.00		7.00	$ 11,900,000			7.00	$ 11,900,000						7.000	$ 11,900,000
8	2	CONDUCTOR	$ 1,690,000.00		7.00	$ 23,660,000			7.00	$ 23,660,000						7.000	$ 23,660,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277,755,000.00				$ 277,755,000							$ 277,755,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40							2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666,612,000**				**$ 666,612,000**							**$ 666,612,000**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370,000.00	dia	10.00	$ 7,400,000			10.00	$ 7,400,000						10.000	$ 7,400,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7,350,000.00	mes	7.00	$ 102,900,000			7.00	$ 102,900,000						7.000	$ 102,900,000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39,000,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 39,000,000			1.00	$ 39,000,000						1.000	$ 39,000,000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7,680,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 7,680,000			1.00	$ 7,680,000						1.000	$ 7,680,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2,400,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 16,800,000			7.00	$ 16,800,000						7.000	$ 16,800,000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 4,550,000			7.00	$ 4,550,000						7.000	$ 4,550,000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC	$ 350,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 2,450,000			7.00	$ 2,450,000						7.000	$ 2,450,000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 4,130,000			7.00	$ 4,130,000						7.000	$ 4,130,000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 5,425,000			7.00	$ 5,425,000						7.000	$ 5,425,000
18	1	PEAJES	$ 730,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 5,110,000			7.00	$ 5,110,000						7.000	$ 5,110,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195,445,000**				**$ 195,445,000**							**$ 195,445,000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 41,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41,000,000			1	$ 41,000,000.00			$ -			1.000	$ 41,000,000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795,000.00	km	150	$ 119,250,000			150	$ 119,250,000.00			$ -			150.000	$ 119,250,000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3,384,000.00	km	5	$ 16,920,000			5	$ 16,920,000.00			$ -			5.000	$ 16,920,000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 6,900,000.00	global	1	$ 6,900,000			1	$ 6,900,000.00	+	2.000	$ 13,800,000.00	0.5210	$ 3,594,900.00	3.000	$ 20,700,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2,100.00	unidad	2	$ 4,200,000			2	$ 4,200,000.00	+	3.000	$ 6,300,000.00	2.0000	$ 4,200,000.00	5.000	$ 10,500,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188,270,000**				**$ 188,270,000.00**			$ 20,100,000.00		**$ 7,794,900.00**		**$ 208,370,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 7,568.00				**$ 7,568**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504,736,000**				**$ 572,107,524**					**$ 307,896,550**		**$ 1,051,567,092**
	†	**COSTO BASICO**				**$ 1,550,617,600**				**$ 1,617,989,124**			**$ 473,226,768**		**$ 987,074,950**		**$ 2,091,215,892**
	†	**PROVISION**				**$ 93,725,000**				**$ 93,725,000**							**$ 93,725,000**
	†	**SUBTOTAL**				**$ 1,644,342,600**				**$ 1,711,714,124**			**$ 473,226,768**		**$ 987,074,950**		**$ 2,184,940,892**
	†	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312,425,094**				**$ 325,225,684**			**$ 89,913,086**		**$ 187,544,241**		**$ 415,138,769**
	†	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1,956,767,694**				**$ 2,036,939,808**			**$ 563,139,854**		**$ 1,174,619,191**		**$ 2,600,079,661**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20,000,000			1	$ 20,000,000.00						1.000	$ 20,000,000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843,000.00	km	150	$ 126,450,000			150	$ 126,450,000.00						150.000	$ 126,450,000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3,587,000.00	km	5	$ 17,935,000			5	$ 17,935,000.00						5.000	$ 17,935,000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7,080,000.00	global	1	$ 7,080,000			1	$ 7,080,000.00						1.000	$ 7,080,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2,220.00	unidad	1	$ 2,220,000			1	$ 2,220,000.00						1.000	$ 2,220,000

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/10/2025 (Día / Mes / Año)

| | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 22/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No:** 05

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR X
POR PRÓRROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
POR NECESIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING LUIS ANTONIO MOSQUERA SATIZABAL
RESOLUCIÓN No.: 3252 DE 14/08/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024 CONTRATISTA: COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHIRIAIMO/COOMAKU/ COOTRACARI LTDA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4,990,584,396.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4,990,584,396.00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 04 de fecha 02-10-2025		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha diciembre 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			6.13	$ 45,337,480			$ -	6.130	$ 45,337,480	6.13	$ 45,337,480
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6,996,000	400,000	10.00	$ 73,960,000			6.13	$ 45,337,480			$ -	6.130	$ 45,337,480	6.13	$ 45,337,480
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4,452,000	400,000	10.00	$ 48,520,000			6.13	$ 29,742,760			$ -	6.130	$ 29,742,760	6.13	$ 29,742,760
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3,074,000	400,000	10.00	$ 34,740,000			6.13	$ 21,295,620			$ -	6.130	$ 21,295,620	6.13	$ 21,295,620
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7,410,000			$ 45,000,000			0	$ -			$ -			0.00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR							0				$ -			0.00	
6	1	INSPECTOR SISO	2,280,000		10.00	$ 22,800,000			6.13	$ 13,976,400			$ -	6.130	$ 13,976,400	6.13	$ 13,976,400
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1,438,000		10.00	$ 14,380,000			6.13	$ 8,814,940			$ -	6.130	$ 8,814,940	6.13	$ 8,814,940
8	2	CONDUCTOR	1,500,000		10.00	$ 30,000,000			6.13	$ 18,390,000			$ -	6.130	$ 18,390,000	6.13	$ 18,390,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343,360,000.00				$ 182,894,680			$ -		$ 182,894,680		$ 182,894,680
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824,064,000**				**$ 438,947,232**			**$ -**		**$ 438,947,232**		**$ 438,947,232**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330,000	dia	10.00	$ 6,600,000			1.50	$ 990,000.0				1.500	$ 990,000.00	1.500	$ 990,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6,750,000	mes	10.00	$ 135,000,000			6.13	$ 82,755,000.0				6.130	$ 82,755,000	6.130	$ 82,755,000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56,000,000	Global s/comprobante	1.00	$ 56,000,000			2.3087	$ 129,287,200.0				2.3087	$ 129,287,200	2.3087	$ 129,287,200
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6,837,000	Global s/comprobante	1.00	$ 6,837,000			0.06	$ 396,546.0				0.058	$ 396,546	0.058	$ 396,546
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2,120,000	Global s/comprobante	10.00	$ 21,200,000			6.13	$ 12,995,600.0				6.130	$ 12,995,600	6.130	$ 12,995,600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,830,000			6.13	$ 3,573,790.0				6.130	$ 3,573,790	6.130	$ 3,573,790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318,000	Global s/comprobante	10.00	$ 3,180,000			2.94	$ 933,330.0				2.935	$ 933,330	2.935	$ 933,330
16	1	COMUNICACIONES	520,000	Global s/comprobante	10.00	$ 5,200,000			4.04	$ 2,100,280.0				4.039	$ 2,100,280	4.039	$ 2,100,280
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,900,000			6.00	$ 4,140,000.0				6.000	$ 4,140,000	6.000	$ 4,140,000
18	1	PEAJES	640,000	Global s/comprobante	10.00	$ 6,400,000			2.05	$ 1,309,440.0				2.046	$ 1,309,440	2.046	$ 1,309,440
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253,147,000**				**$ 238,481,186.0**					**$ 238,481,186**		**$ 238,481,186**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	22/01/2026 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 04 de fecha 02-10-2025			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 19 de fecha diciembre 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,392,000			12.00	$ 94,392,000				12.000	$ 94,392,000.00	12.00	$ 94,392,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,416,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 94,392,000			12.00	$ 94,392,000				12.000	$ 94,392,000.00	12.00	$ 94,392,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4,720,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 62,040,000			12.00	$ 62,040,000				12.000	$ 62,040,000.00	12.00	$ 62,040,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,260,000.00	$ 450,000.00	12.00	$ 44,520,000			11.30	$ 41,923,000			$ -	11.300	$ 41,923,000.00	11.30	$ 41,923,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7,860,000.00			$ 55,000,000				$ 55,000,000			$ -		$ -		$ 55,000,000
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2,415,000.00		12.00	$ 28,980,000			12.00	$ 28,980,000				12.000	$ 28,980,000.00	12.00	$ 28,980,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,525,000.00		12.00	$ 18,300,000			12.00	$ 18,300,000				12.000	$ 18,300,000.00	12.00	$ 18,300,000
8	2	CONDUCTOR	$ 1,590,000.00		12.00	$ 38,160,000			12.00	$ 38,160,000				12.000	$ 38,160,000.00	12.00	$ 38,160,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435,784,000.00				$ 433,187,000			$ -		$ 378,187,000.00		$ 433,187,000
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.40		2.40		2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,045,881,600**				**$ 1,039,648,800**			**$ -**		**$ 907,648,800.00**		**$ 1,039,648,800**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349,000.00	dia	10.00	$ 6,980,000			10.00	$ 6,980,000			$ -	6.000	$ 4,188,000.00	10.000	$ 6,980,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7,200,000.00	mes	12.00	$ 172,800,000			12.00	$ 172,800,000				12.000	$ 172,800,000.00	12.000	$ 172,800,000
		OTROS COSTOS													$ -		$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67,000,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 67,000,000			8.8615	$ 593,723,524			$ -	3.254830	$ 218,073,610.00	8.86155	$ 593,723,524
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7,250,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 7,250,000			1.00	$ 7,250,000			$ -	0.4024	$ 2,917,400.00	1.0000	$ 7,250,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2,250,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 27,000,000			12.00	$ 27,000,000				12.0000	$ 27,000,000.00	12.000	$ 27,000,000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 7,416,000			12.00	$ 7,416,000				12.0000	$ 7,416,000.00	12.000	$ 7,416,000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 4,020,000			12.00	$ 4,020,000			$ -	1.4920	$ 499,820.00	12.000	$ 4,020,000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 7,080,000			12.00	$ 7,080,000			$ -	7.4774	$ 4,411,666.00	12.0000	$ 7,080,000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 8,760,000			12.00	$ 8,760,000				12.0000	$ 8,760,000.00	12.000	$ 8,760,000
18	1	PEAJES	$ 680,000.00	Global s/comprobante	12.00	$ 8,160,000			12.00	$ 8,160,000			$ -	2.8210	$ 1,918,280.00	12.0000	$ 8,160,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316,466,000**				**$ 843,189,524**			**$ -**		**$ 447,984,776.00**		**$ 843,189,524**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	35,000,000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 35,000,000				$ -					$ -		$ -
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750,000	km	125	$ 93,750,000				$ -					$ -		$ -
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3,192,000	km	5	$ 15,960,000				$ -					$ -		$ -
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6,300,000	global	1	$ 6,300,000			0.99	$ 6,237,000.0			$ -	0.990	$ 6,237,000	0.990	$ 6,237,000
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1,970	unidad	2	$ 3,940,000			4.00	$ 7,880,000.0			$ -	4.000	$ 7,880,000	4.000	$ 7,880,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 154,950,000**				**$ 14,117,000.0**			$ -		**$ 14,117,000**		**$ 14,117,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								**$ 17,290.0**							**$ 17,290**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 408,097,000**				**$ 252,615,476.0**			$ -		**$ 252,598,186**		**$ 252,615,476**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,232,161,000**				**$ 691,562,708.0**			$ -		**$ 691,545,418**		**$ 691,562,708**
	*	**PROVISION**				**$ 221,454,800**				**$ 221,454,800.0**							**$ 221,454,800**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,453,615,800**				**$ 913,017,508.0**			$ -		**$ 691,545,418**		**$ 913,017,508**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276,187,002**				**$ 173,473,327.0**			$ -		**$ 131,393,629**		**$ 173,473,327**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1,729,802,802**				**$ 1,086,490,835.0**			$ -		**$ 822,939,047**		**$ 1,086,490,835**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	22/01/2026 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 04 de fecha 02-10-2025			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,520,000			7.00	$ 58,520,000						7.000	$ 58,520,000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7,860,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 58,520,000			7.00	$ 58,520,000						7.000	$ 58,520,000
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5,100,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 39,200,000			7.00	$ 39,200,000						7.000	$ 39,200,000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3,500,000.00	$ 500,000.00	7.00	$ 28,000,000			7.00	$ 28,000,000						7.000	$ 28,000,000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8,600,000.00			$ 40,000,000				$ 40,000,000							$ 40,000,000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2,565,000.00		7.00	$ 17,955,000			7.00	$ 17,955,000						7.000	$ 17,955,000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,700,000.00		7.00	$ 11,900,000			7.00	$ 11,900,000	-	-7.000	$ (11,900,000.00)			0.000	$ -
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA					$ 1,750,905.00	$ -			+	7.000	$ 12,256,335.00			7.000	$ 12,256,335
8	2	CONDUCTOR	$ 1,690,000.00		7.00	$ 23,660,000			7.00	$ 23,660,000	-	-7.000	$ (23,660,000.00)			0.000	$ -
8	2	CONDUCTOR					$ 1,750,905.00	$ -			+	7.000	$ 24,512,670.00			7.000	$ 24,512,670
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277,755,000.00				$ 277,755,000			$ 1,209,005.00				$ 278,964,005
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				$ 2.40			2.40				2.40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666,612,000**				**$ 666,612,000**			$ 2,901,612.00				**$ 669,513,612**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370,000.00	dia	10.00	$ 7,400,000			10.00	$ 7,400,000						10.000	$ 7,400,000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7,350,000.00	mes	7.00	$ 102,900,000			7.00	$ 102,900,000						7.000	$ 102,900,000
		OTROS COSTOS															
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39,000,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 39,000,000			1.00	$ 39,000,000		0	$ -			1.000	$ 39,000,000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7,680,000.00	Global s/comprobante	1.00	$ 7,680,000			1.00	$ 7,680,000						1.000	$ 7,680,000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2,400,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 16,800,000			7.00	$ 16,800,000						7.000	$ 16,800,000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 4,550,000			7.00	$ 4,550,000						7.000	$ 4,550,000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 2,450,000			7.00	$ 2,450,000						7.000	$ 2,450,000
16	1	COMUNICACIONES	$ 590,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 4,130,000			7.00	$ 4,130,000						7.000	$ 4,130,000
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 5,425,000			7.00	$ 5,425,000						7.000	$ 5,425,000
18	1	PEAJES	$ 730,000.00	Global s/comprobante	7.00	$ 5,110,000			7.00	$ 5,110,000						7.000	$ 5,110,000
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195,445,000**				**$ 195,445,000**			$ -				**$ 195,445,000**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20,000,000			1	$ 20,000,000.00						1.000	$ 20,000,000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843,000.00	km	150	$ 126,450,000			150	$ 126,450,000.00						150.000	$ 126,450,000
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3,587,000.00	km	5	$ 17,935,000			5	$ 17,935,000.00						5.000	$ 17,935,000
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7,080,000.00	global	1	$ 7,080,000			1	$ 7,080,000.00						1.000	$ 7,080,000

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		1 PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 41,000,000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41,000,000			1	$ 41,000,000.00			$ -			1.000	$ 41,000,000
		1 PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795,000.00	km	150	$ 119,250,000			150	$ 119,250,000.00			$ -			150.000	$ 119,250,000
		1 PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3,384,000.00	km	5	$ 16,920,000			5	$ 16,920,000.00			$ -			5.000	$ 16,920,000
		1 SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 6,900,000.00	global	1	$ 6,900,000			3	$ 20,700,000.00		-	$ -	0.5210	$ 3,594,900.00	3.000	$ 20,700,000
		1000 PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.100.00	unidad	2	$ 4,200,000			5	$ 10,500,000.00			$ -	5.0000	$ 10,500,000.00	5.000	$ 10,500,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188,270,000**				**$ 208,370,000.00**			**$ -**		**$ 14,094,900.00**		**$ 208,370,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								**$ 7,568.00**							**$ 7,568**
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504,736,000**				**$ 1,051,567,092**			**$ -**		**$ 462,079,676**		**$ 1,051,567,092**
	†	**COSTO BASICO**				**$ 1,550,617,600**				**$ 2,091,215,892**			**$ -**		**$ 1,369,728,476**		**$ 2,091,215,892**
	†	**PROVISION**				**$ 93,725,000**				**$ 93,725,000**			**$ -**				**$ 93,725,000**
	†	**SUBTOTAL**				**$ 1,644,342,600**				**$ 2,184,940,892**			**$ -**		**$ 1,369,728,476**		**$ 2,184,940,892**
	†	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312,425,094**				**$ 415,138,769**			**$ -**		**$ 260,248,411**		**$ 415,138,769**
	†	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1,956,767,694**				**$ 2,600,079,661**			**$ -**		**$ 1,629,976,887**		**$ 2,600,079,661**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 22/01/2026 (Día / Mes / Año)

23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2,220.00	unidad	1	$ 2,220,000			1	$ 2,220,000.00						1.000	$ 2,220,000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173,685,000**				**$ 173,685,000.00**							**$ 173,685,000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente										$ -					$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369,130,000**				**$ 369,130,000**		$ -					**$ 369,130,000**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,035,742,000**				**$ 1,035,742,000**		**$ 2,901,612**					**$ 1,038,643,612**
	*	**PROVISION**				**$ 60,068,000**				**$ 60,068,000**		**$ (2,901,612)**					**$ 57,166,388**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,095,810,000**				**$ 1,095,810,000**		$ -					**$ 1,095,810,000**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208,203,900**				**$ 208,203,900**		$ -					**$ 208,203,900**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1,304,013,900**				**$ 1,304,013,900**		$ -					**$ 1,304,013,900**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4,193,768,400.00	$ 796,815,996.00	$ 4,990,584,396.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 2,061,273,894.00	$ 391,642,040.00	$ 2,452,915,934.00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 2,132,494,506.00	$ 405,173,956.00	$ 2,537,668,462.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	19.13
FALTANTE	9.87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE ACTUALIZAR SALARIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONDUCTORES TENIENDO EN CUENTA EL DECRETO 1469 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 DONDE SE FIJA EL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL PARA EL AÑO 2026 POR VALOR DEL UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.750.905), VALOR POR ENCIMA DEL CONTRATADO INICIALMENTE.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: NA

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO MOSQUERA SATIZABAL
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-42350 CAU

Matrícula Profesional No.:
Firma: N/A
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ONNA MARIA ZULETA ARAUJO — Matrícula Profesional No.: 68202-134477 STD — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: DEICY YURANI LOPEZ BASTIDAS — Matrícula Profesional No.: 19202-123531 CAU — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/07/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

ACTA No: 06

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1969 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. LOTE 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO ALFFA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING LUIS ANTONIO MOSQUERA SATIZABAL
RESOLUCIÓN No.: 3252 DE 14/08/2025 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1964 DE 2024/1958 DE 2024/1959 DE 2024/1970 DE 2024/1981 DE 2024
CONTRATISTA: COOGUAKOS/COOTRASCODAZZI/COOCHRIAIMO/COOMAKU/ COOTRACARI LTDA

PLAZO INICIAL: 29 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.990.584.396,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.990.584.396,00

PLAZO ACUMULADO: 29 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2024					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 05 de fecha 22-01-2026			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 30-04-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			6,13	$ 45.337.480			$ -	6,130	$ 45.337.480	6,13	$ 45.337.480
2	1	INGENIERO RESIDENTE	6.996.000	400.000	10,00	$ 73.960.000			6,13	$ 45.337.480			$ -	6,130	$ 45.337.480	6,13	$ 45.337.480
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	4.452.000	400.000	10,00	$ 48.520.000			6,13	$ 29.742.760			$ -	6,130	$ 29.742.760	6,13	$ 29.742.760
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	3.074.000	400.000	10,00	$ 34.740.000			6,13	$ 21.295.620			$ -	6,130	$ 21.295.620	6,13	$ 21.295.620
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	7.410.000			$ 45.000.000			0	$ -			$ -			0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR							0				$ -			0,00	
6	1	INSPECTOR SISO	2.280.000		10,00	$ 22.800.000			6,13	$ 13.976.400			$ -	6,130	$ 13.976.400	6,13	$ 13.976.400
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	1.438.000		10,00	$ 14.380.000			6,13	$ 8.814.940			$ -	6,130	$ 8.814.940	6,13	$ 8.814.940
8	2	CONDUCTOR	1.500.000		10,00	$ 30.000.000			6,13	$ 18.390.000			$ -	6,130	$ 18.390.000	6,13	$ 18.390.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 343.360.000,00				$ 182.894.680			$ -		$ 182.894.680		$ 182.894.680
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 824.064.000**				**$ 438.947.232**			**$ -**		**$ 438.947.232**		**$ 438.947.232**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	330.000	dia	10,00	$ 6.600.000			1,50	$ 990.000,0				1,500	$ 990.000,00	1,500	$ 990.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	6.750.000	mes	10,00	$ 135.000.000			6,13	$ 82.755.000,0				6,130	$ 82.755.000	6,130	$ 82.755.000
		OTROS COSTOS													$ -		
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	56.000.000	Global s/comprobante	1,00	$ 56.000.000			2,3087	$ 129.287.200,0				2,3087	$ 129.287.200	2,3087	$ 129.287.200
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	6.837.000	Global s/comprobante	1,00	$ 6.837.000			0,06	$ 396.546,0				0,058	$ 396.546	0,058	$ 396.546
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	2.120.000	Global s/comprobante	10,00	$ 21.200.000			6,13	$ 12.995.600,0				6,130	$ 12.995.600	6,130	$ 12.995.600
14	1	DOTACION DE OFICINA	583.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.830.000			6,13	$ 3.573.790,0				6,130	$ 3.573.790	6,130	$ 3.573.790
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	318.000	Global s/comprobante	10,00	$ 3.180.000			2,94	$ 933.330,0				2,935	$ 933.330	2,935	$ 933.330
16	1	COMUNICACIONES	520.000	Global s/comprobante	10,00	$ 5.200.000			4,04	$ 2.100.280,0				4,039	$ 2.100.280	4,039	$ 2.100.280
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	690.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.900.000			6,00	$ 4.140.000,0				6,000	$ 4.140.000	6,000	$ 4.140.000
18	1	PEAJES	640.000	Global s/comprobante	10,00	$ 6.400.000			2,05	$ 1.309.440,0				2,046	$ 1.309.440	2,046	$ 1.309.440
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 253.147.000**				**$ 238.481.186,0**					**$ 238.481.186**		**$ 238.481.186**

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	35.000.000	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagara según comprobantes)	1	$ 35.000.000				$ -					$ -		$ -	
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	750.000	km	125	$ 93.750.000				$ -					$ -		$ -	
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	3.192.000	km	5	$ 15.960.000				$ -					$ -		$ -	
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	6.300.000	global	1	$ 6.300.000			0,99	$ 6.237.000,0			$ -	0,990	$ 6.237.000	0,990	$ 6.237.000	
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	1.970	unidad	2	$ 3.940.000			4,00	$ 7.880.000,0			$ -	4,000	$ 7.880.000	4,000	$ 7.880.000	
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 154.950.000**				**$ 14.117.000,0**			$ -		**$ 14.117.000**		**$ 14.117.000**	
		Ajuste al peso y/o valor remanente								**$ 17.290,0**			$ (17.290)				$ -	
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 408.097.000**				**$ 252.615.476,0**			$ (17.290)		**$ 252.598.186**		**$ 252.598.186**	
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.232.161.000**				**$ 691.562.708,0**			$ (17.290)		**$ 691.545.418**		**$ 691.545.418**	
	*	**PROVISION**				**$ 221.454.800**				**$ 221.454.800,0**			$ (221.454.800)				$ -	
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.453.615.800**				**$ 913.017.508,0**			$ (221.472.090)		**$ 691.545.418**		**$ 691.545.418**	
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 276.187.002**				**$ 173.473.327,0**			$ (42.079.697)		**$ 131.393.629**		**$ 131.393.629**	
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2024)**				**$ 1.729.802.802**				**$ 1.086.490.835,0**			$ (263.551.787)		**$ 822.939.047**		**$ 822.939.047**	

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2025					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 30-04-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 05 de fecha 22-01-2026			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				12,000	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000	
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000			12,00	$ 94.392.000				12,000	$ 94.392.000,00	12,00	$ 94.392.000	
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000			12,00	$ 62.040.000				12,000	$ 62.040.000,00	12,00	$ 62.040.000	
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000			11,30	$ 41.923.000			$ -	11,300	$ 41.923.000,00	11,30	$ 41.923.000	
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000				$ 55.000.000	(-)		$ (55.000.000,00)		$ -		$ -	
		PERSONAL AUXILIAR													$ -		$ -	
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.415.000,00		12,00	$ 28.980.000			12,00	$ 28.980.000				12,000	$ 28.980.000,00	12,00	$ 28.980.000	
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.525.000,00		12,00	$ 18.300.000			12,00	$ 18.300.000				12,000	$ 18.300.000,00	12,00	$ 18.300.000	
8	2	CONDUCTOR	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000			12,00	$ 38.160.000				12,000	$ 38.160.000,00	12,00	$ 38.160.000	
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 435.784.000,00				$ 433.187.000	(-)		$ (55.000.000)		$ 378.187.000,00		$ 378.187.000	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,40		2,40		2,40	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1.045.881.600**				**$ 1.039.648.800**			**$ (132.000.000)**		**$ 907.648.800,00**		**$ 907.648.800**	

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 349.000,00	dia	10,00	$ 6.980.000			10,00	$ 6.980.000	(-)	-4,000	$ (2.792.000,00)	6,000	$ 4.188.000,00	6,000	$ 4.188.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														0,000	$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.200.000,00	mes	12,00	$ 172.800.000			12,00	$ 172.800.000				12,000	$ 172.800.000,00	12,000	$ 172.800.000
		OTROS COSTOS													$ -	0,000	$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 67.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 67.000.000			8,86155	$ 593.723.524	(-)	-5,6067	$ (375.649.914,00)	3,254830	$ 218.073.610,00	3,254830	$ 218.073.610
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.250.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.250.000			1,00	$ 7.250.000	(-)	-0,5976	$ (4.332.600,00)	0,4024	$ 2.917.400,00	0,402	$ 2.917.400
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.250.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 27.000.000			12,00	$ 27.000.000				12,0000	$ 27.000.000,00	12,000	$ 27.000.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 618.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.416.000			12,00	$ 7.416.000				12,0000	$ 7.416.000,00	12,000	$ 7.416.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 335.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 4.020.000			12,00	$ 4.020.000	(-)	-10,5080	$ (3.520.180,00)	1,492	$ 499.820,00	1,492	$ 499.820
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 7.080.000			12,00	$ 7.080.000	(-)	-4,5226	$ (2.668.334,00)	7,4774	$ 4.411.666,00	7,477	$ 4.411.666
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 730.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.760.000			12,00	$ 8.760.000				12,0000	$ 8.760.000,00	12,000	$ 8.760.000
18	1	PEAJES	$ 680.000,00	Global s/comprobante	12,00	$ 8.160.000			12,00	$ 8.160.000	(-)	-9,1790	$ (6.241.720,00)	2,8210	$ 1.918.280,00	2,821	$ 1.918.280
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 316.466.000**				**$ 843.189.524**			**$ (395.204.748,00)**		**$ 447.984.776,00**		**$ 447.984.776**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	01/07/2026 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) AÑO 2026					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 05 de fecha 22-01-2026			PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 23 de fecha 30-04-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,00	$ 58.520.000		5,00	$ 41.800.000,00	4,000	$ 33.440.000,00	12,000	$ 100.320.000
2	1	INGENIERO RESIDENTE	$ 7.860.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.520.000			7,00	$ 58.520.000		4,53	$ 37.870.800,00	3,533	$ 29.535.880,00	11,530	$ 96.390.800
3	1	INGENIERO AUXILIAR I	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000			7,00	$ 39.200.000		5,00	$ 28.000.000,00	4,000	$ 22.400.000,00	12,000	$ 67.200.000
4	1	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000			7,00	$ 28.000.000		5,00	$ 20.000.000,00	4,000	$ 16.000.000,00	12,000	$ 48.000.000
5	1	INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 8.600.000,00			$ 40.000.000				$ 40.000.000							$ 40.000.000
		PERSONAL AUXILIAR															$ -
6	1	INSPECTOR SISO	$ 2.565.000,00		7,00	$ 17.955.000			7,00	$ 17.955.000		5,00	$ 12.825.000,00	4,000	$ 10.260.000,00	12,000	$ 30.780.000
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1.700.000,00		7,00	$ 11.900.000											
7	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA					$ 1.750.905,00	$ -	7,00	$ 12.256.335		5,00	$ 8.754.525,00	4,000	$ 7.003.620,00	12,000	$ 21.010.860
8	2	CONDUCTOR	$ 1.690.000,00		7,00	$ 23.660.000											
8	2	CONDUCTOR					$ 1.750.905,00	$ -	7,00	$ 24.512.670		5,00	$ 17.509.050,00	4,000	$ 14.007.240,00	12,000	$ 42.021.720
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 277.755.000,00				$ 278.964.005			**$ 166.759.375,00**		$ 132.646.740,00		$ 445.723.380
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				$ 2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 666.612.000**				**$ 669.513.612**			**$ 400.222.500,00**		**$ 318.352.176,00**		**$ 1.069.736.112**
No. de ORDEN	**CANT.**	**CONCEPTO**	**COSTO**	**UNIDAD**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR TOTAL**	**COSTO**	**UNIDAD DE PAGO**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**		**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
9	2	INGENIEROS RESIDENTES	$ 370.000,00	dia	10,00	$ 7.400.000			10,00	$ 7.400.000						10,00	$ 7.400.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														0,00	$ -
10	2	VEHICULO MAYOR A 2000 CC Y MODELO NO INFERIOR A 10 AÑOS (INCLUYE COMBUSTIBLE)	$ 7.350.000,00	mes	7,00	$ 102.900.000			7,00	$ 102.900.000		5,00	$ 73.500.000,00	4,000	$ 58.800.000,00	12,00	$ 176.400.000
		OTROS COSTOS											$ -		$ -	0,00	$ -
11	1	INSUMOS COMO PINTURA, CEMENTO, CONCRETO, MALLA PARA GAVIONES, MATERIALES PARA POSTES DE REFERENCIA, ETC, PARA LA REALIZACION DE OBRAS MENORES CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 39.000.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 39.000.000			1,00	$ 39.000.000		19,14	$ 746.460.000,00	0,0307	$ 1.197.300,00	20,14	$ 785.460.000
12	1	TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES	$ 7.680.000,00	Global s/comprobante	1,00	$ 7.680.000			1,00	$ 7.680.000			$ -		$ -	1,00	$ 7.680.000
13	1	OFICINA (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	$ 2.400.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 16.800.000			7,00	$ 16.800.000		5,00	$ 12.000.000,00	4,000	$ 9.600.000,00	12,00	$ 28.800.000
14	1	DOTACION DE OFICINA	$ 650.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.550.000			7,00	$ 4.550.000		5,00	$ 3.250.000,00	4,000	$ 2.600.000,00	12,00	$ 7.800.000
15	1	PAPELERIA, CDs, DVDs, EDICION INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 2.450.000			7,00	$ 2.450.000		1,73	$ 605.500,00	0,730	$ 255.500,00	8,73	$ 3.055.500
16	1	COMUNICACIONES	$ 590.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 4.130.000			7,00	$ 4.130.000		3,26	$ 1.923.400,00	2,261	$ 1.333.813,00	10,26	$ 6.053.400
17	1	CAPACITACION MICROEMPRESAS	$ 775.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.425.000			7,00	$ 5.425.000		5,00	$ 3.875.000,00	4,000	$ 3.100.000,00	12,00	$ 9.300.000
18	1	PEAJES	$ 730.000,00	Global s/comprobante	7,00	$ 5.110.000			7,00	$ 5.110.000		1,72	$ 1.255.600,00	0,721	$ 526.330,00	8,72	$ 6.365.600
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 195.445.000**				**$ 195.445.000**			**$ 842.869.500,00**		**$ 77.412.943,00**		**$ 1.038.314.500**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 20.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 20.000.000			1	$ 20.000.000,00						1,00	$ 20.000.000
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 843.000,00	km	150	$ 126.450.000			150	$ 126.450.000,00	(-)	-150,00	$ (126.450.000,00)			0,00	$ -
19	1	PROVISION PARA ESTUDIOS MENORES, TOPOGRAFIA Y/O LABORATORIOS, TOMA DE MUESTRAS DE CAMPO, ETC.	$ 41.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 41.000.000			1	$ 41.000.000,00	(-)	(1,00)	$ (41.000.000,00)			0,000	$ -
20	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS	$ 795.000,00	km	150	$ 119.250.000			150	$ 119.250.000,00	(-)	(150,00)	$ (119.250.000,00)			0,000	$ -
21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.384.000,00	km	5	$ 16.920.000			5	$ 16.920.000,00	(-)	(5,00)	$ (16.920.000,00)			0,000	$ -
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 6.900.000,00	global	1	$ 6.900.000			3,00	$ 20.700.000,00	(-)	(2,48)	$ (17.105.100,00)	0,5210	$ 3.594.900,00	0,520	$ 3.594.900
23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.100,00	unidad	2	$ 4.200.000			5	$ 10.500.000,00			$ -	5,0000	$ 10.500.000,00	5,000	$ 10.500.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 188.270.000**				**$ 208.370.000,00**			**$ (194.275.100,00)**		**$ 14.094.900,00**		**$ 14.094.900**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 7.568,00			-$ 7.568,00				$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 504.736.000**				**$ 1.051.567.092**			**$ (589.487.416)**		**$ 462.079.676**		**462.079.676**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1.550.617.600**				**$ 2.091.215.892**			**$ (721.487.416)**		**$ 1.369.728.476**		**$ 1.369.728.476**
	*	**PROVISION**				**$ 93.725.000**				**$ 93.725.000**			**$ (93.725.000)**				**$ -**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1.644.342.600**				**$ 2.184.940.892**			**$ (815.212.416)**		**$ 1.369.728.476**		**$ 1.369.728.476**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 312.425.094**				**$ 415.138.769**			**$ (154.890.358)**		**$ 260.248.411**		**260.248.411**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**				**$ 1.956.767.694**				**$ 2.600.079.661**			**$ (970.102.774)**		**$ 1.629.976.887**		**$ 1.629.976.887**

21	1	PROVISION PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PO MEDIO DE USO DE NUBE DE PUNTOS EN CASO DE EMERGENCIAS	$ 3.587.000,00	km	5	$ 17.935.000			5	$ 17.935.000,00	(-)	-5,00	$ (17.935.000,00)			0,00	$ -
22	1	SEÑALES TEMPORALES INCLUYENDO CINTA MARCADA, VALLAS	$ 7.080.000,00	global	1	$ 7.080.000			1	$ 7.080.000,00	(-)	-1,00	$ (7.080.000,00)			0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 01/07/2026 (Día / Mes / Año)

23	1000	PLEGABLES (1000 SEMESTRALES)	$ 2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000			1	$ 2.220.000,00		1,00	$ 2.220.000,00	1,000	$ 2.220.000,00	2,00	$ 4.440.000
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 173,685,000**				**$ 173,685,000,00**			**$ (149,245,000,00)**		**$ 2,220,000,00**		**$ 24.440.000**
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 3,893				$ 3.893
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 369,130,000**				**$ 369,130,000**			**$ 693,628,393**		**$ 79,632,943,00**		**$ 1.062.758.393**
	*	**COSTO BASICO**				**$ 1,035,742,000**				**$ 1,038,643,612**			**$ 1,093,850,893**		**$ 397,985,119,00**		**$ 2.132.494.505**
	*	**PROVISION**				**$ 60,068,000**				**$ 57,166,388**			**$ (57,166,388)**				**$ -**
	*	**SUBTOTAL**				**$ 1,095,810,000**				**$ 1,095,810,000**			**$ 1,036,684,505**		**$ 397,985,119,00**		**$ 2.132.494.505**
	*	**IVA 19% DEL SUBTOTAL**				**$ 208,203,900**				**$ 208,203,900**			**$ 196,970,056**		**$ 75,617,174,00**		**$ 405.173.956**
	*	**COSTO TOTAL (AÑO 2026)**				**$ 1,304,013,900**				**$ 1,304,013,900**			**$ 1,233,654,561**		**$ 473,602,293,00**		**$ 2.537.668.461**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 4.193.768.400,00	$ 796.815.996,00	$ 4.990.584.396,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ 2.459.259.013,00	$ 467.259.214,00	$ 2.926.518.227,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 1.734.509.387,00	$ 329.556.782,00	$ 2.064.066.169,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	29
ADICIONAL	
ACUMULADO	22,13
FALTANTE	6,87

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE HACE CON BASE EN EL MEMORANDO INDIVIDUAL 2026I-VBOG-030454 DE FECHA 2026-05-04, TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA EL CONTRATO CUENTA CON RECURSOS DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2025, CON EL FIN DE ATENDER LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: LUISA FERNANDA RAMIREZ BARRERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: NA

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO MOSQUERA SATIZABAL
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-42350 CAU

Firma:
Nombre: NA
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Director Territorial
Nombre: CARLOS ALBERTO VEGA MAESTRE
Matrícula Profesional No.: 252920-53924 CND

VEGA MAESTRE CARLOS ALBERTO — Firmado digitalmente por VEGA MAESTRE CARLOS ALBERTO. Fecha: 2026.05.07 15:53:25 -05'00'
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto
Nombre: DOUGLAS VALENTIN BUSTOS DUQUE
Matrícula Profesional No.: 25202-358334 CUN

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO No. 2 LOTE 2

CERTIFICA

Que, durante el periodo de ejecución del contrato desde el 27 de junio de 2024 a la fecha, la firma **CONSORCIO ALFFA** en desarrollo del contrato No. **1969 de 2024** que tiene por objeto **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR GRUPO 2 LOTE 2"**, ha cumplido a cabalidad con el diligenciamiento, cargue y actualización del aplicativo SECOP II.

Para constancia se firma en Valledupar, a los diez (10) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

LUIS ANTONIO MOSQUERA SATIZABAL
Supervisor del Contrato de Administración Vial