AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA 24001242 H3 de 2024.

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF).

AEROPUERTO: ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA , AMAZONAS

PLAZO INICIAL:
TERMINACIÓN CONTRATO:
PLAZO ADICIONAL
PLAZO TOTAL

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.

Mtto Lado Aire
Cto 24001241

INTERVENTOR **CONSORCIO IMGA INGENIEROS**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONDICIONES INICIALES							ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO PRESENTE ACTA	SALDO 10% LIQUIDACION	VALOR ADICIONAL	SALDO CONTRACTUAL	VALOR REAL A SOLICITAR
CONCEPTO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	SALARIO	DURACIÓN MESES	TOTAL COSTOS	VALOR	VALOR	VALOR			
1 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO AIRE												
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	2,26	$ 11.000.000,00	5,0	$ 62.150.000,00	$ 54.940.600,00		$ 6.215.000,00	$ 61.155.600,00	$ 21.630.934,60	$ 39.524.665,40
0 RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	2,26	$ 6.000.000,00	5,0	$ 67.800.000,00	$ 59.935.200,00		$ 6.780.000,00	$ 66.715.200,00	$ 11.682.482,40	$ 55.032.717,60
ESPECIALISTA AEROPORTUARIO AERONAUTICO O AEROPISTAS	1	25,00%	2,26	$ 9.000.000,00	5,0	$ 25.425.000,00	$ 22.475.700,00		$ 2.542.500,00	$ 25.018.200,00	$ 7.002.323,30	$ 18.015.876,70
ESPECIALISTA ELECTRICO	1	15,00%	2,26	$ 8.000.000,00	5,0	$ 13.560.000,00	$ 11.987.040,00		$ 1.356.000,00	$ 13.343.040,00	$ 6.134.197,70	$ 7.208.842,30
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	30,00%	2,26	$ 8.000.000,00	5,0	$ 27.120.000,00	$ 23.974.080,00		$ 2.712.000,00	$ 26.686.080,00	$ 762.143,00	$ 25.923.937,00
PERSONAL TECNICO												
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	2,26	$ 3.000.000,00	5,0	$ 16.950.000,00	$ 14.983.800,00		$ 1.695.000,00	$ 16.678.800,00	$ 12.224.475,60	$ 4.454.324,40
TOPÓGRAFO	1	50,00%	2,26	$ 3.000.000,00	5,0	$ 16.950.000,00	$ 14.983.800,00		$ 1.695.000,00	$ 16.678.800,00	$ 6.082.187,30	$ 10.596.612,70
PROFESIONAL DE APOYO	1	50,00%	2,26	$ 2.000.000,00	5,0	$ 11.300.000,00	$ 9.989.200,00		$ 1.130.000,00	$ 11.119.200,00		$ 11.119.200,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
CADENERO 1	1	30,00%	2,26	$ 2.000.000,00	5,0	$ 6.780.000,00	$ 5.993.520,00		$ 678.000,00	$ 6.671.520,00	$ 8.705.901,00	$ (2.034.381,00)
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO AIRE						**$ 248.035.000,00**	**$ 219.262.940,00**	**$ -**	**$ 24.803.500,00**	**$ 244.066.440,00**	**$ 74.224.645,00**	**$ 169.841.796,00**
										$ -		$ -
2 ETAPA MANTENIEMUENTO LADO TIERRA												
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50,00%	2,26	$ 11.000.000,00	5,0	$ 62.150.000,00	$ 54.940.600,00		$ 6.215.000,00	$ 61.155.600,00	$ 19.525.292,60	$ 41.630.307,40
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100,00%	2,26	$ 6.000.000,00	5,0	$ 67.800.000,00	$ 59.935.200,00		$ 6.780.000,00	$ 66.715.200,00	$ 12.556.560,00	$ 54.158.640,00
ESPECIALISTA MECÁNICO	1	20,00%	2,26	$ 8.000.000,00	5,0	$ 18.080.000,00	$ 15.982.720,00		$ 1.808.000,00	$ 17.790.720,00	$ 2.448.646,50	$ 15.342.073,50
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	20,00%	2,26	$ 8.000.000,00	5,0	$ 18.080.000,00	$ 15.982.720,00		$ 1.808.000,00	$ 17.790.720,00	$ 8.843.035,60	$ 8.947.684,40
PERSONAL TECNICO												
INSPECTOR SISOMA	1	50,00%	2,26	$ 3.000.000,00	5,0	$ 16.950.000,00	$ 14.983.800,00		$ 1.695.000,00	$ 16.678.800,00	$ 17.418.972,60	$ (740.172,60)
PROFESIONAL DE APOYO	1	50,00%	2,26	$ 2.000.000,00	5,0	$ 11.300.000,00	$ 9.989.200,00		$ 1.130.000,00	$ 11.119.200,00		$ 11.119.200,00
SUBTOTAL PERSONAL ETAPA MANTENIMIENTO LADO TIERRA						**$ 194.360.000,00**	**$ 171.814.240,00**	**$ -**	**$ 19.436.000,00**	**$ 191.250.240,00**	**$ 60.792.507,30**	**$ 130.457.732,70**
COSTOS INDIRECTOS												
CONCEPTO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	SALARIO	DURACIÓN MESES	TOTAL COSTOS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y/O DE GEOREFERENCIACIÓN.	MES	50,00%		$ 4.000.000,00	5,0	$ 10.000.000,00	$ 9.200.000,00		$ 800.000,00	$ 10.000.000,00	$ 8.916.000,00	$ 1.084.000,00
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ENSAYOS E INFORMES DE LABORATORIOo.	MES	100,00%		$ 7.000.000,00	5,0	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00		$ -	$ 35.000.000,00	$ 84.000.000,00	$ (49.000.000,00)
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (E)						**$ 45.000.000,00**	**$ 44.200.000,00**	**$ -**	**$ 800.000,00**	**$ 45.000.000,00**	**$ 92.916.000,00**	**$ (47.916.000,00)**
GASTOS REEMBOLSABLES												
CONCEPTO	CANT	% DEDICACIÓN	F.M.	SALARIO	DURACIÓN MESES	TOTAL COSTOS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	SEGUN COMPROBANTE MES	100,00%		$ 5.131.795,00	5,0	$ 25.658.975,00	$ 25.658.975,00		$ -	$ 25.658.975,00	$ 64.379.715,51	$ (38.720.740,51)
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (F)						**$ 25.658.975,00**	**$ 25.658.975,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 25.658.975,00**	**$ 64.379.715,51**	**$ (38.720.740,51)**
										$ -		$ -
SUBTOTAL (D)+(E)+(F)						**$ 513.053.975,00**	**$ 460.936.155,00**	**$ -**	**$ 45.039.500,00**	**$ 505.975.655,00**	**$ 292.312.868,00**	**$ 213.662.789,00**
										$ -	$ -	$ -
COSTOS INTERVENTORIA						**$ 513.053.975,00**	**$ 460.936.155,00**	**$ -**	**$ 45.039.500,00**	**$ 505.975.655,00**	**$ 292.312.868,00**	**$ 213.662.789,00**
IVA.(Exento de IVA, de acuerdo con el artículo 424 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 922 de 2018)					0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA						**$ 513.053.975,00**	**$ 460.936.155,00**	**$ -**	**$ 45.039.500,00**	**$ 505.975.655,00**	**$ 292.312.868,00**	**$ 213.662.789,00**

TOTAL ADICION AGOSTO A DICIEMBRE	**$ 505.975.655,00**
SALDO CONTRATO INICIAL	**$ 292.312.868,00**
TOTAL ADICION A SOLICTAR	**$ 213.662.787,00**

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificada por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

ING. HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IMGA INGENIERO INTERVENTORIA

ING. MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS
SUPERVISOR DESIGNADO INTERVENTORIA AEROCIVIL