Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026392030033718 Id: 2648658
Folios: 2 Fecha: 28-07-2026 11:39:40
Anexos: 0
Remitente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS
Destinatario: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

MEMORANDO

Bogotá D.C., 27 de julio de 2026

PARA: **BISMARCK ANDRES RODRÍGUEZ FORERO**
Secretario de Servicios Aeroportuarios (E)

DE: **HAYDER JULIÁN SUAREZ ZAMUDIO**
Supervisor contrato No. 24001358 H3 de 2024

Referencia: Contrato de Obra No. 24001269 H4 de 2024 cuyo objeto es: *"REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)"*

Contrato de Interventoría No. 24001358 H3 de 2024 cuyo objeto es: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)".*

Asunto: Solicitud de comité de contratación para la inclusión de ítems No Previstos con adición presupuestal al contrato de obra y prórroga con adición en valor al contrato interventoría.

Cordial saludo,

De manera atenta, se radican los documentos que soportan la solicitud de inclusión de veinte (20) ítems no previstos al contrato de obra así como la prórroga con adición en valor por cuatro (4) meses y dieciocho (18) días de los contratos de obra e interventoría en referencia.

Por lo anterior, amablemente se solicita adelantar el respectivo trámite y gestionar la solicitud de convocatoria al comité de contratación para llevar a

consideración la inclusión de los ítems no previstos con prórroga y adición en valor del contrato de obra así como la respectiva prórroga y adición de valor al contrato interventoría de conformidad con el procedimiento establecido en el manual de contratación con los siguientes puntos:

- Prórroga de ejecución al contrato de obra No. 24001269 H4 de 2024 y su respectiva interventoría con contrato No. 24001358 H3 de 2024 por cuatro (4) meses y dieciocho (18) días, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2026.
- Inclusión de veinte (20) ítems no previstos con adición de valor al contrato de obra No. 24001269 H4 de 2024 por un valor de DOS MIL ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($2.011.117.756,00).
- La adición al contrato de Interventoría No. 24001358 H3 de 2024 en valor de ($918.583.658,00) NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, correspondientes a: $ 762.508.970,00 SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS por concepto de adición y prórroga y $ 156.074.688,00 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS por concepto de reconocimiento de reajuste de precios, con solicitud de CDP realizada ante la Dirección Financiera.

Los anexos que soportan esta solicitud pueden ser consultados y/o descargados en el siguiente enlace: Modificatorio No. 01 - 16-07-2026.

Atentamente,

HAYDER JULIÁN SUAREZ ZAMUDIO
Supervisor contrato No. 24001358 H3 de 2024

Copia: Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: **Modificatorio No. 01 - 16-07-2026**

Elaboró: Brayan Andrés Velásquez Bueno, Contratista - DIAA