Outlook

RE: CONCEPTO DE APROBACIÓN ITEMS NO PREVISTOS FINALES CTO MTTO DORADO 24001269 H4

Desde Jonh Jair Marroquin Saavedra <jonh.marroquin@aerocivil.gov.co>
Fecha Mar 21/07/2026 17:27
Para Brayan Andres Velasquez Bueno <brayan.velasquez@aerocivil.gov.co>
CC Bismark Andres Rodriguez Forero <bismark.rodriguez@aerocivil.gov.co>; Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>; Audy Alexander Nieves Ariza <audy.nieves@aerocivil.gov.co>; Mariana Carolina Arenas Hernández <mariana.arenas@aerocivil.gov.co>; Rosaura Zharick Pinto Garcia <rosaura.pinto@aerocivil.gov.co>; Alba Lucia Riapira Rodriguez <alba.riapira@aerocivil.gov.co>

Ing. Brayan, buenas tardes:

De acuerdo con la información compartida, revisada y después de mesas de trabajo que realizaron con el contratista, interventoría y supervisión del contrato, que finalmente se subsano y dejo como última versión el día 16-Jul_2026, se da Vo.Bo. a un total de VEINTE (20) NPs, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PRESENTA ESP. TECNICA Vo.Bo.	PRESENTA EST. MERCADO Vo.Bo
1,5 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE LINEA CONTINUA HASTA 20 CMS DE ANCHO	ML	$ 18.242,00	O.K.	O.K.
1,6 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE PINTURA EN LLANA	M2	$ 74.144,00	O.K.	O.K.
1,7 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE CON PINTURA LINEA CONTINUA HASTA 20 CMS DE ANCHO(CON TONALIDAD SEMEJANTE AL PAVIMENTO EXISTENTE)	ML	$ 18.525,00	O.K.	O.K.
8.3 NP	EXCAVACION MANUAL Y CONFORMACIÓN PARA OBRAS DE ARTE(CUNETAS,DISIPADORES DE ENERGIA, BADEN,ETC), DISPOSICION DE MATERIAL (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	ML	$ 15.920,00	O.K.	O.K.
8.4 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMUN PARA CUNETA TIPO L REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA ANCHO 0,8 A 1M CON BORDILLO DE 0,2 M";CONCRETO PREPARADO EN SITIO"	ML	$ 192.655,00	O.K.	O.K.
9.7 NP	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2,5 M; INCLUYE (TUBERIA GALVANIZADA, PLATINAS,MALLA ESLABONADA,ANGULOS Y ALAMBRE DE PUAS) Y TRASLADO HASTA CAMPAMENTO.	ML	$ 31.003,00	O.K.	O.K.
9.8 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC PARA REEMPLAZO EN TRAMOS DETERIORADOS A UNA ALTURA, NO INCLUYE DESMONTE DE MALLA Y ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUYE MALLA ESLABONADA, ANGULO DE 1-1/4" Y PLATINA DE SUJECION.	M2	$ 192.238,00	O.K.	O.K.
9.9 NP	CONTINUACION VERTICAL A CERRAMIENTO EXISTENTE PARA ALTURA REQUERIDA MAYOR O IGUAL A 5M. INCLUYE CORTE A TUBERIA EXISTENTE, COMPLEMENTO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2", ANGULO, PLATINA,MALLA ESLABONADA, ALAMBRE DE PUAS PARA EMPALME Y SOLDADURA.	ML	$ 440.938,00	O.K.	O.K.
9.10 NP	LIMPIEZA MALLA EXISTENTE DONDE CORRESPONDA PARA ,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SUS DOS CARAS; PARA CERRAMIENTOS A UNA ALTURA MAXIMO 2.5 M (INCLUYE LA PINTURA PARA TUBERIA, ANGULOS Y MALLA).	ML	$ 112.020,00	O.K.	O.K.
9.11 NP	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS PARA CERRAMIENTO 1:4 e=HASTA 0,03 PARA CERRAMIENTO 1 CARA "INCLUYE FILOS Y DILATACIONES" DE 10 CM A 0,60 CM	ML	$ 82.060,00	O.K.	O.K.
10.3 NP	REVEGETALIZACION DE MUROS EN TIERRA ARMADA	M2	$ 47.971,00	O.K.	O.K.
10.4 NP	LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VÍAS PERIMETRALES Y DE ACCESO	UND	$ 70.501,00	O.K.	O.K.
10.5 NP	LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VÍAS PERIMETRALES Y DE ACCESO; DEFENSA METALICA	ML	$ 40.078,00	O.K.	O.K.
10.6 NP	PERFILADO MECANICO DE MORTERO Y/ O CONCRETO DETERIORADO DE SOBREESPESOR PARA MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PANTALLAS, MUROS,COLUMNAS,CUNETAS,CANALES,VIGAS, ANDENES Y SIMILARES)	M2	$ 64.976,00	O.K.	O.K.
10.7 NP	LIMPIEZA Y LAVADO PARA RETIRO DE IMPUREZAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PANTALLAS, MUROS,COLUMNAS,CUNETAS,CANALES,VIGAS,ANDENES Y SIMILARES).	M2	$ 7.652,00	O.K.	O.K.
10.8 NP	PICADO Y SELLADO CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA DE ZONAS PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO (PANTALLAS ,MUROS, COLUMNAS, CUNETAS, CANALES, VIGAS, ANDENES Y SIMILARES).	M2	$ 367.173,00	O.K.	O.K.
10.9 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR HASTA MAXIMO 5 CMS (INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA) PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO (PANTALLAS,MUROS,COLUMAS,CUNETAS,CANALES,VIGAS,ANDENES Y SIMILARES.	M2	$ 295.842,00	O.K.	O.K.
10,10 NP	DESMONTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE PISAMALLA EN LUGAR AUTORIZADO DENTRO DEL AEROPUERTO.	ML	$ 16.786,00	O.K.	O.K.

10,11 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS PLASTICOS EN ZONA AIRE INCLUYE EXCAVACION, VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE; PERFORACION Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA PLASTICA A BASE DE SOPORTE EN CONCRETO Y RELLENO EN MATERIAL COMUN.	UND	$ 117.110,00	O.K.	O.K.
12,2 NP	DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS MENORES EN CONCRETO REFORZADO Y NO REFORZADO (VIGAS, ANDENES Y ESCALERAS EN PRIMER NIVEL) INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	$ 314.625,00	O.K.	O.K.

NOTA: -Se debe tener en cuenta que las cantidades finales tanto de las actividades contractuales como de las No Previstas deben ser aprobadas por la interventoría y verificadas por la Supervisión, quienes son los vigilantes físicos de las obras por lo cual no se incluyen en la relación.

-Se debe adjuntar a este correo cuando sea remitido al ORDENADOR DE GASTO los soportes finales revisados, aprobados y FIRMADOS por todas las partes (Análisis de Precios Unitarios No Previstos Firmados, Estudio de Mercado, Especificaciones Técnicas y Actas Aerocivil que sean necesarias) (Se copia con información de fecha 16-07-2026)

https://aerocivil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/hayder_suarez_aerocivil_gov_co/IgCEgkczrgoJTLJXg_Mc_sKuAdNnM2jYM49KS5IbNPd86wg?e=uMRP5B&xsdata=MDV8MDJ8YnJheWFuLnZlbGFzcXVlekBhZXJvY2l2aWwuZ292LmNvfDU3NGYwNzA0NjgyMTQ0OWQ5ZjkxMDhkZWU0MGJhMjZjfDI5Mjc1NWMwZjA3YjRiOTFiYjZlODczMzgyMDljYzk2fDB8MHw2MzkxOTg5MzU3OTM2MjIyMDB8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpGYlhCMGVVMWhjR2tpT25SeWRXVXNJbFlpT2lJd0xqQXVNREF3TUNJc0lsQWlPaUpYYVc0ek1pSXNJa0ZPSWpvaVRXRnBiQ0lzSWxkVUlqb3lmUT09fDB8fHw%3d&sdata=ZSsreFpwejVFRitQMmNvNFhjMFVEU0V1akMvQ3NlSlhYbjd5ekFvS1lBbz0%3d

Teniendo en cuenta que se presenta un acta de modificación, se extrae de esta lo concerniente a las Actividades NO Previstas de acuerdo con la solicitud del contratista y lo revisado y aprobado por la interventoría, supervisión y los especialistas de apoyo:

CUADRO FINANCIERO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS CON Vo.Bo. PARA MODIFICACION #3

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU	VALOR PARCIAL
1,5 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE LINEA CONTINUA HASTA 20 CMS DE ANCHO	ML	200,00	$ 18.242,00	$ 3.648.400,00
1,6 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE PINTURA EN LLANA	M2	200,00	$ 74.144,00	$ 14.828.800,00
1,7 NP	BORRADO SEÑALIZACION EXISTENTE CON PINTURA LINEA CONTINUA HASTA 20 CMS DE ANCHO(CON TONALIDAD SEMEJANTE AL PAVIMENTO EXISTENTE)	ML	400,00	$ 18.525,00	$ 7.410.000,00
8.3 NP	EXCAVACION MANUAL Y CONFORMACIÓN PARA OBRAS DE ARTE(CUNETAS,DISIPADORES DE ENERGIA, BADEN,ETC), DISPOSICION DE MATERIAL (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 8 KM)	ML	150,00	$ 15.920,00	$ 2.388.000,00
8.4 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMUN PARA CUNETA TIPO L REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA ANCHO 0,8 A 1M CON BORDILLO DE 0,2 M";CONCRETO PREPARADO EN SITIO"	ML	150,00	$ 192.655,00	$ 28.898.250,00
9.7 NP	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 2,5 M; INCLUYE (TUBERIA GALVANIZADA, PLATINAS,MALLA ESLABONADA,ANGULOS Y ALAMBRE DE PUAS) Y TRASLADO HASTA CAMPAMENTO.	ML	3.000,00	$ 31.003,00	$ 93.009.000,00
9.8 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC PARA REEMPLAZO EN TRAMOS DETERIORADOS A UNA ALTURA, NO INCLUYE DESMONTE DE MALLA Y ELEMENTOS EXISTENTES. INCLUYE MALLA ESLABONADA, ANGULO DE 1-1/4" Y PLATINA DE SUJECION.	M2	2.325,00	$ 192.238,00	$ 446.953.350,00
9.9 NP	CONTINUACION VERTICAL A CERRAMIENTO EXISTENTE PARA ALTURA REQUERIDA MAYOR O IGUAL A 5M. INCLUYE CORTE A TUBERIA EXISTENTE, COMPLEMENTO EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2", ANGULO, PLATINA,MALLA ESLABONADA, ALAMBRE DE PUAS PARA EMPALME Y SOLDADURA.	ML	250,00	$ 440.938,00	$ 110.234.500,00
9.10 NP	LIMPIEZA MALLA EXISTENTE DONDE CORRESPONDA PARA ,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SUS DOS CARAS; PARA CERRAMIENTOS A UNA ALTURA MAXIMO 2.5 M (INCLUYE LA PINTURA PARA TUBERIA, ANGULOS Y MALLA).	ML	3.300,00	$ 112.020,00	$ 369.666.000,00
9.11 NP	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS PARA CERRAMIENTO 1:4 e=HASTA 0,03 PARA CERRAMIENTO 1 CARA "INCLUYE FILOS Y DILATACIONES" DE 10 CM A 0,60 CM	ML	500,00	$ 82.060,00	$ 41.030.000,00
10.3 NP	REVEGETALIZACION DE MUROS EN TIERRA ARMADA	M2	3.102,00	$ 47.971,00	$ 148.806.042,00
10.4 NP	LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VÍAS PERIMETRALES Y DE ACCESO	UND	100,00	$ 70.501,00	$ 7.050.100,00
10.5 NP	LIMPIEZA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN VÍAS PERIMETRALES Y DE ACCESO; DEFENSA METALICA	ML	300,00	$ 40.078,00	$ 12.023.400,00
10.6 NP	PERFILADO MECANICO DE MORTERO Y/ O CONCRETO DETERIORADO DE SOBREESPESOR PARA MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PANTALLAS, MUROS,COLUMNAS,CUNETAS,CANALES,VIGAS, ANDENES Y SIMILARES)	M2	2.500,00	$ 64.976,00	$ 162.440.000,00
10.7 NP	LIMPIEZA Y LAVADO PARA RETIRO DE IMPUREZAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO (PANTALLAS, MUROS,COLUMNAS,CUNETAS,CANALES,VIGAS,ANDENES Y SIMILARES).	M2	2.500,00	$ 7.652,00	$ 19.130.000,00
10.8 NP	PICADO Y SELLADO CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA DE ZONAS PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO (PANTALLAS ,MUROS, COLUMNAS, CUNETAS, CANALES, VIGAS, ANDENES Y SIMILARES).	M2	480,00	$ 367.173,00	$ 176.243.040,00
10.9 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE DE ALTA RESISTENCIA CON ESPESOR HASTA MAXIMO 5 CMS (INCLUYE PUENTE DE ADHERENCIA) PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS CONCRETO REFORZADO (PANTALLAS,MUROS,COLUMAS,CUNETAS,CANALES,VIGAS,ANDENES Y SIMILARES.	M2	1.000,00	$ 295.842,00	$ 295.842.000,00
10,10 NP	DESMONTE, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE DEMOLICION DE PISAMALLA EN LUGAR AUTORIZADO DENTRO DEL AEROPUERTO.	ML	1.000,00	$ 16.786,00	$ 16.786.000,00
10,11 NP	SUMINISTRO E INSTALACION DE HITOS PLASTICOS EN ZONA AIRE INCLUYE EXCAVACION, VACIADO DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURA DE SOPORTE; PERFORACION Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA PLASTICA A BASE DE SOPORTE EN CONCRETO Y RELLENO EN MATERIAL COMUN.	UND	300,00	$ 117.110,00	$ 35.133.000,00
12,2 NP	DEMOLICION MECANICA DE ESTRUCTURAS MENORES EN CONCRETO REFORZADO Y NO REFORZADO (VIGAS, ANDENES Y ESCALERAS EN PRIMER NIVEL) INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	15,00	$ 314.625,00	$ 4.719.375,00
SUB TOTAL					**$ 1.996.239.257,00**
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	**$ 14.815.838,00**
COSTO ACTIVIDADES NO PREVISTAS INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD					**$ 2.011.055.095,00**

Dabas las condiciones anteriores se considera por parte del Grupo de Presupuestos que participó en el proceso de revisión que se puede continuar el trámite correspondiente contando con Vo.Bo.

Atte.



AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acción o por omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o consejo contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.



Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.

De: Brayan Andres Velasquez Bueno <brayan.velasquez@aerocivil.gov.co>
Enviado: sábado, 11 de julio de 2026 17:05
Para: Jonh Jair Marroquin Saavedra <jonh.marroquin@aerocivil.gov.co>
Cc: Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>
Asunto: CONCEPTO DE APROBACIÓN ITEMS NO PREVISTOS FINALES CTO MTTO DORADO 24001269 H4

Cordial saludo, ingeniero Jonh:
De acuerdo con lo conversado en días anteriores, las diferentes mesas de trabajo realizadas y la documentación avalada por la interventoría, se remite el alcance a los correos que anteceden con la información relacionada a los ítems No Previstos para su amable concepto y poder continuar el trámite.

4. FORMATO76 - MODIFIRIO No.1- CPED2024 -.xlsx
6. Items No Previstos

Información adicional del modificatorio:
Modificatorio No 1

Quedamos atentos y le agradecemos de antemano,



AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acción o por omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o consejo contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.



Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.

De: Brayan Andres Velasquez Bueno <brayan.velasquez@aerocivil.gov.co>
Enviado: viernes, 3 de julio de 2026 8:04
Para: Jonh Jair Marroquin Saavedra <jonh.marroquin@aerocivil.gov.co>
Cc: Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>
Asunto: RE: ITEMS NO PREVISTOS FINALES CTO MTTO DORADO 24001269 H4

Cordial saludo inge:
De acuerdo con lo conversado en el día de ayer, remito formato 76 allegado donde se incluyen los respectivos ítems No Previstos para su conocimiento y concepto.
Muchas gracias,



AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acción o por omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o consejo contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.



Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.

De: Brayan Andres Velasquez Bueno <brayan.velasquez@aerocivil.gov.co>
Enviado: miércoles, 17 de junio de 2026 16:12
Para: Jonh Jair Marroquin Saavedra <jonh.marroquin@aerocivil.gov.co>; Mariana Carolina Arenas Hernández <mariana.arenas@aerocivil.gov.co>; Rosaura Zharick Pinto Garcia <rosaura.pinto@aerocivil.gov.co>
Cc: Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>
Asunto: ITEMS NO PREVISTOS FINALES CTO MTTO DORADO 24001269 H4

Cordial saludo ingenier@s:
De conformidad con las diferentes mesas de trabajo realizadas y la documentación avalada por la interventoría, se remite dicha información relacionada con los ítems No Previstos para su amable visto bueno y continuidad del trámite.
Items No Previstos
Quedamos atentos y les agradecemos de antemano,



AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acción o por omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o consejo contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.



Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.

De: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL EL DORADO <contrato.1358@gruponogaall.com>
Enviado: miércoles, 17 de junio de 2026 14:57
Para: Hayder Julian Suarez Zamudio <hayder.suarez@aerocivil.gov.co>; Brayan Andres Velasquez Bueno <brayan.velasquez@aerocivil.gov.co>
Asunto: TRASLADO DE ITEMS NO PREVISTOS FINALES PARA REVISIÓN

Buenas tardes Ingeniero,

Por medio de la presente el CONSORCIO INTER-AEROPUERTO se permite remitir los ítems no previstos para el visto bueno por parte del área encargada, de acuerdo a lo conversado.

Es importante mencionar que estos items ya se encuentran revisados y aprobados por parte de esta interventoría.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

DEFINITIVOS(JUNIO 2026)-CPED2024.zi

--
Cordialmente,

JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
Director de interventoría
AREA DE INGENIERIA | CONSORCIO INTER-AEROPUERTO
Sedes: Aeropuerto El Dorado Bogotá D.C, Colombia

+57 313 3381490
juan.aldana@gruponogaall.com
http://nogaall.com/
SEDE BOGOTÁ: AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO.