Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025320000053503 Id: 2429799
Folios: 2 Fecha: 2025-12-18 14:33:10
Anexos: 3 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025

PARA: **GRUPO CUENTAS POR PAGAR**
Dirección Financiera

BORIS FABRICIO ORTIZ LEDESMA
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar

DE: **LUIS BERNARDO PUENTES TORRES**
Especialista Aeronáutico

Asunto: Autorización pago del Acta parcial No 21 del contrato de obra No. 22001449 H4 de 2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)". NIT 901667908-3 CCI Pago Acta parcial 21 Factura FEV22 Contrato 22001449 H4

Con el fin de llevar a cabo el trámite respectivo, me permito autorizar el pago de la factura electrónica de venta No FEV22 correspondiente al valor del Acta Parcial No 21 del Contrato de obra No 22001449 H4 de 2022, contratista consorcio Construcciones de Ingeniería con NIT: 901.667.908-3, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)".
Se anexa el Resumen del Acta de recibo parcial, donde se discrimina el Balance financiero del contrato, la liquidación del IVA del Acta de recibo parcial, el Acta de costos y todos los soportes requeridos para esta cuenta, que se enumeran a continuación:

1. Factura electrónica de venta No FEV22 (1 folio)
2. Nota débito No 11 (1 folio)
3. Certificación Cumplido para Pago de contratos diferentes a Prestación de Servicios (1 folio)
4. Resumen Acta de recibo parcial de obra - Balance financiero (1 folio)
5. Liquidación IVA Acta de recibo parcial (1 folio)
6. Acta de costos de obra (19 folios)
7. Certificación de la factura por la Interventoría de obra (1 folio)
8. Certificación del uso del anticipo por la Interventoría de obra (1 folio)
9. Certificación de los aportes a parafiscales por la Interventoría de obra (1 folio)
10. Fotocopia de cedula del Representante legal (Principal) de la interventoría consorcio RA5, de las certificaciones anteriores (1 folio)
11. Certificación del Representante Legal (RL) y Contador de obra que se encuentra al día de aportes parafiscales del periodo que se está facturando (1 folio)

12. Fotocopia de cedula del Representante legal del contratista de obra consorcio Construcciones de Ingeniería, de las certificaciones anteriores (1 folio)
13. Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional y Certificación de Junta de Contadores, antecedentes disciplinarios de las certificaciones anteriores (4 folios)
14. Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado (2 folios)
15. Certificación Bancaria (1 folio)
16. Certificado de existencia y representación legal. Cámaras y comercios de los consorciados, actualizados (22 folios)
17. Certificación Rut Dian consorcio (4 folios)
18. Autorización Numeración de Facturación Dian (2 folios)
19. Memorias de cantidades y documentos soportes de obra (18 folios)
20. Informe de inversión del buen manejo del anticipo (2 folios)
21. RP No 1124 Registro presupuestal, Certificado SIIF Nación (1 folio)
22. RP No 320522, Registro presupuestal, Certificado SIIF Nación (1 folio)
23. Oficio CIAA-OF- CCI-01286 Contratista de obra (2 folios)
24. Oficio SAL-25-017699 Interventoría (2 folios)
25. Oficio Id 2427982 Supervisión (1 folio)
26. Oficio SAL-25-017842 Interventoría (2 folios)
27. Pantallazo factura electrónica de venta FEV22 – SIIF Nación (1 folio)

Cualquier duda o inquietud con relación a esta cuenta y documentación suministrada, no dude en contactarnos, para con gusto aclararla o requerirla a la Interventoría consorcio RA5)

Atentamente,

LUIS BERNARDO PUENTES TORRES
Especialista Aeronáutico
Supervisor designado UAEAC

Anexos: NIT 901667908-3 CCI Pago Acta parcial 21 Factura FEV22 Contrato 22001449 H4.pdf (95 folios)
z090166790800825000000019.zip
z090166790800825000000001a.zip

Copias a: Luis Bernardo Puentes Torres, Supervisor designado
Yezmin Josiria Martinez Cuao, Contratista
Grupo Procesos Contractuales
Dirección Administrativa

Elaboró: José Ángel Puccini García, contratista