Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026320000031276 Id: 2632042
Folios: 2 Fecha: 11-07-2026 15:39:34
Anexos: 2 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

Bogotá D.C., 11 de julio de 2026

PARA: **GRUPO CUENTAS POR PAGAR**
Dirección Financiera

DE: **LUIS BERNARDO PUENTES TORRES**
Especialista Aeronáutico

Asunto: Autorización pago del Acta parcial No 28 Factura FEV31 del contrato de obra No. 22001449 H4 de 2022 cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)". Consorcio Construcciones de Ingeniería (CCI) NIT 901667908-3.

En relación con el trámite respectivo, me permito autorizar el pago del Acta Parcial No 28 de la factura electrónica de venta No FEV 31 por valor de $ 400.159.421,58 y Nota débito $ $0.42 (Con cargo a RP por valor de $318.952.027,00) del Contrato de obra No 22001449 H4 de 2022, contratista CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA con NIT: 901.667.908-3, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)".

Se anexa el Resumen del Acta de recibo parcial, donde se discrimina el Balance financiero del contrato, la liquidación del IVA del Acta de recibo parcial, el Acta de costos y todos los soportes requeridos para esta cuenta, que se enumeran a continuación:

1. Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios
2. Factura electrónica de venta
3. Nota crédito o débito según corresponda
4. Pantallazo aprobación de la factura en SIIF Nación
5. Resumen Acta de recibo parcial de obra - Balance financiero
6. Liquidación IVA
7. Acta de costos de obra
8. Acta de Mayores y Menores 15
9. Formato 76 Acta de modificación de cantidades No 15
10. Cedula de los representantes legales de obra e interventoría
11. Certificación de interventoría de la factura de obra
12. Certificación de interventoría del uso del anticipo de obra
13. Certificación de interventoría de los aportes a parafiscales de obra
14. Cedula de la representante legal de interventoría

15. Certificación del representante legal y contador de obra que se encuentra al día de aportes parafiscales del periodo que se está facturando
16. Cedula del representante legal de obra y cedula, tarjeta profesional y certificación de junta de contadores, antecedentes disciplinarios del contador
17. Rut Dian consorcio y consorciados
18. Autorización numeración de facturación Dian
19. Certificación Bancaria
20. Planillas de pagos parafiscales del periodo facturado
21. Informe de inversión del buen manejo del anticipo
22. Informe de avance de actividades
23. Memorias de cantidades y soporte del corte de obra
24. Certificado de existencia y representación legal, Cámara y comercio
25. Actas de: inicio, suspensiones, modificaciones y adiciones presupuestales
26. Certificados de RP, registros presupuestales
27. Oficios radicados de trazabilidad del trámite de la presente cuenta

Cualquier duda o inquietud con relación a esta cuenta y documentación suministrada, no dude en contactarnos, para con gusto aclararla o requerirla a la Interventoría.

Atentamente,



LUIS BERNARDO PUENTES TORRES
Especialista Aeronáutico
Supervisor designado UAEAC

Anexos: NIT 901667908-3 CCI Pago Acta parcial 28 FEV31 Contrato 22001449 H4.pdf (281 folios)
z090166790800826000000001.zip

Copias a: Álvaro Alejandro Avis Bello Vega, Director Técnico de Inv. Accidentes, Ordenador del Gasto
Sonia María Peña Rendón, Contratista
Grupo Procesos Contractuales
Dirección Administrativa

Elaboró: José Ángel Puccini García, Contratista