PLAN DE TRABAJO ANUAL Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: XERLINTON ZAPATA ARCENTALES
AREA DE TRABAJO: APOYO TECNICO LINEA ESTRATEGICA_ EEM PNN AMACAYACU
VIGENCIA CONTRATO: CD-DTAM-081-2026
SEDE: MATAMATA

OBJETO DEL CONTRATO: DM02-3202008-10-004 Prestar Servicios de apoyo a la gestión con plena autonomía técnica y administrativa al PNN Amacayacu, para fortalecer el proceso de coordinación de la función pública de la conservación entre el PNN Amacayacu y las comunidades al interior y en la zona de influencia del AP, en el marco de las EEM, conforme con la normatividad vigente y en el marco del Proyecto de Inversión "Conservación".

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. Elaborar un plan de trabajo anual con desarrollo mensual de las actividades para el desarrollo de las obligaciones.	1.1. Elaborar Plan de Trabajo Anual y concertar con el equipo EEM_PNNA	Plan de Trabajo Anual, concertado y ajustado trimestral y semestral, con el equipo 2026 _ Contrato: CD-DTAM-081-2026												
	1.2. Elaborar Plan de Trabajo Mensual y ajuste mensual de actividades en desarrollo	Plan de Trabajo Mensual ajustada cada mes.												
	1.3. Articulaciòn y armonizaciòn planes de acciones en marco de las obligaciones contractuales en relacionamientos de APC, consulta previa, MOMAVEZA, y GEF 8 con las autoridades Indigenas	Plan de trabajo concertado y armonizados de acuerdo acciones de acuerdos misionales de AP.												
2. Apoyar las acciones que en el marco de los acuerdos políticos de compromisos formalizados con el resguardo de Mocagua y el Cabildo de San Martín de Amacayacu, contribuyan a fortalecer la coordinación de la función pública de la conservación entre las Autoridades Indígenas de esta comunidades y Parques Nacionales Naturales de Colombia.	2.1. Reuniòn con el equipo PNNAMA y EEM, con el fin de planear y coordinar las proyecciones que se desarrollar con los cabildos de las comunidades de SMA y MG.	Acta y lista de asistencia												
	2.2. Reuniòn con el equipo PNNAMA, EEM y autoridades, con el fin de planear y coordinar las proyecciones que se desarrollaran en las comunidades de SMA y MG.	Acta y lista de asistencia												
	2.3. Implementaciòn de actividades de seguimiento APC y actividades convenios SMA y MG	Acta, lista de asistencia y planes de trabajo a desarrollar												
3. Apoyar la Implementación de las acciones priorizadas que permitan finalizar el proceso de consulta previa del Plan de Manejo del AP con el resguardo Ticuna, cocama, Yagua de Puerto Nariño.	3.1. Reuniòn con el equipo PNNAMA y EEM, con el fin de planear y coordinar las proyecciones del seguimiento de la socializaciòn del Plan de Manejo en las 11 comunidades pendientes Resguardo Ticoya.	Acta, lista de asistencia y registro fotografico												
	3.2 Desarrollo con el equipo PNNAMA y EEM, del seguimiento de la socializaciòn del Plan de Manejo en las 11 comunidades pendientes Resguardo Ticoya.	Acta, lista de asistencia y registro fotografico												
4.Acompañar el proceso de ordenamiento territorial en las comunidades de Macedonia, El Vergel y Zaragoza ubicadas en la zona de influencia del sector sur del PNN Amacayacu.	4.1. Reuniòn con el equipo de PNNAMA y EEM, dialogo de acciones proyectadas en las comunidades de Macedonia, Vergel y Zaragoza, en marco de los compromisos de la socializaciòn del Plan Manejo.	Acta, lista de asistencia y registro fotografico												
	4.2. Reuniòn con el equipo de PNNAMA, EEM y con las autoridades, dialogo de acciones proyectadas en las comunidades de Macedonia, Vergel y Zaragoza, en marco de los compromisos de la socializaciòn del Plan Manejo.	Acta, lista de asistencia y registro fotografico												
	4.3. Desarrollo con el equipo de PNNAMA y EEM, de las acciones proyectadas en las comunidades de Macedonia, Vergel y Zaragoza, en marco de los compromisos de la socializaciòn del Plan Manejo.	Acta, lista de asietncia y plan de trabajo												
	4.5. Se apoya y se acompaña en el proceso de ordenamiento territorial en las comunidades de MOMAVEZA, en el inicio de facilicitaciòn del programa de la linea estrategica de restauraciòn biocultural, en las reuniones de planeaciòn y coordianciòn de los planes de trabajo y los equpos de apoyos locales.	Acta, Lista de asistencia, registro fotgrafico y metodologia de implementaciòn de palaneaciòn y coordianciòn.												
	4.6. Se apoya y se acompaña en el proceso de ordenamiento territorial en las comunidades de MOMAVEZA, en el inicio de facilicitaciòn del programa de la linea estrategica de gobernanza acuerdo protocolario consulta plan de manejo, en las reuniones de planeaciòn y coordianciòn de los planes de trabajo y los equpos de apoyos locales.	Plan de trabajo convenio, Acta, Lista de asistencia, registro fotgrafico y metodologia de implementaciòn de palaneaciòn y coordianciòn.												
5.Apoyar en la recopilación de información que permita la elaboración de los informes técnicos y financieros de los planes de trabajo definidos en el marco del desarrollo de los acuerdos políticos de compromisos.	5.1. Reunion con el equipo PNNAMA y EEM, revision para seguimiento de los planes para el apoyo de la elaboraciòn de los informes tecnicos y financiero del convenio.	Acta y lista de asisetncia												
	5.3. Apoyo con el equipo PNNAMA, EEM y equipo autoridades, en seguimiento y revision para seguimiento y elaboraciòn de los informes tecnicos y financiero del convenio.	Acta, lista de asistencia y planes de trabajo convenios												
	5.4.													
	5.5.													
	5.6.													
	5.7.													
6.Apoyar la implementación de los planes de trabajo (2026) aprobados en el marco de la implementación del GEF 8 Amazonia Viva.	6.1. Reuniòn con el equipo PNNAMA y EEM, revisiòn de los planes de trabajo 2026, aprobados en el marco de la implementaciòn del GEF 8 Amazonia Viva.	Acta y lista de asistencia												
	6.2. Reuniòn con el equipo PNNAMA, EEM y autoridades cabildos SMA y PL, revisiòn de los planes de trabajo 2026, aprobados en el marco de la implementaciòn del GEF 8 Amazonia Viva.	Acta, lista de asistencia y planes de trabajos												
	6.3. Implementaciòn con el equipo PNNAMA y EEM, los planes de trabajo 2026, aprobados en el marco de la implementaciòn del GEF 8 Amazonia Viva.	Plan de trabajo implemetado												
7.Realizar la transferencia documental digital o física relacionada con el objeto del contrato al área de gestión documental de la territorial.	7.1. organizaciòn de informaciòn documental mensual la entrega en el utlimo periodo	Informes mensual, actas, lista de asistencias												
	7.2. Entrega de transferencia documental en el ultimo periodo de contrato.	Informes mensual, actas, lista de asistencias												
8. Cumplir las demás obligaciones que le requiera el supervisor relacionadas con el objeto del contrato.	8.1. Apoyo en elaboraciòn de informes mensual a los operarios y demas equipo	Listas de asistencia y pantallazos de envios de informes												
	8.2. Apoyo en el envio los informes al Klic para aprobaciòn supervisor y subida secop II.	Listas de asistencia y pantallazos de envios de informes												
	8.3. Apoyo en el envio los informes al Secop II para aprobaciòn PAC o pago de Planilla.	Listas de asistencia y pantallazos de envios de informes												

ALEXANDER ALFONSO SEGURA
Jefe Ap. PNN Amacayacu
Supervisor

XERLINTON ZAPATA ARCENTALES
CONTRATISTA

	Reportes mensuales, Trimestral y semestral
	Gestión permanente

COMPROMISOS	VISTA SEMANAL
Seleccione el mes:	Especifique el año:
Julio	2026

Planeación / Coordinación / Eq.PNNAMA | MG | SMA | PL | MD | VG | ZG | APOYOS | Cursos/Talleres

1. PLAN DE TRABAJO MENSUAL

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		1	2	3	4	5
		Apoyo informe Secop ii operarios LHP, AMS, AMPR, SGOG Diseño y elaboraciòn metodologia de talleres mingas construcciòn plan de vida RICM, canasto 1: Alistamiento.				
6	7	8	9	10	11	12
Apoyo informe Secop ii operarios AMPR, SGOG y tecnica IMSM Reuniòn con el equipo de EEM PNNAMA y cabildo MG, Revisiòn PT, Inv.Mon_FPV convenios Diseño y elaboraciòn metodologia de talleres mingas construcciòn plan de vida RICM, canasto dimensiòn 2: cultural. Apoyo cabildo curaca Rafael suministro de informaciòn para consolidaciòn de la propuesta de la construcciòn Maloka de gobierno con el recurso de SP.		Reuniòn con el equipo de EEM PNNAMA, Revisiòn de los planes de los convenios		Reuniòn equipo cabildo de MG, socializaciòn presupuesto PT, convenio FGN, FPV	Diseño y elaboraciòn metodologia de talleres mingas construcciòn plan de vida RICM, canasto dimensiòn 2: cultural.	
13	14	15	16	17	18	19
Reuniòn apoyo cabildo MG, elaboraciòn informe financiero confraternidad RICM_recurso coopera_ACT Reuniòn con el equipo de IM y EEM PNNAMA, Revisiòn PT . IM presupuesto MG, con Apoyo cabildo curaca Rafael suministro de informaciòn para consolidaciòn de la propuesta consulta previa con la gobernaciòn, la asignaciòn de un embardero.	Diseño y elaboraciòn metodologia de talleres mingas construcciòn plan de vida RICM, canasto dimensiòn 3: cultural.	Revisiòn PT.APC.FGN_MG_Act. a Reu.eq.EEM y REB, revisiòn PT conv. FPV. Presupuesto	Adelanto diseño programaciòn de ronda de vigilancia comunal comunitaria GTI y diseño de logo. Revisiòn PT.APC.FGN_MG_Act. a implementar, con Alvaro profesional Adm_Patrimonio Reuniòn virtual con profesioanla ACT, Erika, revisiòn mandato propuesta firma resguardos REE+, para poder tomar una decisiòn.	Reu.eq.EEM y REB, revisiòn PT conv. FPV. Presupuesto	Elaboraciòn y diseño de logo del RICM_Consejo Territorial RICM. Diseño y elaboraciòn metodologia de talleres mingas construcciòn plan de vida RICM, canasto dimensiòn 3: cultural.	
20	21	22	23	24	25	26

Diseño y elaboraciòn metodologia de talleres mingas construcciòn plan de vida RICM, canasto dimensiòn 3: cultural.	Reu.eq.EEM y REB, revisiòn PT conv. FPV. Presupuesto	Revisiòn PT.APC.FGN_MG_Act. a	Apoyo organizaciòn y elaboraciòn informe operarios y subida al klic.			
	Elaboraciòn y diseño de logo del consejo de gobierno de RICM y de los GTI.					
27	28	29	30	31		
Diseño y elaboraciòn metodologia de talleres mingas construcciòn plan de vida RICM, canasto dimensiòn 4: Ambiental.						
Elaboraciòn de informe mes de julio.						