Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - EICE	**REGISTRO MATRIZ DE RIESGO**	Código: MGR-1 Fecha: 02/01/2024 Versión 01 Página **1** de **5**

OBJETO DEL CONTRATO A EVALUAR	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONETA DOBLE CABINA PARA GARANTIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL ENCARGADO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO NO DOMICILIARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P E.I.C.E**

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Administrativo	Incumplimiento del contrato	1	4	Riesgo Alto		X	Realizar una verificación constante a la ejecución de las actividades y constitución de póliza de cumplimiento.
Riesgo Operacional	Retrasos en el cumplimiento de las actividades, servicios o entrega de bienes	2	4	Riesgo Alto		x	Realizar una verificación constante a la ejecución de las actividades y constitución de póliza de cumplimiento
Riesgo Operacional	Accidente Laboral sin perjuicio a terceros. Cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución de una obra, actividad o servicio o entrega de un bien que afecte el personal del contratista.	4	4	Riesgo Extremo		x	Verificar que se cumpla con la expedición de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Operacional	Eventos de robo, hurto, incendio, lesiones, muerte y, en general, causación de daños en personas o bienes del Contratista durante la ejecución del Contrato.	3	4	Riesgo Alto		X	Constitución de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual por parte del contratista.
Riesgo Operacional	Accidente Laboral con perjuicio a terceros cuando se produzca un accidente dentro de la ejecución de una obra, actividad o servicio o entrega de un bien con afectación a funcionarios y/o población civil.	4	4	Riesgo Extremo		X	Verificar que se cumpla con la expedición de la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual
Riesgo Tributario	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta.	1	2	Riesgo Bajo		X	Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias que le correspondan.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Regulatorio	Cambios en el ordenamiento jurídico que inciden de manera indirecta en la ejecución del contrato	2	2	Riesgo Medio		X	Verificación y análisis constante de los cambios normativos que pueden incidir en la ejecución del contrato.
Riesgo Operacional	Retrasos en el cumplimiento de la ejecución del contrato	2	4	Riesgo Alto		X	Control y seguimiento permanente en la ejecución de cada una de las actividades contempladas en el contrato por parte de la supervisión
Riesgo Operacional	Falta o indebida supervisión que conlleve a la demora por parte del contratista en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	Riesgo Bajo		X	Constante supervisión a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.
Riesgo Administrativo	La no vinculación oportuna del personal al sistema de seguridad social, que afecten el inicio de las actividades y cumplimiento en el plazo estipulado.	3	4	Riesgo Alto		X	Constituir póliza de pagos de salarios y Verificar la afiliación oportuna por parte del contratista al desarrollo de las actividades.
Riesgo Financiero	Cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se	1	3	Riesgo Medio		X	Seguimiento y control por parte del supervisor y/o interventor a las tarifas de los impuestos modificados y el cargo de los mismos a quien corresponda.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
	crean nuevos impuestos o eliminan los ya existentes, no aplicables o aplicables al contrato y a las relaciones con terceros						
Riesgo Financiero	Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	2	3	Riesgo Medio		X	Solicitar las garantías necesarias que respalden la contratación.
Riesgo laboral	Accidente laboral	1	4	Riesgo Alto		X	Verificación constante durante la suscripción, ejecución, liquidación de la afiliación a la ARL.

PROBABILIDAD	IMPACTO			
	LEVE (1)	MODERADO (2)	SUSTANCIALMENTE (3)	GRAVE (4)
CASI IMPROBABLE (puede ocurrir excepcionalmente) **(1)**	B	B	M	A

BAJAMENTE PROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento) **(2)**	B	M	M	A
MEDIANAMENTE PROBABLE (probablemente va ocurrir) **(3)**	M	M	A	A
ALTAMENTE PROBABLE (ocurre la mayoría de las veces) **(4)**	M	M	A	E

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo

M: Zona de riesgo medio: Asumir el riesgo, reducir el riesgo

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

MANUELA GARCÍA GIRALDO
Directora Alumbrado Público
EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E.
Fecha de elaboración: 29/07/2026

Proyectó:
RAFAEL SALAZAR GARTNER
Abogado contratista alumbrado público