ACTA No. 2			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión de inspección y organización del cronograma de obra y actividades para la ejecución correspondiente al Contrato de mantenimiento No. CO1.PCCNTR.9572256			
CIUDAD Y FECHA:	6/07/2026	**HORA INICIO:** 8:30 am	**HORA FIN:** 12:00
LUGAR Y/O ENLACE:	Cuarto de bombas	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Industria y construcción	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Recorrido por las instalaciones del centro de industria y construcción para detallar las actividades a realizar dentro del contrato No. CO1.PCCNTR.9572256 cuyo objeto es: Obra consistente en mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico e hidroneumático de agua potable, redes sanitarias y aguas lluvias del Centro De Industria Y Construcción.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Identificar las actividades a realizar en los diferentes ítems del contrato No. CO1.PCCNTR.9572256 para que el contratista pueda entregar el cronograma obra para la ejecución a conformidad del contrato en mención

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la fecha y lugar indicados, se reunieron las siguientes personas:

- Nelson Javier Capera Ramírez, en calidad de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.9572256.
- Santiago Perdomo, en calidad de representación del Contratista del contrato referido.
- Gerson Alejandro Saavedra Molano, en calidad de apoyo a la supervisión.

El motivo de la presente reunión fue realizar un recorrido por la maquinaria y equipo que se van a intervenir, con el fin de que el contratista detalle las activades a realizar correspondientes a cada ITEM descrito en la oferta contractual y estudio previo del contrato No. CO1.PCCNTR.9572256.

Scanned with CamScanner

DESARROLLO DEL RECORRIDO

Durante el recorrido se visitaron los siguientes frentes de trabajo:

- Cuarto de bombas y tanque sistema hidráulico e hidroneumático de agua potable

Observaciones: Se identificaron los diferentes ítems del cuarto de bombas a cambio y/o mantenimiento.

- Recorrido por el centro de formación identificando bajantes, canaletas, canales y cajas de distribución de agua potable y aguas lluvias

Observaciones: Se realiza recorrido por las naves y edificio administrativo ubicando los canales, bajantes y cajas de distribución a intervenir.

CONCLUSIONES

Se realiza el recorrido en donde el contratista identifica las actividades a realizar y se compromete a entregar el cronograma de obra y empezar las actividades contractuales.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Santiago Perdomo	Soluciones prácticas civiles	Si	N/A	
Nelson Capera	SENA	Si	N/A	
Gerson Saavedra	SENA	SI	n/A	

Scanned with CamScanner

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Scanned with CamScanner