Empocabal CUIDAMOS DEL AGUA, QUE NOS DA VIDA ESP - E.I.C.E.	**REGISTRO MATRIZ DE RIESGO**	Código: MGR-1
		Fecha: 02/01/2024
		Versión 01
		Página **1** de **3**

OBJETIVO DEL PROYECTO A EVALUAR	**PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LAS DIRECCIONES DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DE ASEO Y CALIDAD DE EMPOCABAL E.S.P.– E.I.C.E.**

TIPIFICACIÓN		**ESTIMACIÓN**		**CALIFICACIÓN DEL RIESGO**	**ASIGNACIÓN**		**CONTROL**
		PROBABILIDAD	**IMPACTO**		**ENTIDAD**	**CONTRATISTA**	
Riesgo Administrativo	Incumplimiento del contrato	1	4	Riesgo Alto		X	Realizar una verificación constante a la ejecución del objeto y los alcances que constituyen la póliza de cumplimiento.
Riesgo Tributario	El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario en que se incurran en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta.	1	2	Riesgo Bajo		X	Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias que le correspondan.
Riesgo Regulatorio	Cambios en el ordenamiento jurídico que inciden de manera indirecta en la ejecución del contrato	2	2	Riesgo Medio		X	Verificación y análisis constante de la normatividad vigente que pueden incidir en la ejecución del contrato.

TIPIFICACIÓN		ESTIMACIÓN		CALIFICACIÓN DEL RIESGO	ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO		ENTIDAD	CONTRATISTA	
Riesgo Operacional	Falta o indebida supervisión que conlleve a la demora por parte del contratista en la ejecución de las actividades del contrato.	1	2	Riesgo Bajo		X	Constante supervisión a la ejecución del objeto y los alcances que constituyen el contrato.
Riesgo laboral	Accidente laboral	1	4	Riesgo Alto		X	Verificación constante durante la suscripción, ejecución, liquidación de la afiliación a la ARP.

PROBABILIDAD	IMPACTO			
	LEVE (1)	MODERADO (2)	SUSTANCIALMENTE (3)	GRAVE (4)
CASI IMPROBABLE (puede ocurrir excepcionalmente) **(1)**	B	B	M	A
BAJAMENTE PROBABLE (Puede ocurrir en cualquier momento) **(2)**	B	M	M	A
MEDIANAMENTE PROBABLE (probablemente va ocurrir) **(3)**	M	M	A	A
ALTAMENTE PROBABLE	M	M	A	E

(ocurre la mayoría de las veces) **(4)**				

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo

M: Zona de riesgo medio: Asumir el riesgo, reducir el riesgo

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

E: Zona de riesgo extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

Paula Andrea Arias Calle

Elaboró: **Paula Andrea Arias Calle**
Fecha: 28 de julio de 2026

Elaboró: **Luis Felipe Toro López**
Fecha: 28 de julio de 2026