	FORMATO	Código: F-INF-14
	Acta Final	Versión: 02 Fecha: 01/08/2018
		Página 1 de 1

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2026

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATISTA: INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT: 901.612.248-4
OBJETO DEL CONTRATO: "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRÁNSITO DEL QUINDÍO"
FECHA DE INICIACIÓN: 17 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
PRORROGA AL CONTRATO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL CONTRATO: CIENTO CINCO (105) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30 DE JULIO DE 2026
En la secretaria de Aguas e Infraestructura de la Gobernación del Quindío, el día de hoy veintidós (22) de julio del año 2026, nos reunimos: *Ing. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR* en calidad de CONTRATISTA, *Ing. JHONNY RODRIGUEZ JARAMILLO,* en calidad de SUPERVISOR ENCARGADO, mediante resolución 5318 del 19 de junio de 2026. con el fin de suscribir el Acta final del contrato de Obra No. 003 de 2026.

Se firma la presente Acta por los que en ella intervienen, a los veintidos (22) días del mes de julio del año 2026

Nombre: Ing, JHONNY RODRIGUEZ JARAMILLO
Supervisor, Jefe Oficina De Infraestructura social(E)
Secretaria de Aguas e infraestructura

Nombre: FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA
Ingevill Diseño Y Construcción SAS
Contratista

Proyectó/Elaboró: Ing residente de obra Nicolas Vasquez Molina