INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO TÉCNICO 53 / CACOM-5
Fecha del informe	Día: 03 Mes: 08 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial X Final
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026
Contratista	DESVARE AÉREO S.A.
Objeto	"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5."
Valor del Contrato	$ 685.783.820,90
Fecha Suscripción Contrato	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 14 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA DE RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO
Agosto	De acuerdo a facturación	12 de junio de 2026	El contratista deberá presentar al supervisor del contrato la documentación para trámite de pago dentro de los ocho (8) días calendarios al plazo y/o corte de ejecución.
Septiembre	De acuerdo a facturación	23 de julio de 2026	
Octubre	De acuerdo a facturación	14 de agosto de 2026	

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	Número: 119826 Fecha: Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 23 Mes: 06 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Aumento de cantidades por motivo de alta rotación.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 61.929.884,67 SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
Nuevo Valor Contrato	$ 747.713.705,57 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	Número: 119826 Fecha: Día: 24 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	11.12 %
Avance en Tiempo	89.62 %
Estado del Contrato	En ejecución X Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 747.713.705,57
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 76.246.384,22 – 10.20%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 671.467.321,35 – 89.8%

Durante el mes de julio se gestionó el trámite correspondiente al pago del primer corte por un valor de $76.246.384,22. No obstante, dicho trámite aún se encuentra en proceso de pago al proveedor, toda vez que fue asignado al PAC correspondiente al mes de agosto de 2026.

Adicionalmente, al finalizar el mes de julio se radicó el trámite correspondiente al segundo corte por un valor de $246.687.043,42, el cual fue asignado al PAC del mes de septiembre de 2026.

A la fecha (03/08/2026), se tiene un valor comprometido en trámite de pago por $322.933.427,64 y un saldo pendiente por ejecutar de $424.780.277,93.

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
				TOTAL PAGOS	

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Especificaciones técnicas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple X No cumple ☐ No aplica ☐
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica X

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

N/A

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

Durante el mes de julio, el contratista DESVARE AÉREO cumplió con la entrega de los elementos correspondientes al segundo corte, programado para el día 23 de julio de 2026. Si bien este corte no establecía un porcentaje específico de entrega, el contratista realizó la entrega total de ciento ochenta y cinco (185) ítems, de acuerdo con las cantidades pactadas antes y después de la modificación contractual.

Los bienes fueron recibidos a satisfacción y sin novedades por parte de la entidad. Cabe resaltar que el pago correspondiente a esta entrega se encuentra actualmente en trámite, debido a que fue programado con cargo al PAC del mes de septiembre.

A continuación, se relacionan los bienes recibidos.

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOMEX LACING TAPE X TUBO DE 500 YARDS	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CLOTH CLEANING LOW LINT TYPE 2 X CAJA	11	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
WYPALL X ROLLO	15	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
VELCRO BLACK X ROLLO	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
VELCRO BLACK X ROLLO	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
APLICADORES DE MADERA CON ALGODÓN X CAJA	10	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BAJA LENGUAS X PAQUETE	5	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

CAJA DE CARTON 24x14x14 X UNIDAD	8	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA ENMASCARAR VERDE X ROLLO	50	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CAJA DE CARTON 20 X 20 X 20 X UNIDAD	25	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CAJA DE CARTON DE 50CMX50CMX50CM X UNIDAD	5	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA DE ENMASCARAR VERDE 0.5" ROLLO	49	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA DE ENMASCARAR VERDE 1" X ROLLO	49	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PAÑOS DE PRECISION X CAJA	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ROTULO FRAGIL X PAQUETE	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SOBRE ADHESIVO PARA FACTURAS INVOICE MEDIA CARTA X PAQUETE	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ADHESIVE LOCTITE 416 X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
TECHNICAL PETROLATUM X LIBRA	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ANTI-SEIZE LUBRICANT X LIBRA	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
COMPOUND CLEANING B&B 3100 X CANECA DE 5 GALONES	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ALCOHOL ISOPROPILICO TECHNICAL X CANECA DE 55 GALONES	5	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
REFRIGERANTE PARA MOTOR COLOR ROJO X GALON	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
REFRIGERANTE PARA MOTOR COLOR VERDE X GALON	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
TEFLON TAPE X CAJA DE 100 ROLLOS	6	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
NORTON BLUE SHEETING PAINTABLE PLASTIC 12X400 X ROLLO	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
AEROSOL PRIMER COATING GENERAL PURPOSE GREEN X UNIDAD DE 16 ONZAS	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

AEROSOL PRIMER COATING LEAD AND CHROMATE FREE YELLOW PRIMER X UNIDAD DE 16 ONZAS	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
MASILLA FINAL X UNIDAD DE 3.4 KILOGRAMOS	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
AEROSOL FS 37038 X UNIDAD DE 12 ONZAS	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
AEROSOL FS 17038 X UNIDAD DE 12 ONZAS	7	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
AEROSOL FS 23655 X UNIDAD DE 12 ONZAS	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
AEROSOL FS 35042 X UNIDAD DE 12 ONZAS	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
AEROSOL FS 11136 X UNIDAD DE 12 ONZAS	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
AEROSOL FS 34031 X UNIDAD DE 12 ONZAS	4	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
AEROSOL FS 36231 X UNIDAD DE 12 ONZAS	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
AEROSOL FS 37925 X UNIDAD DE 12 ONZAS	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE ADHESIVE PROMOTER X UNIDAD DE 473 MILILITROS	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
POLYURETHANE PROTECTIVE TAPE TRANSPARENTE X ROLLO	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PRIMER COATING X UNIDAD DE 16 ONZAS	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ANTI -SKID COATING X GALON	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SHAMPOO AERONAUTICO X CANECA DE 55 GALONES	12	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ADHESIVO RTV 3145 X UNIDAD DE 300 MILILITROS	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SUPER BONDER PINCEL X UNIDAD DE 5 GRAMOS	31	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
TORQUE SEAL AZUL REF: 83318 X UNIDAD DE 01 ONZA	31	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

TORQUE SEAL ROJO REF: 83316 UNIDAD DE 01 ONZA	31	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
TORQUE SEAL AMARILLO REF: 83317 UNIDAD DE 01 ONZA	31	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PEGANTE BOXER X UNIDAD DE 500 MILILITROS	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SPRAY ZINC CHROMATE PRIMER X UNIDAD DE 16 ONZAS	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SPRAY ZINC CHROMATE PRIMER X UNIDAD DE 16 ONZAS	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
GRASA AEROSHELL 33 X UNIDAD DE 14 ONZAS	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ADHESIVO LOCTITE 430 X UNIDAD DE 1 ONZA	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
LIQUIDO DE FRENOS DOT 4 X LITRO	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ADHESIVE LOCTITE 380 X UNIDAD DE 1 ONZA	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SEALING COMPOUND CA1000 X UNIDAD DE 6 ONZAS	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-C-16173 CL1 GR1 X CUARTO	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ADHESIVE SCOTCH-GRIP-847 X CUARTO	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ADHESIVE SEALANT RTV 162 X UNIDAD DE 2.8 ONZAS	10	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-C-16173 CL 1 GR 4 X GALON	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ADHESIVO LOCTITE 404 X UNIDAD DE 16 ONZAS	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-C-16173 CL 1 GR 3 X GALON	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CORROSION RESISTAN COATING ALODINE 1132 X UNIDAD	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
ADHESIVO RTV 133 X UNIDAD DE 10.1 ONZAS	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CORROSION RESISTANT COATING ALODINE 120 X KIT	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

ADHESIVO EA934NA X KIT DE CUARTO	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
RESINA 956 X KIT DE CUARTO	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
REMOVER PAINT X CANECA DE 55 GL	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
TOALLA MICROFIBRA X UNIDAD	4	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
LLANTAS DELANTERAS 5,30 – 12 X UNIDAD	5	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
LLANTAS TRASERAS X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
LLANTAS DELANTERAS 6.50X R 10 X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
LLANTAS 7,50-15 12P.R X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
LLANTAS 8,25-15 12P.R X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
DRAINTUBE /.75ODX.625ID X ROLLO	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BOLSAS AUTOSELLABLES TAMAÑO CARTA X PAQUETE DE 100 UNIDADES	20	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BOLSAS AUTOSELLABLES TAMAÑO OFICIO X PAQUETE DE 100 UNIDADES	20	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BOLSA PLASTICA AUTOSELLANTE 8" X 6" X PAQUETE DE 100 UNIDADES	20	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA DE EMPAQUE 301 X ROLLO	100	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTAS DE AMARRE TRANSPARENTE 3,6 X 370 MM X PAQUETE DE 100 UNIDADES	20	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTAS DE AMARRE TRANSPARENTE 3,6 X 150 MM X PAQUETE DE 100 UNIDADES	20	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SACAPINES PN: M81969/14-03 X UNIDAD	10	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SACAPINES PN: M81969/14-11 X UNIDAD	10	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

SACAPINES PN: M81969/14-01 X UNIDAD	20	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CATERPILAR GROMMET PN: MS21266-2N NSN: 5325-00-074-330 X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA AISLANTE PN: SUPER 33+ SCOTCH 23 X ROLLO	30	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA AISLANTE DE VINILO PN: SUPER 33+ X ROLLO	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA DE DUCTO DE USO INDUSTRIAL X ROLLO	7	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA AUTOADHESIVA DE SILICONA X ROLLO	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
TAPE PRESSURE SENSITIVE PN: 8663 X ROLLO	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1" X ROLLO	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
TAPE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE PN: 80-6109-1847-8. X ROLLO	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PAPEL DE LIJA GRANO 120 X UNIDAD	124	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PAPEL DE LIJA GRANO 220 X UNIDAD	117	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PAPEL DE LIJA GRANO 400 X UNIDAD	113	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PAPEL DE LIJA GRANO 180 X UNIDAD	113	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PAPEL DE LIJA GRANO 80 X UNIDAD	113	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PAPEL DE LIJA GRANO 320 X UNIDAD	113	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
DISCO ABRASIVO GRADO FUERTE PN: 07516 X UNIDAD	65	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
DISCO ABRASIVO GRADO MEDIO PN: 07481 X UNIDAD	67	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
DISCO ABRASIVO GRADO SUAVE PN: 05523 X UNIDAD	65	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PAPEL DE LIJA GRANO 150 X UNIDAD	109	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

PURPLE SANDING DISC GRANO P180 X ROLLO	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PURPLE SANDING DISC GRANO P80 X ROLLO	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PSA AND NORGRIP DISCS P180B PN: 83819 X ROLLO	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PSA AND NORGRIP DISCS P100B PN: 83816 X ROLLO	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PSA AND NORGRIP DISCS P220B PN: 83820 X ROLLO	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PSA AND NORGRIP DISCS P150B PN: 83820 X ROLLO	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PSA AND NORGRIP DISCS P80B PN: 83815 X ROLLO	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SABRA X ROLLO	35	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
RIVET CAP 1/8 DL10331 X UNIDAD	8	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
RIVET CAP 3/16 LD10333 X UNIDAD	8	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
RIVET CAP 5/32 LD10332 X UNIDAD	8	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA No40 COBALTO PN: 01-040 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA 3/32 COBALTO PN: 02-063 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA No30 COBALTO PN: 01-030 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA 1/8 COBALTO PN: 02-065 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA No27 COBALTO PN: 01-027 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SPLIT SLEEVE COLD WORK PN: CBS-6-3-N-16F X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA 3/16 COBALTO PN: 02-069 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA 5/32 COBALTO PN: 02-067 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

BROCA No16 COBALTO PN: 01-016 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA No21 COBALTO PN: 01-021 X UNIDAD	24	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA No13 COBALTO PN: 01-013 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA No10 COBALTO PN: 01-010 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA No8 COBALTO PN: 01-008 X UNIDAD	16	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA No5 COBALTO PN: 01-005 X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CEPILLO METALICO CON CERDAS DE BRONCE X UNIDAD	8	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR CON ROSCA SHORT DRIL # 5 PN: 10-008 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG #10 PN: 10-210 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA 1/4 COBALTO PN: 02-073 X UNIDAD	18	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SPLIT SLEEVE COLD WORK PN: CBS-6-0-N-16F X UNIDAD	23	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR CON ROSCA LONG DRIL # 40 PN: 10-040 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG #27 PN: 10-227 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR CON ROSCA SHORT DRIL # 27 PN: 10-027 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SPLIT SLEEVE COLD WORK PN: CBS-8-2-N-16F X UNIDAD	10	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG #16 PN: 10-216 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG #21 PN: 10-221 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG # 1/4 PN: 11-213 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
RIVET SET 3/16 IN X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
RIVET SET 1/8 IN X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
RIVET SET 5/32" IN X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SPLIT SLEEVE COLD WORK PN: CBS-8-0-N-16F X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG # 5/32 PN: 11-207 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG #5 PN: 10-208 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PILOTED DOUBLE MARGIN DRILLS PN: NAS 937 #30X#40 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG #30 PN: 10-230 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG #40 PN: 10-240 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PILOTED DOUBLE MARGIN DRILLS PN: NAS 937 1/4X#10 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PILOTED DOUBLE MARGIN DRILLS PN: NAS 937 D X #13 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SPLIT SLEEVE (COLD WORK) PN: CBS-6-1-N-16F X UNIDAD	12	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG # 1/8 PN: 11-205 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG #13 PN: 10-213 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SPLIT SLEEVE (COLD WORK) PN: CBS-6-2-N-16F X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
SPLIT SLEEVE (COLD WORK) PN: CBS-8-1-N-16F X UNIDAD	14	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

BROCA ANGULAR NAS 965 TYPE D COBALT LONG #3/32 PN: 11-203 X UNIDAD	11	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PILOTED DOUBLE MARGIN DRILLS PN: NAS 937 #10X#21 X UNIDAD	11	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PILOTED DOUBLE MARGIN DRILLS PN: NAS 937 #13X#40 X UNIDAD	11	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PILOTED DOUBLE MARGIN DRILLS PN: NAS 937 #21X#40 X UNIDAD	11	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PILOTED DOUBLE MARGIN DRILLS PN: NAS 937 #13X#21 X UNIDAD	11	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
PILOTED DOUBLE MARGIN DRILLS PN: NAS 937 #21X#30 X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
HEX KEY HI-LOK DRIVER 5/64 PN: 57408 X UNIDAD	6	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
WIRE NON ELECTRICAL 0.020 PN: MS20995C20 X LIBRA	10	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
WIRE SAFETY OR LOCK 0.051 PN: NASM20995C51 X LIBRA	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
WIRE SAFETY OR LOCK 0.032 PN: MS20995NC32 X LIBRA	28	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
WIRE NONELECTRICAL COBRE PN: MS20995CY20 X LIBRA	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
RIVET SET 3/32" IN X UNIDAD	9	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
CINTA DE ALUMINIO 3M REF: 425 FOIL TAPE 1 X ROLLO	10	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PN: PARTMO AR-V60T X UNIDAD	4	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO DE AIRE PN: EBB12-0271 X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO DE AIRE PN: 256K UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO PN: A-96 X UNIDAD	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO PN: FS2000 X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO ELEMENTO SEPARADOR PN: INGERSOLL RAND 22388045 X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

FILTRO ACEITE REFRIGERANTE PN: INGERSOLL 39329602 X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO DE AIRE PN: AR25960 X UNIDAD	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO DE AIRE PN: P78139 X UNIDAD	3	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO SEPARADOR DE ACEITE PN: #048496000 X UNIDAD	2	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
FILTRO FUEL FILTRATION ASSEMBLIES / PARKER HANNIFIN/RACORREF: W10/25 X UNIDAD	1	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BATERIA TELEFONO SATELITAL PN: BAT0602 X UNIDAD	4	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BATERIA 1200 AMP PN: MAC 47-850 X UNIDAD	4	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BATERIA PN: 31H 1250MC SILVER X UNIDAD	6	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BATERIA PN: 31H/122 VOL/900 AMPERIOS X UNIDAD	6	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BATERIA LITIO DE 12 V 100 AMPERIOS X UNIDAD	6	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCHA POPULAR MONA PLANA 1 PULGADA X UNIDAD	15	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCHA POPULAR MONA PLANA 1 1/2 PULGADAS X UNIDAD	13	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD
BROCHA POPULAR MONA PLANA 4 PULGADAS X UNIDAD	6	MATERIAL SE RECIBE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA SIN NOVEDAD

Nota: No se tiene observaciones con los elementos recibidos.

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

ITEM	NOMBRE	VALOR UNITARIO	PENDIENTE POR ENTREGA	VALOR TOTAL
3	DRY FIBERGLASS CLOTH 100 GRS X ROLLO	$ 5.076.149,13	1	$ 5.076.149,13

	4	DRY FIBERGLASS CLOTH 80 GRS X ROLLO	$	5.116.714,58	1	$ 5.116.714,58
	5	DRY KEVLAR CLOTH X ROLLO	$	14.133.923,34	1	$ 14.133.923,34
	17	CINTA DE ENMASCARAR VERDE 2" X ROLLO	$	32.729,87	51	$ 1.669.223,37
	19	ROTULO DELICADO X PAQUETE	$	76.804,99	1	$ 76.804,99
	20	ROTULO ESTE LADO ARRIBA X PAQUETE	$	122.757,40	1	$ 122.757,40
	23	LUBRICANTE X UNIDAD	$	169.526,01	4	$ 678.104,04
	24	ACEITE HIDRAULICO ISO 68 AW X GALON	$	125.450,88	1	$ 125.450,88
	25	ACEITE 15W40 X GALON	$	125.777,36	5	$ 628.886,80
	26	ACEITE 20W50 X GALON	$	130.266,50	4	$ 521.066,00
	29	GRASA X UNIDAD DE 250 MILILITRO	$	224.211,83	2	$ 448.423,66
	32	ACETONE TECHNICAL X CANECA DE 5 GALONES	$	1.006.137,29	3	$ 3.018.411,87
	33	ALCOHOL ISOPROPILICO TECHNICAL X CANECA DE 55 GALONES	$	4.740.117,08	7	$ 33.180.819,56
	38	PINTURA ACRILICA NEGRA X UNIDAD DE 250 MILILITROS	$	23.506,74	4	$ 94.026,96
	39	PINTURA ANTICORROSIVA EN AEROSOL NEGRO MATE X UNIDAD DE 355 MILILITROS	$	21.221,37	25	$ 530.534,25
	42	PRIMER SEALING COMPOUND X UNIDAD DE 16 ONZAS	$	259.961,65	2	$ 519.923,30
	44	PRIMER SEALING COMPOUND X UNIDAD DE 1.75 ONZAS	$	195.644,60	2	$ 391.289,20

45	PRIMER SEALING COMPOUND X UNIDAD DE 4 OZ	$	177.279,98	4	$	709.119,92
46	PARTING COMPOUND FOUNDRY MOLD X UNIDAD DE 16 ONZAS	$	208.948,77	2	$	417.897,54
48	PINTURA AMARILLO X GALON	$	379.454,23	1	$	379.454,23
56	PRIMER SEALING COMPOUND X UNIDAD DE 4 ONZAS	$	259.961,65	3	$	779.884,95
57	EPOXY PRIMER COATING YELLOW X GALON	$	1.156.074,36	7	$	8.092.520,52
58	EPOXY PRIMER COATING LIGHT GREEN X GALON	$	1.023.604,10	5	$	5.118.020,50
59	EPOXY PRIMER COATING GREEN X GALON	$	2.780.814,26	5	$	13.904.071,30
61	COATING POLYRETHANE AIRCRAFT BROWN X GALON	$	1.864.214,79	2	$	3.728.429,58
62	COATING POLYURETHANE FINISH AIRCRAFT FLAT BLACK X GALON	$	1.942.244,10	2	$	3.884.488,20
63	CHEMICAL RESISTANT EPOXY PRIMER X GALON	$	999.362,79	1	$	999.362,79

	65	EPOXY MATCH GREEN FLUID RESISTANT PRIMER X GALON	$	2.328.146,36	1	$	2.328.146,36
	66	LEAD FREE EPOXY PRIMER X GALON	$	1.263.160,61	1	$	1.263.160,61
	67	HIGH SOLID POLYURETHANE TOPCOAT CLEAR X GALON	$	2.435.232,60	2	$	4.870.465,20
	69	EPOXY LIGHT GREEN HS LOW VOC PRIMER X GALON	$	2.470.819,18	1	$	2.470.819,18
	70	EPOXY COATING FS 36231 X GALON	$	3.820.416,01	1	$	3.820.416,01
	71	PRIMER POLYMIDE EPOXY X GALON	$	2.563.295,33	1	$	2.563.295,33
	72	COATING POLYURETHANE AIRCRAFT WHITE X GALON	$	2.602.881,34	1	$	2.602.881,34
	73	COATING POLYURETHANE FINISH FLAT GREEN X GALON	$	1.924.777,28	5	$	9.623.886,40
	74	COATING POLYURETHANE FINISH AIRCRAFT FLAT BLACK X GALON	$	1.942.244,10	1	$	1.942.244,10

76	ANTIESTATIC CONDUCTIVE EPOXY COATING FLAT BLACK X GALON	$	3.363.503,82	1	$	3.363.503,82
77	HIGH SOLID POLYURETHANE TOPCOAT YELLOW X GALON	$	2.709.314,61	1	$	2.709.314,61
78	POLYURETHANE FINISH FLAT GRAY X GALON	$	3.701.005,05	2	$	7.402.010,10
79	COATING POLYRETHANE AIRCRAFT RED X GALON	$	2.072.347,35	1	$	2.072.347,35
80	PAINT HEAT RESISTING X KIT DE ONZAS	$	4.155.550,25	4	$	16.622.201,00
81	JABON LIQUIDO UNIDAD DE 4 LITROS	$	24.404,57	2	$	48.809,14
82	LIMPIAVIDRIOS X UNIDAD DE 500 ML	$	8.488,54	95	$	806.411,30
83	AMBIENTADOR EN AEROSOL X UNIDAD DE 1200 MILILITROS	$	19.017,60	2	$	38.035,20
85	CLEANING COMPOUND SOLVENT TYPE II. X CANECA DE 55 GALONES	$	4.730.730,70	1	$	4.730.730,70
86	ADHESIVO RTV 3145 X UNIDAD DE 300 MILILITROS	$	729.116,93	9	$	6.562.052,37
87	RENOVADOR DESMANCHADOR DE TERMOFORMADOS FROTEX X UNIDAD DE 250 GRAMOS	$	13.140,92	2	$	26.281,84
88	LIMPIADOR RENOVADOR DE LLANTAS X UNIDAD DE 500 ML	$	30.199,63	3	$	90.598,89
89	MALLA DE SOLDAR X ROLLO	$	13.875,51	2	$	27.751,02

91	LIMPIADOR DE CUERO X UNIDAD DE 500 MILILITROS	$	27.424,53	2	$	54.849,06
92	LIMPIA TAPICERIA ESPUMA X UNIDAD DE 600 MILILITROS	$	27.424,53	2	$	54.849,06
93	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND X UNIDAD DE 11 OZ	$	93.292,36	10	$	932.923,60
94	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND PN: MIL-PRF-81309H X UNIDAD DE 16 ONZAS	$	98.842,57	4	$	395.370,28
98	PEGANTE BOXER X UNIDAD DE 500 MILILITROS	$	53.706,37	4	$	214.825,48
100	AUTOMATIC TRANSMISSION HYDRAULIC FLUID REF: DEXRON III X CUARTO	$	63.011,12	4	$	252.044,48
102	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-PRF-81309 TYPE 3 CLASS 2 X UNIDAD DE 16 ONZAS	$	73.703,41	4	$	294.813,64
103	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND CO2 GRADE X UNIDAD DE 16 ONZAS	$	75.907,17	4	$	303.628,68
104	ADHESIVO LOCTITE 495 X UNIDAD	$	81.865,48	1	$	81.865,48
105	SOLDADURA NUCLEO RESINA X UNIDAD DE 450 GRAMOS	$	129.042,18	8	$	1.032.337,44
108	INHIBIDOR DE CORROSION X UNIDAD DE 11 ONZAS	$	99.087,42	10	$	990.874,20
109	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-DTL-85054 TYPE 1 CLASS 134A X UNIDAD DE 14 ONZAS	$	119.655,82	2	$	239.311,64

111	CASE SEALING ADHESIVE CLEAR X UNIDAD DE 24 ONZAS	$	241.923,50	3	$	725.770,50
114	SEALING COMPOUND PS-870-B-1/2 X KIT DE 473 MILILITROS	$	1.199.904,62	30	$	35.997.138,60
115	ADHESIVE SEALANT RTV 108 X UNIDAD DE 300 MILILITROS	$	112.391,58	3	$	337.174,74
116	SEALING COMPOUND CA1000 X UNIDAD DE 6 ONZAS	$	891.215,47	8	$	7.129.723,76
117	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND MIL-C-16173 CL1 GR1 X CUARTO	$	346.234,64	2	$	692.469,28
118	SEALING COMPOUND 870 C-48 X KIT DE 473 MILILITROS	$	2.461.922,54	2	$	4.923.845,08
119	SEALING COMPOUND PR-1826 CLB-2 X KIT DE 473 MILILITROS	$	1.330.252,75	4	$	5.321.011,00
120	ADHESIVO EC1357 X CUARTO	$	438.874,03	1	$	438.874,03
121	CORROSION RESISTANT COATING ALODINE 1201 X GALON	$	394.880,52	1	$	394.880,52
122	ADHESIVE SCOTCH-GRIP-847 X CUARTO	$	511.842,86	2	$	1.023.685,72

124	SEALING COMPOUND X KIT DE CUARTO	$	1.417.423,55	8	$	11.339.388,40
125	RETAINING COMPOUND X UNIDAD DE 250 MILILITROS	$	923.863,71	1	$	923.863,71
126	SEALING COMPOUND 8821 X UNIDAD	$	1.204.067,28	1	$	1.204.067,28
127	ADHESIVO LOCTITE 271 X UNIDAD DE 10 MILILITROS	$	527.187,54	1	$	527.187,54
128	SEALING COMPOUND LOCTITE 609 X UNIDAD DE 50 MILILITROS	$	215.804,91	2	$	431.609,82
129	ADHESIVE EA9303.3 X KIT DE CUARTO	$	1.793.123,24	2	$	3.586.246,48
131	SEALING COMPOUND PR-1005-L X UNIDAD DE 473 MILILITROS	$	880.196,69	5	$	4.400.983,45
132	ADHESIVO EPON 815C X GALON	$	880.033,44	3	$	2.640.100,32
133	SEALING COMPOUND MIL-S-46163 X UNIDAD DE 250 MILILITROS	$	986.956,45	1	$	986.956,45
136	SEALING COMPOUND 60941 X UNIDAD DE 250 MILILITROS	$	1.046.539,49	1	$	1.046.539,49
139	SEALING COMPOUND 8441 X UNIDAD 250 MILILITROS	$	1.502.880,33	1	$	1.502.880,33
140	ADHESIVO EA9309.3NA X KIT DE CUARTO	$	1.531.529,18	5	$	7.657.645,90

143	EPOXY ADHESIVE X KIT DE 473 MILITROS	$	2.366.426,42	4	$	9.465.705,68
144	EPIKURE AGENT CURE REF: 3282 X GALON	$	1.794.674,03	1	$	1.794.674,03
145	ADHESIVO EPOCAST 50A X GALON	$	3.280.903,76	1	$	3.280.903,76
146	SEALING COMPOUND EPOCAST 169/946 X CUARTO	$	3.260.008,88	2	$	6.520.017,76
147	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND AMS-M-3171 X KIT	$	1.524.264,94	1	$	1.524.264,94
149	ADHESIVO DAPCOTAC 3300 X UNIDAD DE 473 MILILITROS	$	2.865.536,47	2	$	5.731.072,94
150	CORROSION PREVENTIVE COMPOUND X CANECA DE 55 GALONES	$	5.585.625,00	1	$	5.585.625,00
153	HI-LOK GAUGE WITH SLIDE X UNIDAD	$	85.701,65	44	$	3.770.872,60
154	JERINGA X UNIDAD DE CAPACIDAD DE 10 MILILITROS	$	1.714,03	635	$	1.088.409,05
155	JERINGA X UNIDAD DE CAPACIDAD DE 15 MILILITROS	$	1.714,03	631	$	1.081.552,93
162	RUEDA DE TRABAJO PESADO REF: 4"X1 1/4" X UNIDAD	$	46.850,23	6	$	281.101,38
163	NON METALING TUBING X CAJA DE 50 FT	$	829.102,18	5	$	4.145.510,90
164	MANGUERA TRANSPARENTE 1/8" X METRO	$	4.407,51	100	$	440.751,00

165	PAPEL VINIPEL NEGRO REF: S-2900BL X ROLLO	$	57.134,43	61	$	3.485.200,23
166	POLIETILENO STRETCH NEGRO X ROLLO	$	41.544,89	64	$	2.658.872,96
167	PAPEL BURBUJA INDUSTRIAL 24" X ROLLO	$	402.144,76	12	$	4.825.737,12
168	RELEASE FILM PERFORATED PN: HCS2108-P X ROLLO	$	6.474.146,98	1	$	6.474.146,98
169	PEEL PLY, NYLON PN: HCS2112 X ROLLO	$	4.533.127,20	1	$	4.533.127,20
170	FRASCO PARA TOMA DE MUESTRA X UNIDAD	$	1.714,03	800	$	1.371.224,00
174	VASO DESECHABLE PARA PISTOLA DE PINTURA COPA 20 OZ X CAJA DE 100 UNIDADES	$	353.580,50	3	$	1.060.741,50
175	BOLSAS DE POLIETILENO PRECORTADO DE 150 X 280 MM X ROLLO	$	179.810,21	20	$	3.596.204,20
176	TAPE PRESSURE SENSITIVE PN: 8783476 X ROLLO	$	1.426.075,34	1	$	1.426.075,34
177	ESPARCIDOR ROJO PARA RESINAS X UNIDAD	$	10.039,34	8	$	80.314,72
179	CINTA ADHESIVA VERDE X 18MM X 55M X ROLLO	$	18.364,64	30	$	550.939,20
187	TUBING PLASTIC SPIRAL WRAP PN: R23100-1 X METRO	$	56.644,70	3	$	169.934,10
188	TUBING PLASTIC SPIRAL WRAP PN: R23100-3 X METRO	$	56.563,08	3	$	169.689,24
189	INSULATION SLEEVING ELECTRICAL PN: M23053/5-114-0 X ROLLO	$	138.836,66	2	$	277.673,32

190	SEALING TAPE PN: HCS2125 X ROLLO	$	105.372,22	4	$	421.488,88
191	CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AISLANTE DE 1/2" X ROLLO	$	82.926,54	2	$	165.853,08
193	WRAP-AROUND HEAT SHRINK PN: ZT03–04–010–01 X UNIDAD	$	323.788,97	1	$	323.788,97
195	FLASH BREAKER TAPE PN: HCS2114 X ROLLO	$	206.010,43	1	$	206.010,43
196	PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE TAPE 1 1/2 IN PN: AA113 X ROLLO	$	281.917,59	3	$	845.752,77
198	TAPE SILICONE PN: 3003M70P01 X ROLLO	$	294.895,27	2	$	589.790,54
199	TAPE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE PN: 232. 3 IN X ROLLO	$	250.330,42	2	$	500.660,84
202	INSULATION SLEEVE X ROLLO	$	929.495,54	1	$	929.495,54
203	INSULATION ELECTRICAL PN: 5-3IN X ROLLO	$	1.105.959,30	1	$	1.105.959,30
204	TUBING NONMETALLIC X CAJA DE 100 FT	$	2.105.811,80	2	$	4.211.623,60
206	FIBERGLASS BLEEDER CLOTH HCS2410-010 X ROLLO	$	1.124.405,56	2	$	2.248.811,12
217	PSA AND NORGRIP DISCS P120B PN: 83817 X ROLLO	$	196.950,53	2	$	393.901,06
241	BROCA No8 COBALTO PN: 01-008 X UNIDAD	$	16.732,22	7	$	117.125,54
251	SPLIT SLEEVE COLD WORK PN: CBS-8-2-N-16F X UNIDAD	$	51.910,72	3	$	155.732,16
266	SPLIT SLEEVE (COLD WORK) PN: CBS-6-1-N-16F X UNIDAD	$	49.951,82	1	$	49.951,82

277	FLUSH SET 1/2" x 3 1/2" STRAIGHT PN: 50192 X UNIDAD	$ 59.664,67	6	$ 357.988,02
280	WIRE SAFETY OR LOCK 0.051 PN: NASM20995C51 X LIBRA	$ 354.804,81	1	$ 354.804,81
282	CONECTOR DE ALTA PRESION PN: K-3706 X UNIDAD	$ 1.102.531,24	4	$ 4.410.124,96
283	WIRE NONELECTRICAL COBRE PN: MS20995CY20 X LIBRA	$ 1.441.338,40	2	$ 2.882.676,80
284	LAMINA 7075-O CAL 0.063" 1.20 MTS X 3 MTS X UNIDAD	$ 4.348.419,76	2	$ 8.696.839,52
285	LAMINA DE TITANIO PN: MIL-T-9046 CAL 0.025 X UNIDAD	$ 10.978.625,35	2	$ 21.957.250,70
288	TERMINAL ROJO 3/16 X UNIDAD	$ 4.162,66	34	$ 141.530,44
289	TERMINAL AZUL 3/16 X UNIDAD	$ 5.958,31	32	$ 190.665,92
295	FILTRO ACEITE COMPRESOR FINI PLUS PN: 9054203 X UNIDAD	$ 235.638,71	2	$ 471.277,42
301	ACEITE COMPRESOR TIO TORNILLO PN: ROTENERGY PLUS FULL SINTETICO X GALON	$ 600.074,74	2	$ 1.200.149,48
303	FILTRO FUEL FILTRATION ASSEMBLIES / PARKER HANNIFIN/RACOR REF:W10/1 X UNIDAD	$ 930.638,23	1	$ 930.638,23
304	RECEPTACULO DE CONECTOR ELECTRICO PN: MS3474W20-39P X UNIDAD	$ 430.630,36	2	$ 861.260,72
305	CONECTOR 90 GRADOS GPS O NPU - CABLE GRUESO PN: 1-225554-1 X UNIDAD	$ 493.070,12	2	$ 986.140,24
306	CABLE AERONAUTICO WIRE #20 CARRETE X ROLLO	$ 219.559,45	2	$ 439.118,90
307	CABLE AERONAUTICO WIRE #22 CARRETE X ROLLO	$ 151.324,61	2	$ 302.649,22

308	BATERIA ALKALINA AA PN: 132476 X PAR	$ 8.896,64	205	$	1.823.811,20
309	BATERIAS DE 9 VOLTIOS CUADRADAS X UNIDAD	$ 15.916,02	100	$	1.591.602,00
310	BATERÍA SAFT 3,6V PN: LS26500 X PAR	$ 116.635,85	45	$	5.248.613,25
311	BATERIA 1.5V A76 PN: LR44 X PAQUETE DE 10 UNIDADES	$ 15.589,54	30	$	467.686,20
317	BOMBILLA INCANDECENTE PN: 037-0013-01 X UNIDAD	$ 12.569,58	38	$	477.644,04
318	BUJIAS REF: AP5FS X UNIDAD	$ 20.160,29	9	$	181.442,61
319	BATERIA DE LITIO PN: TL-2150 X UNIDAD	$ 96.965,29	36	$	3.490.750,44
320	TRANSISTOR PN: 2N3700 X UNIDAD	$ 31.015,84	12	$	372.190,08
321	CIRCUIT BRAKE 1/2 PN: MS26574-1/2 X UNIDAD	$ 189.686,31	2	$	379.372,62
322	CEPILLO PARA LIMPIEZA ALFOMBRA X UNIDAD	$ 11.426,89	7	$	79.988,23
323	PINCEL # 8	$ 3.428,07	42	$	143.978,94
324	ATOMIZADOR X UNIDAD	$ 3.101,58	88	$	272.939,04
VALOR TOTAL				$	424.780.277,93

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si: No: X
Entidad	Si: __ _ _No: X

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: Durante la ejecución del contrato no se ha materializado ningún tipo de riesgo o que se puede presentar durante el mes de julio del 2026.

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el mes de julio de 2026, el contratista DESVARE AÉREO cumplió con la entrega de los elementos correspondientes al segundo corte, programado para el día 23 de julio de 2026. Aunque este corte no contemplaba un porcentaje específico de ejecución, se realizó la entrega total de ciento ochenta y cinco (185) ítems conforme a las cantidades inicialmente pactadas antes de la modificación contractual.

Los bienes fueron recibidos a satisfacción y sin observaciones por parte de la entidad. Asimismo, durante el período evaluado se tramitó el pago correspondiente a esta entrega; sin embargo, dicho pago se encuentra actualmente en proceso, toda vez que fue programado con cargo al PAC del mes de septiembre.

En conclusión, a la fecha del presente informe, el contrato presenta un desarrollo satisfactorio, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas y manteniendo condiciones adecuadas para la continuidad de su ejecución.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	TE. RAMIREZ HERNANDEZ SEBASTIAN	C.C. 1070990520
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 27 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO TÉCNICO 53 / CACOM-5	
Firma		