Unidad para las Víctimas	FORMATO INFORME FINANCIERO CONVENIOS	Código:163,15,15-13
		Versión:02
	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Fecha:31/07/2024
	PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE PAGOS	Pág:1 de 1

DATOS DEL CONVENIO O CONTRATO DE ASOCIACION			
Convenio o Contrato	***No. 1983 del 11 de Agosto de 2025***		
Nombre de la Entidad Ejecutora:	RED UNIVERSITARIA REDU		
Valor del Convenio:	*$43.372.487.621*	*Plazo:*	9 MESES y 20 DÍAS
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA – REDU, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE REPARACIÓN COLECTIVA (PIRC), A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE BIENES DE USO COLECTIVO, FORTALECIENDO LOS SUJETOS DE REPARACIÓN COLECTIVA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1448 DE 2011.		
Fecha de Iniciación:	11/08/2025	*Fecha de Terminación:*	31/05/2026
Nombre del Supervisor:	JORGE AMAURY GOMEZ RAMIREZ	*Cargo*	SUBDIRECTOR REPARACIÓN COLECTIVA

INFORME FINANCIERO						
Periodo del Informe	***Del (dia/mes)***	1/04/2026		***Al (dia/mes)***	30/04/2026	
Descripción	***Presupuesto Total***	***Ejecución del Período***	***Ejecución Acumulada***	***Saldo por Ejecutar***	***% Ejecución Financiera acumulada***	***Anexos y/o Soporte***
Aportes UARIV						
Compra y entrega de bienes de uso colectivo, en el marco de la implementación de los PIRC	***40.620.998.341,00***	*4.166.056.343*	*27.069.114.516*	*13.551.883.825*	*67%*	***ANEXOS 1 INFORMES ENTREGAS***
Coordinar la implementación y ejecución operativa del convenio.	***189.782.333,00***	*12.500.000*	*99.283.333*	*90.499.000*	*52%*	***ANEXO 2 RELACION RRHH***
Coordinar la implementación y ejecución operativa del convenio por línea de inversión	***693.992.167,00***	*40.566.243*	*404.431.679*	*289.560.488*	*58%*	
Subtotal Aportes UARIV	***41.504.772.841***	***4.219.122.586***	***27.572.829.528***	***13.931.943.313***	*66%*	
Aportes Ejecutor						
Formación en líneas temáticas o cátedras para un programa de capacitación enfocado en negocios a baja escala, ideales para emprendedores comunitarios, iniciativas familiares, asociaciones locales o colectivos de economía popular. El enfoque combina aspectos prácticos, normativos y sociales, con miras a la sostenibilidad y el crecimiento progresivo.	***816.566.294,00***	*20.822.487,05*	*795.743.806,95*	*20.822.487,05*	*97%*	***CERTIFICADO CONTRAPARTIDA ACTAS ENTREGA CURSOS DE FORMACIÓN***
Formación en liderazgo y organización certificada, apoyo con logística para torneos, campeonatos,eventos musicales, eventos culturales.	***527.589.795,00***	*12.493.492,10*	*515.096.302,90*	*12.493.492,10*	*98%*	***CERTIFICADO CONTRAPARTIDA ACTAS ENTREGA CURSOS DE FORMACIÓN***
Formación en manejo de proyectos agropecuarios orientada a fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y comunitarias de emprendedores rurales, líderes territoriales y gestoresproductivos. A través de un enfoque práctico e interdisciplinario, se abordan temáticas como la formulación y evaluación de proyectos agropecuarios, el acceso a fuentes de financiamiento, la normatividad vigente del sector, el uso eficiente de recursos y la comercialización estratégica de productos. Para promover el liderazgo rural, la asociatividad y la sostenibilidad socioambiental, con el propósito de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades locales, mejoren la calidad de vida en el campo y fomenten el desarrollo integral de las comunidades.	***477.558.691,00***	*29.246.191,20*	*448.312.499,80*	*29.246.191,20*	*94%*	***CERTIFICADO CONTRAPARTIDA ACTAS ENTREGA CURSOS DE FORMACIÓN***
Acciones de acompañamiento jurídico y financiero del convenio.	***46.000.000,00***	*19.500.000,00*	*39.000.000,00*	*7.000.000,00*	*85%*	***CERTIFICADO CONTRAPARTIDA***
Subtotal Aportes Ejecutor	***1.867.714.780,00***	***82.062.170,35***	***1.798.152.610***	***69.562.170***	*96%*	
TOTAL	***43.372.487.621,00***	***4.301.184.756***	***29.370.982.137***	***14.001.505.484***	*68%*	

Rendimientos Financieros	***Valor consignado***	***Fecha Consignación***	***Periodo Conrrespondiente***	***Anexo***
Reintegro Recursos No Ejecutados	***Valor consignado***	***Fecha Consignación***		***Anexo***

NOTA: Inserte las filas que sean necesarias y relacione los productos/actividades que correspondan al período y alcontrato o convenio. (Este informe se debe diligenciar en el mes en que se genere ejecuión y de forma trimestral exista o no ejecucion)

APROBO - JORGE AMAURY GOMEZ RAMIREZ

Unidad para las Víctimas	FORMATO ANEXO INFORME FINANCIERO CONVENIOS	Código:163,15,15-13
		Versión:02
	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Fecha:31/07/2024
	PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE PAGOS	Pág: 1 de 1

APORTES UARIV

EJECUCION	*Nombre Contratista*	*Objeto*	*Valor Total Contrato*	*Mes Actual*	*Acumulado*	*Saldo por Ejecutar*
Actividad/Producto No.1						
Entrega de bienes de uso colectivo, en el marco de la implementación de los PIRC		Compra, alistamiento y entrega de bienes de uso colectivo, en el marco de la implementación de los PIRC, de acuerdo a las líneas de inversión determinas y las concertaciones realizadas con las sujetos de reparación.	*40.620.998.341,00*	4.166.056.343	27.069.114.516	13.551.883.825,21
Subtotal Actividad/Producto No.1			**40.620.998.341,00**	**4.166.056.343**	**27.069.114.516**	**13.551.883.825**
Actividad/Producto No.2						
Coordinar la implementación y ejecución operativa del convenio.	MAURICIO MUÑOZ	Profesional para la coordinación operativa del convenio	76.000.000,00	0	8.000.000	68.000.000
	DOLLY JOHANNA MARTINEZ RAMIREZ	Apoyo técnico a la coordinación operativa del convenio	40.499.000,00	4.166.667	30.666.667	9.832.333
	DIANA MARCELA GOMEZ	Apoyo técnico a la coordinación operativa del convenio	8.666.666,00	0	8.666.666	0
	JUAN GUILLERMO ANGARITA	Apoyo técnico a la coordinación operativa del convenio	28.333.334,00	3.333.333	20.666.667	7.666.667
	PEDRO GONZALO FARIN FARAH	Apoyo técnico a la coordinación operativa del convenio	36.283.333,00	5.000.000	31.283.333	5.000.000
Subtotal Actividad/Producto No.2			**189.782.333,00**	**12.500.000**	**99.283.333**	**90.499.000**
Actividad/Producto No.3						
Coordinar la implementación y ejecución operativa del convenio por línea de inversión	ANDRES MAURICIO ROMERO CORREA	Profesional para la coordinación línea de inversión Maquinaria y Vehículos	29.683.333	5.416.600	22.099.933	7.583.400
	DIEGO FERNANDO RINCON ROLDAN	Apoyo técnico a la coordinación línea de inversión Maquinaria y Vehículos	15.058.333	2.708.333	11.266.666	3.791.667
		Apoyo lógistico a la coordinación operativa línea de inversión Maquinaria y Vehículos	58.040.017	0	0	58.040.017
	JORGE LUIS CASALLAS VELEZ	Profesional para la coordinación línea de inversión Proyectos Agropecuarios	24.375.000	0	24.375.000	0
	SANDRA LUCIA USSA PRIETO	Apoyo técnico a la coordinación línea de inversión Proyectos Agropecuarios	45.850.332	5.416.666	38.266.998	7.583.334
	DANIELA ALEJANDRA MALAGON	Apoyo lógistico a la coordinación operativa línea de inversión Proyectos Agropecuarios	9.424.998	0	6.933.332	2.491.666
	BAYRON HERNANDO MONTAÑEZ RODRIGUEZ	Profesional para la coordinación línea de inversión Dotación Escolar	29.683.000	0	29.683.000	0
	JOSE RICARDO MALAGON GOMEZ	Apoyo técnico a la coordinación línea de inversión Dotación Escolar	14.949.998	0	13.974.999	974.999
	ANGEL ALBERTO MOLANO HERRERA	Apoyo lógistico a la coordinación operativa línea de inversión Dotación Escolar	15.599.998	0	9.099.998	6.500.000
	DIEGO FARID TORRES BARBOSA	Profesional para la coordinación línea de inversión Cultura y Deportivo	29.683.000	0	29.683.000	0
	ANGIE ALEXANDRA RAMIREZ BUESAQUILLO	Apoyo técnico a la coordinación línea de inversión Cultural y Deportivo	8.125.000	0	8.125.000	0
	HERNAN DARIO VARGAS	Apoyo técnico a la coordinación línea de inversión Cultural y Deportivo	19.716.657	2.708.325	15.924.982	3.791.675
	NICOLAS MURILLO CERQUERA	Apoyo lógistico a la coordinación operativa línea de inversión Cultural y Deportivo	20.257.800	2.708.000	16.465.800	3.792.000
	CARLOS ANDRES GONZALEZ RAMIREZ	Profesional para la coordinación línea de inversión Audio y Video	29.683.000	0	29.683.000	0
	JENNIFER MARULANDA ORTIZ	Apoyo técnico a la coordinación línea de inversión Audio y Video	1.516.667	0	1.516.667	0
	SEBASTIAN SUANCHA VALBUENA	Apoyo técnico a la coordinación línea de inversión Audio y Video	1.066.666	0	1.066.666	0
	KEVEEN ANDRES PEÑA DURAN	Apoyo técnico a la coordinación línea de inversión Audio y Video	21.882.989	2.708.320	18.091.309	3.791.680
	JOSE GILBERTO CASTILLO PRIETO	Apoyo lógistico a la coordinación operativa línea de inversión Audio y Video	58.040.017	1.950.000	1.950.000	56.090.017
	SANDRA CATALINA MUÑOZ GONZALEZ	Profesional para la coordinación línea de inversión Emprendimiento	60.233.332	5.416.667	52.649.999	7.583.333
	SINNEY YESID BALLEN MARTINEZ	Apoyo lógistico a la coordinación operativa línea de inversión emprendimiento	58.040.017	1.950.000	1.950.000	56.090.017
	ANDRES FELIPE PARDO JIMENEZ	Profesional para la coordinación línea de inversión Biomédicos y Biomédicos especializados	50.533.666	5.416.666	42.950.332	7.583.334
	GUSTAVO ADOLFO MORENO MARTINEZ	Apoyo técnico a la coordinación línea de inversión Biomédicos y Biomédicos especializados	34.508.332	4.166.666	28.674.998	5.833.334
		Apoyo lógistico a la coordinación operativa línea de inversión Biomédicos y Biomédicos especializados	58.040.017	0	0	58.040.017
Subtotal Actividad/Producto No.3			**693.992.167**	**40.566.243**	**404.431.679**	**289.560.488**
TOTAL			**41.504.772.841,00**	**4.219.122.586**	**27.572.829.528**	**13.931.943.313**

APORTES EJECUTOR						
Actividad/Producto No.1						
EMPRENDIMIENTO COLECTIVO Formación en líneas temáticas o cátedras para un programa de capacitación enfocado en negocios a baja escala, ideales para emprendedores comunitarios, iniciativas familiares, asociaciones locales o colectivos de economía popular. El enfoque combina aspectos prácticos, normativos y sociales, con miras a la sostenibilidad y el crecimiento progresivo.		PLATAFORMA: Acceso a través de cualquier dispositivoconectado a Internet, disponible 24/7, en español (Colombia), para inscripción de estudiantes de forma ilimitada hasta diciembre de 2025. Incluye el dominio y hosting para alojar los archivos del programa y las bases de datos	208.224.870,00	0,00	208.224.870,00	0,00
		MATRICULACIÓN: Proceso automático que permite a los estudiantes registrarse con datos básicos y recibir su NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA al correo electrónico que da ingreso a los cursos y control de acceso a los contenidos hasta diciembre de 2025.	94.647.668,00	9.464.766,80	85.182.901,20	9.464.766,80
		CREACIÓN DE CURSOS EMPRENDIMIENTO COLECTIVO: Temas de negocios a baja escala.	142.674.897,00	0,00	142.674.897,00	0,00
		DISEÑO DE CONTENIDOS DESCRIPCIÓN DE CURSO - Banner del curso, línea gráfica del curso, presentación del curso, objetivos del curso. * ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE - Cinco (5) unidades con los contenidos interactivos del curso con enfoque Andragógico, es decir, con técnicas de enseñanza orientadas a capacitar personas adultas. * MATERIAL DE APOYO - Material adicional que apoye el aprendizaje como bibliografía y otros contenidos de acceso público relacionados al curso. * EVALUACIÓN - Prueba de conocimientos adquiridos requeridos a los estudiantes para aprobar el curso. Se aprueba con una nota igual o superior al 70% en promedio de los intentos que realicen los estudiantes. * CERTIFICADO - Para los estudiantes que aprueben la evaluación, generando un documento PDF con código de verificación para confirmación del certificado.	325.587.978,00	0,00	325.587.978,00	0,00
		MESA DE AYUDA: Para soporte en línea a los estudiantesen dificultades que se puedan presentar en el uso de la plataforma hasta diciembre de 2025.	45.430.881,00	11.357.720,25	34.073.160,75	11.357.720,25
Subtotal Actividad/Producto No.1			**816.566.294,00**	**20.822.487,05**	**795.743.806,95**	**20.822.487,05**
Actividad/Producto No.2						
CULTURALES Y DEPORTIVOS Formación en liderazgo y organización certificada, apoyo con logística para torneos, campeonatos,eventos musicales, eventos culturales.		PLATAFORMA: Acceso a través de cualquier dispositivo conectado a Internet, disponible 24/7, en español (Colombia), para inscripción de estudiantes de forma ilimitada hasta diciembre de 2025. Incluye el dominio y hosting para alojar los archivos del programa y las bases de datos.	124.934.922,00		124.934.922,00	0,00
		MATRICULACIÓN: Proceso automático que permite a los estudiantes registrarse con datos básicos y recibir su NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA al correo electrónico que da ingreso a los cursos y control de acceso a los contenidos hasta diciembre de 2025.	56.788.601,00	5.678.860,10	51.109.740,90	5.678.860,10
		CREACIÓN DE CURSOS CULTURALES Y DEPORTIVOS: Temas de liderazgo y organización, apoyo logístico para torneos, campeonatos, eventos musicales y eventos culturales	123.254.957,00	0,00	123.254.957,00	0,00
		DISEÑO DECONTENIDOS: * DESCRIPCIÓN DE CURSO - Banner del curso, línea gráfica del curso, presentación del curso, objetivos del curso. * ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE - Cinco (5) unidades con los contenidos interactivos del curso con enfoque Andragógico, es decir, con técnicas de enseñanza orientadas a capacitar personas adultas. * MATERIAL DE APOYO - Material adicional que apoye el aprendizaje como bibliografía y otros contenidos de acceso público relacionados al curso. * EVALUACIÓN - Prueba de conocimientos adquiridos requeridos a los estudiantes para aprobar el curso. Se aprueba con una nota igual o superior al 70% en promedio de los intentos que realicen los estudiantes. * CERTIFICADO - Para los estudiantes que aprueben la evaluación, generando un documento PDF con código de verificación para confirmación del certificado.	195.352.787,00	0,00	195.352.787,00	0,00
		MESA DE AYUDA: Para soporte en línea a los estudiantesen dificultades que se puedan presentaren el uso de la plataforma hasta diciembre de 2025.	27.258.528,00	6.814.632,00	20.443.896,00	6.814.632,00
Subtotal Actividad/Producto No.2			**527.589.795,00**	**12.493.492,10**	**515.096.302,90**	**12.493.492,10**

Actividad/Producto No.3						
PROYECTOS AGROPECUARIOS Formación en manejo de proyectos agropecuarios orientada a fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y comunitarias de emprendedores rurales, líderes territoriales y gestoresproductivos. A través de un enfoque práctico e interdisciplinario, se abordan temáticas como la formulación y evaluación de proyectos agropecuarios, el acceso a fuentes de financiamiento, la normatividad vigente del sector, el uso eficiente de recursos y la comercialización estratégica de productos. Para promover el liderazgo rural, la asociatividad y la sostenibilidad socioambiental, con el propósito de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades locales, mejoren la calidad de vida en el campo y fomenten el desarrollo integral de las comunidades.		PLATAFORMA: Acceso a través de cualquier dispositivo conectado a Internet, disponible 24/7, en español (Colombia), para inscripción de estudiantes de forma ilimitada hasta diciembre de 2025. Incluye el dominio y hosting para alojar los archivos del programa y las bases de datos	109.772.908,00	0,00	109.772.908,00	0,00
		MATRICULACIÓN: Proceso automático que permite a los estudiantes registrarse con datos básicos y recibir su NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA al correo electrónico que da ingreso a los cursos y control de acceso a los contenidos hasta diciembre de 2025.	37.859.067,00	3.785.906,70	34.073.160,30	3.785.906,70
		PROYECTOS AGROPECUARIOS: Temas de manejo de proyectos relación con la agricultura y la ganadería.	79.177.525,00	0,00	79.177.525,00	0,00
		DISEÑO DECONTENIDOS: * DESCRIPCIÓN DE CURSO - Banner del curso, línea gráfica del curso, presentación del curso, objetivos del curso. * ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE - Cinco (5) unidades con los contenidos interactivos del curso con enfoque Andragógico, es decir, con técnicas de enseñanza orientadas a capacitar personas adultas. * MATERIAL DE APOYO - Material adicional que apoye el aprendizaje como bibliografía y otros contenidos de acceso público relacionados al curso. * EVALUACIÓN - Prueba de conocimientos adquiridos requeridos a los estudiantes para aprobar el curso. Se aprueba con una nota igual o superior al 70% en promedio de los intentos que realicen los estudiantes. * CERTIFICADO - Para los estudiantes que aprueben la evaluación, generando un documento PDF con código de verificación para confirmación del certificado.	130.235.191,00	0,00	130.235.191,00	130.235.191,00
		MESA DE AYUDA: Para soporte en línea a los estudiantesen dificultades que se puedan presentaren el uso de la plataforma hasta diciembre de 2025.	27.149.690,00	6.787.422,50	20.362.267,50	6.787.422,50
		FORMULADORESAPOYO A PROYECTOS AGROPECUARIOS: Fortalecimiento de la línea de inversión a partir del apoyo a la formulación de las iniciativas para la reparación colectiva dirigida a la línea de inversión "Proyectos Agropecuarios" por cuatro (04) meses.	93.364.310,00	18.672.862,00	74.691.448,00	18.672.862,00
Subtotal Actividad/Producto No.3			**477.558.691,00**	**29.246.191,20**	**448.312.499,80**	**159.481.382,20**
Actividad/Producto No.4						
Acciones de acompañamiento jurídico y financiero del convenio.		Asesor jurídico	15.000.000,00	6.500.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00
		Contador	31.000.000,00	13.000.000,00	26.000.000,00	5.000.000,00
Subtotal Actividad/Producto No.4			**46.000.000,00**	**19.500.000,00**	**39.000.000,00**	**7.000.000,00**
TOTAL			**43.372.487.621,00**	**4.301.184.756,41**	**29.370.982.137,44**	**14.131.740.674,56**

NOTAS: Utilice las filas que sean necesarias. Anexe lo correspondiente al período y actualice la información cuando lo requiera.