CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1983-2025 SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS Y LA RED UNIVERSITARIA REDU

DOCUMENTO DETALLADO DEL AVANCE TÉCNICO, OPERATIVO Y FINANCIERO

30 DE ABRIL DE 2026

BOGOTÁ D.C

INFORME DE AVANCE TECNICO OPERATIVO Y FINANCIERO

Generalidades

El presente informe tiene como finalidad presentar el avance técnico, operativo y financiero correspondiente al proceso de implementación de las acciones contempladas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), mediante la adquisición, suministro y entrega de bienes de uso colectivo orientados al fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y comunitarias de los Sujetos de Reparación Colectiva.

En desarrollo de las actividades programadas, se han ejecutado acciones relacionadas con la planeación, alistamiento, embalaje, transporte y distribución de los bienes, así como la consolidación de los soportes documentales requeridos para garantizar la trazabilidad, transparencia y adecuada ejecución de cada una de las intervenciones; de igual manera, se adelanta la recopilación de evidencias documentales y fotográficas que respaldan la entrega efectiva de los bienes, insumos, equipos y materiales requeridos para la implementación de las medidas definidas en los PIRC. Asimismo, este proceso constituye un insumo fundamental para el desarrollo de las actividades complementarias de asistencia técnica, fortalecimiento organizativo y acompañamiento a la implementación, orientadas a promover la sostenibilidad de las iniciativas y el cumplimiento de los resultados esperados.

Paralelamente, se avanza en la consolidación de los soportes legales y administrativos que acreditan su recepción, incluyendo actas de entrega y demás documentos requeridos para el adecuado seguimiento y control de la ejecución contractual.

En materia de adquisiciones, se continúa desarrollando el proceso de gestión de compras mediante la solicitud, recepción y análisis de cotizaciones, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas para cada línea de intervención. Este procedimiento busca garantizar la selección de bienes que cumplan con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos para el cumplimiento de los objetivos del convenio. Asimismo, se realiza la validación de las certificaciones, garantías y demás requisitos exigidos a los proveedores, fortaleciendo los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad en la administración de los recursos.

Una vez surtidas las etapas de evaluación y comparación de ofertas, se adelanta

la selección de los proveedores que presentan las condiciones más favorables en términos de calidad, oportunidad, cumplimiento y costo-beneficio. Posteriormente, se desarrollan los procedimientos administrativos necesarios para la formalización de las adquisiciones y el seguimiento de los compromisos contractuales adquiridos.

De manera complementaria, se efectúan actividades de recepción, inspección y verificación de los bienes suministrados, con el propósito de constatar su conformidad frente a las especificaciones técnicas establecidas y asegurar su adecuada destinación en el marco de las acciones previstas contractualmente.

Respecto al componente logístico, el transporte y distribución de los bienes se desarrolla en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. Para tal fin, se verifica que los vehículos destinados a la operación cuenten con la documentación reglamentaria exigida. Asimismo, se adelantan actividades de control y seguimiento logístico encaminadas a garantizar el transporte seguro de los bienes, la conservación de sus condiciones técnicas y la reducción de riesgos operativos durante su movilización y entrega. Estas acciones permiten asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos y equipos requeridos para la implementación de las medidas previstas, contribuyendo,al cumplimiento de los cronogramas establecidos y a la entrega efectiva de los bienes definidos en el convenio.

DETALLE DE ENTREGA DE BIENES DE USO COLECTIVO MES DE ABRIL

ANTIOQUIA

La entrega de bienes a los Sujetos de Reparación Colectiva del departamento de Antioquia en el Municipio de Betulia, identificados con ID 115 CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA, representada legalmente por la señora MIRYAM RODRIGUEZ VARGAS, contando con el acompañamiento de profesionales y representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial Antioquia; esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto. Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través del acta de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmada y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 01), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 115 CORREGIMIENTO ALTAMIRA			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	AZADÓN FORJADO PAPERO	40	$ 4,678,320
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	PALIN AHOYADOR	80	$ 6,156,079
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	RASTRILLO METALICO DE 22 DIENTES	40	$ 3,755,024
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	MOTOSIERRA A GASOLINA CILINDRAJE MÍNIMO: 72,2 CC	20	$ 119,183,220
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	PICA - PICO FORJADO 5 LB	60	$ 6,259,071
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	CARETA PROTECTORA PARA GUADAÑADORA	20	$ 2,239,652
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	AZADÓN FORMA CURVO FORJADO CAFETERO	60	$ 2,919,960
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	BALDE PLÁSTICO 20 LT CON TAPA Y ARO	50	$ 4,388,150
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	MACHETE PEINILLA 18 PULG	100	$ 4,183,984
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	BARRA FORJADA 12 LB	60	$ 9,489,908
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	LIMA TRIANGULAR CON MANGO 6 PULG	120	$ 3,060,688

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 115 CORREGIMIENTO ALTAMIRA			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	BOMBAS DE ESPALDA MANUAL TANQUE DE PLÁSTICO DE 20-22 LITROS FORMACLASICA CON CHASIS, BOMBA EXTERNA	20	$ 20,617,380
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	PALA REDONDA GARLANCHA	90	$ 2,785,652
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	CARRETA LLANTA MACIZA 90 LITROS	20	$ 8,495,131
PROYECTOS AGROPECUARIO - HERRAMIENTAS	GUADAÑADORA 41,5 CC	20	$ 88,741,760

ANTIOQUIA

La entrega de bienes a los Sujetos de Reparación Colectiva del departamento de Antioquia en el Municipio de Betulia, identificados con ID 115 CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA, representada legalmente por la señora MIRYAM RODRIGUEZ VARGAS, contando con el acompañamiento de profesionales y representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial Antioquia; esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto. Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través del acta de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmada y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 02), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 115 CORREGIMIENTO ALTAMIRA			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ALIMENTO PECUARIO PARA GALLINAS PONEDORAS CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA MINIMO 15% PRODUCCIÓN	937	$ 133,039,664
PROYECTOS AGROPECUARIOS	MOJARRINA 38 % DE PROTEÍNA EXTRUDIZADA	10	$ 2,393,567
PROYECTOS AGROPECUARIOS	PEPINO COHOMBRO-VARIEDA PURA 76 50 GRAMOS	227	$ 3,225,354

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 115 CORREGIMIENTO ALTAMIRA			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ZANAHORIA-VARIEDAD PURA DANVERS 5 GRAMOS	227	$ 1,097,477
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ALEVINES (MOJARRA ROJA, CACHAMA BLANCA, YAMU, BOCACHICO, TRUCHA) BOLSA POR 100 UNIDADES	38	$ 1,662,187
PROYECTOS AGROPECUARIOS	HABICHUELA-AGUA AZUL	227	$ 9,109,058
PROYECTOS AGROPECUARIOS	FRÍJOL ARBUSTIVO-QUIMBAYA	227	$ 4,235,893
PROYECTOS AGROPECUARIOS	MOJARRINA 45 % DE PROTEÍNA MASH BULTO POR 40 KILOGRAMOS	2	$ 441,128
PROYECTOS AGROPECUARIOS	AHUYAMA-VALLUNA 50 GRAMOS	227	$ 1,865,622
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FASE LEVANTE AL 17 PORCIENTO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	349	$ 42,246,349
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ARVEJA-SANTA ISABEL	227	$ 3,438,653
PROYECTOS AGROPECUARIOS	SEMILLA DE MAÍZ-ICAV - VARIEDAD SEGÚN REGIÓN	227	$ 3,097,145
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CERDO PARA ENGORDE	184	$ 35,314,649
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FASE CEBA AL 16 PORCIENTO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	391	$ 44,728,410
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ABONO TIPO BOCACHI BULTO POR 40 KILOGRAMOS	156	$ 12,088,779
PROYECTOS AGROPECUARIOS	PALA REDONDA GARLANCHA	227	$ 7,026,034
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FASE INICIACION AL 20 PORCIENTO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	194	$ 28,079,337
PROYECTOS AGROPECUARIOS	LECHUGA-VARIEDAD PURA BATAVIA GRANDES LAGOS 10 GRAMOS	227	$ 1,536,438
PROYECTOS AGROPECUARIOS	MOJARRA 30 PORCIENTO EXTRUIDO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	15	$ 2,640,222
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ALIMENTO PECUARIO PARA GALLINAS PONEDORAS CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA MINIMO 14 PORCIENTO LEVANTE BULTO POR 40 KILOGRAMOS	187	$ 27,029,838
PROYECTOS AGROPECUARIOS	REGADERA JARDINERIA - PLASTICO 8 LITROS	227	$ 7,087,414
PROYECTOS AGROPECUARIOS	MOJARRA 24 PORCIENTO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	32	$ 5,984,638

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 115 CORREGIMIENTO ALTAMIRA			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS	REMOLACHA SEMILLA 5 GRAMOS	227	$ 1,646,068
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ACELGA-PENCAS BLANCAS 20 GRAMOS	227	$ 2,633,768
PROYECTOS AGROPECUARIOS	TOMATE-VARIEDAD PURA CHONTO RIO GRANDE 10 GRAMOS	227	$ 1,785,126
PROYECTOS AGROPECUARIOS	LIMA TRIANGULAR CON MANGO 6 PULG	681	$ 17,369,402
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CARRETA LLANTA MACIZA 80 LITROS	227	$ 124,403,094
PROYECTOS AGROPECUARIOS	PALIN AHOYADOR	227	$ 17,467,875
PROYECTOS AGROPECUARIOS	MACHETE PEINILLA 18 PULG	227	$ 9,497,644
PROYECTOS AGROPECUARIOS	GERMINADORES PARA SEMILLAS	227	$ 8,057,556
PROYECTOS AGROPECUARIOS	GALLINAS PONEDORAS 15SEMANAS DE EDAD RAZA HYLINE BROWN O ISA-BROWN.	4520	$ 173,673,316
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CILANTRO-VARIEDAD PURA FINO DE CASTILLA 20 GRAMOS	227	$ 1,075,492

META

La entrega de bienes a los Sujetos de Reparación Colectiva del departamento del Meta en el Municipio de Mesetas, identificados con ID 498 RESGUARDO INDIGENA NASA VILLA LUCIA, representada legalmente por la señora LUZ DERLY EPE contando con el acompañamiento de profesionales y representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial del departamento del Meta; esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto. Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través del acta de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmada y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 3), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

META / MESETAS			
CASO ID 498 RESGUARDO INDIGENA NASA VILLA LUCIA			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BOMBAS DE ESPALDA MANUAL TANQUE DE PLÁSTICO DE 20-22 LITROS FORMACLASICA CON CHASIS, BOMBA EXTERNA	10	$ 10,308,690
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	ALIMENTO PECUARIO PARA GALLINAS PONEDORAS CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA MINIMO 15 PORCIENTO PRODUCCIÓN BULTO POR 40 KILOGRAMOS	1	$ 141,985
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	GUADAÑADORA 45,7	10	$ 40,531,180
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	ALAMBRE DULCE CALIBRE 16	20	$ 225,407
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	GUANTES DE CARNAZA	20	$ 887,588
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	RASTRILLO METALICO DE 22 DIENTES	10	$ 938,756
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	LIMA MOTOSIERRA	50	$ 2,299,500
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	ESTIBA PLÁSTICA 100X120X15 CM	1	$ 535,500
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	AZADÓN FORJADO GANCHO	5	$ 245,875
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MACHETE PACIFICO 24 PULG	3	$ 105,087
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BARRETÓN FORJADO	10	$ 1,027,640
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	REGADERA JARDINERIA - PLASTICO 8 LITROS	5	$ 156,110
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MOTOBOMBA GASOLINA 5.5 HP	1	$ 3,244,329
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MACHETE DE 14 PULG	3	$ 104,411
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MACHETE PEINILLA 18 PULG	10	$ 418,398
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	CARRETA LLANTA MACIZA 90 LITROS	1	$ 424,757
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	HACHA DE 1.5 KG	10	$ 648,778
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BANDEJA DE ACERO REDONDA 30 CM	5	$ 1,405,520
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	ALAMBRE DE PÙAS 12,5 * 400 M	10	$ 7,998,760
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PICA - PICO FORJADO 5 LB	10	$ 1,043,179
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MOTOSIERRA A GASOLINA CILINDRAJE MÍNIMO: 72,2 CC	1	$ 5,959,161

PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	CARRETA LLANTA NEUMÁTICA 90 LITROS	10	$	4,709,040
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	CANASTILLA PLASTICA PERFORADA 60X40X25CM	20	$	1,799,600
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BALANZA MECÁNICA COLGAR PESO COLGANTE 50KG TIPO RELOJ	1	$	313,092
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BALDE PLÁSTICO 20 LT CON TAPA Y ARO	10	$	877,630
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	POLISOMBRA- ANCHO 4M X LARGO:100M DEL 35 AL 80 PORCIENTO	10	$	9,817,979
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PALA PUNTA CUADRADA # 2	3	$	116,175
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	AZADÓN FORMA CURVO FORJADO CAFETERO	10	$	486,660
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	LONA CAPACIDAD 5 ARROBAS - 62,5 KGS	10	$	460,132
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PALAS PUNTA REDONDA # 2	10	$	354,764
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	CAL DOLOMITA BULTO POR 50 KILOGRAMOS	1	$	52,783
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	ALAMBRE DULCE CALIBRE 20	100	$	1,363,765
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MANGUERA 1-PULG ROLLO POR 100 METROS	2	$	612,814
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PALIN AHOYADOR	10	$	769,510
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Machete Barrigon22 PULG	5	$	193,287
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Malla Gallinero HEXAGONAL EN ALAMBRE GALVANIZADO ALTURA De 1,80 M.* 36 MTS	28	$	5,842,187
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	RASTRILLO FORJADO PROFESIONAL	10	$	938,756
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PALADRAGRA	10	$	1,048,606
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	DESJARRETADERA	10	$	408,857
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	UREA AGRICOLA BULTO POR 50 KILOGRAMOS	1	$	159,838
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	GRAPAS GALVANIZADA	10	$	125,277
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	TEJA ONDULADA DE ALTA RESISTENCIA	50	$	4,837,593
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PLÁSTICO PARA VIVERO POLIETILENO CALIBRE 4 X 6 MTS ANCHO	200	$	4,526,798
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PIOLA CONSTRUCCIÓN TUTORES	10	$	453,450
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 2"	1	$	2,879,673
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	CUCHILLO CARNICERO	5	$	968,285

PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	HACHA DE 2.25 KG	10	$	873,762
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PALA REDONDA GARLANCHA	5	$	154,758
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	HOJAS DE SEGUETA	50	$	4,668,552
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	LIMA TRIANGULAR CON MANGO 6 PULG	50	$	1,275,287
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BOLSA PARA SEMILLERO NO. 2 (15CM X 20CM CAL. 1.5) PAQUETE POR 100	2000	$	32,487,000
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	TRIPLE 15 FERTILIZANTE BULTO POR 50 KILOGRAMOS	1	$	178,597
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	SERRUCHO PODA	5	$	681,450
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BARRA FORJADA 14 LB	10	$	1,291,186
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BARRA FORJADA 18 LB	1	$	170,297
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MARCO DE SEGUETA	10	$	817,940
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	FERTILIZANTE INORGÁNICO CON MICRONUTRIENTES BULTO POR 46 KILOGRAMOS	1	$	222,090
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	LINTERNA PLÁSTICA DE MANO LUZ LED DE PILA	10	$	1,063,440
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	NEVERA POLIESTIRENO EXPANDIDO	1	$	333,690
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	HACHUELA FORJADA MULTIUSOS	10	$	1,183,163
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	TANQUE PLÁSTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA CAPACIDAD 1000 LITROS	2	$	2,120,248
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PLÁSTICO PARA VIVERO BLANCO POLIETILENO CALIBRE 7 X 6 MTS ANCHO	200	$	8,534,800
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	GUADAÑADORA 41,5 CC	5	$	22,185,440
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	CARRETA LLANTA MACIZA 65 LITROS	1	$	-
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	CAL VIVA BULTO X 50	1	$	-
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MANGUERA RIEGO AGRÍCOLA 1.5 PULGADA X 100 M	10	$	-
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	OLLA CALDERO 60X60 169 LITROS	1	$	-
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MALLA ESLABONADA 2X10 MTS, METAL 2-1/4 X2-1/4 PULGADA	2	$	-
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BÁSCULA DE PISO CAPACIDAD MÁXIMA: 500 KG DIVISÓN DE ESCALA: 250G SOPORTE PROTECTOR PARAL	1	$	-
PROYECTOS AGROPECUARIOS	BANDEJA DE ALUMINIO	5	$	1,405,520

- INSUMOS Y HERRAMIENTAS	REDONDA 30 CM		
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PEINILLA TRES CANALES D" 18" UNIDAD	10	$ 703,525
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MOLINO MANUAL TIPO CORONA	1	$ -
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	BUDARÉ PARA CASABE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIMENSIÓN: 2 METROS	1	$ -
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	MOTOSIERRA, 288XP CILINDRADA 87CM3 - POTENCIA 4.5 KM	3	$ -
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KILOGRAMOS	10	$ -
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	LIMA MEDIA CAÑA	10	$ 283,898
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS Y HERRAMIENTAS	PAILA DE 46 CM 23.5 L	5	$ -

ANTIOQUIA

La entrega de bienes a los Sujetos de Reparación Colectiva del departamento de Antioquia en el Municipio de Betulia, identificados con ID 585 CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, representada legalmente por la señora DIANA PATRICIA CORREA YEPEZ, contando con el acompañamiento de profesionales y representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial Antioquia; esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto. Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través del acta de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmada y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 04), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 585 CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	GUADAÑADORA 45,7	10	$ 40,531,180
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	MOTOSIERRA A GASOLINA CILINDRAJE MÍNIMO: 72,2 CC	10	$ 59,591,610

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 585 CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	PALAS PUNTA REDONDA # 2	100	$ 3,547,635
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	LIMA TRIANGULAR CON MANGO 6 PULG	100	$ 2,550,573
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	CARRETA LLANTA MACIZA 80 LITROS	20	$ 10,960,625
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	AZADÓN FORJADO GANCHO	20	$ 983,500
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	BARRA FORJADA 14 LB	10	$ 1,291,186
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	MACHETE TRES CANALES (UNIDAD)	100	$ 4,438,499
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	PALIN AHOYADOR	50	$ 3,847,550
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	BOMBAS DE ESPALDA MANUAL TANQUE DE PLÁSTICO DE 20-22 LITROS FORMACLASICA CON CHASIS, BOMBA EXTERNA	10	$ 10,308,690
PROYECTOS AGROPECUARIOS - HERRAMIENTAS	PICA - PICO FORJADO 5 LB	30	$ 3,129,536

ANTIOQUIA

La entrega de bienes a los Sujetos de Reparación Colectiva del departamento de Antioquia en el Municipio de Betulia, identificados con ID 585 CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, representada legalmente por la señora DIANA PATRICIA CORREA YEPEZ, contando con el acompañamiento de profesionales y representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial Antioquia; esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto. Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través del acta de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmada y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 05), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 585 CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	ARVEJA-SANTA ISABEL	300	$ 4,544,475
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	REGADERA JARDINERIA - PLASTICO 8 LITROS	150	$ 4,683,314
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	GERMINADORES PARA SEMILLAS	450	$ 15,973,128
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	LECHUGA-VARIEDAD PURA BATAVIA GRANDES LAGOS 10 GRAMOS	300	$ 2,030,535
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	PEPINO COHOMBRO-VARIEDA PURA 76 50 GRAMOS	300	$ 4,262,583
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	CAL DOLOMITA BULTO POR 50 KILOGRAMOS	300	$ 15,834,780
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	ACELGA-PENCAS BLANCAS 20 GRAMOS	300	$ 3,480,750
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	ABONO A BASE DE ESTIÉRCOL DEL VACA BULTO POR 50 KILOGRAMOS	300	$ 25,616,700
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	CARRETA LLANTA MACIZA 80 LITROS	150	$ 82,204,688
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	GALLINAS PONEDORAS 15SEMANAS DE EDAD RAZA HYLINE BROWN O ISA-BROWN.	1050	$ 40,344,465
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	REMOLACHA SEMILLA 5 GRAMOS	300	$ 2,175,420
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	BEBEDERO DE VOLTEO PARA AVES	150	$ 4,950,947
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	PALIN AHOYADOR	150	$ 11,542,649
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	ALIMENTO PECUARIO PARA GALLINAS PONEDORAS CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA MINIMO 15 PORCIENTO PRODUCCIÓN BULTO POR 40 KILOGRAMOS	300	$ 42,595,410
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	AZADÓN FORMA CURVO FORJADO CAFETERO	150	$ 7,299,900
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	HABICHUELA-AGUA AZUL	300	$ 12,038,403
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	CILANTRO-VARIEDAD PURA FINO DE CASTILLA 20 GRAMOS	300	$ 1,421,355
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	FRÍJOL ARBUSTIVO-QUIMBAYA	300	$ 5,598,096
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	MALLA GALLINERO HEXAGONAL EN ALAMBRE GALVANIZADO ALTURA DE 1,80 M.* 36 MTS	150	$ 31,297,433

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 585 CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	COMEDERO PARA AVES	150	$ 5,598,611
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	PALA REDONDA GARLANCHA	150	$ 4,642,754
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	ALIMENTO PECUARIO PARA GALLINAS PONEDORAS CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA MINIMO 14 PORCIENTO LEVANTE BULTO POR 40 KILOGRAMOS	150	$ 21,681,689
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	MACHETE PEINILLA 18 PULG	150	$ 6,275,976
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	MAÍZ-ICAV - VARIEDAD SEGÚN REGIÓN	300	$ 4,093,143
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	TOMATE-VARIEDAD PURA CHONTO RIO GRANDE 20 GRAMOS	300	$ 3,158,460
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	LIMA TRIANGULAR CON MANGO 6 PULG	150	$ 3,825,860
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	ZANAHORIA-VARIEDAD PURA DANVERS 5 GRAMOS	300	$ 1,450,410
PROYECTOS AGROPECUARIOS - INSUMOS	ALIMENTO PECUARIO PARA GALLINAS PONEDORAS CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA MINIMO 18 PORCIENTO INICIACION BULTO POR 40 KILOGRAMOS	150	$ 20,444,052

ANTIOQUIA

La entrega de bienes a los Sujetos de Reparación Colectiva del departamento de Antioquia en el Municipio de Betulia, identificados con ID 585 CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, representada legalmente por la señora DIANA PATRICIA CORREA YEPEZ, contando con el acompañamiento de profesionales y representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial Antioquia; esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto. Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través del acta de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmada y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 06), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los

destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

ANTIOQUIA / BETULIA			
CASO ID 585 CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - FERTILIZANTES	FERTILIZANTE INORGÁNICO CON MICRONUTRIENTES BULTO POR 46 KILOGRAMOS	100	$ 22,209,000
PROYECTOS AGROPECUARIOS - FERTILIZANTES	TRIPLE 15 FERTILIZANTE BULTO POR 50 KILOGRAMOS	300	$ 53,579,163

BOLÍVAR

La entrega de bienes al Sujeto de Reparación Colectiva del departamento de Bolivar en el municipio de Simití, identificado con el ID 600 CORREGIMIENTO CERRO DE BURGOS, representada legalmente por la señora SAMIRA JUDITH OSPINA, contando con el acompañamiento de profesionales y representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial Bolívar. Esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto.

Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través de las actas de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmadas, y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 7), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

BOLÍVAR / SIMITÍ			
CASO ID 600 CORREGIMIENTO CERRO DE BURGOS			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	AGUJAS CAJA X 100 UNIDADES	3	$ 70,380
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	JERINGAS CAJA X 25 UNIDADES	3	$ 43,760
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	BOVINOS HEMBRA	180	$ 928,405,804
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	MELAZA BULTO POR 30 KILOGRAMOS	30	$ 1,733,667

BOLÍVAR / SIMITÍ			
CASO ID 600 CORREGIMIENTO CERRO DE BURGOS			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	CANTINAS	3	$ 1,024,274
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	GANADO BOVINO PRODUCTOR DE CARNE MACHO	6	$ 35,310,955
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 14	6	$ 2,697,312
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	GRAPAS GALVANIZADA	15	$ 187,916
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	SAL MINERAL PARA GANADO DE LECHE BULTO POR 40 KILOGRAMOS	60	$ 10,387,221
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	JARRA MEDIDORA	3	$ 86,240
PROYECTOS AGROPECUARIOS - BOVINOS	CIPERMETRINA E.C. 15 PORCIENTO	6	$ 360,325

BOLÍVAR

La entrega de bienes al Sujeto de Reparación Colectiva del departamento de Bolivar en el municipio de Simití, identificado con el ID 600 CORREGIMIENTO CERRO DE BURGOS, representada legalmente por la señora XXXXXXXXX XXXXXXXX, contando con el acompañamiento de profesionales y representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial Bolívar. Esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto.

Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través de las actas de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmadas, y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 8), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

BOLÍVAR / SIMITÍ			
CASO ID 600 CORREGIMIENTO CERRO DE BURGOS			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	CASCARILLA DE ARROZ. BULTOX15KG	1466	$ 44,854,220

BOLÍVAR / SIMITÍ			
CASO ID 600 CORREGIMIENTO CERRO DE BURGOS			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	PLÁSTICO PARA VIVERO BLANCO POLIETILENO CALIBRE 7 X 6 MTS ANCHO	640	$ 27,311,360
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	CERDO PARA ENGORDE	294	$ 56,426,667
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	JERINGAS CAJA X 25 UNIDADES	12	$ 175,039
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	AGUJAS CAJA X 100 UNIDADES	3	$ 70,380
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FASE INICIACION AL 20 PORCIENTO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	221	$ 31,987,286
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	ALBENDAZOL 25 PORCIENTO	4	$ 533,138
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	COMEDEROS CERDOS TOLVA	64	$ 44,098,367
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	POSTES DE MADERA MACIZA ROLLIZA DE 25 CM DE DIAMETRO DE 3, A 3,50 METROS DE LARGO	196	$ 20,059,385
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	BEBEDERO CERDOS TIPO CISTERNA	64	$ 24,648,255
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FASE CEBA AL 16 PORCIENTO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	1309	$ 149,742,937
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	BOMBAS DE ESPALDA MANUAL TANQUE DE PLÁSTICO DE 20-22 LITROS FORMACLASICA CON CHASIS, BOMBA EXTERNA	2	$ 2,061,738
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	COMPLEJO B, FRASCO X 500 ML	11	$ 1,558,898
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FASE LEVANTE AL 17 PORCIENTO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	559	$ 67,666,788
PROYECTOS AGROPECUARIOS - CERDOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FINALIZADOR	684	$ -

CHOCÓ

La entrega de bienes a los Sujetos de Reparación Colectiva del departamento del Chocó en el municipio de Riosucio, CONSEJO COMUNITARIO PIEDEGUITA MANCILLA identificados con los ID 253, representada legalmente por la señora EINER MARTINEZ MENA, contando con el acompañamiento de profesionales y

representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial Chocó; esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto. Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través del acta de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmada y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 9), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

CHOCÓ / RIOSUCIO			
CASO ID 253 CONSEJO COMUNITARIO PIEDEGUITA MANCILLA			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
MAQUINARIA AGRICOLA	TRACTOR AGRICOLA	1	$ 442,035,000
MAQUINARIA AGRICOLA	RASTRA PREPARADORA PARA TRACTOR AGRÍCOLA	1	$ 53,797,969
MAQUINARIA AGRICOLA	CUCHILLA FRONTAL PARA NIVELACIÓN DE TERRENOS	1	$ 48,980,976

CHOCÓ

La entrega de bienes a los Sujetos de Reparación Colectiva del departamento del Chocó en el municipio de Tadó, MONDÓ MONDOCITO identificados con los ID 391, representada legalmente por el señor JORGE XXXXXX, contando con el acompañamiento de profesionales y representantes de las entidades financiadoras y ejecutoras del proyecto, como son La Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, La Red Universitaria – REDU y La Dirección Territorial Chocó; esta actividad se realizó de manera organizada y transparente, asegurando que cada uno recibiera los insumos y equipos previstos en el proyecto. Se llevó a cabo el alistamiento y embalaje adecuado de los productos, registrando detalladamente la cantidad entregada y la identidad de los beneficiarios a través del acta de entrega de recibo a satisfacción debidamente firmada y complementando el proceso con un informe ejecutivo (Anexo 10), que respalda la distribución. Este procedimiento garantiza la trazabilidad de la entrega y certifica que los bienes llegaron directamente a los destinatarios, cumpliendo con los criterios establecidos y fortaleciendo la confianza en la gestión del programa.

CHOCÓ / TADÓ			
CASO ID 391 MONDÓ MONDOCITO			
LÍNEA DE INTERVENCIÓN	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR**
PROYECTOS AGROPECUARIOS	LECHONES 20 - 25 K	45	$ -
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CERDO PARA ENGORDE	12	$ 2,303,129
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FASE INICIACION AL 20% BULTO POR 40 KILOGRAMOS	63	$ 9,118,548
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FASE LEVANTE AL 17 PORCIENTO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	170	$ 20,578,451
PROYECTOS AGROPECUARIOS	CONCENTRADO PARA PORCINOS - FASE CEBA AL 16% BULTO POR 40 KILOGRAMOS	82	$ 9,380,383
PROYECTOS AGROPECUARIOS	GALLINAS PONEDORAS 15SEMANAS DE EDAD RAZA HYLINE BROWN O ISA-BROWN.	700	$ 26,896,310
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ALIMENTO PECUARIO PARA GALLINAS PONEDORAS CON PORCENTAJE DE PROTEÍNA MINIMO 15 % PRODUCCIÓN BULTO POR 40 KILOGRAMOS	378	$ 53,670,217
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ALEVINO DE TILAPIA	25	$ 1,093,544
PROYECTOS AGROPECUARIOS	ALEVINO DE TILAPIA PLATEADA	29	$ 1,268,511
PROYECTOS AGROPECUARIOS	MOJARRINA 45 % DE PROTEÍNA MASH BULTO POR 40 KILOGRAMOS	5	$ 1,102,819
PROYECTOS AGROPECUARIOS	MOJARRINA 38% DE PROTEÍNA EXTRUDIZADA BULTO POR 40 KILOGRAMOS	19	$ 4,547,776
PROYECTOS AGROPECUARIOS	MOJARRA 30% EXTRUIDO BULTO POR 40 KILOGRAMOS	26	$ 4,576,385
PROYECTOS AGROPECUARIOS	MOJARRA 24% BULTO POR 40 KILOGRAMOS	55	$ 10,286,097

ANEXOS

Anexo 1 Informe ejecutivo ID 115 entrega Corregimiento Altamira en el municipio de Betulia – Antioquia, el 17 de abril de 2026.

Anexo 2 Informe ejecutivo ID 115 entrega Corregimiento Altamira en el municipio de Betulia – Antioquia, el 17 de abril de 2026.

Anexo 3 Informe ejecutivo ID 498 entrega Resguardo indígena Nasa Villa Lucia en el municipio de Mesetas - Meta, el 10 de abril de 2026.

Anexo 4 Informe ejecutivo ID 585 entrega Corregimiento Luciano Restrepo en el municipio de Betulia – Antioquia, el 15 de abril de 2026.

Anexo 5 Informe ejecutivo ID 585 entrega Corregimiento Luciano Restrepo en el municipio de Betulia – Antioquia, el 15 de abril de 2026.

Anexo 6 Informe ejecutivo ID 585 entrega Corregimiento Luciano Restrepo en el municipio de Betulia – Antioquia, el 15 de abril de 2026.

Anexo 7 Informe ejecutivo ID 600 entrega Corregimiento Cerro de Burgos municipio de Simití – Choco, el 29 de abril de 2026.

Anexo 8 Informe ejecutivo ID 600 entrega Corregimiento Cerro de Burgos municipio de Simití – Choco, el 30 de abril de 2026

Anexo 9 Informe ejecutivo ID 253 entregas Consejo Comunitario Piedeguita Mancilla, municipio de Riosucio – Choco, el XX de abril del 2026.

Anexo 10 Informe ejecutivo ID 391 entregas Mondó Mondocito, municipio de Tadó – Choco, el 10 de abril del 2026.