ACTA PARCIAL # 01
CONTRATO N°. LP-ITTB-001-2026

CONTRATANTE	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.270.948-3
CONTRATISTA	INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA
NIT	804.015.297-2
REPRESENTATNTE LEGAL	JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA
C.C. No	13.721.570
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN TERCERA FASE DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.
DIRECCION	VIA PALENQUE # 22 - 31 BODEGA 55 ZONA SAN JORGE
TELEFONO	3212026069
DURACION	CINCO (05) MESES
VALOR	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MILPESOS ($495.570.000) INCLUIDO IVA lo cual incluye los impuestos, tasas, gravámenes, retenciones y contribuciones que se causen a causa de la celebración del contrato, ejecución y liquidación.
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
SOPORTE PRESUPUESTAL	CDP No. 0150 DE FECHA 07 ENERO DE 2026
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PAA No. 0149 DE FECHA 08 ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL:	RP No. REG0305 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DE PRESENTANCION:	3 DE AGOSTO DE 2026

	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA	PCM-FR022 Versión 01 Fecha de Emisión: 02/10/2015

BALANCE DEL CONTRATO

RESUMEN DE DESEMBOLSOS	
VALOR DEL CONTRATO	**$ 495.570.000**
VALOR ACTA PARCIAL NO. 1	**$160.000.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$335.570.000**

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A PAGAR: ciento sesenta millones de pesos mcte (160.000.000)

PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: Periodo comprendido entre el 01 de julio de 2026 al 31 de julio de 2026.

Contratista **ING. JUAN CARLOS OTÁLORA ARTEAGA Representante legal de INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA**, declara bajo la gravedad de Juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (Salud, pensión y ARL) fueron liquidados y pagados conforme a las normas legales vigentes, y que los pagos corresponden al desarrollo del contrato de prestación de Servicios No **LP-ITTB-001-2026** del 01 de julio de 2026, celebrado con la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el Parágrafo 1° del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009

Se anexa copia Planilla número 93371122 de julio de 2026 donde se cumple con los aportes legales a sistema de seguridad social.

OBSERVACIONES: A la presente acta se adjunta Formato de Informe de Actividades Contratistas Contrato de Prestación de Servicios.

NOTA: El suscrito supervisor hace constar que el Contratista **INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA Representando legal de C ING. JUAN CARLOS OTÁLORA ARTEAGA,** identificado con Cedula de Ciudadanía N° 13.721.570, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual: IMPLEMENTACIÓN TERCERA FASE DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

EMPERATRIZ AVILA
SUPERVISORA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA

JUAN CARLOS OTÁLORA ARTEAGA
CONTRATISTA LP-ITTB-001-2026
REPRESENTANTE LEGAL ISSO LTDA

ACTA DE SUPERVISION No. 01

CONTRATO LP-ITTB-001-2026

CONTRATANTE	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.270.948-3
CONTRATISTA	INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA
NIT	804.015.297-2
REPRESENTATNTE LEGAL	JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA
C.C. No	13.721.570
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN TERCERA FASE DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.
DIRECCION	VIA PALENQUE # 22 - 31 BODEGA 55 ZONA SAN JORGE
TELEFONO	3212026069
DURACION	CINCO (05) MESES
VALOR	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MILPESOS ($495.570.000) INCLUIDO IVA lo cual incluye los impuestos, tasas, gravámenes, retenciones y contribuciones que se causen a causa de la celebración del contrato, ejecución y liquidación.
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
SOPORTE PRESUPUESTAL	CDP No. 0150 DE FECHA 07 ENERO DE 2026
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	PAA No. 0149 DE FECHA 08 ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL:	RP No. REG0305 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO:	01 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2026
FECHA DE PRESENTANCION:	3 DE AGOSTO DE 2025

DESARROLLO DEL CONTRATO:

El presente informe corresponde al corte efectuado mediante el ACTA PARCIAL No. **01** del Contrato No. LP-**ITTB-001-2026**, correspondiente al pago de la Factura No. FE 1651 mes de agosto de 2026, IMPLEMENTACIÓN TERCERA FASE DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

Balance:

RESUMEN DE DESEMBOLSOS	
VALOR DEL CONTRATO	**$495.570.000**
VALOR ACTA PARCIAL NO. 1	**$160.000.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$335.570.000**

El contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales, referente a la IMPLEMENTACIÓN TERCERA FASE DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

Para el periodo del mes de julio de 2026.

- Respecto a los aportes al sistema de seguridad social el contratista ha presentado los soportes de los pagos *de la Seguridad Social, correspondiente al mes de* ***julio de*** *2026.*

Se expide en Barrancabermeja a los tres (3) días del mes de agosto de 2026

EMPERATRIZ AVILA

SUPERVISOR CONTRATO No. LP-ITTB-001-2026