INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE SUMINISTRO 112 DE 2026

1. DATOS GENERALES:

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 112 DE 2026	
FECHA DEL INFORME	13 DE MARZO DE 2026
CLASE:	SUMINISTRO
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE FORTUL ARAUCA NIT:800.136.069-4, REPRESENTADO LEGALMENTE POR FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ.
CONTRATISTA:	CONSULTORIAS, OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS S.A.S
NIT	900.524.677-1
R/L	YOBANY TELLEZ LOPEZ
C.C:	N° 88.279.213 DE OCAÑA
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
VALOR:	QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 526.969.986,59) COP
PLAZO:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 20260116 DEL 29 DE ENERO DE 2026
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO CANCELARÁ AL CONTRATISTA MEDIANTE ACTAS PARCIALES HASTA UN 80% DEL VALOR DEL CONTRATO UNA VEZ ACEPTADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EL 20% RESTANTE SE PAGARÁ A FINALIZACION DEL OBJETO CONTRACTUAL. NOTA: EL MUNICIPIO ENTREGARÁ POR CONCEPTO DE ANTICIPO HASTA UN CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.
VALOR ANTICIPO:	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 263.484.993,29) COP.
FECHA DE LEGALIZACIÓN	29 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	18 DE ABRIL DE 2026
FECHA CORTE DEL INFORME:	03 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

I. ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	**PROMOVER LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVES DEL CONOCIMIENTO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL CAÑO CARANAL**				
1.1	Taller: Capacitación teórica práctica en apicultura	TALLER	1,0	$ 1. 800.000,00	$ 1.800.000,00
1.2	Taller: Buenas prácticas agricolas y rotacion de cultivos para la mitigación al cambio climático en cumplimiento al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Caño Caranal	TALLER	1,0	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
				SUB TOTAL COMPONENTE 1	**$ 3.600.000,00**
2,0	**PROTECCIÓN DE BOSQUES RIPARIOS EXISTENTES PARA CONSERVAR LA COBERTURA NATURAL QUE SALVAGUARDA LAS FUENTES HÍDRICAS OBJETO DEL PROYECTO.**				
2.1	Aislamiento de ecosistema estratégico Nacedero la Morena	ML	1209,0	$ 45.008,16	$ 54.414.861,57
2.2	Aislamiento de ecosistema estratégico Nacedero El Charo	ML	1168,0	$ 45.008,16	$ 52.569.527,14
2.3	Aislamiento de ecosistema estratégico Nacedero caño Café	ML	1347,0	$ 45.008,16	$ 60.625.987,21
2.4	Aislamiento de ecosistema estratégico Humedal Caño la Pajuila	ML	826,0	$ 45.008,16	$ 37.176.737,52
2.5	Aislamiento de ecosistema estratégico Nacedero La Macarena	ML	973,0	$ 45.008,16	$ 43.792.936,57
2.6	Aislamiento de ecosistema estratégico Naciente caño la Biblia	ML	1207,0	$ 45.008,16	$ 54.324.845,26
2.7	Aislamiento de ecosistema estratégico Nacedero caño la Envidia	ML	710,0	$ 45.008,16	$ 31.955.791,33
2.8	Valla informativa ambiental en estructura metálica, destinada a la identificación, señalización y visibilización de cuerpos de agua, con medidas (3,5 x 2) metros, lámina galvanizada de 2x1,5 m calibre 20, tubo para cuadrante de 2x1" con una altura de 3,5 m, 2 parales en estructura tipo Warren en ángulo de 1" con varilla de 3/8"; base antecorrosivo y pintura en esmalte. Adhesivo en impresión	Unidad	7,0	$ 2.405.300,00	$ 16.837.100,00

	digital full color, laminado plastificado de 2x1,5 m, debidamente adherido a la valla metálica.					
				Sub TOTAL COMPONENTE 2	**$**	**351.697.786,59**
3,0	**PRODUCCION SOSTENIBLE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE APICULTURA COMO ALTERNATIVA PRODUCTIVA AMIGABLE CON EL AMBIENTE**					
3,1	Dotación de elementos para la implementación de sistemas productivos sostenibles para la conservación de polinizadores, como incentivo a las comunidades para el cuidado y mantenimiento de los cuerpos de agua.					
3.1.1	Colmena completa estandar tipo lanstroth	Unidad	42,0	$ 708.700	$	29.765.400
3.1.2	Nucleos de abejas de 4 marcos, 2 de alimento y 2 de cria en desarrollo, con reina fecundada	Unidad	42,0	$ 588.800	$	24.729.600
3.1.3	Alza media con 9 cuadros	Unidad	42,0	$ 139.400	$	5.854.800
3.1.4	Laminas de cera	Unidad	420,0	$ 10.000	$	4.200.000
3.1.5	Soporte metalico anti-hormigas y otras plagas	Unidad	42,0	$ 241.900	$	10.159.800
3.1.6	Tenedor desoperculador	Unidad	6,0	$ 76.500	$	459.000
3.1.7	Ahumador en acero inoxidable tamaño mediano	Unidad	6,0	$ 480.100	$	2.880.600
3.1.8	Cepillo para barrer abejas	Unidad	6,0	$ 49.700	$	298.200
3.1.9	Incrustador de alambre	Unidad	6,0	$ 47.500	$	285.000
3.1.10	Pinza para cuadro	Unidad	6,0	$ 111.400	$	668.400
3.1.11	Palanca en acero	Unidad	6,0	$ 86.400	$	518.400
3.1.12	Overol enterizo con careta (traje apicola)	Unidad	6,0	$ 306.100	$	1.836.600
3.1.13	Guantes de cuero	Par	12,0	$ 86.500	$	1.038.000
3.1.14	Centrifuga en acero inoxidable para tres cuadros	Unidad	6,0	$ 4.506.700	$	27.040.200
3.1.15	Alimentador	Unidad	42,0	$ 97.500	$	4.095.000
3.1.16	Litro vitamina	Unidad	12,0	$ 209.100	$	2.509.200
3.1.17	Azucar bulto x 50 kilos	Bulto	6,0	$ 451.500	$	2.709.000
				Sub TOTAL COMPONENTE 3	**$**	**119.047.200,00**
				SUBTOTAL COMPONENTES (1)	**$**	**474.344.986,59**

ADMINISTRACION (2)	$	52.625.000,00
SUBTOTAL PROYECTO (1)+(2)	$	526.969.986,59

II. AVANCE DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta informe del avance de las actividades desarrolladas en el primer mes de ejecución correspondiente al periodo (**3 al 28 de febrero de 2026**)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Avance	OBSERVACION
1	**PROMOVER LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVES DEL CONOCIMIENTO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL CAÑO CARANAL**		
1.2	Taller: Buenas prácticas agrícolas y rotación de cultivos para la mitigación al cambio climático en cumplimiento al Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Caño Caranal.	100 %	El contratista cumplió con la ejecución del ítem. **Soportes de cumplimiento:** Recibidos de las invitaciones al taller, planillas de asistencia, cruce de víctimas y enfoque diferencial, diapositivas, registro fotográfico, certificación paz y salvo y seguridad social del tallerista.
2	**PROTECCIÓN DE BOSQUES RIPARIOS EXISTENTES PARA CONSERVAR LA COBERTURA NATURAL QUE SALVAGUARDA LAS FUENTES HÍDRICAS OBJETO DEL PROYECTO.**		
2.1	**Aislamiento de ecosistema estratégico Nacedero La Morena**	93.6 %	El contratista cumplió con la ejecución de 1.130 metros lineales de aislamiento en este ecosistema estratégico, según requerimiento técnico establecido por el contrato se tenia proyectado 1209 ml, no obstante, al momento de realizar el replanteo en sitio en campo quedo establecido 1.130 ml; los 79 metros lineales faltantes se adicionarán al cerramiento de otro cuerpo de agua que los requiera. **Soportes de cumplimiento:** Registro fotográfico físico y magnético, kml del área aislada, acta de entrega del cerramiento a la propietaria.
2.6	**Aislamiento de ecosistema estratégico Naciente caño la Biblia**	97.9%	El contratista cumplió con la ejecución de 1.180 metros lineales de aislamiento en este ecosistema estratégico; según requerimiento técnico establecido por el contrato se tenía proyectado 1207 ml, no obstante, al momento de realizar el replanteo en sitio en campo quedo establecido 1180 ml; los 27 metros lineales faltantes se adicionarán al cerramiento de otro cuerpo de agua que los requiera. **Soportes de cumplimiento:** registro fotográfico, kml del área aislada, acta de entrega del cerramiento al propietario.
ADMINISTRACIÓN			

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Avance	OBSERVACION
	ADMINISTRACION	34,66%	El contratista adjunta como soporte de cumplimiento: Nómina del personal del mes de febrero, seguridad social del personal del mes de febrero, contrato y soporte de pago del arrendamiento de la oficina, junto con cedula y Rut del arrendataria, contrato de arrendamiento de la camioneta, documentos del vehículo, cedula y licencia de conducción del conductor, soporte de pago del arrendamiento del vehículo, factura de los elementos de papelería, contratos laborales de profesionales y de los auxiliares de campo.

Tabla 1. Avance mes 1 reportado en Gesproy

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	VALOR TOTAL	PROGRAMADO MES 1	EJECUTADO MES 1 (FEBRERO 2025)
1,0	PROMOVER LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVES DEL CONOCIMIENTO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL CAÑO CARANAL	$ 3.600.000,00	$ 1.800.000,00	**$ 1.800.000,00**
2,0	PROTECCIÓN DE BOSQUES RIPARIOS EXISTENTES PARA CONSERVAR LA COBERTURA NATURAL QUE SALVAGUARDA LAS FUENTES HÍDRICAS OBJETO DEL PROYECTO.	$ 351.697.786,59	$ 104.418.923,78	**$ 103.968.842,21**
ADMINISTRACION		$ 52.625.000,00	$ 21.050.000,00	**$ 18.243.333,33**

III. BALANCE FINANCIERO DEL SUMINISTRO:

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
Valor del contrato	$ 526.969.986,59	
Valor Anticipo 50%		$ 263.484.993,29
Saldo por pagar		$ 263.484.993,3
SUMAS IGUALES	**$ 526.969.986,59**	**$ 526.969.986,59**

IV. POLIZA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 112 DEL 2026

ASEGURADORA SOLIDARIA – ANEXO 0 POLIZA CUMPLIMIENTO No 475-47-994000077427			
DESCRIPCION DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	29-01-2026	13-08-2026	$ 52.696.999,00
ANTICIPO	29-01-2026	13-08-2026	$ 263.484.994,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29-01-2026	13-04-2029	$ 26.348.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29-01-2026	13-08-2026	$ 105.393.998,00
CALIDAD DEL BIEN	29-01-2026	13-08-2026	$ 52.696.999,00

ASEGURADORA SOLIDARIA – ANEXO 1 POLIZA CUMPLIMIENTO No 475-47-994000077427			
DESCRIPCION DEL AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO	03-02-2026	18-08-2026	$ 52.696.999,00
ANTICIPO	03-02-2026	18-08-2026	$ 263.484.994,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	03-02-2026	18-04-2029	$ 26.348.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	03-02-2026	18-08-2026	$ 105.393.998,00
CALIDAD DEL BIEN	03-02-2026	18-08-2026	$ 52.696.999,00

V. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- En representación del Municipio de Fortul se ejercieron las labores de supervisión técnica por intermedio de la **secretaria Desarrollo Agropecuario y sostenible.**

- El contratista presento Resolución de la personería municipal No. 006 del 17 de febrero de 2026, por medio de la cual se oficializo la veeduría ciudadana cívica y comunitaria para el contrato de suministro No. 112 de 2026.

- El día 3 de febrero de 2026 el contratista hizo entrega en físico de las hojas de vida de las profesionales directora de la administración del proyecto y residente ambiental, las cuales cumplen con la experiencia general y especifica solicitada en el componente de la administración.

- El contrato de suministro No. 112 de 2026 a corte del 28 de febrero de 2026, lleva un avance de ejecución física del 23,53 %.

- El municipio consigno por concepto de anticipo un valor de $ 263.484.993,29 el día 25 de febrero de 2026, equivalente al 50% del valor del contrato; una vez el contratista presento los documentos requeridos: Plan inversión del anticipo, cronograma, contrato de fiducia y certificación bancaria de la alianza fiduciaria.

Cordialmente,

LEIDY GONZALEZ GUZMAN
Secretario De Desarrollo Agropecuario Y Sostenible
Supervisor

Proyectó:	**Cindy Katherine Estupiñán Gutiérrez** Profesional de apoyo a la supervisión Contrato No. 110 de 2026	