
| | | | |
|---|---|---|---|
| | **FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** | **CÓDIGO:** | **DE-DEAJU-FR-047** |
| | **FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA** | **VERSIÓN No.** | **01** |
| | | **VIGENCIA:** | **13-03-2026** |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Unidad y/o Dependencia** | GRUPO DE APOYO LOGISTICO-SECCION DE GESTION AMBIENTAL |
| **Fecha del informe** | Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026 |
| **Tipo de informe** | Parcial: X Final: |
| **Periodo evaluado** | Mes: 07 Año: 2026 |
| **Número de Contrato** | 077-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026 |
| **Contratista** | SOCIASS S.A.S |
| **Objeto** | Servicio de levantamiento y elaboración de inventario forestal de las especies arbóreas, en el área de influencia del aeródromo de velásquez ubicado en puerto boyacá-boyacá según ficha técnica |
| **Valor del Contrato** | $64.260.000,00 Sesenta y cuatro millones doscientos sesenta mil pesos con cero centavos |
| **Fecha Suscripción** | Día:18 Mes:06 Año: 2026 |
| **Plazo de Ejecución** | Dia: 31 Mes: 08 Año:2026 |
| **Forma de Pago** |  |

| PAGO | MES PAC | VALOR |
|---|---|---|
| PAGO UNICO | OCTUBRE o Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción del servicio | VALOR DEL CONTRATO |

Primer Pago Total: Corresponde hasta el 100% del valor total del contrato, una vez se dé cumplimiento a la totalidad de las actividades descritas en el ANEXO – FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, y se formalizará con la entrega de un informe técnico total, del levantamiento de la información de campo, correspondiente a (8.7) hectáreas,
donde se presente la siguiente información:
Identificación de especie (deberá ser efectuada a nivel de especie o al mejor nivel taxonómico posible)
Georreferenciación, Altura total, Altura comercial, DAP
Marcación: De los árboles identificados en (01) hectárea, de acuerdo con Anexo Técnico
1. Ficha Técnica.

## 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Registro Presupuestal** | No.: 145226 Dia: 18 Mes: 06 Año: 2026 |
| **Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)** | No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año:N/A |
| **Registro Presupuestal VF** | No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Aprobación Garantía de Cumplimiento** | Dia: 18 Mes: 06 Año: 2026 |
| **Aprobación Garantía RCE** | Dia: 18 Mes: 06 Año: 2026 |

| | |
|---|---|
| **Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)** | Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)** | Dia: 08 Mes: 07 Año: 2026 |

## 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

| **PRIMER MODIFICATORIO** | |
|---|---|
| **Fecha firma Modificatorio** | Dia: NO APLICA. Mes: NO APLICA. Año: NO APLICA. |
| **Objeto de la Modificación** | NO APLICA. |
| **Valor Adicionado / reducción (Si aplica)** | NO APLICA. |
| **Nuevo Valor Contrato** | NO APLICA. |
| **Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)** | Dia: NO APLICA. Mes: NO APLICA. Año: NO APLICA. |
| **Registro Presupuestal Ajustado** | No. NO APLICA. Día: NO APLICA. Mes: NO APLICA. Año: NO APLICA. |
| **Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)** | Dia: NO APLICA. Mes: NO APLICA. Año: NO APLICA. |
| **Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)** | Dia: NO APLICA. Mes: NO APLICA Año: NO APLICA. |
| **Aprobación - Otras Garantías** | Dia: NO APLICA Mes: NO APLICA Año: NO APLICA. |

| **PRIMERA SUSPENSIÓN** | |
|---|---|
| **Fecha firma** | Día: NO APLICA. Mes: NO APLICA. Año: NO APLICA. |
| **Objeto de la Suspensión** | NO APLICA. |
| **Reinicio** | Día: NO APLICA Mes: NO APLICA. Año: NO APLICA. |
| **Observaciones** | NO APLICA. |

## 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|
| Pedro Fernando Rodríguez Pava | Director-Ingeniero Ambiental | |
| Mateo Flórez | Técnico Ingeniero Forestal | |
| María Carolina García | Técnico Ingeniero Forestal | |
| Miguel Felizzola | Técnico Ingeniero Forestal | |
| Lizeth Vanessa Usme | Identificador Bióloga | |

## 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

| | |
|---|---|
| **Avance Físico** | 70% |
| **Avance en Tiempo** | 43% |
| **Estado del Contrato** | En ejecución: 30% Ejecutado: 70% Suspendido: NO APLICA |
| **Cumplimiento general** | Sí X No |

## 6. ESTADO FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **Valor del Contrato** | $64.260.000,00 |
| **Valor y Porcentaje de Pagos realizados** | 0% |
| **Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar** | $64.260.000,00 100% |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | **Total Pagos** | N/A |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

NO APLICA.

## 7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto contractual** | Cumple:x | No cumple: | No aplica: |
| **Cronograma** (Adjuntar) | Cumple: x | No cumple: | No aplica: |
| **Especificaciones técnicas** | Cumple:x | No cumple: | No aplica: |
| **Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II** | Cumple:x | No cumple: | No aplica: |
| **Obligaciones contractuales generales y especificas** | Cumple:x | No cumple: | No aplica: |
| **Clausula Catalogación** | Cumple: | No cumple: | No aplica:x |
| **Clausula Offset** | Cumple: | No cumple: | No aplica:x |
| **Cargue facturas en Plataforma SECOP II** | Cumple: X | No cumple: | No aplica: |
| **Otras obligaciones de ejecución** (ponderables, entregables etc.). | Cumple: | No cumple: | No aplica:x |
| **Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación** | Cumple: | No cumple: | No aplica:x |
| **Otros** | No Aplica | | |

### 7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

| Actividad /Hito | Periodo /Fecha | Evidencia / Soporte | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Levantamiento forestal | Julio 2026 | Mapas levantamiento anexos | No Aplica | No Aplica |

| INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES CONVENIDAS** | **CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR** |

| | | |
|---|---|---|
| Reconocimiento sitio | Se cumplio la obligacion SN | |
| Planeacion metodologica y organizacion documental | Se cumplio la obligacion SN | |
| Levantamiento de Informacion en Campo Fase 1 | Se cumplio la obligacion SN | |
| Levantamiento de Informacion en Campo Fase 2 | Se cumplio la obligacion SN | |
| Recoleccion y revision de Informaion secundaria | Se cumplio la obligacion SN | |
| Depuracion y consolidacion de Base de datos | Se cumplio la obligacion SN | |

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Pendiente procesamiento cartográfico, análisis de información, elaboración, revisión y entrega de informe final.

## 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

| | |
|---|---|
| **Contratista** | Sí: ___No: X____ |
| **Entidad** | Sí: ___No: X___ |

## 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

| | |
|---|---|
| **¿Riesgos materializados?** | Sí: No: X |
| **¿Posible materialización de riesgos?** | Sí: No: X |

**Observaciones:** No Aplica

## 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| **Ingreso a Almacén** | Sí ___ No _X_ |
| **No. soporte y fecha (SAP)** | No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A |
| **Dependencia destino final del bien o servicio** | GRUAL-SEGEA |
| **Observaciones** | NINGUNA |

## 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contrato se ejecutó a la fecha según las especificaciones técnicas y cronograma establecido.

## 12. FIRMA (S)

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Supervisor** (Indicar si Principal o Suplente) | T2 GUZMAN SALAMANCA EDUAR ANTONIO Principal | **C.C.** 1.110.505.566 |
| **Acto Administrativo Nombramiento** | Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026 | |
| **Acta entrega fecha** | N/A | |
| **Tipo Novedad** | N/A | |
| **Dependencia:** | GRUPO DE APOYO LOGISTICO /SECCION DE GESTION AMBIENTAL | |
| **Firma** |  | |

**ANEXO CRONOGRAMA**

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO 077-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026 (08 JULIO - 20 AGOSTO) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | ACTIVIDAD | 08-12 Jul | 13-19 Jul | 20-26 Jul | 27 Jul-02 Ago | 03-09 Ago | 10-16 Ago | 17-20 Ago |
| 1 | Reconocimiento sitio (visita de campo) | | | | | | | |
| 2 | Planeación metodológica y organización documental | | | | | | | |
| 3 | Levantamiento de información en campo - Fase 1 | | | | | | | |
| 4 | Levantamiento de información en campo - Fase 2 | | | | | | | |
| 5 | Recolección y revisión de información secundaria | | | | | | | |
| 6 | Depuración y consolidación de base de datos | | | | | | | |
| 7 | Procesamiento cartográfico y análisis de información | | | | | | | |
| 8 | Elaboración, revisión y entrega de informe final | | | | | | | |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**










| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |



| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

