Bogotá, junio 18 de 2026. **I.I-2026-85-01-B**

Att.
Arq. Almeiro Barbosa Romero
Supervisor contrato de obra 154-SG-2025

REFERENCIA: Contrato 154-SG-2025 objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL – LOTE 8.

ASUNTO: Solicitud segunda prórroga, contrato de obra 154-SG-2025

Cordial saludo.

En ejercicio de las funciones de control y vigilancia integral delegadas a nosotros como interventoría del contrato de obra **154-SG 2025** y después de analizar los argumentos expuestos por el contratista **CONSTRUCTORA GED SAS**, se evidencia que en el transcurso de la obra se han presentado situaciones que han repercutido en la necesidad de contemplar nuevas actividades a las que aún lo se les ha dado un alcance concreto. Se llega a la conclusión que es necesario tener un tiempo para poder sintetizar la magnitud real del proyecto, por lo tanto, el **CONSORCIO INTERVENTORÍA IDEAL** acepta la solicitud de extensión contractual que solicita el contratista, bajo los argumentos enumerados

Se solicita prórroga para el contrato de obra **154-SG-2025** por un periodo de **30 días calendario**, hasta el hasta el **20 de julio de 2026.**

.
Sin otro particular

Atte.

Ing. José H Valenzuela R
Director de interventoría
Consorcio interventoría Ideal