ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 044/2026

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PTAP N° 1 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EL ROSAL S.A. E.S.P.., INTERVENCION CON SUMINISTROS DE REPUESTOS, PIEZAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EL TRATAMIENTO DE AGUA Y DEMAS EQUIPOS QUE LA COMPONEN
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE EL ROSAL
VALOR:	**SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($62.233.177) M/CTE, incluidos todos los impuestos a que haya lugar**
CONTRATISTA:	**ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S. (R.L. FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO)**
PLAZO:	**DOS (02) MESES**
FECHA DE INICIACIÓN :	23 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A los Veintitrés (23) días del mes de Julio del año 2026., se reunieron:

Nombre	En representación de	Rol/Cargo
JOSÉ FERNEY CÁCERES MORALES	EL ROSAL SA ESP	REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.	CONTRATISTA
HUGO CONTRERAS NOMELY	EL ROSAL SAESP	SUPERVISOR

Con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe concluir el día 22 de septiembre del año 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los Veintitrés (23) días del mes de Julio del año 2026.

LA EMPRESA:	CONTRATISTA:
JOSE FERNEY CÁCERES MORALES R.L. EL ROSAL S.A. E.S.P. C.C. 1.074185.943 DE EL ROSAL	**FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO** RI ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S. **Nit. 860.008.495-9**

SUPERVISOR:
HUGO CONTRERAS NOMELY Técnico Operativo Aguas