COMITÉ SEMANAL LOTE 2 – 23 DE JULIO

En el comité realizado el día de hoy, la interventoría ilustró las actividades que se vienen realizando en la etapa de garantía y servicio, de igual manera expusó el estado de los convenios correspondientes al proyecto con cada una de la empresas de servicios públicos del municipio de Soacha. Para este período no se evidenció alguna situación y/o evento que genere una posible materialización de algunoo de los riesgos contractualmentes establecidos.




9:31 a.m. | Comité Lote 2 - Virtual
Camilo Garzón (Presentando)
Presentación de PowerPoint - [Comité 207 23-07-2026] - PowerPoint
Seguimiento a convenios
ESP
DESCRIPCIÓN
ETB
En trámites de liquidación de convenio
Se firma nueva suspension, hasta el 30 de septiembre de 2026
ENEL
En trámites de liquidación de convenio.
MOVISTAR
En trámites de liquidación de convenio
EAAB
Pruebas de presiones red acueducto
Se realizan empates de la red de 12"
VANTI
Sin novedades
Diapositiva 19 de 21
Sebastian Felip...
Fireflies.ai Not...
Daniela Daza
Camilo Garzón
Brayan Stiben ...
Director Interv...
Karen Viviana ...
4 más
Juan Pabl...