Juan Pablo Rios Arias <juan.rios@efr-cundinamarca.gov.co>

# COMENTARIOS MATRIZ LOTE 1 - MES DE JUNIO

1 mensaje

**Juan Pablo Rios Arias** <juan.rios@efr-cundinamarca.gov.co> 27 de julio de 2026 a las 11:21 a.m.
Para: Luz Stella Mosquera Garzon <luz.mosquera@efr-cundinamarca.gov.co>

Buenos días Luz:

Adjunto envío la matriz comentada, respecto al proyecto Transmilenio Lote 1 para el mes de junio.

Es necesario que la revisemos juntos para explicarle las novedades encontradas:

a. Debemos desde la Oficina de Riesgos implementar unas acciones de seguimiento, una vez que se están presentando solicitudes de adiciones y prórrogas en el proyecto, por lo cual se está generando un impacto en tiempos y recursos y estos deben ser evaluados.

b. En distintos colores se encuentran resaltadas las situaciones a tener en cuenta para este período. Amrarillo = comentarios para ser transferidos a la interventoría. Rojo = comentarios para realizar seguimiento desde la Oficina de Riesgos.

c. La matriz sigue teniendo dificultades en su componente de valoración.

--

**Juan Pablo Ríos Arias**
OFICINA DE RIESGOS Y SEGURIDAD

juan.rios@efr-cundinamarca.gov.co
Calle 26 N° 57-83 P7 T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá - Colombia - Código postal: 110931
(60)(1) 8807630
Empresa-Ferrea-Regional efrcundinamarca efrcundinamarca
https://www.efr-cundinamarca.gov.co/

empresa férrea regional | Gobernación de Cundinamarca
Si no es indispensable, **favor no imprimir este correo,** cuidemos el medio ambiente.

**Matriz Riesgos TMS L1 Junio de 2026 V0 (2).xlsx**
366K