GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE RECIBO**	Código: FO-M7-P6-013 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No.1	**PARCIAL**	X	**FINAL**	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600018214
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	18/07/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/07/2025

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación de Antioquia y un actor reconocido por parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para crear un modelo de transferencia que fortalezca el sistema alimentario y nutricional del territorio, enfocado a ejes de producción, distribución y acceso de alimentos que permita incrementar las capacidades de innovación de emprendimientos, organizaciones y encadenamientos para favorecer las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional del departamento de Antioquia.

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				16579 SECOP II
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE			CORPORACIÓN PARA INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB).
	C.C. / NIT			890.908.790-8
VALOR [$]:	INICIAL			VEINTITRÉS MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L ($23.072.374.316) exento de IVA.
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL			VEINTITRÉS MIL SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/L ($23.072.374.316) exento de IVA.
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A
PLAZO	INICIAL		24 meses	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			25/07/2025	15/12/2027
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		N/A	N/A	N/A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A	N/A

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC NUMERO:	4500065070
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	18/07/2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	Fredy Hernán Mafla Zapata Juan Pablo Restrepo Naranjo Daniel Riaga Gallon
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	40.0%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	26.64%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	530 47 994000041470
	No. DE ANEXO	3
	FECHA EXPEDICIÓN:	25/07/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	530 74 994000016919
	No. DE ANEXO	3
	FECHA EXPEDICIÓN:	25/07/2025
	ASEGURADORA:	Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	25	01	2028
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	25	07	2030
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
Responsabilidad civil extracontractual	25	07	2027

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato/convenio No. 4600018214 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Planeación del proyecto: Contratación del equipo de trabajo	**0%**	**1,00%**	Contratos del equipo de trabajo	Se anexaron las hojas de vida, contratos de trabajo y constancia de afiliación a la seguridad social de los 7 profesionales del proyecto.
Planeación del proyecto: Plan operativo detallado	**0%**	**1,00%**	Documento de excel con el plan operativo	Se anexa plan operativo del proyecto con 44 actividades claves.
Planeación del proyecto: Diseño de estrategia de comunicación y divulgación del programa	**0%**	**1,00%**	Documento con el plan de comunicaciones	Se anexa la estrategia comunicacional del proyecto: Plan de comunicaciones, cronograma, piezas gráficas, presentaciones y otros documentos soportes (Briefs y otros)
Planeación del proyecto: Diseño de instrumentos y mecanismos	**0%**	**1,00%**	Documento sobre las convocatorias u ofertas públicas que se desarrollarán	Se anexa documento preliminar de convocatorias, se pide claridad sobre los instrumentos y mecanismos para las etapas en desarrollo.
1.1 Capacitar en productividad e innovación a los emprendimientos pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.1.1 Planeación de las capacitaciones	**0%**	**2,00%**	Cronogramas de convocatorias y plan de ejecución de comunicaciones	Se definió el municipio de cada subregión de Antioquia donde se realizarán las actividades.se gestionaron los lugares físicos para realizar dichas capacitaciones de manera presencial y todos los recursos necesarios para su ejecución. Se diseñó un cronograma de sesiones formativas
1.1 Capacitar en productividad e innovación a los emprendimientos pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.1.2 Convocatoria e inscripción de asistentes	**0%**	**2,00%**	Formularios de inscripción	Se convocaron e inscribieron diversos actores del sistema alimentario sostenible y sustentable de las subregiones del departamento de Antioquia, entre ellos alcaldías, corporaciones, ONG, instituciones educativas, empresas y emprendimientos, quienes participaron en las capacitaciones de productividad e innovación programadas para cada territorio. La convocatoria se desarrolló mediante una estrategia adaptada a las dinámicas de cada subregión, logrando una amplia participación que superó las expectativas iniciales. Asimismo, se habilitaron canales digitales para la recepción de inscripciones y se implementó un proceso de confirmación previa de asistencia que facilitó la organización y seguimiento de los participantes.
1.1 Capacitar en productividad e innovación a los emprendimientos pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.1.3 Desarrollo de	**1,50%**	**5,70%**	SE ENCUENTRA EJECUADO EN UN 95%	La actividad presenta un avance del 95%, evidenciando la ejecución de la mayoría de los talleres formativos programados en las subregiones, con desarrollo de contenidos y participación de asistentes conforme a lo previsto. Se encuentran pendientes el cierre de los últimos espacios y la consolidación final de evidencias (listados de asistencia,

capacitaciones de productividad e innovación				registros fotográficos y encuestas de satisfacción).
1.2 Divulgar e implementar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.2.1 Fase 0: Priorización de Subregiones	**0%**	**1,00%**	Mapa de priorización	Se analizaron, validaron y seleccionaron tres subregiones de Antioquia para desarrollar o implementar tres laboratorios de emprendimiento e innovación. Para ello, se definieron criterios de evaluación, se recopilaron datos de fuentes primarias y secundarias, se evaluó dicha información y se priorizaron y seleccionaron las tres subregiones donde se implementaron los tres laboratorios. De igual forma, se priorizaron los municipios donde se ubicaron los laboratorios y se identificaron y definieron las instituciones aliadas para su desarrollo, las cuales fueron responsables de sostener, en el tiempo, la estrategia y el funcionamiento de dichos laboratorios.
1.2 Divulgar e implementar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.2.2 Fase 1: Diagnóstico y planeación	**0%**	**1,00%**		Se identificaron las principales necesidades y oportunidades en materia de emprendimiento e innovación en las tres subregiones priorizadas, siguiendo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia. Asimismo, se llevó a cabo el diagnóstico institucional de la entidad aliada, evaluando sus capacidades técnicas, operativas y de gestión, con el propósito de generar insumos concretos para su fortalecimiento y consolidación como laboratorio de emprendimiento e innovación al servicio del territorio.
1.2 Divulgar e implementar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.2.3 Fase 2: Diseño del laboratorio	**0,20%**	**1,70%**		La actividad presenta un avance del 85%, evidenciando un progreso significativo en la construcción del diseño conceptual de los laboratorios, así como en la definición de su funcionamiento y estructura. Se han incorporado insumos del diagnóstico y articulación con actores, quedando pendientes ajustes finales y validación con expertos.
1.2 Divulgar e implementar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.2.4 Fase 3: Estrategia de divulgación	**0,17%**	**0,34%**		La actividad presenta un avance del 34%, evidenciando un desarrollo inicial en el diseño de la estrategia de divulgación y del plan de comunicaciones para los laboratorios. Se han definido acciones preliminares y algunos canales de difusión, encontrándose pendiente el despliegue e implementación completa de la estrategia.
1.2 Divulgar e implementar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.2.5 Fase 4: Implementación	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**

1.2 Divulgar e implementar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.2.6 Fase 5: Modelo de sostenibilidad	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
1.2 Divulgar e implementar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.2.7 Seguimiento y control	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
1.3 Apropiar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia por medio de espacios de relacionamiento y acceso a mercados: 1.3.1 Diseño de espacios de relacionamiento	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
1.3 Apropiar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia por medio de espacios de relacionamiento y acceso a mercados: 1.3.2 Convocatoria e inscripción a espacios de relacionamiento	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
1.3 Apropiar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia por medio de espacios de relacionamiento y acceso a mercados: 1.3.3 Ejecución de espacios de relacionamiento	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
1.3 Apropiar los Laboratorios de Emprendimiento e Innovación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia por medio de espacios de relacionamiento y acceso a mercados: 1.3.4 Evaluación de espacios de relacionamiento	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
1.4 Desarrollar Servicios tecnológicos sostenibles y sustentables de valor agregado para los emprendedores en las	**0%**	**2,00%**	SE ENCUENTRA EJECUADO EN UN 100%	Se desarrolló una estrategia de convocatoria orientada a promover la inscripción de emprendimientos pertenecientes al sistema alimentario

fases de preincubación, incubación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.4.1 Convocatoria e inscripción de emprendimientos				sostenible y sustentable del departamento de Antioquia, interesados en fortalecer sus capacidades tecnológicas y acceder a mecanismos de financiación para proyectos de innovación. La formulación de la convocatoria se realizó en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Antioquia, definiendo los requisitos de participación y criterios de selección. Asimismo, se diseñó y desplegó una estrategia adaptada a las dinámicas de cada subregión, complementada con la habilitación de canales digitales para la inscripción de los emprendimientos. Se implementó un sistema de información que permitió hacer seguimiento y trazabilidad a cada postulación desde el proceso de registro hasta la confirmación de participación.
1.4 Desarrollar Servicios tecnológicos sostenibles y sustentables de valor agregado para los emprendedores en las fases de preincubación, incubación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.4.2 Selección de emprendimientos beneficiarios	0,00%	1,00%		La actividad de selección de emprendimientos beneficiarios se ejecutó en su totalidad, permitiendo identificar y priorizar los emprendimientos del sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia que cumplían con los requisitos técnicos, administrativos y de elegibilidad definidos. Este proceso garantizó la conformación del grupo de emprendimientos beneficiarios que avanzarían a las etapas de provisión de servicios tecnológicos de valor agregado
1.4 Desarrollar Servicios tecnológicos sostenibles y sustentables de valor agregado para los emprendedores en las fases de preincubación, incubación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.4.3 Formalización e ingreso de beneficiarios	0,00%	1,00%		La actividad de formalización e ingreso de beneficiarios se desarrolló y completó al 100 %, asegurando la vinculación efectiva de los emprendimientos seleccionados al proyecto. Mediante este proceso se formalizaron los compromisos, se socializó el alcance de los servicios tecnológicos y se dio inicio a la fase de acompañamiento, habilitando a los beneficiarios para recibir los servicios tecnológicos sostenibles y sustentables contemplados.
1.4 Desarrollar Servicios tecnológicos sostenibles y sustentables de valor agregado para los emprendedores en las fases de preincubación, incubación pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.4.4 Desarrollo de servicios tecnológicos	0,68%	1,36%		La actividad presenta un avance del 34%, evidenciando el inicio en la prestación de servicios tecnológicos a los emprendimientos, con ejecución de algunos acompañamientos conforme a los diagnósticos realizados. Se encuentra en desarrollo la implementación de los servicios y pendiente una mayor cobertura y consolidación de evidencias.
1.5 Formular e Implementar proyectos para los emprendimientos pertenecientes al sistema alimentario sostenible y	**0%**	**0,50%**		A la fecha pendiente de aprobación por parte de la supervisión. Se definieron los términos de referencia para la formulación de los proyectos que

sustentable del departamento de Antioquia: 1.5.1 Planeación para la formulación				presentarían los emprendimientos beneficiados. Estos TDR incluyeron los requisitos de participación, el cronograma de presentación y ejecución, y los rubros financiables y no financiables. Se compartieron con los emprendimientos por correo electrónico, junto con el instructivo de postulación y presentación de proyectos y sus respectivos formatos.
1.5 Formular e Implementar proyectos para los emprendimientos pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.5.2 Formulación de proyectos	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
1.5 Formular e Implementar proyectos para los emprendimientos pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.5.3 Presentación y evaluación de proyectos	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
1.5 Formular e Implementar proyectos para los emprendimientos pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.5.4 Financiación del proyecto	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
1.5 Formular e Implementar proyectos para los emprendimientos pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 1.5.5 Ejecución del proyecto	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
2.1 Realizar actividades de extensionismo tecnológico de Desarrollo de la ruta de la productividad y la innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 2.1.1 Convocatoria e inscripción de empresas	**0%**	**2,00%**	Formularios de inscripción en linea	Se implementó una estrategia de convocatoria dirigida a las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia, interesadas en incorporar servicios tecnológicos a sus modelos de negocio y acceder a fuentes de financiamiento para proyectos de innovación. El proceso se llevó a cabo en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Antioquia, definiendo los requisitos de participación y los criterios de elegibilidad de las empresas postulantes. La estrategia contempló acciones diferenciadas según las dinámicas de cada subregión, complementadas con la habilitación de canales digitales para la inscripción y la puesta en marcha de un

				sistema de información que permitió registrar y hacer trazabilidad del proceso de vinculación de cada empresa desde su postulación inicial.
2.1 Realizar actividades de extensionismo tecnológico de Desarrollo de la ruta de la productividad y la innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 2.1.2 Selección de empresas beneficiarias	0,00%	1,00%		Se diseñó e implementó una herramienta virtual de diagnóstico que permitió evaluar a las empresas inscritas en términos de su nivel de madurez, características operativas y proyección de crecimiento. Con base en los resultados obtenidos, se analizarán las postulaciones que cumplan los requisitos mínimos de participación mediante un comité de selección A partir de este proceso, se seleccionarán 90 empresas beneficiarias, garantizando criterios de equidad territorial, pertinencia sectorial y alineación con los objetivos de fortalecimiento del sistema alimentario sostenible y sustentable.
2.1 Realizar actividades de extensionismo tecnológico de Desarrollo de la ruta de la productividad y la innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 2.1.3 Formalización e ingreso de empresas beneficiarias	0,00%	1,00%		**No aplica por cronograma**
2.1 Realizar actividades de extensionismo tecnológico de Desarrollo de la ruta de la productividad y la innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 2.1.4 Extensionismo tecnológico	**1,02%**	**2,04%**		La actividad presenta un avance del 34%, evidenciando el inicio de las intervenciones en las empresas beneficiarias mediante acompañamientos técnicos. Se han desarrollado primeras acciones de transferencia metodológica, quedando pendiente la ejecución completa de las etapas y la cobertura total de empresas.
2.2 Financiación de proyectos de productividad e innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 2.2.1 Planeación para la formulación	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
2.2 Financiación de proyectos de productividad e innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 2.2.2 Formulación de proyectos	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
2.2 Financiación de proyectos de productividad e innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia:	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**

2.2.3 Presentación y evaluación de proyectos				
2.2 Financiación de proyectos de productividad e innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 2.2.4 Financiación del proyecto	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
2.2 Financiación de proyectos de productividad e innovación para las empresas pertenecientes al sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 2.2.5 Ejecución del proyecto	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
3.1 Desarrollar un mecanismo financiero que permita integrar los recursos públicos, privados, internacionales y de donación para financiar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el sistema alimentario y nutricional del departamento: 3.1.1 Elaboración de la agenda pública	**0%**	**2,00%**	Documento realizado y en validación técnica	Se establecieron de manera participativa las orientaciones y reflexiones que guiaron el desarrollo del mecanismo financiero, a través de espacios de diálogo e intercambio con actores del territorio. Durante este proceso, se promovió la construcción colectiva de lineamientos basados en la comprensión de la realidad social, económica y productiva de las comunidades, integrando las particularidades de cada subregión. El resultado será un marco de referencia consensuado que servirá como base para la formulación de estrategias financieras acordes con las necesidades y dinámicas locales.
3.1 Desarrollar un mecanismo financiero que permita integrar los recursos públicos, privados, internacionales y de donación para financiar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el sistema alimentario y nutricional del departamento: 3.1.2 Formulación del mecanismo	**1,00%**	**3,00%**		La actividad presenta un avance del 75%, evidenciando un progreso importante en la estructuración del mecanismo a partir del análisis del problema y la definición de respuestas integrales. Se han desarrollado componentes clave de la formulación, quedando pendientes ajustes y consolidación final del documento.
3.1 Desarrollar un mecanismo financiero que permita integrar los recursos públicos, privados, internacionales y de donación para financiar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Para el sistema alimentario y nutricional del departamento: 3.1.3 Propuesta	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
3.2 Formular e Implementar proyectos articuladores de innovación que movilicen el sistema alimentario y nutricional entre los diferentes actores del sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia:	**0%**	4,00%		Durante el periodo reportado se llevó a cabo el diseño y publicación de los términos de referencia que establecen los lineamientos para la formulación de proyectos de innovación por parte de los actores de la cuádruple hélice en las subregiones del departamento de Antioquia, en coherencia con las apuestas del Plan Docenal de

3.2.1 Planeación de proyectos articuladores				Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia – PDSAN. De manera paralela, se estructuró el mecanismo de evaluación y selección de las iniciativas que permitirá gestionar el proceso de recepción, análisis y priorización de las propuestas. Con el desarrollo de estas actividades se alcanza el 100% de avance en esta actividad.
3.2 Formular e Implementar proyectos articuladores de innovación que movilicen el sistema alimentario y nutricional entre los diferentes actores del sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 3.2.2 Presentación, evaluación y selección de iniciativas	**1,34%**	**1,34%**		La actividad presenta un avance del 67%, evidenciando el desarrollo del proceso de recepción y evaluación de iniciativas conforme a los TDR definidos. Se han adelantado procesos de revisión y selección, quedando pendientes etapas finales de evaluación y definición de iniciativas a consolidar.
3.2 Formular e Implementar proyectos articuladores de innovación que movilicen el sistema alimentario y nutricional entre los diferentes actores del sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 3.2.3 Contratación de actores	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
3.2 Formular e Implementar proyectos articuladores de innovación que movilicen el sistema alimentario y nutricional entre los diferentes actores del sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 3.2.4 Ejecución de proyectos	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
3.2 Formular e Implementar proyectos articuladores de innovación que movilicen el sistema alimentario y nutricional entre los diferentes actores del sistema alimentario sostenible y sustentable del departamento de Antioquia: 3.2.5 Medición de impacto	**0%**	**0,00%**		**No aplica por cronograma**
TOTAL	**5,9%**	**40,0%**		

Actualmente las obligaciones del contratista se encuentran en un 40% de su ejecución, se evidencia en los entregables realizados durante el periodo transcurrido del convenio.

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El contratista/asociado Corporación Para Investigaciones Biológicas (CIB). Realiza la entrega de sus servicios al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO quien recibe el objeto del contrato/convenio No. 4600018214, correspondiente a:

  Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación de Antioquia y un actor reconocido por parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para crear un modelo de transferencia que fortalezca el sistema alimentario y nutricional del territorio, enfocado a ejes de producción, distribución y acceso de alimentos que permita incrementar las capacidades de innovación de emprendimientos, organizaciones y encadenamientos para favorecer las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional del departamento de Antioquia.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el 08/05/2026.

Fredy Hernán Mafla Zapata
Profesional Especializado
Secretaria de Desarrollo Económico
Supervisor Técnico

Juan Pablo Restrepo Naranjo
Profesional Especializado
Secretaria de Desarrollo Económico
Supervisor Logístico

Daniel Riaga Gallón
Director de Productividad y Competitividad
Secretaria de Desarrollo Económico
Supervisor Jurídico

NOMBRE: Jaime Andrés Cano Salazar
Director General
Corporación para Investigaciones Biólogicas
Conveniente Ejecutor