	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC
Fecha del informe	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: JULIO Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	017-00-P-EPFAC-GRUAC-2026
Contratista/Cooperante	MARIA JOSE TORRES SOTO, identificada con cédula No 1.055.753.788 en su calidad de Representante Legal de la Empresa LION FELL S.A.S - NIT. 901.720.593-3
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA Y EVENTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA EPFAC.
Valor del Contrato/Convenio	$ 110.000.000 COP CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS
Fecha Suscripción	Dia: 06 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	• Que el día 06 de mayo de 2026 se suscribió mediante Plataforma SECOPII el contrato electrónico Aceptación de Oferta **No. 017-00-P-EPFAC-GRUAC-2026, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y LION FEEL S.A.S.- NIT. 901.720.593-3**, cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA Y EVENTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA EPFAC, por valor de: CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 110.000.000) IMPUESTOS INCLUIDOS** y plazo de ejecución: **Desde la aceptación de la oferta, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2026**. • Que se hace necesario confirmar la forma de pago de la presente Aceptación de Oferta de Mínima Cuantía No. 017-00-P-EPFAC-GRUAC-2026, quedará conforme se encuentra registrado en el Concepto Presupuestal del **CDP No. 14026,** así:

MES DE EJECUCIÓN	PAC MES DE PAGO 2026	VALOR (CORTES DE FACTURACIÓN)
Mayo 2026	PAC Julio	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **28 de mayo de 2026**
Junio 2026	PAC Agosto	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **26 de junio de 2026**
Agosto 2026	PAC Octubre	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **27 de agosto de 2026**
Septiembre 2026	PAC Noviembre	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **29 de septiembre de 2026**
Octubre 2026	PAC Diciembre	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **29 de octubre de 2026**
Noviembre 2026	Cuentas por pagar 2026, pagadero en el primer trimestre 2027	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **30 de noviembre de 2026**

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 436426 Dia: 07 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA

Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 06 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 13 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	25 de junio del 2026
Objeto de la Modificación	Forma de pago y apropiación presupuestal 1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el **VALOR TOTAL DEL CONTRATO,** es decir la suma de: **CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 110.000.000) IMPUESTOS INCLUIDOS, discriminados así:** **Rubros: 02-02-02-009-002-09 Rec. 10 – 50.000.000** **02-02-02-009-002-09 Rec. 16 - $ 60.000.000**

MES DE EJECUCIÓN	PAC	VALOR (CORTES DE FACTURACIÓN)
Mayo de 2026	Julio de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **28 de mayo de 2026**
Julio de 2026	Septiembre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **31 de julio de 2026 de 2026**
Agosto de 2026	Octubre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **27 de agosto de 2026**
Septiembre de 2026	Noviembre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **29 de septiembre de 2026**
Octubre de 2026	Diciembre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **29 de octubre de 2026**
Noviembre de 2026	Cuentas por pagar 2026 pagadero en el primer trimestre de 2027	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción del supervisor con corte **30 de noviembre de 206**

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

PARÁGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se

	causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO TERCERO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	36,36%
Avance en Tiempo	41.34%

Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato/Convenio	$ 110.000.000
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 19.953.646 (18,14%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 90.046.354,00 (81.86)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	25-mayo-2026	FE-269 (03-06-2026)	$19.953.646	29 de julio del 2026 Numero 287307926	$19.953.646
2	24-julio-2026	FE-285(24-07-2026)	$ 9.063.444	PDTE	PDTE
				Total Pagos	$ 19.953.646

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del Contrato No 017-00-P-EPFAC-GRUAC-2026, cuyo objeto es la presentación de servicios para el apoyo a la movilidad académica y eventos educativos de formación a nivel local, nacional e internacional de la EPFAC, me permito dejar constancia que el contratista para el

mes de julio del presente año, de acuerdo con el anexo técnico se realizó la actividad No 2 referente al Congreso APSCON/APSCON UNMANNED conforme a las especificaciones técnicas, logísticas y administrativas previamente definidas por la supervisión.


En este orden de ideas, se verificó la correcta ejecución del Congreso realizado en la ciudad de Fort Lauderdale durante el mes de julio del 2026, en la cual tuvo un participante.

De acuerdo con la revisión efectuada, el contratista prestó de forma adecuada los servicios requeridos para el cumplimiento de la actividad garantizando alimentación, transporte, alojamiento y tiquetes aéreos para la asistencia del participante.

En consecuencia, y una vez realizada la inspección correspondiente, se evidencia que los servicios prestados se ejecutaron a satisfacción, en condiciones de tiempo, modo y lugar acordados, contribuyendo a la asistencia del congreso.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	OBSERVACIONES GENERALES
Alojamiento (5 días – 4 noche) Acomodación sencilla	Se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el alojamiento evidenciado en el señor Juan Felipe González Castro prestado durante 5 días – 4 noches en acomodación sencilla, garantizando las condiciones adecuadas de comodidad, ubicación y calidad en concordancia con las especificaciones técnicas del contrato, permitiendo la participación oportuna del asistente. 

Alimentación para 5 días	Se verifico el cumplimiento relacionado con la alimentación del participante, evidenciado que el señor Juan Felipe González Castro contaron el servicio por 5 días conforme a los requerimientos establecidos en la supervisión. Dicho servicio fue presentado de manera oportuna y adecuada, garantizando las condiciones de calidad e idoneidad, contribuyendo al bienestar y normal desarrollo del congreso. 

Tiquetes Aéreo ida y regreso (Bogotá - Ft Lauderdale (USA) - Bogotá) Artículo personal y equipaje de mano (10 Kg).	Se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la adquisición de tiquetes aéreos internacionales ida y regreso para el participante incluyendo equipaje de mano de 10 kg. En este sentido, se evidenció la correcta gestión de los itinerarios de viaje para el señor Juan Felipe González Castro. De acuerdo con la revisión realizada, los tiquetes fueron adquiridos en clase económica, garantizando las condiciones de transporte requeridas cumpliendo las políticas de equipaje previstas, asegurando el traslado oportuno del participante al congreso. 

Transporte urbano terrestre	Se verificó el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el transporte urbano del asistente conforme a los requerimientos logísticos establecidos por la supervisión para la asistencia del evento. En ese sentido, el contratista garantizó desplazamiento del señor Juan Felipe González Castro, siendo prestado de manera oportuna y segura, cumpliendo con los parámetros contractuales y garantizando la movilidad adecuada del participante. 

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X_

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: ___NO APLICA_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No _X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	EPFAC

Observaciones	NINGUNA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA


Informe parcial: El contrato No 017-00-P-EPFAC-GRUAC-2026 se encuentra actualmente en ejecución evidenciando un avance físico del 36,36% frente a un avance en tiempo de 41.34% lo cual refleja un desarrollo adecuado y acorde con la planeación establecida de las actividades.

Se realizó el cumplimiento de la actividad No 2 referente al Congreso APSCON/APSCON UNMANNED en la ciudad de Fort Lauderdale con una persona participante de acuerdo con el pliego. Se verificó el cumplimiento contractual y de las obligaciones pactadas, garantizando la correcta asistencia al congreso.

No se evidencias incumplimientos por parte del contratista ni de la entidad, por parte del contratista. En el componente financiero, el contrato presenta un pago con fecha 31 de Julio, de igual forma se encuentra en trámite el segundo pago.

Se recomienda continuar con el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato, asegurando el cumplimiento del cronograma y la gestión oportuna de pagos. A la fecha, no se considera necesaria la implementación de prórrogas, ni el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	MY. ALVARO FABIAN MONCADA DURAN	**C.C.** 1.096.202.618
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO ACADÉMICO EPFAC	
Firma		

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC- EPFAC
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Lion Feel
BTL Agency

INFORME

CONGRESO APSCON/APSCON UNMANNED

Lion Feel
BTL Agency

DESCRIPCIÓN:

TIPO DE EVENTO: CONGRESO
FECHA: 13 AL 17 DE JULIO DEL 2026
LUGAR: Ft. Lauderdale, Florida EEUU
HORA: 8:00 AM
MATERIAL ENTREGADO:

- Compra de tiquetes aéreos ida y vuelta
- Hospedaje: 1 personas
- Servicio de Transporte urbano
- Servicio de alimentación

Lion Feel
BTL Agency

FACTURACIÓN

:

Nombre del evento o concepto a solicitar	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	VALOR TOTAL REQUERIMIENTO PARA EVENTO
APSCON/APSCON UNMANNED	**$7.616.339**	**$1.447.105**	**$9.063.444**	**$9.063.444**

Lion Feel
BTL Agency

EVIDENCIAS:






Participación en congreso internacional APSCON/Unmanned 2027.

Lion Feel
BTL Agency

EVIDENCIAS:





Servicio de Transporte urbano terrestre durante los días de evento.

Lion Feel
BTL Agency

EVIDENCIAS:

Booking.com

Confirmación de la reserva

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN: 5618.557.802

CÓDIGO PIN: 5738



Ocean Reef Hotel

Dirección: 4011 North Ocean Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33308, Estados Unidos

Teléfono: +1 954 563 0660

Coordenadas GPS: N 026° 10.630, W 80° 5.971

ENTRADA	SALIDA	HABITACIONES NOCHES
15 JULIO *Miércoles* de 16:00 a 23:30	19 JULIO *Domingo* hasta las 11:00	1 / 4 TU GRUPO 1 adulto

Cama extragrande

Nombre del cliente: JUAN FELIPE GONZALEZ CASTRO

Número de personas: 1 adulto

Régimen de comidas: El precio de esta habitación no incluye servicio de comidas.

Baño privado • Terraza • Vistas al jardín • Vistas a la piscina • Vistas a la ciudad • Artículos de aseo gratis • Aire acondicionado • Caja de seguridad • Aseo • Bañera o ducha • Suelo de madera o parquet • Toallas • Ropa de cama • Enchufe cerca de la cama • Escritorio • Zona de estar • Insonorización • Entrada privada • TV • Nevera • Teléfono • Utensilios de planchado • Canales vía satélite • Cafetera • Tetera/cafetera • Plancha • Radio • Habitaciones comunicadas disponibles • Microondas • Calefacción • TV de pantalla plana • Secador de pelo • Lavabo adicional • Canales por cable • Despertador • Caja fuerte para ordenador portátil • Armario • Toda la unidad en la planta baja • Acceso a pisos superiores en ascensor • Acceso a pisos superiores solo mediante escaleras • Perchero • Papel higiénico • Aire acondicionado individual para cada alojamiento

Tipo de cama: 1 cama doble extragrande (181-210 cm de ancho)


Condiciones de cancelación:
Si cancelas o modificas la reserva, o si no te presentas, el cargo será el precio total de la reserva.

Info sobre el reembolso:
No se te reembolsará esta reserva si la anulas.

Reserva hospedaje 5 días / 4 noches

Lion Feel
BTL Agency

EVIDENCIAS:



Confirmado

Vuelo BOG - FLL
Pasajeros: **1 Adulto**
Vuelo de ida: **15 julio 2026**
Vuelo de regreso: **19 julio 2026**

Lista de pasajeros
JUAN FELIPE GONZALEZ CASTRO

Vuelo: 15 julio 2026

Aerolínea:
Avianca

Detalle del vuelo

Vuelo 66 | Código Web Check-in: **CXUYCO** | Tiempo de vuelo 4hrs 50min

Salida:
mié. 15 jul. 2026, 14:40 hrs
Aeropuerto Internacional El Dorado - **BOG**
TERMINAL 1

Llegada:
mié. 15 jul. 2026, 19:30 hrs
Fort Lauderdale-Hollywood International Airport - **FLL**
TERMINAL 4

Información de su equipaje

Tarifa:
Light
Equipaje incluido
Equipaje de mano
1 pieza incluida (10 kg/115 cm lineales)
Equipaje de bodega
Desde $140 usd (23 kg/158 cm lineales)

información adicional
Cambios
Desde $220 usd antes de la partida, aplica términos y condiciones, validar con la aerolínea / desde $220 usd después de la partida, aplica términos y condiciones, validar con la aerolínea
Reembolsos
No incluido antes de la partida

Vuelo: 19 julio 2026

Aerolínea:
Avianca

Detalle del vuelo

Vuelo 191 | Código Web Check-in: **CXUYCO** | Tiempo de vuelo 2hrs 25min

Salida:
dom. 19 jul. 2026, 19:00 hrs
Fort Lauderdale-Hollywood International Airport - **FLL**
TERMINAL 4

Llegada:
dom. 19 jul. 2026, 21:25 hrs
Aeropuerto Internacional José María Córdova - **MDE**

Escala en Aeropuerto Internacional José María Córdova con espera de 1hrs 20min

Vuelo 9335 | Código Web Check-in: **CXUYCO** | Tiempo de vuelo 0hrs 55min

Salida:
dom. 19 jul. 2026, 22:45 hrs
Aeropuerto Internacional José María Córdova - **MDE**

Llegada:
dom. 19 jul. 2026, 23:40 hrs
Aeropuerto Internacional El Dorado - **BOG**
TERMINAL 1

Compra de tiquetes ida y vuelta desde Bogotá a Florida.

Lion Feel
BTL Agency


EVIDENCIAS:






Lion Feel
BTL Agency

EVIDENCIAS:





LionFeel
BTL Agency

EVIDENCIAS:





Lion Feel
BTL Agency

EVIDENCIAS:





Lion Feel
BTL Agency


Lion
Feel
BTL Agency