RedSalud Casanare E.S.E
Salud y vida para el llano

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026
	3	AGOSTO	2026	

VENCIMIENTO DE PLAZO ☑ **CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL** ☐

OBRA TERMINADA ☐

INTERVENTORIA ☑ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☐

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA
Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Interventoría, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026
(Número de contrato)

VIGENCIA CUATRO (04) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

INVITACION PUBLICA ☑ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐ SECOP II RSC-CP-005-2025
(Indique en este espacio la identificación de la covocatoria pública, contratación mediante invitación o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO LOTE 08. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO MUNICIPIO DE SACAMA (CASANARE)
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES

PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 26 (Día) **DE** FEB (Mes) **DE** 2026 (Año)

PRORROGAS:

N° PRORROGA	FECHA	TIEMPO
PRORROGA No. 1	19/06/2026	UN (01) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS N°	FECHA	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 3 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 18.373.600,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

RedSalud Casanare E.S.E
Salud y vida para el llano

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA				
Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026
	3	AGOSTO	2026	

INTERVENTOR SSB DESARROLLO S.A.S - 901.782.753-0
MELISA BARRAGAN AVILA - 1.118.559.937 expedida en Yopal

SUPERVISOR ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Mercadeo

APOYO SUPERVSION MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S - NIT 901.332.766-6
FANNY LUCERO BAUTISTA VARGAS C.C. No. 1.051.954.325 de Arcabuco, Boyacá

En Yopal; a los tres (03) días del mes de Agosto de 2026 se reunieron: MELISA BARRAGAN AVILA mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.118.559.937, expedida en Yopal (Casanare), en calidad de representante legal del interventoría SSB DESARROLLO S.A.S y ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, MERCADEO Y SISTEMAS Red Salud Casanare E.S.E, en calidad de supervisor de RED SALUD CASANARE ESE, con el fin de suscribir la presente acta de terminación del Contrato de interventoría anteriormente citado:

1. Que el interventor suscribió acta de terminación de obras con observaciones con fecha de Veintisiete (27) días del mes de jul de 2026, con el contratista de obra UNION TEMPORAL ADECUACIONES PAPS SACAMA, cuyo representante legal es el ingeniero JEISSON JAVIER BECERRA PEDRAZA, quien cumplió a satisfacción con el objeto del contrato SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026 cuyo objeto es LOTE 08. ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANA LARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE con las respectivas consideraciones técnicas establecidas del contrato de obra.

2. Que, teniendo en cuenta el numeral anteriormente mencionado, el contratista de interventoría SSB DESARROLLO S.A. cumplió con el objeto contractual "LOTE 08. INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN MENOR DE LOS PUESTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (PAPS) DE LAS VEREDAS SINAI, CASIRVA Y SABANALARGA DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE" a la fecha de la presente acta.

3. Que, no obstante, el plazo contractual inicial de CUATRO (04) MESES, prorrogado y extendido a CINCO (05) meses, se da por concluido en la fecha. Dejando en claro que es función del interventor desarrollar el proceso de recibo final y la correspondiente liquidación del contrato de obra SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026, dentro de los parámetros legales y contractuales, para de esta manera llevar a cabo el proceso de recibo final y liquidación del contrato de interventoría SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026 dentro de los parámetros antes mencionados.

4. Que se realizó por parte de la interventoría la medición y verificación de las cantidades ejecutadas a la fecha en el contrato d obra SECOP II RSC-CP-007-2025 Y NUMERO INTERNO 556-2026. Además, previo a la suscripción del acta de recibo final de la interventoria, se deberá presentar informe de cumplimineto frente alas observaciones consignadas en el acta de terminación del contrato de obra, cumplir con la entrega documental de informes, manuales, planos record y demás información necesaria para completar el expediente contractual y el cumplimineto de la minuta contractual.

RedSalud Casanare E.S.E
Salud y vida para el llano

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026
	3	AGOSTO	2026	

A.TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación:

A.1- TIPO DE CONTRATO

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

A.2- TIPO DE CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL

LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS QUEDARAN DESCRITAS EN EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

SUBTOTAL	
% AIU	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

La supervisión deja constancia que se suscribe la presente acta de terminación por vencimiento del plazo contractual según suscripción de Prorroga No. 2 al Contrato de Interventoria N°. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026. Una vez el contratista de Interventoria entregue el informe para proceder al recibo final, los documentos y soportes que evidencien el cumplimiento del objeto contractual y las especificaciones técnicas, se suscribirá Acta de Recibo Final de Obra y posterior Acta de Liquidación Bilateral del Contrato de Obra.

B. TRABAJO FALTANTE

SI ☐ **NO** ☐

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

B.1- TIPO DE CONTRATO

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR

RedSalud Casanare E.S.E
Salud y vida para el llano

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. SECOP II RSC-CP-005-2025 Y NUMERO INTERNO 046-2026
	3	AGOSTO	2026	

B.2- TIPO DE CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
				SUBTOTAL	
				% AIU	
				VALOR TOTAL OBRA FALTANTE	

Los trabajos descritos son el soporte para que RED SALUD CASANARE E.S.E inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la cláusula No. 16 del contrato. N/A

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece multas por incumplimiento del contratista)

Mediante la suscripción del Acta de Terminación de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, RED SALUD CASANARE E.S.E exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Tres (03)
(Día en letras)

días del mes de AGOSTO de 2026
(Mes en que se firma el ac (Año de finalización)

SSB DESARROLLO S.A.S
R/L MELISA BARRAGAN AVILA
CONTRATISTA INTERVENTORIA

ANA DIONEIRA BUSTOS CABALLERO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Mercadeo
SUPERVISOR

V°B° MANNING SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
APOYO A LA SUPERVISION