Bogotá, 23 de Julio del 2026

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
Dr. DANIEL HERNANDO ORTIZ
Alcalde Local

Asunto: Solicitud prorroga **contrato CPS 488/2025**

Cordial saludo, yo, **GEYNNER OSWALDO GONZÁLEZ RAMOS**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de la **FUNDACIÓN OTRO ROLLO SOCIAL**, y ejecutor del contrato **488 de 2025**, cuyo objeto contractual es **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COLECTIVOS Y/O COLECTIVOS RECREODEPORTIVOS BARRIALES Y COMUNITARIOS, DEL BANCO DE INICIATIVAS DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2367 "USAQUÉN CAMINA POR EL DEPORTE" Y META "BENEFICIAR 25 COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS INSCRITAS EN EL BANCO QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL"**, deseándole lo mejor en todas sus actividades y felicitándolo por su labor incansable, para el mejoramiento de las condiciones de vida, para la población de la Localidad de Usaquén, me dirijo a usted en esta oportunidad, solicitando lo siguiente:

Una prórroga de 1 mes (30 días), de acuerdo con lo que exponemos a continuación:

Como es de conocimiento de la Alcaldía, ya se encuentran definidas las seis (6) organizaciones deportivas beneficiarias del incentivo de diez millones de pesos ($10.000.000) cada una. Actualmente nos encontramos en el proceso de compras, conforme a las cotizaciones y planes de adquisición entregados por las organizaciones, el fondo y el operador del proyecto.

Este contrato tiene una vigencia de siete (7) meses, con acta de inicio del 13 de enero de 2026 y fecha de finalización prevista para el 12 de agosto de 2026. Sin embargo, al revisar los insumos solicitados se evidenció que los tiempos de entrega de algunos proveedores alcanzan hasta treinta (30) días, lo cual hace indispensable la ampliación del plazo contractual.

En respaldo de esta solicitud, se adjuntan las cotizaciones que confirman dichos tiempos de entrega, así como el cronograma final de la fase de actividades, donde se detallan las etapas pendientes y los tiempos requeridos para su adecuada culminación. La prórroga de treinta (30) días, permitirá realizar las compras, el ingreso de los implementos al almacén y la entrega oficial de los implementos deportivos a las organizaciones ganadoras.

EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS		
SESIÓN	**FECHAS**	**ACTIVIDADES**
EVALUACIÓN DE JURADOS, ENVÍO DE RESULTADOS Y REVISIÓN	Del 14 de junio al 2 de julio de 2026	Revisión y ajustes al documento presentado por los jurados.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	3 de julio de 2026	Envío de e-mail a las 17 iniciativas que presentaron el proyecto, indicando los ganadores del incentivo.
PLAN DE COMPRAS Y ENTREGA DE INCENTIVOS A LOS SEIS GANADORES		
REVISIÓN PLANES DE COMPRAS	Del 22 de junio al 22 de julio	Revisión, realización de estudio de mercado, ajustes de los planes de compra
APROBACIÓN DE COTIZACIONES	22 de julio de 2026	Aprobación de las cotizaciones que garantizan la entrega, valores y calidad de los productos con especificaciones dadas en el plan de compras por los ganadores de las iniciativas.
REALIZACIÓN DE COMPRAS POR PARTE DEL OPERADOR	Del 23 de julio al 28 de agosto de 2026	Tiempos de entrega de los proveedores: algunos indican fecha de entrega a 30 días
INGRESO A ALMACEN	31 al 4 de septiembre	Alcaldía local de Usaquén
ENTREGA DE INCENTIVOS	Del 7 al 11 de septiembre	Alcaldía local de Usaquén, reunión con todos los ganadores de las iniciativas para la entrega de los incentivos.

Sin otro particular agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,

FUNDACIÓN OTRO ROLLO SOCIAL
NIT.900.018.217-5
GEYNNER OSWALDO GONZÁLEZ RAMOS
C.C.80.082.039
Representante Legal