	CONTRATO N°	CMA-SIM-006-2025	VALOR DEL ACTA:	$151,231,261.00	ACTA PARCIAL N° 6
	OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 3, 5 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	2026/06/30	VALOR PRESENTE ACTA:
			% DE AVANCE DEL CONTRATO: DEL PERIODO	12.77% ACUMULADO 89.38%	$151,231,261.00
	CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB		VALOR CONTRACTUAL INICIAL INTERVENTORIA:	$ 1,058,618,839.00	PERIODO DE COBRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO RAFAEL BULA OTERO		ADICION No 1	$ 125,773,430.00	
	FECHA DE INICIO: 1 DE JULIO DE 2025		VALOR TOTAL FINAL	$ 1,184,392,269.00	DEL 1 AL 19 DE ENERO DE 2026 DEL 18 AL 30 DE JUNIO DE 2026
	PLAZO INICIAL: 7 MESES				
	SUSPENSIÓN No 1: 20 DE ENERO DE 2026				
CÓDIGO: SI-SUP-043	AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 1: 26 DE FEBRERO DE 2026		VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:	$ 1,058,618,839.00	
	AMPLIACIÓN 2 A SUSPENSIÓN 1: 17 DE MARZO DE 2026				
	AMPLIACIÓN 3 A SUSPENSIÓN 1: 16 DE ABRIL DE 2026		VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:	$ 907,387,578.00	FECHA PRESENTE ACTA: 22/07/2026
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N° 6	AMPLIACIÓN 4 A SUSPENSIÓN 1: 15 DE MAYO DE 2026				
	REINICIO No 1: 18 DE JUNIO DE 2026		VALOR PRESENTE ACTA No. 6 DE INTERVENTORIA:	$ 151,231,261.00	
	PRORROGA No 1: 2 MESES A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2026				
	PLAZO FINAL: 9 MESES				
	FECHA FINAL ACTUALIZADA: 30 DE AGOSTO DE 2026				

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ACTA ANTERIORES		PRESENTE ACTA N° 6		ACUMULADO	
CANT. (1)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (h-mes)	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR
	PERSONAL PROFESIONAL				**$233,313,785.25**			**$264,820,679.25**		**$199,983,244.50**		**$33,330,540.75**		**$233,313,785.25**
1	Director de Interventoría	$7,500,421.50	100%	7.00	$52,502,950.50	1	7.60	$57,003,202.50	78.95%	$ 45,002,529.00	14.29%	$7,500,421.50	93.23%	$52,502,950.50
1	Ing. Con postgrado en vias	$5,500,404.00	50%	3.50	$19,251,414.00	1	3.50	$19,251,414.00	85.71%	$ 16,501,212.00	14.29%	$2,750,202.00	100.00%	$19,251,414.00
1	Profesional Residente Interventoría	$4,501,107.00	100%	7.00	$31,507,749.00	1	9.00	$40,509,963.00	66.67%	$ 27,006,642.00	14.29%	$4,501,107.00	80.95%	$31,507,749.00
1	Coordinador SG-SST	$4,501,107.00	100%	7.00	$31,507,749.00	1	9.00	$40,509,963.00	66.67%	$ 27,006,642.00	14.29%	$4,501,107.00	80.95%	$31,507,749.00
1	Ing. Forestal	$4,501,107.00	35%	2.45	$11,027,712.15	1	2.45	$11,027,712.15	85.71%	$ 9,452,324.70	14.29%	$1,575,387.45	100.00%	$11,027,712.15
1	Ing. Con postgrado en el area Hidraulica	$5,500,404.00	40%	2.80	$15,401,131.20	1	2.80	$15,401,131.20	85.71%	$ 13,200,969.60	14.29%	$2,200,161.60	100.00%	$15,401,131.20
1	Ing. Con postgrado en el area de Geotecnia	$5,500,404.00	40%	2.80	$15,401,131.20	1	2.80	$15,401,131.20	85.71%	$ 13,200,969.60	14.29%	$2,200,161.60	100.00%	$15,401,131.20
1	Trabajadora Social	$4,501,107.00	100%	7.00	$31,507,749.00	1	9.00	$40,509,963.00	66.67%	$ 27,006,642.00	14.29%	$4,501,107.00	80.95%	$31,507,749.00
1	Contador	$4,501,107.00	40%	2.80	$12,603,099.60	1	2.80	$12,603,099.60	85.71%	$ 10,802,656.80	14.29%	$1,800,442.80	100.00%	$12,603,099.60
1	Abogado	$4,501,107.00	40%	2.80	$12,603,099.60	1	2.80	$12,603,099.60	85.71%	$ 10,802,656.80	14.29%	$1,800,442.80	100.00%	$12,603,099.60
	PERSONAL TÉCNICO				**$54,127,164.00**			**$64,991,316.00**		**$46,394,713.00**		**$7,732,451.00**		**$54,127,164.00**
1	Topografo	$3,131,700.00	100%	7.00	$21,921,900.00	1	9.00	$28,185,300.00	66.67%	$ 18,790,200.00	14.29%	$3,131,700.00	80.95%	$21,921,900.00
2	Inspector	$2,300,376.00	100%	7.00	$32,205,264.00	2	8.00	$36,806,016.00	75.00%	$ 27,604,513.00	14.29%	$4,600,751.00	89.29%	$32,205,264.00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				**$30,052,932.00**			**$30,052,932.00**		**$25,759,656.00**		**$4,293,276.00**		**$30,052,932.00**
1	Secretaria	$2,300,376.00	100%	7.00	$16,102,632.00	1	7.00	$16,102,632.00	85.71%	$ 13,802,256.00	14.29%	$2,300,376.00	100.00%	$16,102,632.00
1	Conductor	$1,992,900.00	100%	7.00	$13,950,300.00	1	7.00	$13,950,300.00	85.71%	$ 11,957,400.00	14.29%	$1,992,900.00	100.00%	$13,950,300.00
	PERSONAL AUXILIAR TECNICO				**$21,921,900.00**			**$21,921,900.00**		**$18,790,200.00**		**$3,131,700.00**		**$21,921,900.00**
2	Cadenero	$1,565,850.00	100%	7.00	$21,921,900.00	2	7.00	$21,921,900.00	85.71%	$ 18,790,200.00	14.29%	$3,131,700.00	100.00%	$21,921,900.00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$339,415,781.25**			**$381,786,827.25**		**$290,927,814.00**		**$48,487,967.74**		**$339,415,781.25**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2.10**			**2.10**		**2.10**		**2.10**		**2.10**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$712,773,141.00**			**$801,752,338.00**		**$610,948,409.00**		**$101,824,732.00**		**$712,773,141.00**
CANT.	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (e-mes)	VALOR PARCIAL	CANT		VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR
3	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**													
1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible)	$7,000,000.00	100%	7.00	$49,000,000.00	1	7.00	$49,000,000.00	85.71%	$ 42,000,000.00	14.29%	$7,000,000.00	100.00%	$49,000,000.00
1	Equipo completo de topografía	$4,000,000.00	100%	7.00	$28,000,000.00	1	9.00	$36,000,000.00	66.67%	$ 24,000,000.00	14.29%	$4,000,000.00	80.95%	$28,000,000.00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$2,055,000.00	100%	7.00	$14,385,000.00	1	8.00	$16,440,000.00	75.00%	$ 12,330,000.00	14.29%	$2,055,000.00	89.29%	$14,385,000.00
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$4,200,000.00	100%	7.00	$29,400,000.00	1	7.00	$29,400,000.00	85.71%	$ 25,200,000.00	14.29%	$4,200,000.00	100.00%	$29,400,000.00
	TOTAL EQUIPOS				**$120,785,000.00**			**$130,840,000.00**		**$103,530,000.00**		**$17,255,000.00**		**$120,785,000.00**
4	**OTROS COSTOS**	COSTO UNITARIOS												

	OTROS COSTOS (CEN)				**$0.00**			**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**		**$0.00**
	SUBTOTAL CP+CE+CN				**$833,558,141.00**			**$932,592,338.00**		**$714,478,409.00**		**$119,079,732.00**		**$833,558,141.00**
5	**COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES**													
	Estampilla UNIVERSIDAD DE CORDOBA 2%			2.0%	$16,671,163.00		2.0%	$18,651,847.00	2.0%	$14,289,569.00	2.0%	$2,381,594.00	2%	$16,671,163.00
	Estampilla PROCULTURA 1%			1.0%	$8,335,581.00		1.0%	$9,325,923.00	1.0%	$7,144,783.00	1.0%	$1,190,798.00	1%	$8,335,581.00
	Estampilla JUSTICIA FAMILIAR 2%			2.0%	$16,671,163.00		2.0%	$18,651,847.00	2.0%	$14,289,569.00	2.0%	$2,381,594.00	2%	$16,671,163.00
	Estampilla PRO ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $181.200.250)			2.0%	$16,671,163.00		2.0%	$18,651,847.00	2.0%	$14,289,569.00	2.0%	$2,381,594.00	2%	$16,671,163.00
	Estampilla PRODEPORTE 1%			1.0%	$8,335,581.00		1.0%	$9,325,923.00	1.0%	$7,144,783.00	1.0%	$1,190,798.00	1%	$8,335,581.00
6	**COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN**				**$900,242,792.00**			**$1,007,199,725.00**		**$771,636,682.00**		**$128,606,110.00**		**$900,242,792.00**
	IVA			19.0%	$158,376,047.00	19.0%		$177,192,544.00	19.00%	$135,750,896.00	19.00%	$22,625,151.00	19.00%	$158,376,047.00
	VALOR TOTAL				**$1,058,618,839.00**			**$1,184,392,269.00**		**$907,387,578.00**		**$151,231,261.00**		**$1,058,618,839.00**

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$151,231,261.00**	Redondeado al peso

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Consorcio

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron,

TOTAL NETO A PAGAR: **$151,231,261.00**

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

ARMANDO RAFAEL BULA OTERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTOR MONTERIA CYB

Vo.Bo:
Hugo Martinez - Contratista SIM
Rodrigo Moreno - Apoyo a la Supervisión