2026020002835
Fecha Radicado: 2026-05-22 13:30:46

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 14	**DE SEGUIMIENTO**	☐	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/05/2026	Hasta:	01/05/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/05/2026	Hasta:	01/05/2026	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				CROWE CO S.A.S
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				830.000.818-9
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600017932
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			Marzo 27 de 2025
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			Abril 1 de 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y REVISORÍA FISCAL PARA LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L $954.955.960. Valor 2025 $280.478.240 Valor 2026 $317.474.150 Valor 2027 $357.003.570		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			"N/A"	"N/A"
	VALOR TOTAL:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L $954.955.960.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	**INICIAL**	TREINTA Y SEIS (36) MESES, DESDE EL 1 DE ABRIL 2025 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2027.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		01/04/2025		31/12/2027
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A

2026020002835
Fecha Radicado: 2026-05-22 13:30:46

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	PLAZO TOTAL	TREINTA Y SEIS (36) MESES, DESDE EL 1 DE ABRIL 2025		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011697
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		18-03-2025
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		100791		

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
NA	NA	NA

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	ALEJANDRA NOREÑA OSORIO ISABEL CRISTINA ALZATE CHALARCA
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	2025020001498

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 954.955.960
Valor total adiciones	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 954.955.960
Anticipos o pagos anticipados	$ -
Valor pagado a la fecha	$ 386.302.948
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ -
Recursos ejecutados	$ 412.759.127
Recursos no ejecutados	$ 542.196.833
Porcentaje de ejecución Financiera	43%
Porcentaje por ejecutar Financiera	57%

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. Pago	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
Facturas o cuenta de cobro	**Pago N° 1**	FE111373	2025010002466	24/04/2025	$31.164.248
	Pago N° 2	FE111708	2025010002858	5/06/2025	$31.164.248
	Pago N° 3	FE112474	2025010003865	4/06/2025	$31.164.248
	Pago N° 4	FE113542	2025010004925	7/07/2025	$31.164.248
	Pago N° 5	FE11[illegible]045	2025010006055	5/08/2025	$31.164.248
	Pago N° 6	FE11[illegible]941	2025010007426	4/0[illegible]/2025	$31.164.248
	Pago N° 7	FE116923	2025010008797	3/10/2025	$31.164.248
	Pago N° 8	FE11[illegible]007	2025010011534	10/12/2025	$31.164.248
	Pago N° 9	FE118721	2025010011435	2/12/2025	$31.164.248
	Pago N° 10	FE120035	2026010000149	29/01/2026	$26.456.179
	Pago N° 11	FE120532	2026010000567	4/02/2026	$26.456.179
	Pago N° 12	FE121597	2026010001569	4/03/2026	$26.456.179
	Pago N° 13	FE122144	2026010002476	7/04/2026	$26.456.179
	Pago N° 14	FE122967	2026010003374	5/05/2026	$26.456.179
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$412.759.127**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000261527 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 14 al contratista/conveniente CROWE, por valor de: $26.456.179 VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ML, el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	27/03/2025	**$ 954.955.960**				**$ 954.955.960**
Pago No.1	4/04/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	**$ 923.791.712**
Pago No.2	1/05/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	**$ 892.627.464**
Pago No.3	1/06/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	**$ 861.463.216**
Pago No.4	1/07/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	**$ 830.298.968**
Pago No.5	1/08/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	**$ 799.134.720**
Pago No.6	1/09/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	**$ 767.970.472**
Pago No.7	1/10/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	**$ 736.806.224**
Pago No.8	1/11/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	**$ 705.641.976**
Pago No.9	1/12/2025		$ 31.164.248		$ 31.164.248	**$ 674.477.728**
Pago No.10	29/01/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	**$ 648.021.549**
Pago No.11	1/02/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	**$ 621.565.370**
Pago No.12	4/03/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	**$ 595.109.191**
Pago No.13	7/04/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	**$ 568.653.012**
Pago No.14	5/05/2026		$ 26.456.179		$ 26.456.179	**$ 542.196.833**
TOTALES		**$ 954.955.960**	**$ 412.759.127**		**$ 542.196.833**	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

- ✓ Revisiones de declaraciones impuestos (estampillas, tasa prodeprote ,ICA, Retención en la
- ✓ fuente, IVA, IPO consumo, bimestre de IVA.
- ✓ Certificaciones emitidas.
- ✓ Plan de auditoria planeación 2026

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	43%	Las actividades se han ejecutado según lo convenido en el contrato pactado.
Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	43%	Las actividades se han ejecutado según lo convenido en el contrato pactado, tanto en su ejecución física como financiera.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
NA	NA	NA	NA

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL			**SÍ**	**X**	
			NO		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número	**73454521**		**Certificado de Representante Legal**		**X**
Período de Cotización	**ABRIL**		**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago	08/04/2026		**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización	$ 2.428.165.814				
Salud	$ 111.938.600		**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**		**X**
Pensión	$ 389.187.300				
ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	$ 16.676.100			ABRIL	MARZO

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	11-45-101163281	
	FECHA EXPEDICIÓN	31/03/2025	
	ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A	
	FECHA APROBACIÓN		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**		
	FECHA EXPEDICIÓN		
	ASEGURADORA		
	FECHA APROBACIÓN		

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10 %**	01	04	2025	30	06	2025
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**5 %**	01	04	2025	31	12	2028
Calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los bienes	**5 %**	01	04	2025	31	12	2028

7. ANEXOS.

- ✓ Factura FE122967
- ✓ Recibo a satisfacción
- ✓ Certificado de revisoría fiscal
- ✓ Planilla de pago de aportes
- ✓ Planilla seguridad social Ana María

Atentamente,

ALEJANDRA NOREÑA OSORIO

ISABEL CRISTINA ALZATE CHALARCA

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

SUPERVISOR

SUPERVISOR