eterritorio	**ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-15**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-17**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONVENIO MARCO No.	222005
CONTRATO No.	2240291
CONTRATISTA	**VIVIR IPS S.A.S.**
OBJETO	GARANTIZAR EL ACCESO AL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL EN VIH A POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA, INCLUIDA MUJER GESTANTE, QUE HAYAN SIDO CONFIRMADOS CON LOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO DE VIH FINANCIADOS POR RECURSOS DEL FONDO MUNDIAL A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN SUSCRITOS POR ENTERRITORIO CON EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, EN LAS CIUDADES PRIORIZADAS, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN No. COL-H-ENTERRITORIO 3042 (CONVENIO NO. 222005) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL, para la ciudad de Cucuta.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CÚCUTA
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES, DIECISIETE (17) DÍAS
PLAZO FINAL	CATORCE (14) MESES, DIECISEIS (16) DÍAS
FECHA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 149.850.000,00
VALOR FINAL	$ 149.850.000,00
INTERVENTOR	NA. — N° CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NA.
SUPERVISOR	**SILVIA JULIANA SASTOQUE MEDINA -** SUPERVISORA TÉCNICA Gestora Territorial - **ENTERRITORIO S.A** **DANILO DE JESUS DE ALBA DE MOYA** - SUPERVISOR TÉCNICO Coordinador Técnico - **ENTERRITORIO S.A**

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO
1	SEIS (06) MESES
2	
3	
4	

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	
2	
3	
4	

ADICIONES

ADICIÓN No.	VALOR
1	
2	
3	
4	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CATORCE (14) MESES, DIECISEIS (16) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	2026-06-30
VALOR ACTUAL	149.850.000,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2026

EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	Paquete de atención en VIH a población migrante incluidas mujeres gestantes, en condición irregular y sin afiliación al SGSSS, que hayan sido confirmados con los servicios de diagnóstico de VIH que desarrollan las Empresas Sociales del Estado con recursos del Fondo Mundial. No incluye ARV.	UNIDAD	104	31%	La ejecución de los servicios se llevó a cabo conforme al número de personas diagnosticadas que cumplían con los requisitos para ser financiadas con recursos del Fondo Mundial, el cual resultó inferior a la estimación establecida en el contrato, específicamente en el numeral 7 “Cantidad estimada de población migrante a beneficiar” de los términos de referencia para la ciudad de **Cúcuta.**		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

DILIGENCIE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES **(R)** A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA _____ DE _____ DEL _____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS **(I)**, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA E _____ DE _____ DEL _____

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

NOTA: Mediante comunicación del 30 de junio de 2026, la Supervisión Técnica justificó que la ejecución correspondió al 31% del valor estimado del contrato, debido a que el número de usuarios elegibles fue inferior al estimado en los Términos de Referencia, sin afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Firmado digitalmente por 1b28cb97-a868-4085-b162-79198b02c3c6

FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE: MARIA CLEMENCIA GALVIS OCAMPO	**NOMBRE: SILVIA JULIANA SASTOQUE MEDINA**	**NOMBRE: DANILO DE JESUS DE ALBA DE MOYA**
REP. LEGAL VIVIR IPS S.A.S.	**SUPERVISORA TÉCNICA CONTRATO No. 2240291**	**SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO No. 2240291**
	ENTERRITORIO S.A	**ENTERRITORIO S.A**