Salud / Instituto Nacional de Salud	PROCESO GESTION FINANCIERA	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Versión: 14
		FOR-A09.2026-002	2026-05-22

TIPO DE CERTIFICACION: PARCIAL | **CESION:** NO | **FEI:** NO | **SGR:** NO

1-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

No. NIT o CÉDULA:	1,010,178,932	**CONTRATISTA:**	CRHISTIAN CAMILO CUBILLOS ROMERO
CELULAR	3006800756		
CONTRATO No.:	INS-CPS-097-2026	**FECHA INICIO:**	2026/01/23
FECHA FINAL:	2026/08/31		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	41826	**VALOR HONORARIOS:**	$ 7,780,000
PAGO NUMERO:	7	**DE**	8

2- RESUMEN VALORES GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

TIPO CONTRATO:	PENSIONADO:	RESPONSABLE DE IVA
PROFESIONAL	NO	NO

		POR DIAS	CANTIDAD DE DIAS	HONORARIOS
INGRESOS HONORARIOS :	$ 7,780,000	NO		$ 7,780,000.00
IVA 19%				
INGRESOS POR DESPLAZAMIENTO:				
TOTAL INGRESOS BASE IMPUESTO:	$ 7,780,000	**FACTURA:**		**FECHA:**

3-LIQUIDACION DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL (IBC):	$	3,112,000
PENSION 16% (valor aporte):	$	497,900
SALUD 12,5% (valor aporte):	$	389,000
ARL RIESGO III 2,436% (valor aporte):	$	75,800
TOTAL PAGO AL SISTEMA G.S.S.I.:	$	962,700

PAGO PLANILLA: ANTICIPADO

Realice Aportes Voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorias de acuerdo al Articulo 55 E.T (adjunto la certificación correspondiente al fondo de pensiones obligatorias con aporte voluntario)	NO

4-DATOS DE RETENCION Y NETO A PAGAR

Se encuentra inscrito en el Régimen Simple de Tributación - RST (Adjuntar RUT actualizado - NO MAYOR A 180 DÍAS)	NO
Declara costos y deducciones asociados al ingreso en la declaración de renta (Decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023, Articulo 9 y 11)	NO

DERECHOS DE DEDUCCIÓN	VALOR	MES	VALOR A DEDUCIR
a. % INTERESES POR PRESTAMOS DE VIVIENDA: limte max. Mensual 100 uvt 5.237.400, correspondiente al año inmediatamente anterior.		1	-
b. PREPAGADA o SEGURO SALUD O PLAN COMPLEMENTARIO: limte max. Mensual 16 uvt 837.984, correspondiente al año inmediatamente anterior.		1	-
c. DEPENDIENTE: limte max. Mensual 32 uvt 1.675.968 correspondiente al mes pagado	NO		-
d. APORTES: (Volunt. Pensiones) voluntarias No superior al 30% de los ingresos correspondiente al mes pagado 3800/199.021.200	-		-
e. APORTES: (AFC) No superior al 30% de los ingresos correspondiente al mes pagado 199.021.200			
DERECHOS DE DEDUCCIÓN	**VALOR**	$	-

CONCEPTO	BASE	TARIFA	%
RETEICA	$ 6,893,100	0.766%	$ 52,801
RETEFUENTE	$ 5,112,975	0.50	$ 26,000
RETEIVA	$ -	0%	
TOTAL IMPUESTO			$ 78,801
TOTAL A PAGAR			$ 7,701,198.85

RETEFUENTE VOLUNTARIA	NO	

5. FIRMAS

Bajo la gravedad de juramento, certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual y los documentos suministrados contienen los pago en salud, pensión y ARL



FIRMA CONTRATISTA

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplio a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas dentro del periodo objeto de cobro y que verificó el pago de los aportes al sistema de seguridad social (SALUD 12,5%, PENSION 16% Y ARL 2,436%) de conformidad con las normas vigentes.

Nombre supervisor	Yalena Mosquera Bahamón
Cargo	Profesional Especializado
Dependencia	DVARSP - Grupo de Enfermedades no Transmisibles

Nombre supervisor	
Cargo	
Dependencia	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010178932	CRHISTIAN CAMILO CUBILLOS ROMERO	Cra 69q No 75-28	3006800756	cccubillosr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93421527	09/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$962.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	389.000	0		0		0	0	0	0	389.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	498.000	0	0	0	0	0	0		498.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	75.900				75.900	0	0	75.900			759	75.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	389.000	389.000
Pensión	1	498.000	498.000
Riesgos Laborales	1	75.900	75.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	962.900	962.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010178932	CRHISTIAN CAMILO CUBILLOS ROMERO	Cra 69q No 75-28	3006800756	cccubillosr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93421527	09/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$0	$962.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1010178932	CUBILLOS ROMERO CRHISTIAN CAMILO	59	0			N																	230301	3.112.000	30	498.000	0	0	0	0	EPS008	3.112.000	30	389.000	14-11	3.112.000	30	3	75.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

(1) Contrato No.	**INS-CPS-097-2026**
(2) Nombre del Contratista:	CRHISTIAN CAMILO CUBILLOS ROMERO
(3) Cargo del supervisor:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	N / A
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	ymosquera@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Prestar Servicios Profesionales Especializados orientados a ejecutar acciones de vigilancia en salud pública de eventos relacionados con la salud nutricional en las entidades territoriales priorizadas.
(7) Fecha de inicio:	23/01/2026
(8) Fecha Terminación:	31/08/2026
(9) Período objeto del informe:	Julio de 2026

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1. Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del contrato, el cronograma de actividades	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe
2. Depurar, ajustar y entregar para almacenamiento las bases de datos del evento asignado, por semana epidemiológica según cronograma establecido por la DVARSP	Elaboración de productos rutinarios para el evento de desnutrición aguda SE 25 y 27 de 2026 Depuración base de datos diaria La Guajira: 06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026, 27/07/2026, 28/07/2026, 29/07/2026, 30/07/2026, 31/07/2026. Depuración base de datos diaria Chocó: 06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026, 27/07/2026, 28/07/2026, 29/07/2026, 30/07/2026, 31/07/2026.	Bases de datos de SE 25 y 27 de 2026 de MSPS, ICBF, Supersalud y Prosperidad social. ***Disponible en:*** Notificacion_rutinaria Cuadro municipios MSPS SE 25 y 27 de 2026. ***Disponible en:*** Notificacion_rutinaria Cuadro de Procuraduría y población Wayuú SE 25 y 27 de 2026. ***Disponible en:*** Notificacion_rutinaria Bases de datos de depuración diaria ET La Guajira. ***Disponible en:*** LaGuajira Bases de datos de depuración diaria ET Chocó. ***Disponible en:*** Choco	Verificado
3. Realizar los informes e infografías del evento asignado según cronograma y metodología establecidos por la DVARSP	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe
4. Realizar la programación y desarrollo de las asistencias técnicas requeridas (virtual o presencial), presentar los informes correspondientes y realizar seguimiento oportuno a los compromisos durante la	Se realizaron las Asistencias técnicas sobre el tema de BAI nutricional, y protocolo del evento Sivigila 113: • 2026-NTR-93 – Cesar (02/07/2026)	Se cuenta con la agenda e informe correspondiente de las siguientes asistencias técnicas por Entidad territorial: • 2026-NTR-93 – Cesar (02/07/2026)	Verificado

ejecución del contrato, conforme a lo establecido por la DVARSP.	• 2026-NTR-94 – Santa Marta (17/07/2026)	• 2026-NTR-94 – Santa Marta (17/07/2026) ***Disponible en:*** ***4 Asistencias tecnicas***	
5. Participar en las reuniones técnicas y otras actividades necesarias para la gestión del evento asignado; consolidar la información de reuniones en el mecanismo establecido y garantizar la generación de los soportes correspondientes	Asistencia a las siguientes reuniones: ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Cesar (1/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (02/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Antioquia (09/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (09/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (16/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Córdoba (21/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Cesar (22/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (23/07/2026) ○ Taller Nacional 7-1-7 – Análisis de Puntualidad INS/TEPHINET (27,28, 29 y 20 de julio) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Norte de Santander (28/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (30/07/2026)	Asistencia a las siguientes reuniones: ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Cesar (1/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (02/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Antioquia (09/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (09/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (16/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Córdoba (21/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Cesar (22/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (23/07/2026) ○ Taller Nacional 7-1-7 – Análisis de Puntualidad INS/TEPHINET (27,28, 29 y 20 de julio) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Norte de Santander (28/07/2026) ○ Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (30/07/2026) ***Disponible en:*** 5 Reuniones	Verificado
6. Apoyar la implementación y desarrollo de la búsqueda activa institucional nutricional en los territorios priorizados	Consolidación, revisión y verificación de Búsqueda Activa Institucional de las ET Chocó, Santa Marta, Cesar, Córdoba, Antioquia, y Norte de Santander, SE 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de 2026	Búsqueda Activa Institucional (BAI) de las ET Chocó, Santa Marta, Cesar, Córdoba, Antioquia, y Norte de Santander, consolidadas y con solicitudes de revisión de casos y verificación del	Verificado

		cumplimiento con la definición operativa de caso a la ET. ***Disponible en:*** 6_BAI	
7. Responder en los plazos establecidos a las situaciones relacionadas en la matriz del sistema de alerta temprana (monitoreo de medios, comportamientos inusuales, requerimientos CNE, monitoreo de poblaciones especiales, situaciones de emergencia) y consolidar la matriz de seguimiento, conforme a lo establecido por la DVARSP, cuando estos se presenten.	Diligenciamiento de cuadro de mando de comportamientos inusuales evento desnutrición aguda moderada y severa SE 25 y 27 de 2026. Diligenciamiento de cuadro de mando de poblaciones especiales a SE 25 y 27 de 2026.	Cuadro de mando de comportamientos inusuales evento desnutrición aguda moderada y severa SE 25 y 27 de 2026. Cuadro de mando de poblaciones especiales SE 25 y 27 de 202.6 ***Disponible en: 7_SAT***	Verificado
8. Asistir a los Comités Operativos de Vigilancia Epidemiológica – COVE semanales de la DVARSP e informar las situaciones sobre el evento asignado durante dicha reunión cuando se requiera	Asistencia al COVE Nacional correspondiente a la SE 27, 28, 29 y 30 de 2026.	Asistencia al COVE Nacional correspondiente a la SE 27, 28, 29 y 30 de 2026. ***Disponible en: 8_COVE***	Verificado
9.Apoyar en la atención a brotes, epidemias, emergencias y desastres que se presenten en salud publica en el territorio nacional y liderar los reportes de situación - SITREP y de brote de los eventos asignados.	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe
10. Asumir la disponibilidad que se requiera, ante la activación del Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Pública COE-ESP o de una de sus secciones, y realizar las actividades asignadas en el Plan de Acción del Incidente.	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe
11.Colaborar a petición del supervisor en la elaboración y presentación oportuna de los informes solicitados por la DVARSP u otras áreas, dentro de ellas el proceso de vigilancia basada en comunidad para el evento. Así como atender oportunamente las solicitudes de información requerida.	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe
12.Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo.	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe	No requerido en el periodo objeto del informe

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación:

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Durante el periodo se desarrollaron los productos sin contratiempos, por cuanto no se ha materializado el riesgo
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos operacionales	Defectos en los resultados del producto	No ejecución de los proyectos	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Los productos durante el periodo se han realizado conforme a lo requerido por cuanto no se han presentado defectos
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se han identificado cambios regulatorios, ni tributarios, ni administrativos durante el periodo ejecutado
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Problemas de orden público que afecten los desplazamientos	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Durante el periodo no se presentaron problemas de orden público que afectara la ejecución del contrato

% DE AVANCE ACUMULADO	86,2%

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	Los soportes correspondientes a los productos se encuentran en el siguiente drive: **07 Julio**

(13) En constancia, firmo:

YALENA MOSQUERA BAHAMÓN
Supervisor

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 3 de agosto de 2026

NUMERO DE CONTRATO	INS-CPS-097-2026		**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	Crhistian Camilo Cubillos Romero	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar Servicios Profesionales Especializados orientados a ejecutar acciones de vigilancia en salud pública de eventos relacionados con la salud nutricional en las entidades territoriales priorizadas.				
PERIODO DEL INFORME	**DESDE:**	Julio 2026	**HASTA:**	Julio 2026	

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

1. **Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del contrato, el cronograma de actividades**

- No requerido en el periodo objeto del informe

2. **Depurar, ajustar y entregar para almacenamiento las bases de datos del evento asignado, por semana epidemiológica según cronograma establecido por la DVARSP**

- Elaboración de productos rutinarios para el evento de desnutrición aguda SE 25 y 27 de 2026
- Depuración base de datos diaria La Guajira: 06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026, 27/07/2026, 28/07/2026, 29/07/2026, 30/07/2026, 31/07/2026.
- Depuración base de datos diaria Chocó: 06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026, 27/07/2026, 28/07/2026, 29/07/2026, 30/07/2026, 31/07/2026.

Los archivos de la gestión se encuentran ubicados en el Drive 2_Bases_de_datos

3. **Realizar los informes e infografías del evento asignado según cronograma y metodología establecidos por la DVARSP**

- No requerido en el periodo objeto del informe

4. **Realizar la programación y desarrollo de las asistencias técnicas requeridas (virtual o presencial), presentar los informes correspondientes y realizar seguimiento oportuno a los compromisos durante la ejecución del contrato, conforme a lo establecido por la DVARSP.**

- Se realizaron las Asistencias técnicas sobre el tema de BAI nutricional, y protocolo del evento Sivigila 113:
  - 2026-NTR-93 – Cesar (02/07/2026)
  - 2026-NTR-94 – Santa Marta (17/07/2026)

Los archivos de la gestión se encuentran ubicados en el Drive: 4_Asistencias_tecnicas

5. **Participar en las reuniones técnicas y otras actividades necesarias para la gestión del evento asignado; consolidar la información de reuniones en el mecanismo establecido y garantizar la generación de los soportes correspondientes**

Asistencia a las siguientes reuniones:

- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Cesar (1/07/2026)
- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (02/07/2026)
- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Antioquia (09/07/2026)
- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (09/07/2026)
- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (16/07/2026)
- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Córdoba (21/07/2026)
- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Cesar (22/07/2026)
- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (23/07/2026)
- Taller Nacional 7-1-7 – Análisis de Puntualidad INS/TEPHINET (27,28, 29 y 20 de julio)
- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Norte de Santander (28/07/2026)
- Comité seguimiento DNT-Socialización BAI Nutricional Chocó (30/07/2026)

Los archivos de la gestión se encuentran ubicados en el Drive: 5_Reuniones

6. **Apoyar la implementación y desarrollo de la búsqueda activa institucional nutricional en los territorios priorizados**

- Consolidación, revisión y verificación de Búsqueda Activa Institucional de las ET Chocó, Santa Marta, Cesar, Córdoba, Antioquia, y Norte de Santander, SE 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de 2026

Los archivos de la gestión se encuentran ubicados en el Drive: 6_BAI

7. **Responder en los plazos establecidos a las situaciones relacionadas en la matriz del sistema de alerta temprana (monitoreo de medios, comportamientos inusuales, requerimientos CNE, monitoreo de poblaciones especiales, situaciones de emergencia) y consolidar la matriz de seguimiento, conforme a lo establecido por la DVARSP, cuando estos se presenten.**

- Diligenciamiento de cuadro de mando de comportamientos inusuales evento desnutrición aguda moderada y severa SE 25 y 27 de 2026.
- Diligenciamiento de cuadro de mando de poblaciones especiales a SE 25 y 27 de 2026.

Los archivos de la gestión se encuentran ubicados en el Drive: 7_SAT

8. **Asistir a los Comités Operativos de Vigilancia Epidemiológica – COVE semanales de la DVARSP e informar las situaciones sobre el evento asignado durante dicha reunión cuando se requiera.**

- Asistencia al COVE Nacional correspondiente a la SE 27, 28, 29 y 30 de 2026.

Los archivos de la gestión se encuentran ubicados en el Drive: 8_COVE

9. **Apoyar en la atención a brotes, epidemias, emergencias y desastres que se presenten en salud publica en el territorio nacional y liderar los reportes de situación - SITREP y de brote de los eventos asignados.**
   - No requerido en el periodo objeto del informe

10. **Asumir la disponibilidad que se requiera, ante la activación del Centro de Operaciones de Emergencias en Salud Pública COE-ESP o de una de sus secciones, y realizar las actividades asignadas en el Plan de Acción del Incidente.**
    - No requerido en el periodo objeto del informe

11. **Colaborar a petición del supervisor en la elaboración y presentación oportuna de los informes solicitados por la DVARSP u otras áreas, dentro de ellas el proceso de vigilancia basada en comunidad para el evento. Así como atender oportunamente las solicitudes de información requerida.**
    - No requerido en el periodo objeto del informe

12. **Las demás que emanen de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el desarrollo eficiente del mismo.**

- Realización de la evaluación de la eficacia de Inducción y Reinducción Institucional para el tema de Seguridad y salud en el trabajo, año 2026.

PRODUCTOS MES DE JULIO 2026: "07_Julio" ubicados en el Drive que está a cargo del grupo No Transmisibles.

Nota: El seguimiento sobre el cumplimiento de las obligaciones lo realizará el supervisor en el FOR A02.0000-037 "INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN"



Crhistian Camilo Cubillos Romero