ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

(29) TAREA	Feb							Mar										Abr										May										Jun									
	Semana 3	Semana 4	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1
1.1.1.1.1. Dinamizar la gestión político estratégica del COTSA (Consejo Territorial de Salud Ambiental) a nivel nacional con la Comisión Técnica Intersectorial Nacional de Salud Ambiental y territorial - CONASA en el marco de las asistencias técnicas y la Mesa Directiva (1.1.1)	1	2	100,00%	6	0			2	2	2			100,00%	6	0								0,00%	6	0							0,00%	6	0							0,00%	6	0			
1.1.1.1.2. Dinamizar COTSA mediante reuniones estratégicas, de planeación y seguimiento en el marco del COTSA Directivo, conjuntamente con el Equipo de Presidencia y Coordinación. del COTSA (DAGMA - Salud - Planeación - Otros)	1	1	100,00%	6	0			1	1	1			100,00%	3	0								0,00%	3	0							0,00%	6	0							0,00%	6	0			
Realizar asesoría técnica y metodológica a las Mesas Técnicas del COTSA: 1. Agua y Saneamiento Básico, 2. Aire y Salud, 3. Seguridad Química y Residuos Peligrosos, 4. Zoonosis y ETV y al Comité Distrital de Entornos en la gestión de sus planes de acción. (1.1.1)	1	1	100,00%	9	0			2	4	1			70,00%	10	0								0,00%	10	0							0,00%	10	0							0,00%	10	0			
1.1.1.1.12. Elaborar y mantener actualizada la base de datos de actores internos y externos de las Mesas Técnicas del Consejo Territorial de Salud Ambiental - COTSA de Santiago de Cali (1.1.1)	0,25	0,25	100,00%	1	0			0,25	0,25	0,25			75,00%	1	0								0,00%	1	0							0,00%	1	0							0,00%	1	0			
1.1.1.1.9. Realizar reuniones de Seguimiento y Evaluación al Plan de Trabajo con el equipo de Profesionales del Procedimiento Gestión Integral de Entornos para La Vida. (1.1.1)	1	0	100,00%	2	2	**SEMANA 1** Realizar reunión Quincenal de Profesionales para coordinación y seguimiento al plan de trabajo		1	0	1	0	0	100,00%	2	2								0,00%	2	0							0,00%	2	0							0,00%	3	0			
1.1.1.1.10. Realizar reuniones con el Equipo de Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos del Subgrupo de Promoción de Entornos para La Vida, para el seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo. (1.1.1)	0	0	100,00%	1	1	**SEMANA 2** Realizar reunión con el talento humano para la socialización de los territorios priorizados		1	0	0	0	0	100,00%	1	1								0,00%	1	0							0,00%	1	0							0,00%	1	0			
1.1.1.1.11. Realizar inducción y reinducción al talento humano del Subgrupo de Promoción de Entornos para La Vida. (1.1.1)	0	0	100,00%	1	1	**SEMANA 1** Realizar reunión de Induccion y Reinducción al talento humano de procedimiento Gestión Integral de Entornos para la Vida para temas de							0,00%	1	0								0,00%	1	0							0,00%	1	0							0,00%	1	0			
1.1.1.1.7. Realizar reuniones de planeación y seguimiento para la gestión territorial con los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida". (1.1.1)	0	1	100,00%	2	1	**SEMANA 2:** Reunión de planeación y de seguimiento a las acciones desarrolladas con los comités comunitarios **SEMANA 4:** mar 24 feb diligenciamiento de paies, seguimiento a acciones		0	1	0	1	0	100,00%	2	0			0	1	0	1	0	100,00%	2	0			0	0	1	0	100,00%	1	0			1	0	0	1	0	100,00%	2	0			0
1.1.1.1.12. Elaborar y mantener actualizada la información de actores internos y externos y realizar concovatoria de las diferentes reuniones del Comité Distrital Entornos para la Vida (1.1.1)	1	0	100,00%	1	0	**SEMANA 3:** se realizó verificación de actores internos y externos delegados al Comité Distrital		0	0	1	0	0	100,00%	1	0								0,00%	1	0							0,00%	1	0							0,00%	1	0			
6.1.4 Realizar informe mensual con levantamiento, recopilación, seguimiento y consolidación de datos requeridos por los Sistemas Integrados de Gestión, para presentación de informes periódicos: Indicadores, Mapa de Riesgos, Políticas Operativas, Puntos de control operacional, Plan de Trabajo Operativo, Encuestas de Satisfacción, Informes de PQRS, Elaboración y seguimiento a Planes de Mejoramiento, Reportes y análisis de salidas No Conformes, Matriz de Comunicaciones, Matriz de Cambios, Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios. (1.1.6)	0	1	100,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0							0,00%	1	0							0,00%	1	0			
6.1.4 Participar en las reuniones del Comité de Políticas Públicas de la secretaria de Salud y realizar los informes de monitoreo y seguimiento de las políticas publicas a las cuales aporta el Proyecto. (1.1.6)	0	0	100,00%	2	2	**SEMANA 1** 1. El Equipo de Políticas Públicas articuladas con la Secretaría de Salud se permite convocar a los líderes y referentes de las políticas públicas asociadas a la Secretaría de Salud a participar en el Primer Comité Bimestral de Políticas Públicas, correspondiente a la vigencia 2026. 2. Diligenciamiento del tablero de control de seguimiento a las políticas públicas a las			1				100,00%	1	5								0,00%	1	0							0,00%	1	0							0,00%	1	0			
Realizar articulación intersectorial, para contribuir en la prevención de la mortalidad o lesiones por Siniestralidad Vial evitables, aportando a la Estrategia de Movilidad Saludable, Segura y Sostenible.				0	0									0	0								0,00%	1	0							0,00%	1	0							0	0			

1.1.1.1.8. Realizar reuniones de acompañamiento y seguimiento a los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida" en relación a su Plan de Acción. (1.1.1)	2	0	100,00%	5	5	**SEMANA 1** Realizar reunión para planear reunión integral de salud con el Comité Comunitario Entornos para la Vida de la Comuna 13 y la JAC del barrio El Diamante. **SEMANA 2** Comuna 11-12: feb 10 - objetivo: Identificar y priorizar las problemáticas sanitarias, ambientales y sociales para intervenir en el 2026. Alto Jordan - sector Mandarinos: Feb 11		2	2	1	0		100,00%	5	4	SEMANA 1: Reunión con el Comité Comunitario de la C18 de Mandarinos para avanzar en la identifcación en las problematicas sanitarias, ambientales y sociales en del territorio. CCEPV 11 Y 12: Reunión con los promotores y comunidad vecina del parque el triangulo - Barrio		0	1	2	2	0	100,00%	5	0			1	2	2	0	250,00%	2	0			0	2	2	1	0	100,00%	5	0			0
1.1.1.1.4. Visibilizar la gestión de la Mesa Directiva, Mesas Técnicas y Comité de Entornos, en articulación con la oficina de comunicaciones de la Alcaldia, Secretaría de Salud Pública y DAGMA para el posicionamiento del COTSA, en el micrositio web y otros medios (1.1.1)	1	1	100,00%	6	0			1	1	1			100,00%	3	0								0,00%	3	0							0,00%	2	0								0,00%	3	0			
1.1.1.1.5. Elaborar documentos estratégicos e informes que dinamizan la planeación y gestión del COTSA de Santiago de Cali (1.1.1.)	2	2	100,00%	7	0			2	2	1			100,00%	5	0								0,00%	5	0							0,00%	5	0								0,00%	5	0			
1.1.1.2.1. Realizar reuniones intrainstitucionales e intersectoriales para la Priorización de los Territorios a intervenir con criterio de riesgo epidemiológico y socioambiental.(1.1.1.)	2	0	100,00%	5	4	**SEMANA 1** 1. Reunión intersectorial para socialización de territorios priorizados con Secretaria de Vivienda. 2. Participar en recorrido intersectorial para identificación de 26 puntos críticos en las comunas 3, 19 y 20 y corregimientos con planeación, empresas de aseo (Ciudad Limpia), Uaesp, Dagma. **SEMANA 2**			1				50,00%	2	0									0	0								0	0									0	0			
1.1.1.1.6. Realizar reunión de diagnóstico, formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción Intersectorial de Entornos para la Vida - PAIES, en el marco del Comité Distrital "Entornos para la Vida". (1.1.1.)	1	1	100,00%	2	2	SEMANA 3: Se realizó convocatoria del Comité Distrital Entornos para la Vida SEMANA 4: Se realizó sesión del Comité Dsitrital Entornos para la Vida el 27 de feb		0	0	1	1	0	100,00%	2	0								0,00%	2	0							0,00%	2	0								0,00%	2	0			
3.2.3 Formar actores comunitarios en promoción de acciones educativas, operativas y de movilización social de Entornos para La Vida, sostenibles, seguros, cívicos, incluyentes y generadores de oportunidades en los territorios priorizados, con participación intersectorial. (1.1.3)	0	0	100,00%	1	1	**SEMANA 2** 1. Realizar reunión de inducción y reinducción en generalidades de la Estrategia Entornos Saludables y proceso de comités Comunitarios Entornos para la Vida, con los promotores de los Comites Comunitarios		0	1	0	0	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0
6.1.5 Elaborar informe mensual 1S y 3S requeridos por el Grupo de Planeación. (1.1.6)	0	2	100,00%	2	0								0,00%	2	0								0,00%	2	0							0,00%	2	0								0,00%	3	0			
3.2.4 Brindar asistencia técnica para el desarrollo de 8 iniciativas comunitarias a los comités Comunitarios de "Entornos para la Vida" (1.1.3)	0	0	0,00%	0	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0	0	0	0	#DIV/0!	0	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0
6.1.1 Sistematizar la gestión desarrollada por los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida". (1.1.6)	0	1	100,00%	1	1	1. Sistematización de la gestión desarrollada en el mes de febrero		0	0	0	0	1	100,00%	1	0			0	0	0	0	1	100,00%	1	0			0	0	0	1	100,00%	1	0			0	0	0	0	1	100,00%	1	0			0

1.1.2.1.1. Realizar Prediagnóstico socioambiental del territorio priorizado, por parte del Equipo Operativo Entornos para La Vida. (1.1.2)	9	2	100,00%	13	13	**SEMANA 1** - Reunión con comunidad de la Leonera - Reunión con comunidad de Montebello **SEMANA 3** - Se envió un correo a los 9 presidentes de los CALIs donde se solicitó adelantar un trabajo conjunto para evaluar las principales problemáticas del territorio y construir alternativas de solución de manera articulada con líderes, grupos de valor y comunidad general del		1					6,67%	15	3									0	0							#DIV/0!	0	0									0	0			
1.1.2.1.2. Realizar Diagnóstico intersectorial del Entorno Comunitario identificando Factores de Riesgo Sanitarios del Ambiente en Territorios Priorizados 2026, aplicando Ficha "Diagnóstico de las Condiciones Sanitarias, Ambientales y Sociales del Entorno" con participación intersectorial y comunitaria, en el marco del Comité Distrital "Entornos para la Vida". (1.1.2)				0	0									0	0								0,00%	15	0							#DIV/0!	0	0									0	0			
1.1.2.2.1. Diligenciar y realizar seguimiento al Plan de Acción Intersectorial de Entornos para la Vida - PAIES, en el marco del Comité Distrital "Entornos para la Vida". (1.1.1)	0	1	100,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0							0,00%	1	0								0,00%	1	0			
6.1.6 Elaborar Documento Final de la gestión realizada en el Procedimiento de Entornos para La Vida - Territorios Priorizados 2026. (1.1.6)				0	0									0	0									0	0							#DIV/0!	0	0									0	0			
1.1.3.1.2. Realizar reuniones intrainstitucionales, intersectoriales y comunitarias para el seguimiento y evaluación del Plan de Acción Intersectorial de Entornos para la Vida - PAIES, (1.1.1.)	0	0	100,00%	2	2	**SEMANA 1** -Continuación de reunión para la implementación del proyecto habitacional Integral Charco Azul y El Pondaje con Secretaría de Vivienda. **SEMANA 2** -Realizar reunión intrainstitucional de articulación con Participación Social		2	1				75,00%	4	0								0,00%	11	0							0,00%	6	0								0,00%	6	0			
3.1.1 Analizar datos de la "Matriz de formulación, implementación, seguimiento y evaluación del PAIES - Plan de Acción Intersectorial de Entornos para la Vida. (1.1.3)				0	0									0	0								0,00%	15	0								0	0								0,00%	15	0			
6.1.3 Documentar el análisis sanitario y ambiental de las viviendas intervenidas en los Territorios priorizados 2026 a partir de las bases de datos de las Fichas "Diagnóstico Sanitario y Ambiental de la Vivienda" aplicadas en la primera visita (1.1.6)	0	1	100,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	4	0							0,00%	1	0								0,00%	2	0			
Documentar el analisis de metodología semaforo para el seguimiento a los factores de riesgo sanitarios identificados en las viviendas críticas de los territorios priorizados				0	0									0	0									0	0								0	0									0	0			

Desarrollar acciones Administrativas relacionadas con la contratación de los PS y gestión documental, elaboración de actas del Procedimiento de Entornos para la Vida, seguimiento al sistema ORFEO y demás actividades y trámites administrativos que se requieran en el área.	1	1	100,00%	4	0			1	1	1	1	0	100,00%	4	0			1	1	1	1	0	100,00%	4	0			1	2	1	1	100,00%	5	0			1	1	1	1	0	100,00%	4	0			1
Apoyar el monitoreo operativo en el marco del diagnóstico y seguimiento sanitario, ambiental y social a nivel familiar en el Entorno Hogar.	8	9	100,00%	33	17	**SEMANA 1 Y 2:** 17 monitoreos en el territorio de Montebello			6				18,18%	33	0								0,00%	33	0							0,00%	33	0								0,00%	33	0			
2.1.3 Implementar en 7.500 viviendas campañas en el Entorno Hogar en el año 2025, promoviendo factores protectores en salud ambiental, aplicando Ficha "Diagnóstico Sanitario, Ambiental y Social de la Vivienda" con acciones de educación y comunicación en salud ambiental en los Territorios Priorizados, para la prevención de enfermedades asociadas. (1.1.2)	91	739	100,00%	1440	701	**MONTEBELLO:** **SEMANA 1** Se implementó en 400 viviendas campañas de Entorno Hogar al territorio de Montebello (Sector Campoalegre y la Y) **SEMANA 2:** se culminó el territorio con **102** visitas para un total de **502** viviendas donde se implementaron campañas en el entornos Hogar. **LA LEONERA: SEMANA 2** se realizaron 109 visitas debido a que se encontraron muchas casas de veraneo, por lo							0,00%	1580	270								0,00%	1280	0							0,00%	560	0								0,00%	1410	0			
2.1.4 Realizar segunda visita de seguimiento a los Factores de Riesgo no controlados, aplicando Ficha "Diagnóstico Sanitario, Ambiental y social de la Vivienda" con acciones de Educación y Comunicación en Salud a 3.750 viviendas . (1.1.2)				0	0			224	106				550,00%	60	330								0,00%	440	0							0,00%	250	0									0	0			
2.1.5 Realizar visitas de seguimiento a los Factores de Riesgo no controlados, aplicando metodología semáforo en 750 viviendas más críticas. (1.1.2)				0	0									0	0									0	0								0	0								0,00%	150	0			
3.2.1 Capacitar 11.143 personas en la promoción de entornos para la vida en temas asociados a la salud ambiental, difundiendo en la población factores protectores para el autocuidado, el de su familia y comunidad, desarrollando acciones de información, educación y comunicación. (1.1.3)	275	275	100,00%	1100	550	Se proyectan concertaciones para la semana 1, se realizaron capacitaciones en los territorios de unión de vivienda popular en la semana 2 y 3 se concertaron capacitaciones en el Corregimiento de Montebello y la Leonera, Polvorines, El Poblado I, Siloe							0,00%	1113	345								0,00%	800	0							0,00%	600	0								0,00%	1100	0			
3.2.2 Realizar acciones educativas, de coordinación y gestión, desarrollando 65 jornadas, promoviendo factores protectores y estilos de vida saludables en el Entorno Comunitario con participación intersectorial y comunitaria programadas y por demanda. (1.1.3.)	0	1	100,00%	1	0	Se realizará jornada de salud en el territorio priorizado de La Leonera el día 26 de febrero		0	1	3	1	0	125,00%	4	5			1	1	1	1	0	100,00%	4	0			1	1	2	1	100,00%	5	0			2	2	1	1	0	100,00%	6	0			1
6.1.2 Digitar 7500 Fichas "Diagnóstico Sanitario y Ambiental de la Vivienda a nivel Familiar" fichas de primera visita 7500 y 3750 fichas de segunda visita (1.1.6)	510	360	100,00%	1440	500	**SEMANA 1** Se realizó la digitación de 360 fichas de diagnóstico **SEMANA 2** Se realizó la digitación de 210 fichas de diagnóstico							0,00%	1640	0								0,00%	1720	0							0,00%	810	0								0,00%	1410	0			

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

PLAN DE trabajo POR PROCESO / SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO - SSP

Jul									Ago									Sep									Oct									Nov								
Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada
				0,00%	8	0								0,00%	6	0								0,00%	6	0								0,00%	6	0								0,00%	6	0
				0,00%	3	0								0,00%	3	0								0,00%	3	0								0,00%	3	0								0,00%	6	0
				0,00%	10	0								0,00%	10	0								0,00%	10	0								0,00%	10	0								0,00%	10	0
				0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0
				0,00%	2	0								0,00%	2	0								0,00%	2	0								0,00%	2	0								0,00%	2	0
				0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0
				0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0
1	0	1	0	100,00%	2	0			1	0	1	0	0	100,00%	2	0			1	0	0	1	0	100,00%	2	0			0	1	0	1	0	100,00%	2	0			1	0	1	0	0	100,00%	2	0
				0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0									0	0
				0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0
				0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0
				0,00%	1	0									0	0								0,00%	1	0								0	0								0,00%	1	0

2	2	1		100,00%	5	0			1	2	2	0	0	100,00%	5	0			0	2	1	1	0	100,00%	4	0			0	1	2	1	0	100,00%	4	0			1	2	1	0	0	100,00%	4	0
				0,00%	3	0								0,00%	3	0								0,00%	3	0								0,00%	4	0								0,00%	3	0
				0,00%	5	0								0,00%	5	0								0,00%	5	0								0,00%	5	0								0,00%	5	0
					0	0									0	0									0	0									0	0									0	0
				0,00%	2	0								0,00%	2	0								0,00%	2	0								0,00%	2	0								0,00%	2	0
0	1	0	0	100,00%	1	0			0	1	0	0	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0	1	0	0	0	100,00%	1	0
				0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0
0	0	1	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0			0	0	1	0	0	100,00%	1	0
0	0	0	1	100,00%	1	0			0	0	0	0	1	100,00%	1	0			0	0	0	0	1	100,00%	1	0			0	0	0	0	1	100,00%	1	0			0	0	0	0	1	100,00%	1	0

					0	0									0	0									0	0									0	0									0	0
					0	0									0	0									0	0									0	0									0	0
				0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0								0,00%	1	0
					0	0									0	0									0	0									0	0								0,00%	1	0
				0,00%	11	0								0,00%	11	0								0,00%	11	0								0,00%	6	0								0,00%	15	0
					0	0								0,00%	15	0									0	0								0,00%	15	0									0	0
				0,00%	2	0								0,00%	3	0								0,00%	1	0									0	0									0	0
					0	0									0	0									0	0								0,00%	15	0									0	0

1	1	1		100,00%	4	0			1	1	1	1	0	100,00%	4	0			1	2	1	1	0	100,00%	5	0			1	1	1	1	0	100,00%	4	0			1	1	1	1	0	100,00%	4	0
				0,00%	33	0								0,00%	33	0								0,00%	33	0								0,00%	33	0									0	0
				0,00%	1090	0								0,00%	140	0									0	0									0	0									0	0
				0,00%	90	0								0,00%	1340	0								0,00%	1320	0								0,00%	250	0									0	0
					0	0									0	0								0,00%	450	0								0,00%	150	0									0	0
				0,00%	600	0								0,00%	1140	0								0,00%	1140	0								0,00%	1140	0								0,00%	1140	0
1	2	1	1	100,00%	6	0			1	2	1	1	1	100,00%	6	0			1	2	1	1	0	100,00%	5	0			1	2	2	1	0	100,00%	6	0			1	2	2	1	0	100,00%	6	0
				0,00%	1180	0								0,00%	1480	0								0,00%	1320	0								0,00%	250	0									0	0

MEDE01.03.01.18.P01.F01-SS	
VERSIÓN	4
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	26/feb/2021

		Dic											TRIM ESTR E.1	TRIM ESTR E.2	TRIM ESTR E.3	TRIM ESTR E.4	TRIM ESTR E.1	TRIM ESTR E.2	TRIM ESTR E.3	TRIM ESTR E.4
Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Seguimiento total del mes	Programada	Ejecutada	Descripción de las acciones ejecutadas	Observaciones	TOTAL SUMATORIA ACCIONES ANUAL (TODOS LOS MESES 12)								
							0,00%	2	0			12	6	0	0	6				
							0,00%	1	0			9	3	0	0	6				
							0,00%	1	0			20	22	30	30	21				
							0,00%	1	0			2	3	3	3	3				
							0,00%	2	0			4	6	7	6	6				
							0,00%	1	0			2	3	3	3	3				
								0	0			2	3	3	3	2				
		1	0	1	0	0	100,00%	2	0			9	5	5	6	6				
								0	0			1	2	3	3	1				
							0,00%	1	0			2	3	3	3	3				
								0	0			2	2	3	3	2				
								0	0			1	0	2	2	1				

		0	1	0	0	0	100,00%	1	0			18	10	3	2	6
							0,00%	3	0			6	3	0	0	3
							0,00%	6	0			10	5	0	0	5
								0	0			0	0	0	0	0
								0	0			4	4	6	6	4
		0	0	0	0	0	0	0	0			3	2	3	3	2
							0,00%	1	0			2	5	7	3	3
		0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0			#DIV/0!	1	2	3	2
		0	0	0	0	1	100,00%	1	0			4	2	3	3	3

								0	0			0	0	0	0	0
								0	0			0	0	0	0	0
								0	0			2	1	0	0	1
							0,00%	1	0			1	0	0	0	1
								0	0			26	11	0	0	15
							0,00%	15	0			15	15	0	0	0
								0	0			3	3	0	0	0
								0	0			0	0	0	0	15

		1	1	1	1	0	100.00%	4	0			51	13	13	13	12
								0	0			33	33	0	0	0
								0	0			7500	3020	3250	1230	0
								0	0			1340	1340	0	0	0
								0	0			0	0	0	0	0
							0,00%	670	0			2280	2813	2500	2880	2950
		7	8	0	0	0	100,00%	15	0			29	7	4	3	15
								0	0			1480	1480	0	0	0

Fuente